

20²

Mois de Septembre

Mercredi 1



On termine le dégagement de l'angle N.E du porche E de l'édifice genre Tap Cci à Ta Prohm en enlevant les terres tout en respectant le trou du fromager (caducum spiss) encastré dans la maçonnerie.

Fait nettoyer la porte ouest de la 5^e enceinte que la végétation recouvriraient mis l'équipe béton armé à relever et rassembler tous les morceaux des deux serri qui gisent à l'entrée de la petite terrasse en latérite qui précède la chaussée orientale de Ta Prohm en A et B


Je fais également élargir suivant le pointillé ci contre la fouille autour de la susdite terrasse arrêtée au trait plein

En effet l'ingénieur des TP de Siemreap dans son empêtement de la chaussée prévoit un poteau signal pour arrêter les autos, craignant un accident

possible : la petite terrasse C (quadrillage sur le plan schéma) n'est visible qu'en arrivant tout près.

Pour éviter cet accident possible et le poteau préservatif des TP également facheux - je fais décapier et élargir la fouille

Mercredi 2



Emplacement moyen (Pi. Pi.)

Jeudi 3 -

Jusqu'en D²⁰³, ce qui obligera les TP à suspendre leur empierrage au dit endroit.

Le dégagement de l'emplacement retrouvé dans la brousse au nord de la terrasse qui prolonge à l'est le prasat X du Prasat Pithu (voir p. 200-28) donne les résultats suivants :

Les débris de statues à demi enterrées gisaient sur un emplacement rectangulaire de direction E-O limité au N et au S par un cordon de pierres en grès ou latérite non maçonnée et posé directement sur le sol, interrompu, et à l'ouest par 3 balai carrés en grès dont le plus grand mesure 0.80 de côté; des débris sculptés et une petite tête de Bouddha sans valeur gisaient à côté.

À l'extrême Est à environ une douzaine de mètres des balai ci-dessus on trouve un dallage en grès avec 2 marches ~~bordes~~ encadrées de socles d'échiffres en grès également; sur l'un d'eux était un ~~sein~~ casse-jet plusieurs morceaux dont le museau se retroussait en forme de trompe (gajasimha).

A cause de cette forme un peu spéciale je fais transporter ce sein ainsi

Dépot magasin ainsi que plusieurs autres sculptures trouvées au même endroit (dvarapala, ganesa, etc) sous le n° 1074.

20^{1/4}

7^{1/2}/6

R

R

Vendredi 4

R

Il remarquera quel emplacement inédit qui vient d'être débroussaillé n'est pas le même que celui trouvé également au nord de la terrasse Guddhignu du Prah Pithu et décrit J. de F II - p. 91 en bas. Cette dernière emplacement est situé assez loin à l'ouest et au sud.

Le dégagement d'un dallage qui borde le rebord supérieur sud du bassin N-O (3^{me} Cour) du Palais Royal, voir coupe p. 201-31 - laisse voir du côté opposé au bassin des cavités espacées d'environ 1.50 comme pour y loger des bases de masts ou de poteaux.

En mettant à nu le cordon de l'ateiste et gris parallèle au côté ouest du sud du bassin et à proximité de la petite terrasse décorée de bas reliefs on retrouve trois dalles provenant du mur sud de cette terrasse : on les remet en place à fin de compléter les scènes représentées à cet endroit. Pour cela il faut au préalable reprendre quelque peu la maçonnerie de ce mur quelque peu déversée en avant. Les dalles sculptées ont si peu d'épaisseur qu'on se demande comment ce revêtement pourrait tenir.

Samedi 5

Gr. Publ.

Oille avec M^r Turpin Jugé de AP
Voir sur place la façon d'arrêter les plateformes terminant les pistes d'accès aux portes E de Takes et Ta Prahm et à la Porte Ouest de


Bantai Kdei. A cette dernière on déplace les blocs sculptés rangés par moi lors du dégagement de cette Porte au nord et qui seront reportés au sud.

A la Porte E de Ta Prohm on ne déplace rien et le remblai devra s'arrêter à 1^m 00 — distance minima — des blocs alignés.

A Ta Prohm, l'empierrement devra venir mourir au niveau bas de la petite terrasse précédant la Chaussée d'accès G (p. 202-2).


A Nâk Pân le talus du remblai doit s'arrêter à 12 mètres du pignon du mur d'enceinte.

Si les crédits le permettent je demande le remblai de la partie en grisaille ci-contre pour raccorder la route au sortir de la Porte de la Victoire au mur d'arrêt de la chaussée des géants.



Dimanche 6. A l'instigation de M. Tombertaux je relève ci-contre l'emplacement de 2 bornes parallélopédiques en grès — semblables à celles qui jalonnent déjà l'allée centrale de la façade Est de Ta Prohm et que le dégagement a fait trouver dans les fouilles qu'on encrète.

Ces bornes sont trouvées couchées — — — en A-A' près de l'angle Est des branches de la croix formée par le terrasson en N latérite



206

Sculpt.
magas.

L'équipe béton armé recolle, rassemble, et remet les morceaux fragmentés des certaines sculptures des magasins ; ~~certains~~ quelques uns de ces morceaux étant assez petits risquant d'être perdus ou séparés de l'ensemble dont ils proviennent.

CA 229

Tak

CA 1054

En effectuant ce travail je remarque le n° 229 (Tête ramassée à Tak le 18 Janvier 1922) appartenant au Corps n° 1054 ramassé au même endroit le 25 juin 1925.

Lundi 7

Arrêt des chantiers par suite de pluie violente et continue.

Mardi 8


Mis une équipe au nettoyage des temples et du Prasat Pithu que la végétation a absorbé de nouveau.

Pi
P"

Le grès des moulures des souvenirs de ces jolis petits édicules s'est terriblement empâté et abîme sous les moisissures et l'humidité. Le décor remarquable des moulures disparaît presque sous la mousse qui les recouvre.

L'équipe qui dégage les abords du bassin au N.O. de la 3^e Cour du Palais Royal découvre des restes de murs (?) près de l'angle SE de la petite terrasse B décorée d'éléphants en A.

Cet endroit d'après son emplacement, dans l'axe du bassin, a pu recevoir une construction ce qui expliquerait le désaxement de la petite terrasse B par rapport au Bassin.



Départ de M^r Reveron par l'auto postale pour rejoindre son poste à Kompong Kdei.

202


Mercredi 9. 5 autres morceaux sculptés appartenant au revêtement de la petite terrasse à bas-reliefs del. angle N° 0 de la 3^e Cour du Palais Royal retrouvés dans les déblais en A (bas de la page ci-contre) peuvent retrouver leurs emplacements mais ce travail nécessite la reprise de tout le mur et pour assurer la verticalité et par suite la solidité des bas-reliefs.

PR

Quant à l'équipe béton armé viendra placer les groupes nécessaires à fixer les morceaux éclatés de différents personnages des bas-reliefs il faudra lui faire consolider certaines parties de la porte O de l'enceinte Sud du Palais Royal : une partie des parties hautes - entre autres - est toute près à glisser.

Jeudi 10

Les abords extérieurs du mur d'enceinte du prasat et du Bah Rith étant dégagés et nettoyés je fais mettre à jour ce qui reste des gradins du bassin Sud : ces



derniers en A dans l'axe du prasat se réduisent à presque rien, des morceaux de latérite décomposés et épars ça et là mais en B près del. angle SO du mur d'enceinte on trouve 11 gradins bien conservés en latérite, se terminant en bas par un dallage en latérite, ou plutôt en conglomerat de latérite

Vendredi 11

En enlevant les terres de l'emplacement A du croquis page ci-contre (angle SO du Palais Royal on

P.R

PR

Trouve parmi de légères traces charbonneuses bien profondément enfouies un petit Buddha sur maga - très laid de facture.

PV

Mis l'équipe qui travaillait à préparer pour les T.P. l'amortissement de la route devant Takeo à nettoyer les 2 rangées des géants devant la Porte de la Victoire et la Porte elle-même.

Samedi 12

Arrête les 2 équipes occupées à l'enlèvement du luc bakh dans les fosses Sud et Ouest d'Ankor Vat. Le rendement était peu satisfaisant en vérité. Un annamite n'ayant offert d'enlever tout ce qui restait dans les 4 fosses pour un prix parfait de 800 \$ ou je soumets la proposition au Directeur et... arrête les chantiers des dits fosses.

AV

Un des caporaux m'ayant demandé combien je donnais à l'annamite pour ce travail m'a répondu : « il n'en chanc » (ess mon), l'annamite y pendra.

AV

Une des équipes libérées est mise au plus tôt remise à l'entretien et nettoyage des diverses chaussées, galeries, pelouses du temple d'Ankor Vat.

L'autre est mise au nettoyage de la petite tour de Ta Prohm Kel.

Allez voir M^r Reveron à Kampong Kdei - Les travaux de devis sont effectués par les T.P. : M^r Turpin l'Ingénieur prévoit un travail de consolidation du Pont très sérieux, très poussé et indispensable si l'on veut sauver le pont, mais ces séries

Dimanche 13

exp. 10
Rap. 10

209

de collier en béton armé venant ~~atteindre~~
les piles, et relier
verticalement par un
autre chainage qui paraît
devoir faire un quadrillage
qui désignera l'aspect
du pont.



Il y aura bien - ce travail sera
réalisé étant rendu indispensable par
suite de la non-observance par les TP
du Rapport Batteur qui prévoyait
une vaste dalle en béton armé sur
toute la superficie du pont - de
rendre ce treillis en béton armé
le moins visible possible par un
camouflage quelconque.

On va commencer les travaux de
dégagement des bords du tablier du
pont et de remise en place

- 1° du naga d'amont ouest
- 2° du morceau cassé du naga
d'amont Est.

En revenant passé voir Bakong
où l'on m'avait signalé des dépré-
ciations de la part des bouzes qui
sejournent là.

J'ai tout de abord constaté en entrant
par la porte Est de la 3^e enceinte
(numérotation Lazongnien) un défriche-
ment et enlevement de la brousse
dans toute la partie Est des 3^e et
~~et~~ 2^e enceinte qui me paraît
assez suspect ; les bâtiments dans
l'angle SE de la 1^e enceinte

B
e
r
R

S/P

Bakong

J
S
D
R
A
B

Lundi 14

PR

ont été dégagés extérieurement.

Et ce qui restait du gopura E de cette 1^{re} enceinte est complètement défiguré par les appports, murs, terrassons nouvellement construits avec les pierres prélevées sur les déblais enlevés par les bûcherons.

Une note au Resident pour entraver ce travail des bûcherons s'impose.

Je note de nouveau pour mémoire (cet endroit depuis la route Coloniale 7 bis étant facilement accessible) la présence de 4 statues intéressantes en A contre ce qui reste d'un mur qui semble remplacer le gopura Ouest de la 1^{re} enceinte


1^o Une statue d'homme à 4 bras, mukuta à

3 pointes genre celle actuellement assise à la base E de la pyramide du Bakhrem.

- 3 statues de femmes sans tête semblables à celles retrouvées de Prah Ko et Lolei (voir p. 161 et 162) l'une d'elles assez bien conservée est d'un fort beau grès gris clair.



Parmi les pierres retrouvées et remises au parement du mur décoré de la petite terrasse au N.O. de la 3^{re} Cour du Palais Royal certaines montrent le réemploi par des moultures visibles sur le côté intérieur des assises.

Notamment les pierres A de la frise de hamsas constituant une sorte de



BR


211
muret-balustrade sur le dessus du mur montant en certains endroits sur la face non décoré les trous pour



barreaux ronds qui indiquent la traverse provenant de fenêtres.

En dégagant la base de l'angle SO de la Porte de la Victoire on retrouve le morceau supérieur provenant des têtes multiples du géant de la balustrade nord (extrémité O) Je fais remettre en place les dites têtes.

Interruption des Chantiers :

} Fête du P'tum Ben 

Mardi 15

Mercredi 16

Jeudi 17

Vendredi 18

SP.
Propos

Départ du Caporal Gray pour Kompong Kdei
Constaté que le niveau des eaux à très sérieusement baissé dans le Stuiv Citrein depuis ma dernière Visite (dimanche 13) Des photos prises à ces deux dates permettront de préciser cette constatation.

Lundi 21

Diminution
des
CHANTIERS

PF

Reprise des Chantiers, diminués de deux 1^o celui du Caporal Gray puisque ce dernier à Kg Kdei -

2^o celui de Pel - (Luc Bini) que je mets à la disposition de M^r Tombertain comme interprète, et qui va remplacer Krooch à la Sala de Pras Nok comme magasinier, comptable et tenu de feuilles de formes de calcul.

On reparera ou complètera le petit escalier en grès latéral nord à la petite terrasse

212

R

A

mardi 22

se décoree de l'angle N-O du Palais Royal. Je fais décapé une partie du dallage en briques qui semble regner sur cette terrasse, et qui est recouvert d'une épaisse couche de terre.

Remarqué en faisant tourné de
Chantier que les travaux ^{du} Bureau des
postes d' Aït Benhaddou sont commencé

— Sur — paraît-il — simple indication
de l'agent technique pour le remplacement
(l'ingénieur des TP étant absent
ce jour-là) Reviewez immédiatement
à Siemreap pour enterrer avec
le Resident et lui faire les objections
que présente un choix d'emplacement
si défavorable au bon aspect d'ensemble
des alentours des résines :

1^o Proximité trop grande de la Route qui impose au public la vue de cette baraque en planche surélevée.

2^e Enclavé et rapproché tout dans la maison des TP. - (en gendarmerie) au sud du Bungalow - ce qui multiplia les constructions trop rapprochées à cet endroit.

Le résident, le sourire sur les lèvres, me répond — en substance (je résume) : « Sic Resuper jubet — sic vole ! »

Mercredi 23

Talk

En allant voir les soucis des TP préparer le décapage du sol devant l'esplanade d'accès à l'entrée Est de Taikos je constate que le sol contient à cet endroit des débris de briques en assez grande quantité - sans cependant qu'il semble

J'avoie en un dallage

En enlevant les terres pour mettre au niveau les gradins du fossé au S.O du Prasat Et du Prah Pithu - Terres transportées par le decauville sur le talus qui longe la route à l'ouest - on rencontre plusieurs débris de poteries, fragments de jarres, couvercles, etc et une main de statue en grès tenant le plateau - (Sans doute provenant d'un Kogvara)

Jeudi 24

On a visité le chantier de Mr Tombertau (Prasat Cruis N° 0) où un travail de dégagement très méticuleux et très méthodique se poursuit dans d'excellentes conditions.

Les piliers de l'édifice à l'inscription et la borne inscrite elle-même ont été redressés et rétablis en place. Toute la terrasse dallée précédant la façade de la chapelle a été dégagée. On vide actuellement l'intérieur du sanctuaire par une glissière en rondins sur la face sud.

Vendredi 25

Arrivée du Chef du Service archéologique et du Général Andlauer

Samedi 26

Visite des monuments en compagnie du Général Commandant Supérieur et du Chef du Service Archéologique

Le caporal qui travaille au dégagement des gradins du fossé au Sud de la terrasse royale qui précède le temple E du Prah Pithu trouve une très grande tête de Bodhisattva dans les déblais et continue à sortir des débris de terres et poteries vernissées ou non.

La tête de Bodhisattva est mise au magasin sous le N° 1075

21^h

Dimanche 27

Le dégagement du dallage en latérite qui pourtourne le bassin à gradins au nord ouest de la 3^{me} Cour du Palais Royal laisse voir dans la partie sud (côté ouest) des serres de Arcus espacés de 0.50 environ

(parfois doubles)

tout le long

de la première dalle des gradins.

A l'angle S.O du même bassin on découvre une canalisation en rigole dans de dallage perpendiculaire au côté ouest du bassin et venant sans doute évacuer des eaux de Vidange : D'autres canalisation semblent venir aboutir dans cette rigole.

Lundi 28

BAY

Mis l'équipe du Palais Royal à déblayer la courte intérieure Est du Bayon pour les travaux sur ce mouvement du Chef du Service Archéologique. Celle avec le Chef du Service Archéologique à Kompong Kdei voir les Arcans de dégagement du pont.

Rapporté au magasin un torso d'Anak Kittayara à 6 bras, remis par le chef de Poste de Kompong Kdei et trouvé par lui dans les environs de sa résidence. mis au magasin sous le N° 1076

CA 1076

Mercredi 30


Alle constaté que certaines pierres sculptées mises à jour par les ouvriers des Travaux Publics en remblayant la route qui doit passer à l'est du

Kg
Kdei

2/5

Bayon (devant l'aile sud de la Terrasse des éléphants) portaient des bas reliefs.

Une dizaine de pierres (en grès) portaient des fragments sculptés provenant sans doute d'une frise de terrasse décorée de bausas parmi des élans, de guerriers combattants, d'apsaras en cariatides etc. Malheureusement aucune de ces pierres ne peut se raccorder pour un ensemble : pour justifier les observations présentées aux T.T. je fais rentrer au magasin sous le N° 1077 ces divers débris qui furent trouvés en A près de l'angle de la route nouvelle avec l'ancienne avenue conduisant à la Porte de la Victoire.



11/10/1925

Jeudi 1

Après avoir nettoyé les abords du fossé d'Ankor Vat devant les entrées occidentales qui recourait le luc-brûlé rejeté sur les gradins, je fais boucher des excavations de terres qui s'étaient produites à côté des deux puisards en ciment (devant l'aile nord des entrées) qui recueillent l'eau des pluies.

Cette équipe a également relevé ou aligné quelques fragments sculptés déposés devant les ailes latérales et qui avaient été dispersés ou renversés.

Vendredi 2

Départ par l'Auto. postale du Chef du Service Archéologique.

216

Fait faire des sondages à l'endroit où s'interrupt le trottoir-dallage autour du bassin nord ouest de la 3^e Cour du Palais Royal pour savoir si les rigoles ou la rigole de l'angle SO se poursuit plus loin (Voir p. 214 - 27)

La rigole a ciel

ouvert en

prolongement

du bord sud du

Bassin n'est

pas maçonnée

intérieurement

Pourtant à environ

sous l'assise qui constitue le dallage

à cet endroit on trouve de la pieraille

La rigole qui s'amorçait au sud dans

l'intérieur de cette canalisation, près de

l'angle du bassin ne semble pas se

continuer.

De larges trous, à peu près ronds,

se montrent en cette partie du Carrelage

à côté des trous plus petits déjà

signalés (cf. p. 214 - 27 et p. 204 - 4)

Les coulis qui débarrassent l'angle SE

de la pyramide du Batheni des pierres

accumulées à cet endroit me remettent

une feuille d'or très mince découpée en

feuilles d'arbre provenant


peut-être d'un attribut

de divinité (?)

Conserve sous le n° 1078

Fait rentrer au magasin sous le

n° 1079 un Buddha assis sous naga




Samedi 3

Bath

CA 1078

Lundi 5

CA 1079



CA 1080

Cassé en 4 morceaux et dans le N° 1080 divers menus débris, statuettes, etc dont un petit visage sur Gaanda (?) le tout provenant des dégagements du prasat Crem N.O. Alle avec l'Ingenier subdivisionaire n^o 2 Curpin faire la réception définitive du Magasin Dépot de Ankor Thom près de la Sala de Prak roie.

Mardi 6 Les coulis des Gravans Publics qui empêchent la nouvelle route à l'est du Bayon ont encore trouvé dans ce travail, avant d'arriver à ~~la porte~~ la route qui bifurque vers la Porte de la Victoire en creusant le sol pour remettre des pierres sculptées de fragments de bas-reliefs analogues à ceux déjà trouvés (voir p. 215 en haut) J'en fais rentrer deux susceptibles de présenter quelque intérêt, né serait-ce que pour justifier les recommandations faites aux coulis des TP d'épargner les pierres sculptées par eux trouvées. (mises toujours sous le même n° 1077)

CA 1077

Il résulte de l'abondance de ces pierres sculptées qui paraissent bien provenir d'un revêtement d'un mur de terrasse que la dépression très sensible sorte de fosse qui se voit le long de la face ouest des Tours Prasat Suor Prat (AB) en plein fossé que L'agriculteur sur son plan indique comme une levée de Terre (IK III p. 39) pouvant être bordée du côté opposé à la place royale par un mur ~~parallèle~~ à celui de la Terrasse des



Voir au
verso

218

RP
Place
A

éléphants

S → N

Vers la porte
de la Victoire (En bas le
fosse)

Cette hypothèse qui expliquerait le grand nombre de débris sculptés trouvés à cet endroit se fortifie de ce fait qu'un reste de mur en latérite se voit encore très nettement symétriquement au nord devant le Khelan Nord.

Fait rentrer au magasin sous le no 1081 une petite tablette en grès avec bûche adossé sur naga entre 2 personnages dont l'un (sans doute Pragnaparamita) mange et l'autre à la tête cassée — provenant du dégagement du sanctuaire du prasat Cium N° 0

mercredi 7

CA 1081

RP
B

Jeudi 8

RP

Mis à l'équipe béton armé à recoller et rassembler en les raystant par de petits groupes en fer scellé les morceaux détachés provenant des bas reliefs de la partie terrasse décorée au N-O de la 3^e Cour du Palais Royal ; ces morceaux avaient été retournés dans les feuilles faites autour de la dite terrasse (Voir p. 206-8 et 207-9)

Et l'investigation de M. Fombertau qui avait remarqué 2 amores de base de murs en latérite partant du trottoir

215.

A

dallage sud du grand bassin à 6 m.
7 mètres à l'est de l'angle ouest
on découvre que ces 2 cordons de
laterite se prolongent vers le
sud en passant sous le
cordouan surélevé A B (cf. Coupe au bas de
la page 201)

Il semblerait donc qu'il y ait eu des
travaux exécutés à plusieurs époques en
ce endroit, comme on l'a trouvé autour
du Phimanakas.

Vendredi 9. — Fait faire un sondage en A sur la petite
Terrasse débordant l'angle N-O du Palais Royal
On trouve
à l'intérieur
du mur de **BASSIN**
soutenements
en laterite un
dallage en grès et
à un niveau plus haut un blocage en
laterite.

Le dallage supérieur en briques de la
partie B s'arrête vers la ligne CD
un peu avant la petite terrasse en
gravier de laterite E : le raccord entre
le niveau B et le niveau surélevé
se fait maladroitement avec des dalles de
grès et laterite posées sur la terre.

Un couloir me signale et m'emmène vers
deux emplacements où existent des
vestiges de constructions anciennes.


Le 1^{er}, le plus intéressant, est une salle
triangulaire de 6'00 sur 4'00 environ
tout en laterite dont les murs erigés

Int. 9

R Pi | qui d'ailleurs s'interrrompt assez peu nettement, recommence le même travail dans le bassin symétrique N. Plusieurs pierres appartenant au revêtement en grès du mur de la terrasse royale sont remontées à leur place - probable - ainsi que la base d'un seuil qui devait former l'échiffre des personnes.

Dimanche 11 Mis l'équipe qui travaillait au Palais Royal à enlever des pierres dans la "Salle-passage" - angle NO de l'entrée extérieure (galerie II) Est du Bayon pour dégager cet angle en vue de la photo que doit en prendre M^e Fombertaux pour le dessin Parmentier.

BA) | Lundi 12 - Le sondage en A (cf. p. 219 - 9) sur la petite terrasse du N.O. du Palais Royal montre que le mur BG de soutènement en grès se continue au delà de G mais sans sculpture ni bas relief. Le mur en latérite qui vient l'interrrompre en G' serait peut-être une addition postérieure.



Mardi 13. Allé sur la demande de Mr Mantovani Résident de Siemreap voir neuf bagues en or trouvées par un indigène dans le sol sous une épaisseur - me dit - d'environ 0.50 à Kralanh - Ces bagues sans autre décor que le chaton triangulaire dans la partie la plus renflée et



Trouvailles
Kralanh

၁၃၅

July 19

18

Venerdì 14

P_n, P_1

BAY

Vide de sa pierre sont à peu près semblables
l'une a été coupée par l'indigène. Une
Sous un sensé des bagues
au lieu de châssis porte une 
partie plate un peu élargie qui ferait
penser à un sceau si elle n'était légère-
ment en creux porte des signes du
genre de ceux dessinés ci-dessus / ces
croquis sont faits de mémoire le
Résident ne m'ayant montré ces bagues
qui assez rapidement — en vertu pent-
stre de l'art. 2 paragr. 3 du Décret
paru dans le Journal officiel du 18 février dernier)

M^r Mantovani suppose que ces caractères graves sont du Sanscrit. J'ai beaucoup de raison pour ~~croire~~^{en douter} autre chose, bien que ne connaissant pas plus que lui cette langue morte.


L'ensemble des bagues trouvées pèse
400 grammes.

Le Caporal qui travaille au nord de la
Terrasse royale qui précède le prasat
et du Prasat Prah Pithu est obligé d'inter-
rompre ce travail par suite de l'arrivée
de l. eau, à la suite des dernières pluies
torrentielles qui sont tombées.

Il commence à nettoyer et enlever les herbes qui recouvrent la terrasse royale qui précède le prasat V

En allant apprendre au Tombertann qui s'occupe au Bayon à la prise des Photos demandées par Parmentier je relève sur une des dalles en grès qui portent la courette entre les 2


BAY

galerie à bas-reliefs à l'est de l'aile
nord de la façade sud intérieure le
graffito suivant (vers le milieu de la
courte) 

Jeudi 15

Sortie avec le Ingénieur de Siemreap
fixer le emplacement du Bureau de Poste
Conformément à la ~~att~~ décision prise
en présence du Chef du Service Archéolo-
gique lors de son passage à Cinkor.

Cet emplacement (A) l'entrée principale
axée sur le pavillon
aile Sud du Bungalow
satisfait en ce sens — qui il est suffisamment
éloigné de la route pour n'être pas
gênant / son architecture qui il est suffisamment
éloigné de la route pour n'être pas



qui relève du magasin-hangar en bois
n'ayant rien d'animal à voir) mais
sa proximité de la maison des T.P. (où
logé actuellement M. Tomberlain) est
une grave erreur que l'on recommandera
par la suite. Elle dépare pour l'est
le beau terrain planté qui précède la
dite maison, fait une accumulation
de bâtières peu jolie à voir et surtout
sera une ~~source~~ injection horrible
pour l'habitant de la maison des T.P.

Vendredi 16

Sortie avec Reveron vers Samlong en
terre : la région semble absolument
dépourvue de points archéologiques.

La pierre extraite là par les ~~ouvriers~~
publics est une pierre très solide au moins

SANTOR

22¹

en formation qui ne devait pas se prêter
beaucoup à la construction de temples.

Visité les travaux du Span Tsaptoës
en cours : le dégagement terminé, M^r
Reveron s'occupe en ce moment à
reprendre pour les consolider tous les
murs en sous-sol à proximité des
nagos d'about de la balustrade en
vue d'assurer la solidité de leur base
pour les rétablir d'aplomb. Ce travail
assez lent, M^r Reveron - faute de
crédits - ne pouvant avoir une grosse
main d'œuvre est visé très judicieu-
sement et très méticuleusement.

M^r Reveron faisant des plans
coupes, profils ^{et photos} de tous les murs
qu'il est obligé de défaire pour les
reprendre, aucun détail n'échappera
et l'Ecole pourra recueillir de
ce fait tous renseignements nécessaires
sur la structure des Touts Khmers.

Un retour constate l'utilisation
par les bouges du Vat Bantai-Srei
(n°575 del 'Inventaire au Khsm.

281 de la Route Coloniale 1 bis) de
piènes d'encadrement de baus pour
faire une enceinte-barrière - Ces
piènes sont toutes prises au Gopura
Est del. enceinte extérieure (la 2^e
d'après l'I.R.) A mes remarques
les bouges répondent candidement
que c'était pour protéger la bananeraie
qui occupe l'emplacement du
tusdit Gopura.

Vat

Bantai
Srei

281

piènes

barrière

Gopura

22
23

Les bauges ont aussi couronne dans l'intérieur de la façade un tambour en grès (d'ailleurs assez laid) pris, paraît-il, dans le monument - et recouvert d'un coloriage qui cache de l'entraînement.

Le dernier paragraphe de p. IX III de L'asphalte p. 262 - me paralyse un peu pour demander une sanction... ou un avertissement (voire tout de même p. 209-210) ne pouvant échapper au juge la gravité des procévements de pierres rincées.

Samedi 17

Épuisé mes dernières cartouches et fait le supreme effort auprès de l'ingénieur subdivisonnaire de Siemreap pour reculer une trentaine de mètres plus au sud le bureau de poste-verne devant la façade de la Sala des T.P. Discussion très vive - L'ingénieur se retranche derrière les statuts de ses supérieurs hiérarchiques. Avec tantefois la bonne volonté et la conciliation que je me plaît à reconnaître qu'il a mis dans toute cette affaire, M^r Courpin m'engage à envoyer une lettre officielle qu'il transmettra à qui de droit pour expliquer les motifs du changement demandé d'implantation. L'on ma lettre N° 104

"J'ai fait pour le fauteuil un effort surhumain; je laisse. Dieux puissants le reste en Votre main." dit un personnage

D'Emile Augier

Lundi 19

les chantiers sont considérablement avancés en nombre de coulis. Par suite

de la diminution des Crédits restant disponibles. Qui va faire va sans !... Et nous sommes deux pour assurer la surveillance de ces chantiers réduits au minimum.

Le chantier du Battambang qui nécessite un assez grand nombre de carrières pour le transport des pierres à rejetés est arrêté ; cette équipe commence à nettoyer le Phimaiharaas envahi par les herbes.

Mardi 20

Phimai

BAT

Mercredi 21

JCA
Rai

Sur la demande (reçue par lettre) de Parmentier je fais faire un sondage, c'est à dire enlever la pierre du dessus du dallage, devant la fenêtre sud de l'édicule 16 (numérotation du Plan Parmentier) et devant la porte Nord de l'édicule 17 en vue de voir si les fondations des susdits édifices ne descendent pas jusqu'au niveau des galeries II donc contemporaines de ces galeries.

Je vis le chantier de m^e Tombertane (Prasat Prasat N-O) dont le dégagement du sanctuaire, est à cette heure complètement terminé, extérieurement et intérieurement. Les travaux de reprise de la façade de l'avant corps sud - assez délicats, démontage des pierres pour resserrage des joints et consolidation de la dite façade, s'effectue dans les meilleurs conditions. Ce chantier a été dirigé et conduit de la façon la plus satisfaisante.

On retourne par une de l'autre à la Sala de Prah Viok qui ne

Panne
d'Auto

peut démarrer (pas la Salsa) 22
Des coulis poussent l'auto jusqu'à un bungalow où j'en prends en remorque jusqu'à Siem reap avec une auto de louage.

Jeudi 22

On demande à l'automobile pour essayer de se rendre compte de ce qui empêche la mise en marche du moteur. La panne est, - paraît-il - dans la dynamo démarreur et seul un ouvrier de Phnom penh pourra faire la réparation.

Je télégraphie à Ippolito dans ce but. Impossible de faire les chantiers à cheval à cause de la pluie.


Vendredi 23

Fait les chantiers à cheval.

Résultat du sondage demandé par Pommier au Payen.

1° Devant la Porte Nord de 17 (cf. schéma numerote)

La dalle A rebise
Passe voir une assise inférieure en pierre
à 0^m 22 au



Cette assise passe visiblement sous la maçonnerie de la porte, ce qui ne laisse aucune possibilité de surbaissement en grès se continuant dans l'infrastructure.

2° Sous la fenêtre-porte de 16 le résultat aboutit à la même conclusion puisqu'on aperçoit

sous une assise non moulurée en grès B
une assise inférieure Fenêtre
en latérite


Le Bayon n'étant
pas de vrai

architecte Niveau dallage - - -

où le grès se

combiner avec la

latérite extérieure
ment.



Je n'ai pas entrepris de nouveau
sondage au N° 21 comme le demandait
la lettre car - tout au moins
sur la façade sud de cet édifice - le
soile mouluré

se

C'est à niveau --- dallage

une visibilité

avec les dalles du dallage de la terrasse

Le Côté nord plus découpé comme


point ne donne pas non plus l'impre-
sion d'un soubassement intérieur

Recoupe et masqué par le blocage
des dalles du mur central.

Pendant cette visite au Bayon

J'ai constaté de nouveau les méfaits
du dénommé Pin - le fou qui erre dans les
ruines et catalogué de l'argent aux touristes
en qualité de Roi d'ANGKOR. Les oripeaux
dont il s'affleure et que plusieurs fois déjà

J'avais dû faire retirer des intérieurs de Galeries ou prasat étaient accumulés, tas informe et malpropre, mélange de loges chiffons, nattes, mattochées parmi, etc... gisaient en A.

Je les ai fait brûler  et en allumant le feu la clarité de la flamme a révélé en ce coin obscur un renflement dans le mur intérieur du sanctuaire assez curieux. J'ai songé que ces coins obscurs absolument ignorés faute d'éclairage, du Bayon pourraient peut-être donner lieu à des trouvailles intéressantes et que quelques photos au magnésium de ces coins révéleraient un Bayon encore inedit. Dédicé à l'armement.

Pour un revenir au nomme 'Pin le Caporal qui nettoie le Bayon en ce moment m'a averti qu'il ne se contentait pas de déposer ses oripeaux, loges, bouteilles, tressus à l'intérieur des tours mais il déposait envoe d'autres ordures. Un pareil sans-gêne dépasse les limites permises - même à un Roi l'ANKOR.

En visitant le Chambai de M^r Toin Berthaux (Prasat Preah N^o 0) je trouve le caporal embarrassé pour continuer à remonter la fourche porte de la façade sud. Une des pierres ne pouvant plus rentrer par suite du renforcement qui s'était produit dans les 2 pierres voisines remises en place. Je fais

230

X 5

Q 5

24 Samedi
Auto Bokor
Pris en main 7⁰⁰

Phim

25 Dimanche

26 Lundi

décapé légèrement et retarlier intérieurement le joint pour permettre la remise en place. En déplaçant la pierre pour cette opération je remarque un signe que je reproduis ci-contre car il disparaîtra une fois la pierre en place.


{ 2

A noter que le Caporal en déplaçant d'autres blocs a retrouvé encore un graffito. C'est prodigieux le nombre de graffitis retrouvés dans ce dégagement.

En allant surveiller le nettoyage des galeries supérieures du Phimana khas je remarque un étai décollé qui ne tient plus à l'angle S-O. Cet étai pouvant être remplacé par un étrierillon qui contribuerait la voûte inclinée.

Il y aura lieu de reprendre également un potelet défallant sous la corniche près de l'angle SE de la galerie Sud.

Note en passant divers assemblages du montant-chambranle A avec la traverse Corniche des baies.



Arrêt des chantiers

comme suite à télégramme reçu Dimanche

et Note reçue du Percepteur de Siem reap

Clôture de M. Groslier et Bellague

Postponed

23/7

Remis un travail 2. chantier seulement en attendant de savoir si les crédits disponibles sur Budget E.F.E.O sont dépassés ou non. Dans le 1^{er} cas, rester à ce qui reste disponible sur le Budget. Embûche, nous serions si l'ombertarm et moi (et Résien aussi d'ailleurs) à la portée congrue.

Mardi 27

Mercredi 28

Jeudi 29

Vendredi 30

Fait fourni monument avec M^{me} Grossier et Bellugue dans Auto résidence.

— id —

Le mécanicien des T.P. vient démonter la dynamo-démarreur de l. Auto et constate que l' accident ^{provoqué} du palier dont les billes de roulement se sont cassées; par suite du manque d'huile les pièces se sont chauffées et la tige qui porte l'enroulement de l'induit a été très fortement détériorée par les morceaux de billes qui ont coincé et creusé cette tige.

D'après l'avis du mécanicien il serait plus sage de demander à la maison Berthet-Charrerie une dynamo neuve; la réparation de la tige ou plutôt son remplacement aussi que celle du palier étant une réparation très delicate qu'un garagiste ne pourrait que faire temporairement et qui dans 2 ou 3 mois serait à refaire.

Samedi 31

Profite de l'absence de Grossier pour faire les 2 uniques chantiers en cours.

Un sondage qui avance lentissime avec ses 12 carrioles se prépare à la base

Un peu de temps

PR

Dimanche 1

Rapport
SP

du mur d'enceinte Nord à proximité du Grand bassin en cours de dégagement en A. A cet endroit le trottoir dallé en latérite pourtant le bassin montre une sorte de rigole, mal définie.



Fait commencer le dégagement par la seconde équipe, toujours avec 12. coulis - des deux vestiges construits en latérite qui apparaissent dans la brousse du Palais Prey়al près des angles SE et NE du Phimana khas.

11 mois de Novembre

Profité de l'auto de la Résidence qui devait conduire Mme Groslier et Bellague à Kompong Thom pour aller avec eux jusqu'à Kg 1 de Voiin Reviron. Trouvé ce dernier assez mal en point - faute de coulis en nombre suffisant le travail traîne, lui laisse trop de loisirs et le cafard en profite !

Le naga d'autant rive droite est relevé, et les 2 bornes renversées sont pres de être rebâties en place. Le travail est intelligemment mené par M. Reviron, mais il lui laisse trop de loisirs. - Le pont lui-même s'avère toujours à mesure qu'on le regarde de plus près et en détail de plus en plus ruine, crevassé, les blocs en suspens prêts à tomber...

Le passage incessant de loueds camions prend de plus en plus que les mesures préconisées au Rapport Battambang étaient

23

pas une superfluation - On aura économisé
quelques mille piastres, mais on aura sacrifié
un ouvrage ancien!

Lundi 2

ARRÊT

J'aye les Coulis et arrête tous le chantier
en attendant de savoir au juste à quoi s'en
tenir sur les crédits disponibles au Budget EF
EO.

L'autre m^r Tombertang et moi n'avons plus
qu'à rester dans nos garages respectifs.

Mardi 3

- Allé voir equestrement l'unique chantier
en cours à Arikor Vat, composé de l'équipe
d'estampage 2 coulis et Krusoch.

Dans cette visite je constate qu'une
bonne parallélépipédique en grès ornée de
figures buddhiques du Prâh Pân a été
tout récemment cassée en deux morceaux.
La cassure est nettement fraîche. Il a
fallu un solide coup de marteau pour
arriver à séparer en deux morceaux une
pièce aussi grosse (d'assez faire égale
d'aillurs)

Je remarque d'ailleurs à cet endroit
du Prâh Pân un dérangement visible
des bouddhas qui gisent là (extrémité
O de la galerie Sud). Le bouddha cache
de cette extrémité est également cassé.

M^r Tombertang m'avise qu'à
Ta Prohm une pierre de la galerie de
la 2^e enceinte (près de l'angle SO)
est tombée sous ses yeux l'avant hier
à un endroit que des touristes venaient
de quitter.

Allé avec l'autre qui marche sans
dynamo (mais pas la nuit faute d'éclairage)


Mercredi 4

TAPR

23^h

Pr
T.A.

Voie la pierre tombée à Ta Phrom signalé par M^r Tombertaux. Il apparaît qu'à cet endroit c'est plus d'un bloc de latérite qui s'est détaché de la voûte et qu'une grande partie de la ~~voûte~~ voûte en rouge ci-contre est dans un état très menaçant. La partie à consolider entraînerait trop d'âtais, bêtonnages etc., et surtout serait perilleuse pour les coulis qui y travailleront. La solution qui s'impose sera d'empêcher les touristes d'y circuler en y amenant des blocs de pierres qui feront obstruction à la circulation. Le fond du mur étant déjà lui-même garni de pierres retirées des décombres.



Reprise des chantiers avec un nombre limité de coulis pour rester dans limite Credis.

Mis une équipe à nettoyer Banteay Kdei 1^{er} pour prendre les photos demandées par le Chef du Service Archéologique 2^o pour rendre le temple plus facile à visiter en prévision de l'arrivée proche du norvégien Songal.

Fait visiter en compagnie de M^r Tombertaux Banteay Kdei et le Bayon à M^r Somborin Inspecteur des messageries Fluviales (recommandé par M^m Finot et Goloubet)

L'équipe du Phimana Kas (nettoyage) dégage un massif de latérite près de

Lundi 9

B Kd.

Mardi 10

Pr

Ph.

l'angle NE du dit temple dans les 23
déblais uniquement en latérite ne semblent
pas se rapporter à une construction de prasat
habituel.

B.A.Y

Les coulis des TP qui remblaient la
route nouvelle au sud du Bayon (accordé
avec l'ancienne route) ont mis à jour
au sud est du Bayon en creusant pour
prendre la terre divers morceaux sculptés
et un débris de jarre, parmi lesquels
une Trinité bouddhique et quelques
autres belles têtes de Buddha ne sont
pas sans intérêt
mis la 1^e sous le N° 1082, et la
deuxième sous le N° 1083

mercredi 11

Fête de la Victoire - accompagné
Mme Somborn et Delettre à Pre Rup Ta Som
et TAKEO.

Jeudi 12

Il pleut - chantiers arrêtés - Je
m'occupe des affaires Ray, des
familles indemnité Reveron, dont une
grève a interrompu les travaux etc.

Vendredi 13

On continue à faucher les herbes autour
du temple d'Airkorvat - a débloquer la
chambre extrême nord du Khleïn Nord -
à dégager le massif de latérite au NE du
Phimavat - a enterrer la brousse dans
Bantai Kdei - a dégager le Prasat Eun N.O.
(chantier Fombertaux) sans qu'aucun de ces
chantiers, avec un nombre restreint de coulis
donne lieu à une remarque ou observation
quelconque à noter.

Samedi 14

M. Fombertaux fait visiter les divers
monuments du Groupe à l'amiral Basire

B.
R.

Folklore

Fait la visite du Prasat Cuor N-O à la place de Mr Fombertaux : on vient de remettre au dessus de la porte de la façade Sud du Sanctuaire le linteau du barattlement qui repose partiellement sur les 2 colonnettes partie sur le cadre de la porte fausse porte, on plustot sur les assises imitant le dit cadre qui n'est que factif. Cette façade Sud ainsi reconstituée, de même que la façade E, redonne à ce Sanctuaire un aspect d'ensemble plus complet et témoigne du soin et de la minutie apportés à la direction de ce chantier.

Sur memoire je note, ignorant si Mr Fombertaux l'a fait, la rigole d'écoulement d'eau qu'on peut voir à l'angle extérieur N-E du sanctuaire à hauteur du socle du mur, rigole dont on ne retrouve pas aucune trace de départ à l'intérieur.

Envoyé un courrier de l'équipe SWK se faire soigner à Siemreap ; il a été mordu par un petit serpent dit "Hommard" (vert, queue rouge)

Un pour devoir folklore je note qu'ayant demandé si on avait tué le serpent le Caporal m'a répondu que jamais un Cambodgien ne tuait un serpent qui l'avait mordu (ce serait pasait-il signe de mort.)

Dimanche 15

Olli à Kompong Rdei avec Mr Fombertaux Receran est sans travail - les coulisseurs fait défection, son Caporal Sway est

Pr. en "traitement" au Tribunal de Siemreap²³²

Sp. Je lui fais rechercher des caoulis à Siemreap pour pouvoir continuer les travaux interrompus du Spān Prasat et remplacer les "greniers" de Rekoros.

Mardi 16 Le dégagement de la chambre extrême Nord du Khlān Nord ancien à redresser et replacer sur le mur est plusieurs gros blocs en grès constituant le dit mur et fortement déversés : ces blocs reposaient sur la masse des éboulis qui avant le commencement du travail s'élevait jusqu'au niveau de l'arcade actuelle des murs nord et est. Ces éboulis sont constitués par des blocs de latérite et de grès.

Mardi 17 Mis l'équipe qui nettoyait Phnom Kdei à nettoyer TA Prohm, réparant portion de la porte Est en remontant complètement démolis, etc.

Prépare le envoi des pièces choisies par Groslier pour expédier à Phnom Penh.

Mercredi 18 Allé avec l'Ingénieur des T.P. voir des endroits où des pierres retournées des monuments pourraient être utilisées par lui pour son empierrement : au Khlān Nord devant la face O del. aile sud - à Ta Prohm je constate que l'empierrement de la chaussée et le remblai ~~sont~~ préparés jusqu'à la terrasse d'accès en latérite de la pagode Est - malgré mes instructions Grieux ou fausse manœuvre je veux croire.

D'ailleurs à Nāk Pām le remblai continue, lentement mais progressivement jusqu'au pignon N del encinte latérite

Travail PR

en deçà de tout ce que j'ai expliqué et
noté à ce sujet.

Excusez la fausse maniere ! Je pourrais
le croire !

Indigne à l'Ingenieur comme pouvant
être utilisé par lui les deux talus de
grès symétriquement alignés par
Battambang au sud de Bantâr Kdei lors
du dégagement de ce monument.

Jeudi 19

PR

L'équipe du Phimñakas dégage un
peut-être retire les herbes et arbustes qui
recouvrent les 4 édicules pris de la
Porte E de l'enceinte Sud du Palais
Royal.

Vendredi 20


T PR

je fais pousser le enlèvement de la végétation
dans Tatrohm jusqu'à au dessus du mur
de latérite qui isoler les cellules entre la
3^e et 4^e enceinte à l'est pour laisser
apercevoir l'édicule X de structure
si énigmatique.

Samedi 21

PR

Fait faire un sondage à la base du mur
dépassant les 2 premiers cors du Palais Royal
en A pris dans sa fondation
au mur d'enceinte Sud
pour vérifier si le mur
en latérite est postérieur.
au mur d'enceinte. Ce qui
descoule du fait que la fondation de
ce mur repose sur une couche de
terre bien au dessus le niveau du sol
du Palais Royal tel qu'il se montre
en B à la base du pignon du pavillon
d'entrée qui lui est contigü.



Un couris des TP qui travaille au

Trouvailles

9
jeudi 1er juillet
1925
n° 1088

239

Réamblai de la avenue conduisant du Bayon à la Porte Ouest me permet un auneau décoré en bronze de 0^m 050 de diamètre trouvé dans des chambres d'emprunt à une vingtaine de mètres au nord de la dite avenue et à proximité de la extrémité Est du Béng ban Thaï. (n° 1088)

Trouvé également au même endroit 2 tampons en plomb roué.

Dimanche 22

*Le matin
au M.A.S*

Envoyé au Directeur des Arts Cambodgiens deux caisses de débris céramiques, vases et des 3 bronzes choisis par lui pour son musée lors de son passage ici.

Lundi 23

Reprise du travail sur l'avenue avec 2 équipes seulement - le payeur de Siemreap n'ayant pas encore été avisé de ma supplément de crédit qui ne avait été annoncé il y a une dizaine de jours dans 3^e Bureau de Phnom-penh.

M. Fombertaux est au chantier seul de nouveau en vacances ! et moi je reste avec un total de 24 ouvriers à recouvrir de la terre ou des pierres - les uns au Palais Royal, les autres à Ankavat.

Mardi 24

Quelque nouvelle du Trésor de T.Tenk.

Mardi 25

Je travaille à mon guide et à colliger au sujet du Palais Royal toutes les notes et extraits de mes journaux de visite pris au cours du travail dans cette partie d'Ankavat Thom.

Jeudi 26

*Général
Trot*

Appelé avec le Chef de la Division forestière de Battambang et M^r Diffor, pour insérer les travaux forestiers mis au programme pour 1926 (cf. Lettre 92).

240

Régat
Forestier

Vendredi 27.

Banage
A

Samedi 28

TRL

Dimanche 29
Lundi 30

L'ordre d'urgence des travaux inscrits dans ma lettre est décidé comme suit :

I - clairissement de la forêt de chaque côté de la route allant au Bayon. (1^o)

II - même travail entre la nouvelle route des TP à l'est du Bayon et ce monument (2^o)

III - entretien de la piste entre Tanei et Tarros (3^o)

Le nettoyage des herbes qui obstruent les parties déjà dégagées des années précédentes ne relèverait pas du Service Forestier il est entendu que c'est à Ecole elle-même qu'il sera chargé. Cela devra rentrer dans les attributions des équipes volantes de nettoyage des monuments et d'entretien à prévoir pour 1926.

Constaté que la dynamo neuve de l'usine Pech où j'ai fait faire une réparation me donne pas satisfaction.

Allié von le stat du barrage au N.E des fossés d'Audor Vals. - les terres ont encore accentués le renversement des pilotis sur la face ouest de ce remblai.

Il y aura à reprendre et à consolider cette face.

Fait faire un sondage à l'ouest de la terrasse du Roi Tepozem pour reconnaître l'intersection du mur de latérite qui part de cette terrasse avec la terrasse elle-même.

meurs chantiers avec un nombre infini de coulis qui n'entraîne rien à notes.

27

17ois de Décembre

Mardi 1

Reçus enfin notification du supplément de Crédit accordé... il est temps !

mercredi 2

Surveille les estampages de Krusoch à Cinkor

Jeudi 3

Vat, le fanchage des herbes et la mise à jour du mur à l'ouest de la Terrasse du Roi Leprem.

Vendredi 4

Sp. Praptos


Alle' von m^r Reveron dont les travaux ont marche dans de bonnes conditions et s'avancent pour prendre avec lui les dispositions avant de partir en tournée.

Samedi 5

En fouillant pour dégager l'extrémité orientale du mur à l'ouest de la Terrasse du Roi Leprem on trouve un disque rond en grès percé d'un trou de diamètre, et une main en grès de statue dont les doigts sont cassés.



Ce mur a cette extrémité remonté composé en coupe de moellons en surface non imbriqués les uns dans les autres sans un seul parpaing pour en assurer la liaison : une vague moulure se profile à la base.



Lundi 7

SP' " Praptos

Les chantiers reposent au complet avec un nombre normal de coulis, sans celui de Cinkor Vat (nettoyage) le caporal partant à Kompong Kdei assurer la liaison au cinquant des morceaux cassés de nagas du Spān Praptos

Le Caporal Suon - repris - reprend sur la façade ouest du Baphuon (aile Sud) à dégager la base du soubas

BAP

242

Mardi 8

PR

TRY

sement de ce monument.

Fait faire une tranchée entre le bord Nord en gradins du bassin au N.O. de la 3^{me} Cour du Palais Royal et le mur Nord d'enceinte pour reconnaître si un ouvrage quelconque ne relierait pas le dallage en latérite qui pourtourne le bassin à la base du mur sus dit.

Le dégagement de l'extrémité orientale du mur qui part de la terrasse du Re, s'oppose vers l'Ouest montre une interruption de ce mur contre un éboulement de blocs de latérite plus ou moins désagrégeés, ce qui ne renseigne guère sur la liaison cherchée entre ce mur et la terrasse.

Mercredi 9

PR

2

CA 1084

Jeudi 10 + ve

Trouvé dans la fouille au nord du Bassin au N.O. de la 3^{me} Cour du Palais Royal à

environ 5 mètres du bord nord une petite urne en terre cuite brisée, émail en partie disparu hauteur 0°13 mise au

magasin sous le N° 1084 (marqué au registre sous N° 1131?)

Prenant en mains la direction de tous les chantiers du groupe et assurant l'intérieur de la Conservation du groupe d'Angkor pendant l'absence de Moukh, Marchal, Conservateur, qui se rend de Siemreap à Kompang-Kdei pour se joindre au Compagnie de Mr Rotaru, à la Cour des Police organisée par M. le Général de Kompang-Kdei jusqu'à Koker. Mon inspection de ce jour se résume à ceci-après :

Khlân - Nord. — Le dégagement dont il est parlé ci-dessus (p. 237) se poursuit au Sud dans la chambre attenante à cette extrémité Nord ; il consiste en enlèvement des blocs de grès éboulés contre la paroi ouest, et

dégagement des arbres et racines qui enveloppent celle-ci.

Prasat Crun Nord-Ouest - L'équipe du Caporal Damit, se trouve à l'ouest et au Sud extérieur du monument pour dégager les parties jusqu'à son mur d'enceinte. Au Sud, des murs de latérite, en érosion sur le sol cour, apparaissent ; lorsque toute cette partie sera débarrassée des sables qui l'entourent encore en grande partie, je pourrai mieux formuler mon opinion sur leur existence primitive.

Terrasse du Roi Lepreux -

Le dégagement des arbisseaux et herbes se continue à l'ouest, et laisse voir des pans de mur en érosion ; et du côté Est, la fouille se continuant dans les éboulis de latérite, permet de constater que le mur se poursuit plus à l'Est encore.

Palais Royal - Bassin au N-E de la 3^e Cour

Les travaux de fouille se poursuivent normalement et ne sont pas assez avancés depuis la veille pour permettre de signaler une constatation intéressante.

Khāri Nord - L'équipe est occupée à déraciner par la porte Ouest de la chambre extrême Nord, les blocs qui obstruent la chambre qui lui est attenante au Sud.

Prasat-Crun Nord-Ouest - Le dégagement gagne la partie Sud-Est, j'ai installé un bâti pour commencer le relevé topographique du terrain et constructions dégagées.

TERRASSE DU ROI LEPREUX - A l'ouest, le dégagement est acheté jusqu'au mur de retour au Nord - et la fouille de dégagement du mur se continue plus à l'Est. Un gros mur de latérite se présente sur la face.

241

nord et vient s'amorcer en faux équerre sur
celui ci... Le dégagement continue.

CHAU-SAY - Le Caporal gray étant resté
de Kompong Ketei, ce chantier
a repris son dégagement, par un nettoyage des
turbages et coupe des bauaniers qui entourent
les enclos à dégager. May me fait part du vol d'une
crapaudine.

Samedi 12 X^{er} ay

TRASAT-CRUN Nord-Ouest

Rien continue son relevé et l'équipe finira
ce soi le déblaiement au Sud-Est - des débris
qui recouvrent toute cette partie entre l'entrée
Est et le mur d'enceinte Sud-Est. Le déblaiement
a été poussé jusqu'au sol dallé de latrite et
permet de relever deux emplacements de
monuments ou plusôt soussements grossiers
de latrites en surélévation du dal aux. de la
Lanteuy. d'une assise soit, de l'autre -
supportez des abris montés en bois, car le débris
n'a point révélé de pierres ni de tuiles - n'ayant

KLĀN-NORD - Rien de particulier encore
à signaler. Les blocs éboulis déblaient à
l'extérieur avec beaucoup de précipitations.

CHAU-SAY -

La verdure enjolivante disparaît du côté
nord - ainsi que celle qui avait pris possession
des monuments Nord-Est et Est -. Travaillé
Caporal m'apporte une crapaudine en bronze
trouvé dans la coupe des herbes, entourée
tout- circuit et le monument, cette crapaudine
projetant de la face au Nord signalée comme disparue.
Cette pièce est au dépôt et enregistrée sous le no.

CA 1085 Porte au
refuge
1085
1132

1085 — J'ai informé May que le dégagement
en turbages devait à mon avis être terminé

215

dans la journée et le dégagement des monum.
entrepris dès demain matin -

PALAI-Royal-BASSIN au Nord-ouest de
la 2^e cour - Le travail continue en ce qui
concerne le déblaiement de la partie de mur contre
la mur d'enceinte Nord - ainsi que celle
concernant le pourtour Est du bassin ; rien à signaler
encore aujourd'hui -

TERRASSE DU Roi LEPREUX -

L'équipe continue le dégagement à l'est du mur
qui semble bien contribuer à la tombe. Des
débris de tuiles émaillées et fragments de plomb
trouvés côté Nord, ont été déposés au dépôt dans le
n° 1086 du registre -

au Registre N° 1133
ca 1086

Dimanche 13 juillet

Chau-Say - L'équipe de Dray. aura
terminé ce matin seulement, la coupe des
hautes herbes. Tout autour des monuments de
cet emplacement et attaqua aussitôt le
dégagement des terres recouvrant la partie
Nord-Est, côté à l'est de l'entrée donnant
sur l'arrêt du circuit -

Klán-NORD - Même travail que la
veille, la fenêtre ouest de la chambre près de
la porte de communication de la pièce au Nord
est complètement débloqué -

PRASAT-CRUÑ NORD-OUEST -

L'équipe de Damret est à la fouille que je
laisse devant l'extérieur de l'entrée Est.
Celle-ci n'a rien mis à jour, ni vestige au-delà
de l'entrée, ni trace de mur quelconque -

L'équipe s'occupera du rangement en ordre
de quelques blocs qui sont là le traine
dans l'entourage du mur d'enceinte et

Ce chantier de dégagement sera achevé.

TERRASSE DU ROI LÉPREUX. Le mur Est-Ouest dégagé près de cette terrasse se présente intarompu depuis sa base jusqu'à la

retraite en élévation, puis se continue sur une faible longueur à l'est, pour s'interrrompre à nouveau. Je fais arrêter cette fouille, et entreprends celle pour dégager le mur fondation mis à découvert cité plus haut (p. 242-242) dans la direction Sud-Nord.

PALAIS ROYAL - BASSIN - L'équipe est toujours occupée au déblaiement des Terres recouvrant les terrières. Rien de particulier à signaler.

PORTE DE LA VICTOIRE.

CA 1087

J'ai fait enregistrer sous le no. 1087, un fragment de pierre sculptée provenant d'un Naga à 7 têtes qui se trouvait derrière la trompe d'un des éléphants côté du intérieur de Angkor Thom de cette porte.

DE KOMPONG-KEDAI - SP. PRAPTOS

CA 1088 à 1094.

L'auto m'apporte avec Pettie de Monnier Marchal - Dix morceaux de sculptures provenant des fouilles faites par notre collègue Monnier Révillon, à sp. Praptos. Elles sont enregistrées sous les nos 1088 à 1094 du registre.

Mardi 14 X^{me} 1929.

TA-KEO Une carte de monsieur Dillon Garde principal des Forêts, qui n'est pas venue hier dimanche 13^e venant me demandant de me rendre avec lui sur place à TA-Keo ce jour, je lui ai envoyé l'auto et nous avons eu ce matin sur place l'entretien désiré qui aboutit pour objet, la fermeture par l'assesseur des Forêts, et à travers la bourse de la prolongation de la route Sud-Nord de Ta-Keo

on Ta Nai
(Té Menan et
me serreut
et le contenus
Te Nai et plus
ou que je
veux).

abordissant à l'ouest de TA-MENAN²,
l'équipe des forêts était sur place et dès notre
arrivée, sur les indications de Monsieur Diflon
elle se mit en œuvre - mais ce dernier n'ayant
aucun agent technique à disponible pour
donner exactement l'alignement, je pris
lien pour, avec les instruments dont nous
disposons, faciliter sa besogne et donner
le tracé exact et juste - Un nouveau
rendez-vous sera pris après demain avec
Monsieur Diflon qui doit s'absenter de Siem reap
afin d'achever définitivement le travail
à exécuter. Pour être livré courant aux
Travaux publics. J'en l'établissement de cette
nouvelle ligne à dire sur l'avis que m'a
donné Monsieur Marchal.

Chau-Say - J'ai trouvé ce matin, ce
chantier qui renaisait à La Pie depuis trois
jours, en partie désorganisé Onze coolies
au lieu de 25. Lieu à Le Caporal Iway
m'annonça que les dix manquants lui avaient
été enlevés par le Caporal Zouon revenu de
Koripong-Kedei. Enbra parenthèse, je m'étonne
que ce Caporal, dès son retour ne soit pas venu
se présenter à moi, comme l'a fait le Caporal
Tengly - Car je lui avais donné mes directives
avant de désorganiser un chantier entram-

Il ne me restait donc que d'engager Iway
à compléter son équipe et de prendre quatre
nouveaux coolies des Travaux publics qui sollicitaient
d'être embauchés, à ce même moment - Ces nouveaux
engagés compteront à la construction qui à partir de
ce jour lundi après-midi - Le dégagement
par ce fait, n'a pas bien avancé sur ce chantier.

PRAJAT-CRVN Nord-Ouest.

Pendant que je paissais Monseigneur Diffor garde principal des forêts à Ta Keo dirige son personnel. Je me rendais au Pasat-CrVN n° 0. y cherchais Lien pour ce qu'il est dit ci-dessus. Et assistai à l'achèvement de chantier du Pasat CrVN entièrement dégagé, fini et laissé par le Caporal Damret et son équipe parfaitement propre et en ordre. Il ne paya pas. qu'il quitte son chantier J'aimai apprendre cette après-midi où j'irai le chercher avec ses coolies, ma satisfaction sur le travail exécuté.

Damret et son équipe sera employé dès demain matin aux nouveaux vestiges qui viennent de m'être signalés par un coolie et que j'aurai reconnaître avec eux dans le courant de la journée.

Klan-Nord - Palais Royal Bassin - Terrasse du Roi Lépreux - Baphnoum -

Par suite de notre rendez-vous à Ta Keo avec Monseigneur Diffor et ma visite au Pasat CrVN n° 0 d'Angkor, aimé que mon retour à Ta Keo pour y installer Lien et reprendre Monseigneur Diffor. Je n'ai pu inspecter les chantiers sus-dits, mais j'ai détaché l'interprète Pel pour me renseigner sur la marche de ces chantiers, que peut être hier midi pourraient faire. à notre passage de retour à La Dalla. du Bayon l'interprète Pel me donne le détail sur la mission qui peut se résumer "à la marche normale des travailleurs".

TA-KEO - Emprunt des Terres par Travaux publics.

Un des coolies de ce service me remet un petit

~~note de
l'ouvrage que
j'ai fini pour le
cooke, pour la
compte de la
charité.~~

Bas-relief représentant Vishnu assez bien conservé²⁷⁹.
Le mokor. est en cassé, je le lâche
à la balle et l'inventaire en sera fait demain.
On peut être rendu à Siemreap.


Monument nouveau à Angkor-Thom -

Après-midi je me suis rendu à 3 lieues
au Prasat Eun Nord-Ouest. à l'effet d'y
prendre Damiet, le cooke Dao, de mon charme
au Prasat Eun, guide, s'étant annoncé le matin
tôt de ma visite. Pour avoir repéré un monument
en plein bois et non loin du Prasat actuel -

accompagné donc de Damiet, Dao. et de trois
autres coolies. nous suivîmes le sentier ouest sur rempart
et à environ 500 mètres du Prasat, il quittait pour
monter à l'Est en nous faisant un passage -

Chaque. La brouine et les lianas - Nous arrivâmes
par l'instant après, suivant la lenteur du terrain
à une mare, que nous traversâmes ayant de
l'eau jusqu'aux genoux - Au delà de celle-ci
le terrain se roulait et nous arrivâmes au
monument signalé - Ces coolies. en dégagèrent

les abords et je les remercie sommairement.
La silhouette en plan - à droite - . . 2



Note en 2° pas
de la main deux amies.
au sol actuel environ 2,00.
fragments d'arrière
train de lions khmers.
parallellement E.O - S.N au monument -

Etant donné l'état toutefois dans lequel se trouvent
ces vestiges. j'en décide leur occupant. L'époque de
Damiet qui de toute disponibilité de la mettre
à ce dégagement qui pourra peut-être révéler quelques

indications sur l'ensemble de cette partie - celle qui devait être autrefois Angkor Thom.

Etant rentré à La Dalla fort tard - je ferai demain matin les observations qui n'ont pas eu une visite auparavant.

Mardi 11 xbre.

Angkor-Thom - NORD-OUEST. Monument nouveau.

ma première visite a été faite par M. Sannet et son équipe. Sur les travaux à entreprendre à ce nouvel édifice, tant comme dégagement, que abords. que pour celui du monument en face.

Invoquant que le transport de la face ouest.


Par constaté qu'il s'agit d'un aménagement de point à la mer, un sentier praticable et qu'un pont de fortune s'achèverait de se dresser sur.

derrière ce bassin qui donne à l'ouest le monument qui lui est distant de 15 m dans.

la direction à l'Est. L'équipe restante était occupée dans un périmètre de 20 m.

Sur 20 à couper les arbustes, hautes herbes et lianes. qui forment un rideau impénétrable.

Pendant ce temps là, je repère exactement la position de ce vestige suivant le plan côté à droite.




Situé à 570 m. du Prasat Crin N.O.

et à 145 m. de ce point en direction à l'Est.

A peut faire faire d'un pas dans l'axe - une petite perte sur 100 m dans la brume.

et au fond, faire apparaître des pierres blocs de Petritis.

fuis quelques mètres plus loin une mare -
Une fosse à l'Est et à l'Ouest sera faite ultérieure-
ment pour me permettre la reconnaissance des fondations
et aboutissants de ces ruines nouvelles -.



J'ai relevé le pourmètre de ce monument que je dénomme "Soubassement" - ayant dû recouvrir probablement une statue de divinité, absente aujourd'hui - Il faut se servir ainsi, qu'il soit bâti en latérite et orienté Sud-Nord - Est-Ouest. Ce soubassement est suivi par un talus de 1^m. 80. Une chaussée bordée de mur en latérite lui est contiguë à l'Est et permet d'accéder à sa plate forme par quelques marches - A l'Ouest dans la partie en avant corps un 2^m. 60 de largeur. Un escalier en très mauvais état jusqu'au sol terre. se laisse deviner - Au Sud et Nord. Le parement se trouve en asper parfaict état ce qui m'a permis d'en relever le profil exact ci-dessous -

Je n'ai relevé aucun éboulis de pierre dans un très grand pourmètre, soit 20^m tout autour - c'est pour cette raison que cette dénomination paraît la plus appropriée pour désigner ce vestige. Nouveau - Les feuilles et débris qui sont au pourrière. Chaque jour sans arrêt, méthodiquement

252

a fait une indication sur son édification
BRIS - de Bas-Reliefs. Tête et fragment de
main - J'ai reçu par l'entremise de Mme
Debyssy, directeur gérant du Bungalow -
Une tête (masque parfaitement scié, aussi qu'un
fragment de main aux doigts cassés - qui lui ont
été remis ce matin par le guide "Bar", pour
les avoir ramassés. près de la Terrasse du Roi.
L'épreuve - en accompagnant des visiteurs ce
matin même... j'enregistre les détails de ce guide
qui ajoute que de ou les auteurs de cet acte
de vandalisme ont masqué avec de la terre.
l'enroût du sarcophage - J'avais pris et repêché
le bas-relief ainsi mintile, mais il n'apparaît
que la cassure. N'est pas très fraîche !! [Peut-
être] Mémoire je note également le renseignement fourni
par Mme de Debyssy, gérant du Bungalow. Recommande
châtiement "le guide Bar" en qui il a une très
grande confiance. à l'effet de lui faire obtenir une
place de Curien des monuments ! -]

Mercredi 16 X Nei
TAKEO ~ Poêts. percée sur TA MENAN

Ainsi que nous l'avions convenu. Lundi dernier
l'auto de la Conservation est allé prendre Mme
Difflon, guide principal des forêts, pour inspecter
avec moi, la dernière ^{Nei} en cours d'exécution
de TAKEO à TA ~~MENAN~~ et à l'effet de nous
concentrer sur ce travail.

actuellement le débroussaillage atteint le point
300^m, terrain très accidenté en râblissement.
J'irai continuer à donner l'alignement +

Chau-Say - Klang Nord - TERRASSE DU
Roi LEPREUX - Baphuon - Les équipes de
Dway - Suk - Vay - Dengly - Dior. continuent

Peu à peu.

25

PALAIJ - Royal - Bassin - La French.

entre 2 bords Nord. du bassin et le mur d'enceinte. N'est terminée, elle permet de voir toute cette longueur, dallée de plaques en grès, cela me faisait tout l'air d'être une conduite, je fis soulever une dalle qui reposait sur de la terre, Ce denous nettoye me permit de constater que c'était bien une canalisation soit d'amener soit d'évacuer d'eau du bassin. Car le fond est dallé et les parois de grès de chaque côté supportent la dalle du dessus, le tout étant entièrement engorgé de terre, j'ai ordonné de soulever cette couverture et de nettoyer entièrement son parcours. Je suis passé à l'extérieur. Du mur d'enceinte, et ayant répondu le point de jonction de cette canalisation, mis à découvert j'ai retrouvé la brisee, dans le rapport. Je fais dégager également ce point qui donne dans la cour. ainsi que les arros. qui me font effet, soy le mur de latérite qui renuit cet endroit, d'être une écluse.

Bris de Bas-reliefs. Terrasse à côté Roi Lépreux.

Enquête - Cet après-midi à 4^h. je me suis rendu en cet endroit accompagné de "Pé" employé de la Construction de la Salle et muni des fragments que j'ai signalés plus haut (P-222.) nous avons cherché sur tous les bas-reliefs. Le manquant de tête et main. Du côté droit et dans l'angle faisant face à la terrasse du Roi Lépreux. je remarquais que deux. des avaient été enlevés de la même façon, main les cassures. dataient fra-

Pour moineures et champignons, qui les recouvrent
 et l'application ne correspond pas aux dimensions.
 C'est qu'en poussant mes investigations sur
 la terrasse même, que j'ai retrouvé la fissure
 émouillée et en effet conservant encore sur sa
 face de la cassure, et surtout sur les cotés, la trace
 d'un bris de terre. Le fragment rapporté s'y
 trouve en état aussi bien celui de la moitié aux
 doigts cassés. Le délit ainsi constaté se
 rapporte à une pierre d'assise, mise volontement
 sur les bords qui se trouvent très mal placés
 dans le passage des touristes très fréquem-
 passagers quelconque. J'ai pu me rendre compte
 que cette assise, ou plutôt cette pierre sculptée dont
 l'assise inférieure, avait marqué son emprise
 sur celle qui lui servait de support, était là depuis
 longtemps. Mais mal. Callé, pourtant basculé
 au moins une fois. C'est ce qui a dû arriver par
 le passage de l'autre. Cause du débat, je
 l'estime à un accident fortuit, et ne fait
 m'expliquer le badigeon de terre sur la cassure
 que par l'embaras du débarquant d'abord pour
 cette déterioration afin de la cacher. Au lieu de la
 déclarer. En tous cas, les débris ayant été retournés
 intégralement n'avaient prouvé qu'il n'y avait aucune
 mauvaise intention de ce parti.


J'ai fait appeler le Caporal Ant qui a justement
 une équipe sur cette terrasse et ses abords. Il me fit
 faire que cette pierre était tombée depuis peu de temps
 mais qu'il n'avait pas songé à l'aramancer comme
 d'autres pierres. Il renversent l'à tout instant
 et se cassent aussi qu'il nous le fîs le manquer
 pour d'autres dont la cassure est récente.
 Je fis transporter au dépôt, cette pièce avec ses 2 débris

et j'ordonnais à ZUK de ranger ces passages
afin de prévenir ces déteriorations.

Jeudi 17^e

Baphuon - Palais-Royal - Bayon - et

Terrasse Roi LERREUX — Les équipes de Ces
Trois chantiers continuent leur dégagement.
celle de la Terrasse du Roi L'Ereux, sort de terre.
des assises de grès sculptées. Très bien conservées. Reposent
sur la face rebouillie le dessus de tête en coiffure de
Dieux. Ces pierres ont été extraites dans la fouille
que je fais pour suivre les murs au sens exact.
se reliant avec le mur. Est-Ouest - Est-travaillé
a été faite au point A du plan intérieur et dans
la tour.



En "b", débris de tuiles et de plâtre. Ceux-ci remis
au Dépot. En "c" arret du mur et fondation —
en "d" prolongation de l'élevation du mur seulement
plus à l'est par des dalles plates sans fondations et
dans un terrain d'abord de patiente — .

Angkor Thom. NORD OUEST - MONUMENTS -

NOUVEAUX — L'Equipe de S'Amret est occupée
à dégager les abords de ce monument souhaitant
se donner au Caporal mes directives pour attaquer
la fouille du sol au niveau de son arrangement actuel.
ainsi que celle pour dégager son escalier d'accès à
l'est qui se trouve en partie enterré comme
se trouve plus encore sa terrasse dans la même
orientation dont quelques pierres seulement la
tirent de terre — . Toute la terre ou sable qui va
faire étre la nature actuelle du terrain ; transporté
avec soin dans les parties de bas fonds qui entourent
ce vestige, de façon à ne pas endommager ses abords.

Vest
modifs

Klang Nord - Chau-say -


Les travaux entrepris au Klang nord, continuent mal avec beaucoup de fréquentation. Or ce chantier est particulièrement dangereux - j'ai fait bousculer les portes dont les pierres ont été sorties, afin qu'aucun écolier ou touristes ne s'y aventurant, et la faille du sol. Si elle doit se faire ne le sera que lorsque les murs Est et Nord auront reçu un étalement sérieux en viennent armé ; L'équipe dégage les éboulis de la partie au Nord de l'entrée du klang. celle-ci ne présente aucun danger -

à Chau-say - L'équipe est en train de dégager et transporter les pierres éparses qui garnissent l'entourage des monuments écroulés -

Vendredi 18 +

PALAIS-Royal. Bassin Terrasse du Roi L'Epreuve.

- Le chantier du Bassin au Nord-Ouest de la



Rampart
Dorme
Porte
3eme Cour du Palai

Royal continue son
déblayement dans la
partie à l'Est du Bassin

et à terminé au Nord -

la faille fait au 2^e jusqu'au mur d'enceinte permettant de l'état entièrement de tracer. De cette conduite
trouée historique et le dit Bassin - Je fais faire
une photo par bien de cet état des lieux -
au 2^e je trouve une maçonnerie sur le cailloux
et élève à la bouteille que je trouve attenante. La
terre terrane entourant le bassin - mais forme peu
fort dense l'amorçant de terre en déterminant
lentement cette dépression. En tout cas. Ce cailloux

de maçonnerie sera examiné une fois dégagé et
nettoyé pour en connaître la détermination de sa
position - Regard des visite sur autre chose - x

(X) A la terrane du Roi le peu. La fouille continue au Nord pour dégager le mur en l'air equerre. Je fais faire une photo photographique de cet endroit.

Klang Nord - Chau-say - Baphuon et Terrasse - Ces chantiers en cours ne présentent rien de particulier à signaler.

Reconnaisance de vestiges au Nord-Est de Angkor-Vat - Apres midi je me suis rendu au Nord-Est de Angkor-Vat, par le sentier Nord, apres le pont de bois. Et à une distance approximative de 1 km de celui ci et à 200 m de la rivière, reconnaissie des vestiges inconnus, qui n'étaient signalés. Ils se présentent sous la forme d'un grand tertre conique dont blocs ayant environ 20 à 30 m de diamètre avec un étalement de terrain sur 3 à 4 m de largeur, formant à peu près d'équerre. Diamètre du cône = 50 m diamètres du cône = 30 m.



Beaucoup de débris de briques concassées et de pierres de grès également en morceaux, ainsi que le corps d'une petite statuette de grès brisé à la hauteur du tronc et à la base des pieds. Cette statuette est habillée de pagne et paraît appartenir à une divinité féminine. Dépot en est fait. Ce tertre se trouve dans le déboisement qui sort de rivière aux Cambodgiens. Un peu plus loin de cet endroit j'ai relevé une pierre moulurée cannelée qui représente pas sa taille une marche d'entrée de monument.

J'attends le retour de M^r Marchal pour lui en parler et pourrions nous entreprendre de faire faire avec quatre coolies une tranchée traversant ce monticule de terre dite de 2 m environ sur ce terrain.

Angkor-Thom Nord-Ouest - Soubassement monumen
Le dégagement a commencé que nous entameront-il?

258

Samedi 19 X

Tous les chantiers sont en travaux normaux.
Qui me permettent depuis hier soir à Sengly
de participer.

Dimanche 20 X

Chantiers fermés - Paie des Caporaux et Coolies.

Lundi 21. X

~~Palais-Royal - Bassin N. 3^e cour - Les équipes.~~
continuent les travaux de dégagement à l'est et dans la cour.

(X)

~~Terrasse Roi Lepreux. MUR E-O et Sud-Nord -~~

Le mur S-N se dégage dans la tour.

~~Baphuon - Klang Nord et Chau-say -~~

Même travail de dégagement pour les équipes de ces
chantiers. L'équipe de Sengly, occupée à dégager la
Terrasse et bassins. En fait du Baphuon aura terminé
je pense, demain mardi, où ce travail de nettoyage.
Celle de Siem Reap achèvera l'aménagement
des fosses. à l'ouest du même monument.

ANGHOR-THOM. Soubassement de Monuments nouveaux au NORD-OUEST -

Après-midi, j'ai réservé ma place pour ce monument
dont les premiers coups de picabe ont permis de sortir
de dessous terre, une fort belle tête de Buddha.

En position haute

couverte à la naissance des cheveux en dessous du 3^e filet
du cou, cette tête en parfait état à l'exception du bout
de l'oreille droite qui manque - puis un chandelle

en bronze d. 0^m 31. à la bêche - Deux bas reliefs
en forme de borne annamite, plein contre évidée - L'une

représentant Buddha-Vishnu pose assis sur lotus stylisé
ayant comme monture un plant d'orge entouré de 2 fleurs petits

et 2 éléphants séparés, le premier au centre offrant le lotus; le
second ayant sa trompe tournée vers l'arrière. Le 2^e roit s-

tenu en tacheboche - de chaque côté de la tête du Buddha. ^{mention de Sakanta} 10m.

deux daons - La pose du Buddha attestant la Terre -

La deuxième stèle brune sculptée, représente le Bouddha
attestant la Terre, pose assise comme l'previous, sur fond

Bornes

(2)

figurier sacré stylisé - mais dans. montures, ayant à la droite et à la gauche. à hauteur de celle.

personnages. qui me fais bien nettoyer et débarasser des formes dures. permettant de les détailler.

Ces deux bornes érigées et sculptées. sont aux fonds et le contour de l'évidement forme une sorte stylisée autour de la sculpture - ce qui est d'après les explications enseignées par notre éminent professeur Monsieur Collobert d'un caractère technique fort. très ancien - Ensuite un socle, à peu près cylindrique forme d'un vase enroulé. monté sur tenon. supporte les deux pieds d'une statue. levée en dehors des chevilles. puis plusieurs fragments de. diverses. tailles. photographies de tout sur place

Mardi 22 X^{me}

Chau-say - Ce chantier n'est pas très avancé encore. cependant le dégagement du monument "Nord" à l'est de l'entrée Nord. est commencé d'être attaqué -

Klang Nord - Marche normalement et les blocs. éboulis se redressent dans la partie Nord de l'entrée Ouest -


Palais Royal-Terrasse du Roi Lepreux - Le dégagement du mur S. Nord en fauqueuvre laisse des pierres sculptées sorties du dorsal terrasse - J'ai fait dégager le retour au Nord du mur. Est-Ouest. sur une certaine longueur ; à l'est de ce retour. un bassin à degrés de Gaterite se présente ; je met l'équipe qui a fini le coulage et nettoyage des bouteilles. Sur. cet endroit à dégager. les dalles qui sont encore enfouies sous terre -

MONUMENTS - Vestiges à l'ouest de PRAH-PALILAY.
Je mets l'équipe du caporal Dangly à préparer le dégagement de ce vestige. qui a été signalé à Monsieur Marchais dernièrement - et je fais photographier avant

La pire du travail des murs de latérine. De cette
petite construction, un couloir dégagé intérieurement
un gris qui effeuille de toute et qui va dévoiler
un vestige assez pour être un magnifique donjon.
Il ne sera dégagé intégralement que l'ici à demain
j'espere l'après complet.

ANGKOR-THOM - Soubassement de monument au Nord-Ouest -

L'équipe de Janret marche
rapide et bientôt on pourra voir clair
Le dégagement extérieur à l'Est sur l'axe
probable des trouilles un pilier, un huit sans tête
un dock surmonté d'une terrasse basse au bassin
Tête de Vishnou abîlé de celle du Naga
et un éléphant nouveau de porcelaine des Ming fut trouvé
toutes ces trouilles ont été dégagées pour
l'indication en plan et dessins.




a - Tête de Vishnou abîlé
du Naga - axe du monument
b - Belle tête de Vishnou

Signalement de constructions très importantes au NORD-OUEST de ANGKOR-THOM -

En traversant du Chantier ci-dessous écrit par le filé
à travers bois que je fis faire en ligne droite partant du
bâchement du monument jusqu'à rejoindre la sente Sud
Nord qui passe à l'Est de TRAFÉAN DAIN MA, viennent

à l'Est une chemise et en direction Ouest-Est, une
butte forte, percée de terre présentant la forme d'un
trapèze dont les faces Nord-Sud aboutissaient à une
forme de chose encore empêtrée. Toute cette
partie très touffue ne permet pas de juger si de
l'ingénierie qu'en ce fait. L'ayant escaladé et



Ancien article
R. BEFEO XXII
page 103 - Gravé à la main

forçons — le plateau sur une cinquantaine de mètres, j'ai pu me tenir contre ce mur grand mur d'enceinte et parfaitement étanche pour les dévers de l'eau qui débordaient et déversaient très grandes quantités de débris de tuiles. Je couvrai son sol — n'ayant aucun étoile avec moi je n'ai pu me faire de passage plus avant et enfin je venais sur mes pas. Cette levée de terre se trouve en prenant la direction Est-Ouest, sur la parallèle un peu plus au Sud du monument. Soudainement en cours de déblaiement les tuiles se sont mises à Palais-Royal Bassin Nord — Baphuon.

Plus à ce sujet, pour les tuiles qui sont tombées.


Mercredi 23^e Chau-Say — Face au Nord, l'équipe a occupé la partie au dégagement du monument qui se trouve à l'Est de la porte Nord — L'autre partie de l'émissaire est à l'Est du monument central, ce dégagement commun à la pavillon le long de la cour, extrait de l'intérieur, une très grande quantité d'tuiles et de briques cassées provenant et très probablement des calages, de toute en encorbellement — cette fois dans le moment. Ce chantier commence à huit heures et continue sous l'impulsion que je m'efforce de donner au Caporal Way —

Klang-Nord — Ce dégagement signalé plus haut. P. 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 et 261. La forme, l'épaisseur, à l'intérieur des briques que je présente devant toujours présente de nos jours, de place et de sorte de matériau. Ce chantier fait au moins une vingtaine de mètres, presque un écoulement de la masse de débris accumulés et bâti les murs en surface,

les dégagements qui entourent cette partie
TERRASSE DU Roi L'Epreux - MURS EST-
Ouest et murs amorcés SUD-NORD

Celui en faux équerre qui se dégage vers l'Est et l'Ouest de la terrasse pourra mettre au jour un inflation ancienne, dès ce soix - Le bassin signalé plus haut (p 219) est complètement dégagé des herbes et végétaux qui le masquaient. Le plan sera occupé à déblayer. Le dégagement qui suit

Note. Ce bassin qui se trouve, ainsi que je le disais plus haut. p. 259 - à l'Est du retour ^{de mur} Sud-Nord de celui Est-Ouest tangent de la Terrasse du Roi L'Epreux - et à peu de distance du Grand Budd. Il trouve ^{avec l'autre} à l'ouest par une bruisse et un autre bassin qui présente à peu près la même forme et même orientation, j'ai relevé des pierres sculptées et naga dans la forêt - sur ces lieux et entre autres à peu de distance de l'un de l'autre entre ces deux bassins des pierres de latérite disposées en circonference. Spécialement sur 2^e de diamètre - Comme ces pierres ont enlevé par la sédation arbres, arbustes, lianes - Je suis étonné ces abords pour servir les vases.



Palais Royal - Bassin. - Le Canal mis à déconstruire entre le bord Nord du bassin et le mur d'encainte Nord du Palais, ainsi que le dégagement sur la toute N.O. du point de passage à travers ce rempart 5. Cette canalisation me permet de conclure que le Canal fut creusé trop plein du bassin. Mr. Clapier côté des eaux de Nîmes confirme cette conclusion à l'instar de Schubert. Mais son avis à l'alimentation.

MONUMENT. Vestiges à l'ouest de Phalay -²⁶³

L'équipe organisée de préparer l'attaque du déblaiement intérieur et extérieur de ce vestige, par un nettoyage des abords. Sur les quatre faces, l'autre partie de cette équipe recherche sur mes données à Phnom par une tranchée le sol primitif sur lequel il a été construit.

ANGKOR-THOM - Soubassement de Monument au Nord-Ouest de cette Ville -

Ce chantier dégage à l'Est, la terrasse qui se présente et permet de sortir le buste avec tête qui manquait au docte. dormante d'une divinité brisée au bassin - Puis un petit couvercle bouchon en terre-blanche émaillé - La faïence au centre du soubassement n'ayant rien donné de plus, que celle signalée hier, et atteignant plus d'un mètre de profondeur, je suis arrêté à la suite d'un sondage plus bas -

Baphuon -

L'équipe de Phnom est toujours au dégagement des blocs éboulés contre la face Ouest du monument. Rien de nouveau signalé sur ce chantier.

A L'OUEST DU RAMPART de Angkor-THOM. MONUMENTS -

A l'issue de ma tournée de ce matin, je suis allé reconnaître à l'ouest de Angkor Thom deux monuments qui m'ont été signalés - Le 1er se compose en effet d'un monument en grès sculpté éboulé, dont il reste une porte d'intérieur debout avec mur de une petite pièce. à laquelle elle donne accès, tous les éboulis extérieurs au monument présentent des moulures et sculptures.



Le second qui se trouve à plus de 500 M au Nord-Ouest, se présente enterré sous le sol qui forme une colline très élevée et entièrement taillée - Arrivé

DCA 1097

Borne

au fait une cuve à ablation est en partie enterrée
à coté d'elle une dalle sculptée représentant celle
d'une divinité surmontée de 8 autres. C'est également
et des frises de orchidées recouvrent le saillant
de cette pierre de grès - Je la fais déterrer
immédiatement et me trouve après l'avoir fait
nettoyer sommairement devant une borne
bas-relief de 1 m de haut. aux. 0^m.80 d'large.
représentant une divinité à 9 têtes dix bras.
quatre pieds - La dernière tête du haut permettant
de distinguer le petit bouddha. Ce sera donc
Lokevara - J'ai fait + porté immédiatement
cette nouvelle pièce au Dépot de l'école
et j'ai fait faire la cuve qui possède trois trous
à l'envir. - Les alentours de cet endroit trop touffus
ne m'ont pas permis de distinguer l'étendue. Celle
terrasse sur lequel j'ai trouvé ces bas-reliefs et
Vue l'heure tardive de midi j'ai dû redescendre
pour remettre à plus tard, l'étude de cet endroit.

Mardi 24 X^{me} Une lettre de la Subdivision du Cambodge me
priant de réservé le meilleur accueil à leur
notable Mâthématicien auteur, qui s'intéresse à l'art
Khmer et ne peut disposer que d'un jour à Angkor
et à cette personne de la prendre en auto. après sa visite
de Angkor-Vat et la mener au Bayon - TA Prom
Bantei Kdei et Bantei-Say - où je pourrai voir
le chantier en cours; et je lui fai visiter -

Ce qui m'a permis de constater que TA Prom mérite
de nouveau après notre dernière visite avec Mr Mordant
un véritable coup de balai ^{pour être} - Aussi, après entente
avec lui, mettrons nous une des équipes de la
Conservation, pourtant très utile ailleurs, à profiter
à ce service de balayage - Fredits, credits! malheureux Crim

Pourquoi l'Ecole Française ne fait-elle pas 265.
pour tous ces monuments un service spécial de
Voirie ? en dehors du budget affecté aux
découvertes, dégagement et entretiens, dont le dernier
peut être insuffisant sur le budget de la Conservation
du groupe d'Angkor - Entretien ne veut pas
dire "balayage" - Il doit être affecté au sens
propre du mot, au monument lui-même. De tel
c'est à dire aux vestiges élevés au-dessus du sol
après dégagement en tant de conservation, étayage
consolidation de tout instant - Le chiffre des
dégagements de monuments augmente mais le budget
affecté n'augmente pas. Qui en admettra-t-il ?

Chau-Say -

Ce chantier a un peu avancé le dégagement extérieur
et le commencement à l'intérieur de l'édifice. à l'est.
Nord-de-la-porte - et l'autre partie de l'équipe
termine le dégagement de la face au Nord-Est.

du monument Est - Ce dégagement n'a rien révélé

à l'heure et débris de briques -

J'ai remis à apres-midi la visite des autres
chantiers n'ayant pu poursuite de ce qui est
terminé hier matin jusqu'à présent ci-dessus - Soit le temps de les inspecter !

J'ai fait préparer tous les bagages qu'en
raison du jour de Noël dimain, tous les chantiers
chercheront sans exception et repartiront
le lendemain 26 decembre 1923 -

Vendredi 25 decembre 1923 Monsieur Marchal terminant sa tournée en la
province de Chittung ; après avoir pris rendez vous pour
l'après-midi de ce jour à l'effet d'accompagner - Mme
Fould & polley de la Société, avec Drury et l'école
Française qui a manifesté le désir de visiter le Dépôt
Le Musée d'Angkor-Thom - Les chantiers étant

265

Samedi 26 X

Maurice Fouchet et Maurice Marchal. Conservateurs
visitent Neak Pean, devant que je suis occupé à la
faire photographier. La borne stèle du personnage
à 10 pas. 3 têtes - 4 jambes. 4 pieds. que je vis lors de
mon excursion à l'extérieur de Angkor Thom Ouest
(esté plus haut p. 262) - Apres midi je fais la route de Phnom

Chau Say - L'équipe continue les dégagements fixés

(p. 262) - Klang Nord - L'équipe a dégagé une grande
partie des blocs appuyés contre le fossé Nord. de l'entrée
ouest, elle sera déplacé demain et mise à l'ouest-Nord.
afin de permettre d'étayer Say Liment armé. L'ouverture
Est qui devient dangereuse ...

Terrasse du Roi Lépreux - Le dégagement continue et met
à jour le mur en face Néguine. Direction Sud-Nord-Ouest où
l'angle fait avec un autre en direction Est-Ouest.

Plus haut à l'ouest, le bassin signalé page 262 -

Monuments inédits 1^o Celui situé un peu au dessus
de Palilay - Ce dégagement a effectué la partie
intérieure du vestige construction et n'a pas permis
de trouver autre chose que le sommet, signalé page 262
à l'extérieur. L'affaissement des terrains qui encadrent
les places sont descendu au niveau du socle fondation
les terrains extraits ne retiennent que quelques débris
de bâti.

Monuments inédits au Nord ouest d'Angkor Thom.
pris de Prasat Eun - L'équipe ait occupé au
dégagement de la Terrasse bouddhique à l'est. ses
murs qui la bordent se dégagent visiblement. Nous
sortons énormément de dalles à tenons à 1 et 2
étages -

* Palais Royal Bassin et Baphuon - Ces équipes
continuent les fouilles et dégagements qui ne sont pas
assez avancés pour signaler un renseignement -

Dimanche 27^{me} Aujourd'hui notre matinée a été occupée ^{26^e à Monsieur Marchal à faire la tournée de tous les chantiers en cours de travail signalés plus bas et qui sont tous en grande activité mais ne permettent de me rien signaler en témoignement. Très utile.}

Lundi 28^{me} Pendant que Monsieur Marchal conservateur fait visiter à Mme Blanche Architecte de l'Institut d'Angkor divers monuments du groupe. et les deux chantiers de Chau-d'Etang Nord dont il insiste à ma place. et pendant qu'il fait le grand circuit j'en profite pour faire le tour des chantiers en cours.

Terrasse du Roi Lepreux - Fouilles à l'ouest et Nord -
Les neuf coolies employés à ce travail continuent le déblai des terres sur le parcours des murs. mais à découvert. Nouveau bauhin plus au Nord-Ouest. et le restant de l'équipe de S.I.K. est occupé avec les deux coolies suivants à dégager le bauhin.

Monuments inédits dans Angkor Thom nord-ouest -
1^e: Celui situé à un peu au-dessous et à l'ouest de Pahay.
Ce chantier du caporal Jengly. a été arrêté et n'a pas été transporté au Klong Nord pour établir les étaiements en bois armé. dont le dégagement entraîne beaucoup de débris.

2^e: Celui au Nord-Ouest de Angkor Thom et au Sud de Preah Chan -

Ce chantier en plein travail d'achèvement avec à dégager une partie lat de la terrasse butchique qui se révèle avec à son extrémité Est. un plan d'échelle dont nous ne retrouvons aucun mur d'élévation, seule la base s'est dégagée.

Une pierre de grès anc. suffisante. est extraite du sol mais ne suffit pas de reconstruire le sujet - puis deux supports moulurés de petite balustrade qui sont posés sur place. L'équipe des Vegetaux.

nettoie les profils de latérite à l'entrée du cette
Terrasse et bâille l'entrée lat. dont quelques
marches se déroulent -

Palais Royal & Bassin Nord - et Baphnuo.

En ce qui concerne l'équipe de Var. au bassin
les 22 Singt donc coolies sont en partie occupés à dégager
la partie Est du bassin et l'autre à étrangement
continué dans la cour. Nord au point d'arrivée
ou de réception des eaux du Bassin surdit
nouvellement mis à découvert - x

En ce qui concerne celle du Baphnuo. avec ses Singt
m coolies dont deux ont été attribués à Knobch. restant
évidemment à Anto. Et. Cette équipe du travail sur
la dernière l'enlèvement des blocs. obstruant la
partie Sud-Est. de ce monument -

Chau-Say et Klang Nord

Monsieur Marchal ayant inspecté ces deux chantiers
ne me fait part que celui de Chau-Say a dix neuf coolies
et celui de Klang - Singt cinq et Dengly équipe
de cimentaires. 17 (dix-sept) 1

Le bilan des caporaux et coolies présents sur chantier
depuis le 20 ^{me} au 28 ^{re} inclus s'élevé :

à Caporaux = nombre sept + Knobch = total = 62, ⁵/₄₀

à Coolies = 1047. journées $\frac{1}{2}$ à 0[#],40 = 419. 00

Total - 481[#],70

à ce chiffre il y aurait à ajouter suivant

lettre de Monsieur Marchal. du 12/12/1915) -

suit : Chauffeur 9. jours à 1.60 = 14.40

Pel. - 7 jours à 0[#],80 = 5.60

Photoant Lien - 7 jours à = 0[#],80 = 5.60

1. Gardien = 9. " à 0.40

1. Coolie frechewal. 9 " à 0.40

1. Gardien da 9 " à 0.40

à Reporter. 27 " à 0.40 25.60 481[#],70

Report.	27 Journeu	25,60	481,70	# 26,9
1. gardien du bœuf -	9...			
	mm			
Total.	36 à 0,00 =	14,40		
Un tireur de Panka.	9 à 0,35	3,15		
	Total =			# 43,15

Total de la dépense 524,85

Reste au budget: S.F.E.O = 543,40

... Local 284,30 - 282,70

à déduire dépense citoyen = 324,85

Reste disponible de

29 au 31. x^{me} la somme de: 302,85 -

Mardi 29 x^{me}

CKAU-SAY - Klang Nord - Terrasse Roi Lepro

PALAI^s - Royal. et Baphuon -

Nous visitons, avec Monsieur Marchal et Monsieur Reveron, arrivé de Kompong-Kedou la veille, tous les chantiers sus-dénommés, qui sont en activité régulière.

Angkor-Thom Nord-Ouest. Monument inédit
Ce chantier a dégagé entièrement. La terrasse bordée de l'Est et deux petits lacs Kmers ont été nettoyés de chaque côté de l'entrée, des tables qui les entouraient. Ces deux sculptures sont brisées aux pieds, qui n'ont pas encore été retrouvés. Le corps et tête de chacun sont entier à l'exception de l'un d'eux. Sont une partie du museau manque. Un petit disque émaillé bleu (poterie à fond) a été trouvé au même endroit.

Prasat Chum Nord-Ouest -

Le dessinateur Lin est occupé à finir la relève de ce monument.

Notre après-midi a été employé, sur l'initiative de Monsieur Marchal, à faire visiter à nos compagnons

Mouienz Revorou à Kompong kelei en profitant
duz a parcours de Prasat Sdok - Prasat Tu et
Ba-kong - Mouienz marchal insta M^e Blanche
architecte de passage à Angkor. à ce joindre d'ici et
d'aujourd'hui -

Mardi 30 X^{me}
et Jeudi 31 X^{me}

Chau-Say - Le dégagement de l'édicule à
l'est de l'entrée nord. Se dégage ainsi que le
monument à l'Est - dans lequel deux boîtes
contenant des ossements carbonisés et de la cendre
ont été trouvées dans le trou de linteau côté sud
de la Porte Est -

Klang Nord - PALAIS Royal Bassins - Monument
négligé au Nord-Ouest de Angkor-Thom et Baphuon
Ces chantiers en action continuent leur travail
et ne présentent rien d'important à signaler -

Fim de l'Exercice 1925 -

EXERCICE 1926

Janvier 1926.

Lundi 4-

Les chantiers de : Chau-Say - Klang Nord
TERRASSE du Roi LEPREUX - Monument médit
au Nord-Ouest d'ANGKOR-THOM - PALAIS Royal bassin
de la 3^e cour et BAPHUON - débutent cette
année 26 avec un nombre de dix huit coolies
pour chacun des chantiers ci-dessus, pour nous
conformer aux instructions reçues de l'ancienne Ecole
Française *

Nous procémons Monsieur Marchal et moi à la
visite des chantiers et nous nous sommes rendu
à TA-PROM, pour y constater, le dégât commis
par X sur le bûs de deux petites fêtes figurines.
du Lintau ~~à l'Est~~ de la 3^e Cour.

fronton Ouest de l'échelle de l'angle S.E. de la cour du
sanctuaire central - le même si fut déjà cassée une figurine (cf.
p. 121)

Mardi 5 - Je visite ce matin tous les chantiers ci-dessus.
qui sont en action, celui du Baphuon aura
fini ce soir le dégagement 3^e et sera envoyé
dernier matin pour operer à TA-PROM. un
nettoyage des feuilles mortes et branchages secs.
qui encombrent les principaux points intéressants
à visiter. Ce dégagement constaté et d'accord avec M^r Marchal

Mercredi 6 - Une panne de pneu de l'auto. nous prive, Monsieur
Marchal et moi d'assurer nos travaux - on tant
qui infection, néanmoins Monsieur Marchal qui
possède un canasson harnaché et monté, fait y
supplie et visite la plupart de nos chantiers dont
il me rapporte le pointage ; Dengly (chantier du klang nord
(cimentage) 18 coolies) - Tan (chantier du klang nord - dégagement 18 coolies) -
Cordon du K. Terrane du Roi Lepreux - 19 coolies) - Cordon du sanctuaire
médit Angkor Thom Nord-Ouest. 18 coolies) - et
Cordon Vaz - Palais Royal bassin 3^e cour - 18 coolies).

2^e Yundi 7 -

Je me débrouille, n'ayant point de moyen de locomotion et
je profite de l'auto de passage d'un touriste qui
désire faire une promenade à travers la forêt du
Nord-Ouest d'Angkor Thom. et m'invite à l'accompagner
à titre de reciprocité, dont je profite je peu faire les
chantiers de cette partie : au boutant à M. Marchal
d'Illecourt après midi le soin de faire les autres -
à moins que cependant, je puisse bénéficier d'un
accostage inattendu pourtant me permettre de
visiter le reste des chantiers de la conservation -

PALAIS Royal bassin 3^e Cour -

Ce chantier d'œuvre de plan de dégager, les abords
Est. du dit bassin - sur la dernière moitié de
cette face - Rien à Signaler. que terre noire
extraite -

Monument inédit à l'ouest-sud-de Palilay -

Ce chantier arrêté depuis quelques jours pour permettre
à cette équipe spécialisée dans les travaux de ciment
armé, d'effectuer les consolidations urgentes au
Klang Nord, a repris ce jour le dégagement de
ce petit vestige qui je pense sera achevé dans
deux jours - Rien de particulier à Signaler. sur
celui à peu aujourd'hui -

Monument inédit au Nord-Ouest d'Angkor Thom.

L'équipe de Samrat, aura bénéficié du
dégagement des terres qui environnent le sanctuaire
et terrane bouddhique sur la partie Sud de
ce monument - L'estime que ce travail prendra
fin apres-demain, et ce nouveau chantier
complètement fini, laissé propre, pourra être visité
dans la suite par les touristes, avec de nombreuses

Vendredi 8 Y.

Panne de l'auto. Monsieur Marchal visite
les chantiers -

22

Dimanche 9 juil. - Nous conservons avec Mousamy marchal de jendre en location une voiture pour demain afin d'assurer la marche de nos travaux en attendant que la voiture Auto de la Conservation soit en état. - Nous visitons en inspection Angkor. Vat.

Dimanche 10 - . Avec Mousamy Marchal nous visitons -

Chau-say - qui se dégage ; il a été trouvée vendredi dans le Gopura Est, une tête de Bodhisatva de 8" 3/4 de hauteur environ, figurine d'amithaba bien nette, mais très usée - placée sur le dallage dans l'angle sud-ouest, une tête à trois faces de géant surmonté du Mukuta complique -

Dans l'intérieur de l'édicule nord - à l'est de l'entrée nord, deux pédastaps en grès, l'un creux, l'autre rectangulaire et creux à l'intérieur, le déblai montre une quantité de briques cassées - Un glaive en fer rouillé a été également trouvé -

Klang nord - Le dégagement se poursuit à l'extérieure ouest de la façade afin de dégager complètement le sous-basement -

Terrasse du Roi Lepreux - et Bassin inédit -

Ces travaux se poursuivent à la Terrasse côté nord-ouest, des murs apparaissent encore -

Ces du bassin inédit à l'ouest-nord de la Terrasse du Roi Lepreux - continuent le dégagement des degrés de ce bassin sur la face à l'est -

Monument inédit au Nord Ouest de Angkor Thom.

Les abords de ce nouveau monument, la terrasse Boudique et le sous-basement qui lui fait suite sont entièrement achevés - L'équipe de Janret a été mise pour entreprendre le dégagement des vestiges signalés au Nord de Phalay -

Monument inédit à l'ouest de Phalay -

Ce dégagement s'achève, deux troncs de statuette sur

nage et socle ont été extraits brisés, ainsi qu'un gros sculpte informe de 0.20×0.60 -

Palais Royal - Bassin au nord 3^e Cour.

L'équipe est à l'est et dégage cette partie ainsi que le mur de même orientation qui lui sert d'enceinte -

Baphuon - Le dégagement est attaqué à l'angle. Sud-Est - rien à signaler - LT.

Lundi 11 -

Mardi 12 -

Panne de l'auto - nous n'avons pas encore bien

les pneus. Monsieur Marchal fait avec moi en auto de location la visite des chantiers

Monument inédit au nord de PALILAY -

Ces vestiges qui se trouvent à peu distance des Tampons et de la porte Nord et à environ deux cents mètres de la route circuit, sont attaqués par l'équipe de Dameret qui commence le déblai, et permet de constater que ces constructions, tout en grès, un chapiteau décrit devant cette particularité d'être en deux morceaux évidés entièrement au milieu - Un petit lion tenu est également trouvé -

Chali-Say - Le dégagement se poursuit notamment au monument central face Nord et descend au niveau du tal de départ des soussements -

Terrasse du Roi L'Epreux et bassin inédit

Ces travaux avancent et bientôt les nouveaux murs découverts à l'ouest de la terrasse seront dégagés ainsi que le pourtour du nouveau bassin en latérite à degrés plus à l'ouest. - Nord - Nous trouvons au fond 2 statues échancrées monument inédit à l'ouest de Palilay Ce dégagement est presque achevé

Mardi 13 - à l'intérieur de l'unique pièce. Le sommier
a été remplacé sur son pied. Le bec tourné à l'est.
aucune trouvaille que quelques débris de tuiles
Palais Royal. Bassin de la 3^e cour Nord -
Nous décidons avec Monsieur Marchal de
faire déblay tout la partie Est au delà du
bassin jusqu'à son mur d'enceinte - à l'effet
de nous rendre compte si les pierres qui joignent
ce tal n'appartiennent pas à des murs de
constructions qui sont enterrés

BAPTILLON -

Ce dégagement des abords. Ind. sont commencés
afin de relever la plupart des blocs qui
encombrent la base souvenement de cette
face - L.

Mercredi 14 - Monsieur Marchal inspecte à cheval les chantiers
aujourd'hui - Rien à signaler. pour aujourd'hui.
Nous attendons demain l'arrivée de Monsieur
Finot Directeur de l'école Française

Jeudi 14 - Arrivée de Monsieur Finot directeur de l'école
Française d'Extrême Orient. qui me donne vendredi matin
après-midi vers 4 heures pour faire une visite des
ruines à Angkor-Thom - L.

Dépot de l'Ecole Française au Bayon
Partons avec Monsieur Finot directeur qui me demande
de visiter le Dépot des Vestiges. et que nous parcourions
ensemble - Fait ensuite le 1^{er} et fait circuit

Nous visitons avec Monsieur Finot directeur,
Marchal conservateur et moi les divers chantiers
Chau-Day - Klang Nord - Vestige isolé au
nord de Paleay - Terrasse du Roi Lepens -
Bassin isolé à l'ouest de celle ci qui

intervue énouée. Tinst au sujet recherche
du Plan - et ensemble de la ville - Smet
un avis il ne pas trop encombrer les abords -
du dit Basin en terre extraite pour faciliter
les recherches prochaines - C'est aussi mon avis
Palais Royal - Basin - 3me cour Nord -
Mr le délégué d'intervue visément à l'étranglement
de la cour Nord qui j'as fait dégager et signé
à mon rapport - ainsi qu'au canal d'évacuation
descendant du Basin de la 3eme Cour -
Palais Royal - Nouveaux murs - bien assynez
Baphuon - également -
C'est la fin de notre tournée, remettant
à plus tard la visite des dégagements
achevés précédemment -

Samedi 16 -

... Encasement - Monsieur Marchal me prie
de consigner en ce registre, la somme de.
quatre vingt dix sept piastres cinquante
qui il a reçue de Monsieur Debeyre Srant
du Bungalow. Pour venti de l'avis du gong
d'Angkor - et autres courtois. Ce constat arrêté
au 31 X de 1926.

Je procède à la route des chantiers qui suivent
l'autre cours.

Dimanche 17

Repos - faire des capotages et casques pay
Monsieur Marchal -

Lundi 18 -

Faisons avec Monsieur Marchal Mr Jeffay
et moi - Visite des chantiers -
TAKEO - sommire à TA NEI - Chan Jay -
Thom Manor. Ces trois monuments auront
leurs abords dégagés pay le service forestier.

222

Hang nord - Prasat Phu nom. ouest ou l'épouse de Sengly s'occupa de consolidations au niveau - Vestiges au nord de Palekay qui s'achève Torraie du Roi Lepage qui continue. Les fouilles Palais Royal et Baphuoy cette dernière équipe. Va demain à la Conservation à Siemreap pour préparation à la clôture.


Mardi 19 Janv. Je ne bouge pas de Angkor. L'auto de la Conservation étant partie à Sakei y conduire Monique Finot et Marchal. L.D.

Mercredi 20

150
allié avec m^r Finot voir le prasat E.22
S^E 27 N^S 85 mètres sur le Tiersentaine Rajonguière N° 543 mais non visité par lui (Près de l'angle N.E. du Baray) C'est un groupe de 3 édifices en bâtière disposés comme

Cv. contre :

le n° 1 est un pavillon rectan. galarie de 3^m 00



→ N

N-S sur 3^m 30 E-O précède à l'ouest par un porche avec porte d'entrée.

Et l'est on trouve une porte ou fausse porte (baie obstruée par les terres)

La silhouette de la couverture est un dôme du genre de ceux des édifices des prasat Cruy

Façades latérales sans décor aucun.



X

L'édifice n° 2 est en latérite également et Carré de 3^m 60 environ de Cote'

Silhouette de tours à 4 étages des masat classiques : le couronnement a disparu. Porte à l'est avec cadre en grès - colonnettes à bagues moulurées, profil peu net.

Le linteau en grès est du type n° 3 motif central : divinité portant une masse assise à la Jatanaise sous arcature. Et ses pieds sur un bouton de lotus sont deux figures féminines.

La guirlande latérale est ornée des feuilles à élément type habituelle. Fausse porte sur les 3 façades S.O et N.

L'édifice n° 3 est rectangulaire et tout en latérite (3^m 30 = E-O sur 3^m 00 N-S) ouvert à l'Est couvert en Voûte longue à 2 pignons - Porte avec cadre en grès date colonnette octogonale engagée à bague.

(linteau très détruit type n° 3 (?)

Fausse porte à l'Ouest.

Mur nu sur les façades N et S. A peu de distance au nord le guide (un garde forestier) nous montre un pont khmer tout en latérite tout près de l'extrémité N de la digue Est du Baray. Ses arches du pont de 0,60 de largeur, sont couvertes par des


279

dalles sans encorbellement les
parapets intérieurs.
sont verticaux


Pont

Il y avait 7 ou 8
arches, deux ont été
supprimées pour ménager
un passage

De chaque côté du pont
en A les culées se
prolongent au Sud en
murs à redents s'abais-



Sant pas
degrés



Une inscription
nous a signalé à

200 mètres au Nord de la borne
inscrite de l'angle NE du Bazar
Oriental

jeudi 21 - Partons Mme Finot directeur avec Mme
Marchal et moi faire la visite des chantiers
entre 8 heures et 11 heures.

Nous visitons - 1^o La Terrasse du Roi Léopold - et la
louille Nord Est de celle ci qui ne démontre rien -
Les travaux en seront arrêtés -

2^o L'Orifice inédit au Ouest de Palibay, ainsi que
la digue lisiée de terre qui borne au Nord le Palais
Royal, ~~où j'avais fait ménager un sentier,~~ partant en direction du Nord de ce vestige.
Cette digue ; Mme Finot décide qu'il y a lieu
de dégager son parcellus en entier, ✓

3^o Le Monument inédit au Sud du Prasat Crum
Nord ouest. Mme Finot a y arrivé longuement.
à la suite des trouvailles faites et des vestiges mis

à jour - 4° Prasat Eun Nord-ouest, qu'il étudie en entier et manifeste sa satisfaction sur ce dégagement -

5° Nous retournons après à la Porte nord d'Angkor. Thon, pour nous arrêtez à La terrane budhique entre La Porte Nord et Tep Pranam où Dameret le Caporal Commandant l'équipe nous invite à admirer les trouvailles des fouilles, et qui consistent en 3 petites urnes cinaillées (song) - une entièrement peinte en terre cuite, une petite figurine en bronze - et divers objets -

6° En cours de retour Le Caporal Sut vient au devant de nous pour nous indiquer que fin du talus et à l'ouest de la route grand circuit Porte Nord, il y a une statue, nous accourrons, constatons l'exacte route et ordonnons son exhumation à fin d'autopsie.

7° Klang Nord. 8° Chau Say - où une petite statuette très usée de Ganesha est revenue au jour -
9° Moussey Finot, Moussey Marchal et moi faisons route de Dépot à Moussey Pella accompagné de deux dames et du ministre d'Italie à Bangkok. Puis nous regagnons le Bungalow -
après midi je viens en détail Angkor Vat - où l'équipe de monsieur procède à un nettoyage -

Vendredi 22 - Moussey le Directeur ayant manifesté le désir de visiter les nouveaux vestiges que j'ai signalés en mon long rapport de Décembre, situés à l'extérieur Ouest d'Angkor. Thon, j'ai fait faire à l'équipe de ~~la~~ de se rendre immédiatement sur place pour préparer le chemin d'accès à travers la brousse - et de dégager le plus possible le monument éroulé - Parvenu quelques instants après, sur les lieux que

je signalais intervenants, Mousuz finit d'ouvrir,
apres s'être rendu compte de l'intérêt que presentaient
ce dégagement, nous décidions d'y faire l'équipe
qui de mit aussitôt à l'œuvre, pendant que
nous continuâmes à cheminer plus à l'avant.
Voy la grande levée de terre sur laquelle j'étais
blouse et fait transporter au Dépot la belle
stèle de Hévayra. Nous fûmes contents que
le socle posé de bois bran à know.. était resté
en place - et apres examen. des lieux. et questions
posées, nous étions à l'Angle Nord. Set du Barray
occidental - Mousuz le Directeur jugeait pertinente
de cette trouvaille, qu'il était nécessaire de procéder
à des recherches aux quatre points. D'angle du Barray
des de main matin ordre sera donné pour qui une
équipe entreprend ce travail.

A notre retour et en repassant sur le chantier furent
le Caporal. Il vint au devant de nous avec la bourse
nous furent de la découverte d'une borne inscrite
heureux visage qui lui valut une journée de salaire
supplément. Demain l'estampeur Kruoch viendra
savoir les caractères qui permettront à notre
très estimé Directeur de la déchiffrer. et nous
souhaitons qu'elle révèle des indications utiles pour
nous ainsi que pour l'histoire de ce pays énigmatique.

Notre retour s'est effectué à pied en traversant
la forêt pour gagner le mur Ouest du Palais Royal
et en longant celui du Nord jusqu'à la terrasse du Roi
Léopold - dès lors nous gagnions. Le Monument vestige
entre la Porte Nord et l'esp. Branau ou nous décidions
Maurice Marchal et moi d'entamer l'équipe de
l'ameublement qui venait de terminer le chantier pour
aller entreprendre celui de l'Angle Nord. Set du Barray.
Nous nous arrêtons un instant à mi chemin

Borne

coll. A. M.

No 12

sur la route de la Porte nord, j'ay identifié les
restes extraits du sol. Terrain, de cette grande
statue signalée hier ; mais hélas ! la tête manque.
aussi que les bras. Seuls les pieds, immenses,
sont intacts avec une grande partie du corps décapité.
Une fouille plus minutieuse est décidée pour
prendre compte si elle ne serait pas enterrée
un peu plus bas.

Le Klang Nord et Chau-Say ne présentent
rien de particulier à signaler. L.D.

Samedi 23 - Aujourdhui nous partons seuls. Moung Marche
et moi en nous divisant le travail. à 10h
L'intérieur de Angkor Thom. se sera partagé dans
pendant que je ferai l'extérieur - et nous
nous rentrons. à 10 heures et donc à la table
et il me communique.


1^e à Chau-Say. on débute par branches, l'arbre qui
se dresse contre la façade Sud de la bibliothèque Nord.
en vue de pourtour le regardant à cette façade
2^e Angle N.O de la terrasse du Roi Lepelus.

Présence dans le talus de terre qui continue le mur
mis à jour. à la face ouest de débris de tuiles
et de pierraillles, datant et que à environ 1^m 50
en dessous du niveau supérieur de la terrasse.

à l'est du petit escalier en grès qui descend au
sentier conduisant obliquement à l'esp. Pranam.

{ Le dit escalier en grès étant de confection
récente (1920) pour faciliter la visite et
n'ayant absolument rien de khmer ni
d'Antique - Ce renseignement est donné, dans le
cas où le conservateur de l'époque aurait omis
de le faire, pour éviter toute erreur postérieure ou
confusion possible - N. D. C. M.

IMPORTANT.



Ci-dessus et collé les cotes prises par Monsieur Marchal Conservateur, au monument Phimana Khas, intéressantes à garder, ainsi qu'il le signale, et qui sont donc jointes à ce Journal.

Monument médit à l'Ouest de Angkor-Thom.

Pendant que Monsieur Marchal faisait les chantiers ci-dessus, je me rendais à ce nouveau monument dont le dégagement a été entrepris hier matin. La stèle inscrite se trouve au milieu d'un édicule qui devait être couvert d'un gopura. La porte ouest se dégage, et le seuil se présente à l'ombre sous terre sablonneuse.

Le restant de l'équipe est occupé à préparer et dégager des arbrisseaux le périmètre que j'ai fixé ce matin afin de pouvoir se mouvoir tout autour de ce dégagement.

À l'est de la borne inscrite des marches en latérite se révèlent puis ensuite un fosse.

au pied de l'édicule à inscription, une pierre d'angle de ces sculptures est extraite et représente un *Makara* à cinq têtes. Le dégagement du monument qui fait face à l'édicule ne sera

28¹

entrepris que Lundi matin.

Angle Nord-Est du Baray occidental.

Ce dégagement a été commencé ce matin à l'emplacement précédemment occupé par la stèle de l'éléphant. L'espace qui est petit est fauve, et n'a donné jusqu'ici qu'un débris de statuette et une petite urne émaillée (Song) empêlée de table - qui a été retirée devant moi, j'ai vidé son intérieur qui possédait un anneau recouvert de ferraille de gris. Cet anneau n'est pas entièrement fermé il fuit. La forme suivante. (O) - Le tout est au dépôt et enregistré ensemble sous le no. 1116

CA 1116

L.

Lundi 25

vest
mediz

vest

Vest
page 314

Vest
Bo

Phr
Bo

Callé à Phnom ~~Dei~~ et Don Tei avec M^r Finot Directeur de l'École au nord de Phnom Kran.

En allant on rencontre au nord un peu Ouest du Village de Ta Prok une levée de terre orientée N-S et bordé à l'Ouest par un cordon de latérite, non continu.

Trouvé sur cette levée de terre désignée par les indigènes sous le nom de Neay Thvear, le maître de la Porte, une petite tête en grès de 0m 10 de hauteur coiffée d'un turban à diadème. Mise au magasin sous le

n° X

B

Visité le moûvement de Phnom Pei (n° 613 de l. JK) ce qui donne lieu aux rectifications ou compléments suivants à la description de Lagouquière :

le groupe central du linteau du Sanctuaire Sud - si odieusement ridiculisé par le croquis de Lagouquière (l.K. III - p. 293 fig. 83) représente probablement

285

Rama et Sita. Il faut noter que M^r Lajonquière a omis dans son Croquis un détail très intéressant qui est le Cordon (?) qui retient au cou de Sita le disque qu'elle tient dans sa main droite.



Il faut encore ajouter à la description de Lajonquière la présence d'un Gopura en briques très ruineé interrompant le mur d'enceinte Sud.

La façade du sanctuaire Sud a été murée sur une partie de sa hauteur par une maçonnerie de briques.

Un linteau qui paraît intéressant gît sur le sol à demi enterré entre le Gopura Ouest et le Sanctuaire central.

Il faut signaler la particularité de la voûture ou encorbellement qui sépare sur les façades des sanctuaires le haut du linteau des portes ou fausses portes de la base du tympan frontal.

Enfin il est un point sur lequel Lajonquière n'a pas suffisamment attiré l'attention. C'est l'aspect décoratif tout à fait spécial du beau linteau encore in situ dans l'intérieur du porche précédant à l'Est la grande Salle qui se trouve devant le Sanctuaire central et décrit au bas de la page 293 de l'JK III.

Je dois à l'obligeance et à l'érudition de M^r Finot, de M^{me} Suzanne Karpelès ex-membre de l'Ecole Française, conservateur de la Bibliothèque Royale du Cambodge et de Miss Alice Getty auteure de "The Gods

Bal
Cela fait
à l'heure
d'aller

mais

of Northern Buddhism & de pouvoir compléter la description Layonquière comme suit :



On centre au dessus d'une tête de monstre dont la machoire inférieure est stylisée en éléments décoratifs "types" on voit Sita dans la pose décrite par Layonquière (Scène de Sita dans le bosquet d'Akoka)

est une
plante, pas
un humain

La partie supérieure au dessus de la guirlande est décorée des feuilles triangulaires (élément-type) interrompues au Sud sur l'axe latéral

G par un oiseau de profil à bec très coquin dans lequel Mme S. Karpelov croit voir Jatajus et au Nord sur l'axe latéral D par un Singe accroupi à grosse tête de face et corps de profil (Hanuman ?)

La guirlande a une courbe particulière en accolade très pure : sa terminaison aux extrémités en naga monocephale semble-t-il (ou alors les têtes secondaires sont bien moins importantes), et le cadre qui renferme le linteau de forme trapézoïdale constituent l'étrangeté qui frappe dans ce linteau.

Dans les volutes latérales sous la guirlande s'encadrent des figurines :

en A (croquis ci-dessous) un personnage assis à l'Indienne dans la pose de méditation du Bouddha avec diadème et égryphon au tiers cylindrique ; bracelets aux chevilles, bras et avant-bras. De ses épaules s'échappent

Bey
Phn

28

laterallement une sorte d'écharpe
qui semble flotter au vent.

Près de ses genoux sont deux
boutons de lotus (?) traités en forme de
fruits coniques.

En B un porteur à chignon de profil tient
un objet long porté sur l'épaule par un linteau.

On voit en B' une Yâksî tenant un
éventail à manche long : elle a le buste de
face et est agenouillée de profil à la Jaya-
naise.

En A' dans la même pose on voit une
femme (tête très effacée) tenant un objet
(offrande ?) dans ses mains.

Les colonnettes octogonales-engagées sous
le dit linteau sont à bagues avec nus inter-
médiaires à profils très simples mais très
saillants.

On a retrouvé une des têtes de dvarapala
que Lajouanière donne comme disparues (bas
de la page 294 op. cit.).

Visite ensuite le Don Tei (n° 614)

La statue est sans conteste celle
de Lo Kegvara irradiant. La tête a
une expression assez naïve et la facture
est assez lourde, mais l'ineffable dessin
de Lajouanière (op. cit. p. 295 - fig. 84)
n'en donne pas une idée exacte.

L'objet de cette visite était de collationner
les morceaux de mains et avant bras
cassés qui gisaient au pied de la statue
pour examiner la possibilité de compléter
~~et~~ l'ensemble en rassoudant ces morceaux
au moyen de goujons en fer et scellement.

de ciment. On a retrouvé se raccordant exactement sur le corps de la statue les éléments suivants :

la main du bras 1

le morceau complétant le bras 2

3 morceaux qui réunis compléteront le bras 3

et la main du bras 4

L'équipe béton armé sera envoyée prochainement pour exécuter ce travail.

À une vingtaine de mètres au Sud Est on a découvert une statue d'Avalokitesvara semblable couchée sur le sol à demi enterrée : la taille est sensiblement la même

Entre 3° 50 et 3° 40 ; il ne reste que des débris de la tête et des fragments de bras et des mains avec les attributs ordinaires.

Tous ces fragments ont été soigneusement rangés sous un arbre et la statue a été très légèrement soulevée, calée sur des blocs de latérite pris parmi ceux qui touchent cette eminence de terre.

Lundi 25.

Je fais les chantiers de la conservation et n'ai rien à signaler.

Mardi 26.

Nous faisons nous marcher et moi les chantiers ensemble. et sommes d'accord que l'équipe de Samart, mise au Baray Angle Nord Est, sera dirigée demain vers le Palais Royal, car le dégagement pratiqué est achevé et ne donne aucune indication utile, ~~de plus~~ que celle que j'ai fournie, jusqu'à présent.



A
J
A

M

mais comme nous ne pouvons diriger immédiatement sur le Palais Royal, poursuite de nos inspections suivantes je propose que cette équipe occupe l'après de sa journée à faire une forcee travers la brousse qui gêne la penetration aux la licee de tour au Baray en direction Nord au Sud — Ce qui est adopté — Le reste des visites aux les autres chantiers ne présentent rien d'important à signaler —

Mardi, 27 — Nous nous dirigeons ce matin pendant que M. Marchal fait ses chantiers d'Angkor Thom, je m'occupe de ceux extérieurs au portail ouest et photographie pour être joint au rapport mensuel du lieu avant dégagement du monument initial, comme le demande le directeur et ainsi que je l'ai signalé en ma lettre d'hier au sujet à Monsieur Marchal — L'équipe de Va attendant cette fin de travail le débâlement était achevé —

Baray — Je me suis rendu au Baray Angle N-E pour y chercher l'équipe et l'envoyer entreprendre le débâlement de la partie que j'avais marquée être dans le prolongement de l'Axe de la chaussée de la porte Ouest où se presentaient énormément de dalles de latrite — Ce travail décidé d'accord avec Mr Marchal à qui j'en ai causé — Mais il s'est trouvé que l'équipe de Samoréy avait travaillé en riveuse la veille et qu'elle le trouvait alors fait une forcee de cinq cent mètres environ au fond * M'étant rendu sur l'endroit où elle travaillait je me suis rendu compte que l'abut des vestiges qui se decouvrissent de l'y laisser de dégager les abords. Caz. une statue décapitée gisait sur le talus ouest, celle ci dégagée reposait un lôkéçvara ayant le torse sculpté de Buddhas — et ses deux pieds taqués de cette même divinité le bras gauche brisé mais retrouvé à côté à la bras

puis plus au Nord toujours sur le talus sont deux bases cassées du trône de Buddha sur Naga. Une pierre ronde ^{en gres} de 0 m. 08 de diamètre sur 0'18 entre 8 épaulements, une laur. bous m' inscription qui se trouvait sur le monticule garni de latérite et grès.

Ensuite et au pied de la pente du terrain Nord il a été trouvé dans le creux intérieur d'un trône d'arbre, une statuette à 4 bras dont 1 casée de Rokkvara ~~avec~~^{2°} un petit motif triangulaire en cuivre de cuivre (du genre Fratim).

Je n'ai pas écrit devant cette trouvaille s. d'y faire. L'équipe pour poursuivre ces recherches sur cet emplacement -

Le retour à la Salle Mommy Marchal me communiqua qu'il fut dégagé la face intérieure du mur de l'estièrement ouest de la Terrasse des Elephants au droit du Perron latéral Sud en un vième étage Compartiment exact et structure du dit mur

Jeudi. 29 - Je me rends aux chantiers - à l'estaminet de Angkor Thom. Celui du monument inédit commence le dégagement du monument circulaire, des pierres sculptées en gres. sont transportées sur les abords. Ouest du terrain et l'édicule où se trouve la borne inscrite laur. apercevoir sa base profilée et modillone de sculptures dites Baray. L'équipe continue le dégagement que j'ai décidé hier matin et a mis à découvert sur la face ouest du monticule - trois petits socles en bronze dont l'un carré de 0 m. 08 par 0'08 de haut, le socle laur. écoulement d'eau - le second de 0.10 x 0.10 x 0.07 de haut avec bee d'écoulement - le troisième de 0.08 x 0.08 x 0.06 de haut - le dégagement continu à cet endroit et donne énormément de

291

tutes biseés -

Monsieur Marchal qui a fait les autres chantiers, m'informe que pour être nommé que ces de bœufs et patouïs, sont brûlés dans les déchets à la base de l'assise devant cette salle extrême du khâï. Monsieur aussi que des débris de tuiles ou de grès, en voie de dégagement au S-O de Tep Pranam, la brûle dans les gradins puis de l'angle N-O. du dit khâï ne semble pas valoir ni le départ d'une canalisat^e, elle doit être le fait des racines de l'arbre qui se trouve là. C'était aussi mon avis -

Répétition du sondage derrière l'ennuy postérieur de la terrasse. Des éléphants au droit du porche latéral. Sud. Le mur apparaît aux grosses pierres maçonneries en assises et latentes en bas avec q.q. dalles de grès en haut -

Vendredi 29 - Monsieur Finot directeur et Monsieur Aurouzeau directeur prov^{er} Interim m'invite à leur faire visiter les travaux en cours au Palais Royal. Messieurs Finot et Aurouzeau - sont d'accord pour faire arrêter le dégagement du mur à l'ouest du rempart Nord-Sud. du Palais Royal, et que l'équipe sera employée à un travail de recherches - -

Après midi Monsieur Marchal et moi nous nous rendons sur les chantiers de Chau-Sway. Ce dégagement fait découvrir un Mandir. Au khâï Nord. rien à signaler

Samedi 30. Monsieur le directeur de l'école Française me rendant ce jour son expédition aux Morts Krolen avec Monsieur le Conservateur du Musée d'Angkor ; je fais visiter à Monsieur le Directeur

par l'intérieur. Aurousseau, lui la demande, les travaux de dégagements. Et Khan Nord amène que les monuments qui y sont situés - le dégagement du Khan Nord intérieur fait exposer un débris fort beau. de porcelaine d'époque. "Song" avec dessin dans la Late D'email, dont Mouruz Aurousseau desire emporter le télégraphe du dessin qui sera effectué par le destinataire bien.

Nous rentrons Chau Day - auquel il s'intéresse et s'informe promptement que ce travail de dégagement ne peut se suspendre et qu'il y a intérêt à poursuivre le dégagement en entier ; de même feront-t-il pour que le meilleur moyen de dégager l'intérieur, très dangereux, du monument central, sera, comme je le préconise, de numerotier chaque pierre d'avance, de les photographier sur les 2 faces. Vues actuelles - et d'en sortir leur descente à terre, puis après dégagement les remonter à leur place. Sur les étais en ciment armé qui pourront alors s'effectuer - toute visite prend fin - me l'heure tardive.

Lundi - 1^{er} février - Je fais ce matin la visite des chantiers Chau Day - l'équipe continue le dégagement extérieur Nord du sanctuaire central -

Khang-Nord, le dégagement effectué à l'ouest. est. de la chambre extrême Nord - pour continuer à mettre à nu le soufflement décoré de l'édifice.

Palais Royal - Mur en dégagement au nord de la porte Est d'entrée du palais - L'équipe Tengly est entrain d'achever de débiter les faces. Est et ouest de ce mur bati avec des pierres calcaires, gres, gres sculpté épars provenant de divers monuments.

Basin inédit au Sud ouest de TA PRENAN
 celui-ci est fini de dégager. et j'ai mis l'équipe à dégager. D'angle du mur à l'ouest de la Terrane du Roi Lepung. et de son retour Sud-Nord afin de le mettre à jour complètement jusqu'à son point terminus — Au Nord-Est le dégagement des petits murs qui se recouvrent, continu et travail Baphuon. Le transport en chariot, des blocs édouliés suz. La face Sud continue en attendant de nouveaux ordres.

Monument inédit à l'ouest de la Porte Ouest d'Angkor Thom - le dégagement du Sanctuaire est commencé et pour l'instant ne peut présenter un signallement. Celui de l'édifice, à inscription présente, sur ces faces Sud, son entièrement décoré qui retombe. D'équerre, en direction Sud, avec  teteau, à l'ouest, une grande quantité de pierres de grès sculptées. sont extraites des terres sablonneuses qui les enterraient.

Baray - L'équipe de Jameret ne trouvant rien de plus que ce que j'ai signalé plus haut page 289 - je fais poursuivre. La perce plus au Sud, à travers l'a bourse. afin d'atteindre l'angle Sud-Ouest du Baray I cay. on me signale qu'à 200 mètres environ du point où nous sommes actuellement, d'autres vestiges s'y trouveraient. Je fais transporter au dépôt - les pierres trouvées et signalées.

Mardi 2 juillet - Je fais la visite des chantiers en compagnie de Melle Karpales. nous visiterons Chau-Say Klong-Nord, le Palais royal. Basin inédit ces chantiers en cours, ne permettant de me rien signaler encore — Nous allons au Mar, en dégagement au nord de la porte Est de palais, je constate

29^{me}

que la fonction de ce mur avec le rempart Nord.
 s'est faite sans arrachement. Ce mur a été collé
 contre celui-ci après coup - comme en témoignent
 les moulures du lourbardement du rempart Nord.
 qui ont été respectées - Nous continuons notre visite
 par le Baphuon, une visite au Dépot, puis
 nous gagnons le Monument inédit à l'ouest
 de la Porte ouest d'Angkor Thom - Le dégagement
 du sanctuaire à l'ouest de l'édicule à inscription
 met à découvert une pierre de grès d'un pilastre
 avec inscription sur le tableau.. cette pierre a été
 sortie à 1^m 50 de distance Nord-Est. de la porte
 qui reste debout - Plus au Nord-Est de l'édicule
 à inscription, presque à fleur de terre, sont extraits
 une tête de Garapala. et 3 corps de petites statues
 sans tête - Le reste des travaux de dégagement
 continu son cours normal - Nous terminons
 cette matinée par la visite à la Porte des Morts.

Mercredi 3 fév.

CJ.


Jeudi 4

G


Départ de Monsieur Finot directeur et de Monsieur Arrauzeau. qui me remet pour être destinée aux
 pierres de mises en vente. une tête déterrée
 à Angkor Thom.

Un sondage pratiqué entre la terrasse
 d'honneur devant le Palais Royal et
 le pavillon d'entrée Est en A. ci.
 dessous pour savoir
 si le mur des gardes
 corinthides ne se
 reboucheait pas à
 l'intérieur donne le
 résultat suivant:

Sous 2 assises de
 latérite on rencontre un dallage



en grès au dessous
duquel on
ne rencontre plus
que de la terre



Des débris de tuiles en Terre cuite sont retrouvés dans les déblai.

Une équipe ayant été désignée pour dégager la terrasse mentionnée par Guymonier en 1904 et citée par moi dans le Bulletin de l'Ecole de 1922 - (page 103) se trompe et va dégager la terrasse bouddhique D (BEFEO - XVIII - 8 - p. 26) que la bruisse avait de nouveau envahie. - De nombreux vestiges apparaissent à cet endroit cette équipe est maintenant au dégagement de la dite.

Vendredi 5 - Tais la route des Chantiers Pien à Figuel - La découverte de l'équipe de Jamgot est faite par Mme M. Marchal Conservateur pour dégager la terrasse de terre ci-dessus, la nous menage les surprises intéressantes et en effet - Cette équipe a confondu le point de dégagement qui lui a été attribué, et - attaque plus au Nord. Il ne devrait déjà fouillé et exploré - ce qui a permis de découvrir une sculpture - représentant le dessus de tête d'un éléphant semblable à ceux cela terrasse puis, à l'ouest, en sortant du périmètre exploré, également si d'un mur, en grès et de deux stèles en grès sculptés - Ordre a été donné d'avertir ces enseignements qui se présentent aux autres que d'en dégager les abords, qui nous fixerons peut-être sur leur édification première.

Angkor Thom. Porte ouest. Extérieur
 Ce monument en dégagement. Marché rapidement
 déjà, ce monument à l'ouest de la porte, il présente
 une forme cruciforme. En passant des pierres
 qui sont extraites dans le sol, fermeusement
 joint on voit que parmi les sculptures, très
 bien conservées, cet édifice. Devrait être très
 beau en dégradations - Une partie d'un entable-
 ment et fronton sorti de terre et qui se
 fait reconstruire si j'arrive à cela, devient
 identique, que c'est à Le Hoegna qui en
 est le sujet principal

Samedi. 6.

Nous faisons avec Montreux Marchal et moi
 la visite des chantiers qui se resserrent.
 ainsi qu'il suit :

Terrasse royale - La fouille faite, ainsi qu'il est écrit
 plus haut page. 294 - 14 Jus. a été exécutée et
 agrandie. Pour mieux rendre compte des vestiges
 recherchés - le résultat de ces recherches ne donnent
 comme renseignements aucune donnée pourtant.
 éclairer le sujet recherché, le dallage de la terrasse
 repose sur un autre en grès composé de pierres quies
 dans divers monuments jusqu'à ce que le Montreux -
 et la fûte de carouolas que l'on espérait y
 trouver enfoncée, ou tant autre parement.
 n'existe pas - Ce n'est que l'angle. en dehors
 des pierres. formant. dallage aux 2 rangs -
 Note pour Mémoire dans l'avant -
 Cette fouille a été rebouchée avec les mêmes
 pierres. extraites et rejointoyées avec de
 la pâture concassée, de façon à rétablir
 le passage touristique en cet endroit -
 Klan. Nost - Chan Jay un signe -

Palais Royal — muz. Nord-Ost 1^{re} Cour ^{2^e} Saut.
L'angle. N. E — Ce dégagement donne.
comme renseignement. du sa construction qui est
mise à découvert, aujourd'hui. Le jugeement
suivant, qui peut être vérifié, à tout instant puisque
nous avons l'aine, soit du muz lui-même, soit
sur les arbres. Est et devant ces pierres extraites
qui représentent des fragments de bas reliefs, têtes
de personnes ; semblables à celles de la Terrasse du
roi Léprince, puis une tête de Lion canaille, mais
le muz lui-même contient en plus. Des pierres
de latérites qui constituent son élément principal,
plusieurs pierres de grès sculptées au moins. Trouvées
dans d'autres monuments.

Bassins medits. à l'aunt de la terrasse

du Roi Léprince — Ce dégagement de
paviment entre le bassin proprement dit et

Tep Pranam — au des murs se relèvent et
donnent le dégagement en paviment. La famille

— Partons. Moussey. Dallon, Moussey Marchal et
moi, pour examiner les travaux à service. De
débâtements au Nord-ouest de Angkor. Nous
fais de la sommure de Ta Keo. Il résulte
de cette visite que ces travaux seront entrepus
par le service forestier. Lundi prochain

Lundi. 8 fevr. — Moussey Marchal n'ayant pu se joindre à nous
je pars avec Moussey Dallon du service forestier
pour assister à la mise en chantier du débâtement finit' d'ici
et je visite tous les chantiers, Chau Say. Klan
Palais Royal. Baphuon. qui sont en cours.
et ne donnent ce jour aucun renseignement utile
à retenir —

29^e

Mardi 9 feb. nous faisons Monsieur Marchal et moi la tournée de nos travaux en cours - et ordonnons à l'équipe de Sengly qui a acheté le dégagement du mur Sud Nord Angle N.E du Palais Royal d'arrêter à Don Tei y effectuer des travaux de consolidation en ciment armé de la statue du Roi -

Les autres chantiers de Chan-Jay Khan, et Baghnon, comme celui de Samoret, au nord de Ta Phanam et de Ta à l'ouest de Angkor Thom, continuent le dégagement -

Mercredi 10 feb. — Nous visitons nos chantiers, Monsieur Marchal et moi - Décidons de faire transporter au dépôt, le fragment qui va être reconstitué par Monsieur Marchal en son dégagement de la terrasse bouddhique au nord de Ta Phanam en (chantier Samoret, actuel) — Plus au N'ouest, de cette terrasse, le dégagement des vestiges de pierres signalés plus haut page 29^e § ne présente aucun caractère ancien, ces murs d'une seule assise sans fondation, sont constitués avec toutes sortes de pierres, de grès, sculptées et non sculptées provenant de divers monuments, remployées en cet endroit, dans l'ordre, en art. en alignement. Nous décidons de cesser plus avant ces recherches en ce lieu -

Terrasse
Bouddhique

Tous les autres chantiers visités durant la progression et ne permettant de ne signaler rien de nouveau pour aujourd'hui. Il n'est fait saillant que Monsieur P Benoit certain de passage. Visitant les bas reliefs de la Terrasse du Roi Lepeng, rapportera le sondage suivant de la Manganiste à suivre ci-dessous

de Mademoiselle Marchal -

Jeudi 11. Fev. Le Caporal Sengly, envoyé à Don Tei pour remettre les morceaux de bras et mains détachés de la statue d'Avalo, n'a pu réussir ce travail sans suite dit-il de la friabilité de la pierre - Nous décidons de l'enterrer à Chau Say pour y réparer et rattacher les morceaux détachés dit Marchand trouvé ainsi qu'il est décrit page 291-29.

Le Caporal Kruoch qui avait accompagné l'équipe de Sengly à Don Tei rapporte avoir trouvé tout près de Thom Tei à 100 mètres, au pieds en deux endroits différents deux statues de grande dimension debout, et à plusieurs bras que nous irons reconnaître ultérieurement -

Rien n'est signalé parmi les autres chantiers.

Vendredi 12. fev. Chau-Say - Le dégagement extérieur entre la porte Nord. et le Gopura Est. est presque fini dans la partie entre l'édicule Nord-Est. de celui au Central, l'équipe va pouvoir tourner à l'Est -

Terrane bouddhique au Nord de Ta-Prenam
L'équipe a achevé ce dégagement et transporte au matin au Dépot le fronton reconstruit par Mme Marchal lors de son dégagement primitif -
ordre est donné à cette équipe d'attaquer après midi le dégagement de la levée de Terre au nord de Ta-prenam -

Bassin et mur à l'ouest de la Terrane de Yer Lepura - L'équipe attaque le dégagement du rebord de mur. Est et Ouest - angle E-O-N -

Le restant de l'équipe continue la démolition du mur. Est-Ouest. au nord. Du Bassin inedit qui le trouve entièrement dégagé -

Baphuon - Cette équipe continue le dégagement des pierres couchées sur la face Sud -

Klan Nord - cette équipe dégage l'angle nord-ouest extérieur, aucune trouvaille intéressante le déblai de terre noire est mélange de tuiles brisées -

Monument inédit à l'estérieur ouest de la Porte ouest

Ce dégagement avance et se dessine 1^o à l'emplacement de la borne inscrite, la moitié de ce déblaiement permet de distinguer que le monument élevé à cet endroit est de forme cruciforme. Sur son bûcheron décore et qui au sud du Sopora faisant suite à l'angle E-S, un mur en fondation se découvre et retourne, à l'ouest, un peu plus loin, semblent venir fermes. L'édifice -

Le monument qui fait suite plus à l'ouest, se dégage également, des pierres de grès extraites des éboulis et de la terre grise jaunâtre qui les recouvre, sont nettoyées avec soin pour mettre à jour leurs sculptures ou inscriptions s'il y en a plusieurs frontons. Je reconstitue sur le terrain et représente le Loketvara -

Samedi 13 -

Chan-Day - L'équipe de Dengly. Du béton armé a terminé le raccord et assemblage de tous les morceaux cassés du Nandi, cette équipe est aujourd'hui à Angkor-Vat - L'équipe de Iway continue son dégagement -

Terreau de Terre au nord de TA Preah

Cette équipe a commencé le dégagement. près de la route du 3^e circuit, des pierres de latérite en assez grande quantité se distinguent sur un point, quand le déblaiement sera en activité, nous pourrions formuler une opinion ; Le Caporal nous signale que plus au Nord, se trouvent beaucoup de pierres de grès, enfouies sous

30

La végétation, alors lui ordonnais de dégager
le débouchement de cet endroit pour nous
permettre de voir ce que c'est -

Bastien - Chau-Jay - Kien Noy

Rien à signaler d'important - les équipes progressent
il en est de même. Pour celle du monument
inert à l'ouest extérieur de la Porte Ouest
de Angkor Thom -

Soir de ce jour, nous sommes invité Monsieur Marchal
et moi à la Résidence au dîner offert par le
Rendant Supérieur Monsieur Baudoin -

Dimanche - 17 Néant

Lundi 18 fev. Nos chantiers chôment - Nous faisons, Monsieur Marchal
et moi visiter le Dépot à Monsieur le Directeur Général
des Travaux Publics. Poullain accompagne de
Monsieur Turpin ingénieur Subdivisionnaire.
Nous nous rendons ensuite avec eux à Neak-Pean
et au Mébon.

Mardi 19. Mercredi 19. Néant Suite le mardi, reprise des chantiers après midi.

Jeudi 18 fev. Faisons avec Monsieur Marchal, conservateur la visite de
l'enceinte de Tuve au nord de Ta Phrom

Bien encore de bien faire, ne se montre, si ce n'est
que le débâlement de la partie au Nord. met à découvert
des pierres de grès disposées suivant le contour d'un
cercle ayant un centre inconnu pour l'instant et
se répartissant à distance régulière. Jusqu'à ce tracé
à dessous à main levée. Dès lors le débroussaillage
effectué, nous décidions de
partir. La recherche de direction
dans les 2 sens de ces murs
qui ne se composent que d'une assise de
pierres. Cet emplacement se trouve être dans

JO-E.
Tours
de
Pétra



362

le niveau très inférieur à la levée de terre
Est-Ouest -

Klan Nord — Les déblais extérieurs à
l'angle Nord-Ouest du la chambre extrême qui
s'effectuent dans la terre noire mêlée des
débris de Tuiles, donnent une découverte d'une
petite tête de Lokesvara, appartenant à une
statue de petite dimension, ainsi qu'un débris
de socle d'une urne. Ce couleur brune.

Ta Keo — L'équipe de Denglay a été
mise à ce monument pour le dégager des
herbes et végétations diverses qui empêchent
de passer le visitey -

Chau Say — Chômage de cette équipe
Terrasse du Roi Jayavarman VII en
direction Est-Ouest et retour Nord —
Ce dégagement continue et sera bientôt achevé
à l'angle des raccords des murs. Est-Ouest
et retour Nord — Rien ne peut être signalé aujourd'hui
que leur nature -

Trouvaille — Remise du Resident de Siem reap
Une main en grès, avec deux cerveaux de
doigts cassés tenant un objet indistinct avec
traces de laques. Trouvée sous un bancam
dans les trabouys de faiori au Nord de
la résidence. Est remise par Mmeuy le
Resident Montarim à Mmeuy Le Conservateur
du Groupe. et a été enregistrée au dépôt
du Musée sous le n° 1130. Cette main
mesure dans sa plus grande dimension
0^m 20 —

Vendredi 19

CAT 1130

Faisons avec Monsieur Marchal à son retour de
Pras-Kam. le Klan Nord après ma visite à Phale.
Socteur. Ainsi j'ais fait le chantier de Va et Sambour

qui ne fournit aucun renseignement. utile à
enregistrer

Samedi 20. Partons de très bonne heure à Montrœu, Marchal et moi pour:

TAKeo - ~~XL~~ l'équipe de Sengly est occupée au dégagement des hautes herbes qui ont envahies le monument puis ensuite **Le Klang-Nord** - occupé par l'équipe de Van à l'extérieur Nord de la Chambre Extrême, ce dégagement du souterrain avance et bientôt

Klang-Nord inscription relevée au dos d'une pierre

une architecturalle de ce lieu

- **Tak Preah** et en activité générale quasique

à **Ror Lefay**

de cette terrane. tout est dégagé quelque mètres dont l'équipe.

- à signaler -

~~xtc~~

Monument Inca - Bonne marche des Travaux de Jauiller. Ce chantier extrait toujours un grand nombre de pierres sculptées de grès -

Plusieurs photographies seront faites après demain

Cham Say - Nous rapportons au Dépot plusieurs morceaux de figurines des frontons, assemblés sur chantier et qui n'ont pu être scellés par l'équipe de Sengly jusqu'ici - afin de les sauver de toute tentation touristique -

Dépot de l'Ecole - Préparation de l'Embarcadère de diverses patères - et vérification du numérotage des nouvelles pièces entrées -

363

le niveau très inférieur à la levée de terre
Est-Ouest -

Klan Nord — Les débris extérieurs à
l'angle Nord-Ouest de la chambre extrême qui
s'effectuent dans la terre noire mêlée de
débris de Tuiles, donnent une découverte d'une
petite tête de Lokogara, appartenant à une
statue de petite dimension ainsi qu'un débris
de socle d'une urne. Ce couloir brune. —

4'

Trouvaille

$56 \times 22 \text{ mm}$

$56 \times 22 \text{ mm}$

traces de lances trouvée sous un bambou
dans les troncs de palmier au Nord de
la résidence. C'est remise par Mme le
Resident Montarim à Mme le Conservateur
du groupe et a été enregistré au dépôt
du Musée sous le n° 1130. Cette main
mesure deux ou trois grande dimension
0^m 20 —

Vendredi 19

Faisons avec Monsieur Marchal à son retour de
Prob. Kam. le Klan Nord après ma visite du
Secteur. Ainsi fait le chantier de Va et Sement

qui ne fournit aucun renseignement. utile à
enregistrer.

Samedi 20. Partons de très bonne heure Monsieur Marchal et moi pour:

TAKO — L'équipe de Sengly est occupée au dégagement des hautes herbes qui ont envahies le monument par en arrière. **Le Klan-Nord** — occupé par l'équipe de Van à l'extérieur. Nord de la Chambre Extrême, ce dégagement du sous-sol avance et bientôt il apparaîtra dans toute sa splendeur architecturale. Nous décidons des photos à prendre de ce lieu.

LEVÉE DE TERRE AU NORD DE TA PREMIÈRE

Ce dégagement et débuissement ont en activité mais ne permet pas encore de signaler quoi que ce soit depuis la terrasse.

AU NORD DE LA TERRASSE DU ROI LEOPOLD

L'angle du Mur Est-Ouest partant de cette terrasse pour aboutir à son retour - ouest Nord - est dégagé aussi que celui qui lui est contigu quelques mètres plus loin en direction Est-Ouest dont l'équipe continue la fouille. Rien encore à signaler.

AU OUEST D'ANGOR THOM EXT.

Monument Inedit — Bonne marche des Travaux de Jaujier. Ce chantier entraîne toujours un grand nombre de pierres sculptées de grès. Sont plusieurs photographies seront prises après demain.

Chau Tay — Nous rapportons au Dépot plusieurs morceaux de figurines des fontaines, assemblés sur chantier et qui viennent d'être déballés par l'équipe de Sengly jusqu'ici - afin de les sauver de toute tentation touristique.

Dépot de l'Ecole — Préparation de l'entrée à Namai de diverses poteries - et vérification du numérotage des nouvelles pièces. entrées.

30^{me}
Lundi 29

Faisons avec Mousnier Marchal les visites à chantiers suivants.

Lèvée de Terre ou Nou de TA-Premam.

L'équipe de Samoret poursuit le déblaiement des murs qui se présentent de la façon suivante à peu de distances de la route ou du circuit. Le mur en direction Est-Ouest se contrebuté par une masse de contre fort en latérite qui paraît être séparé d'un autre contre fort un peu plus loin. Chacun ordonne que le dégagement se poursuive plus activement sur ce point.

Lien photographie l'endroit des pierres en rang circulaire nouvellement découvert.

Klan-VII — Le dégagement extérieur de la chambre Sibème nord se poursuit normalement.

Bayon — L'équipe de Suau commence à établir un parapet autour du fronton au Nord-Est et en contrebas de la galerie du dernier étage du Bayon pour le protéger de dégradations. Je photographie après-midi le fronton.

Mebon — L'équipe de Zengly que nous visitons repare la stèle moitié.

Klan nord — Lèvée de Terre au nord de TA-Premam.

Bayon — Je visite ces chantiers seul Mousnier Marchal étant retenu à Siemreap pour la délimitation du Terrain de la Conservatoire. Rien à signaler depuis hier.

Monument médiéval à l'Esplanade de Angkor Thom —

Ce dégagement avance, mais n'a pas encore terminé complètement le Gopura Est. On part de la fronton Nord représentant presque en entier le Lakshvara à 4 bras dont 2 bûches sont intact et a été sorti des boulis et de terre sur le

Ja

Mardi - 29 -

Me

X

Jeu

Face nord -

Mercredi 24.

Khan Nord - Le dégagement est au bout quatrième assuré du soufflement. Extérieur au nord de la chambre extrême, une statuette de Ganesh est extraite du déblai de terre-tuiles brûlées et blocs qui garnissent cette partie, elle est déposée au dépôt.

X sur N°

Lèvre de Terre au Nord de Tep Preah

Le dégagement de la partie signalée Lundi 22 p 304 met à jour des canalisations d'irrigation au nombre de trois qui traversent l'équerre le mur rampant de cette lèvre de Terre. et se présentent semblable à celles découvertes plus au Nord-Est. de ce point sous un plan circulaire - Le dégagement se poursuit plus activement et je mets l'autre moitié de l'équipe à dégager. L'autre extrémité au Nord - afin de connaître son tracé exact -

Jeudi 25 -

Khan Nord - Vers 10h après-midi ce chantier avec Monsieur Marchal - Ce dégagement extérieur sera assuré meritalement Samedis, une petite faience de base de boîte, sans couloir a été trouvée dans le déblai qui atteint l'angle Nord-Est de la chambre extrême - L'équipe de Sengly du Cimost armé est occupée à consolider l'angle Nord-Ouest, signalé menaçant ruine -

Lèvre de Terre au Nord de Tep Preah

Je montre à Monsieur Marchal la découverte de la faïence concernant la mise à jour du canal d'irrigation aujourd'hui les travaux de déblai continuent et ne vont pas avoir avancées jusqu'en repasser -

Mur E-Ouest Terrasse de Bas

Lefèuvre - Les travaux de dégagement continuent et ne présentent aujourd'hui rien. D'importance à signaler -

Sa
Ju

Notre retour s'effectue à 16 heures sur Angkor Vat où nous assistons à une fête de Rue cinématographique de touristes qui ont conquis les danseuses en costumes sur la chaussée, celles-yen se quittent pas les deux quadrilles qui exécutent divers pas du Ramayana - et je ne saurais m'en empêcher de dire quelque chose. Ces danseuses aux flambeaux étaient jolies que main sombre, que celles qui avaient l'éclairage amètreraient plus en valeur celles danseuses éclairées. Le cadre merveilleux d'Angkor, qui se multiplie dans la flumée des torches - Mammy Marchal est aussi de mon avis - mais j'ajoute jusqu'à faire contentez tout le monde qui欣赏ent les danseuses ne devraient se faire qu'à la chute du soleil - et allez savoir à la nuit ne serait réservé qu'aux touristes qui au manifesteront le désir -

Jan

Vendredi - 26. **Klan-Nord** - Denphy est à la consolidation de Ciment et Van à son déblai, rien d'important à signaler, de même qu'à la **Lacée de Terre au Nord de Tep Preah et Mur de Battambang**. Nous visitons le chantier de déblaiement plutôt de débroussaillage de la partie Nord ouest de Angkor Thom, par le Service Forestier, ce débrouis saillant qui est à environ 300 m. de la porte nord. Sur. Denphy Cet environ à l'ouest de la route du Gd Circuit permet de repérer un vestige de terrasse bouddhique déjà fouillé -

Est ouest du rempart d'Angkor Thom Mouvement médiéval

Le dégagement du Capitole Est - entrée contenant la borne inscrite est assez bien dégagé aux quatre faces, photo en est prise par Lien pour le prochain rapport - Rien autre signaler -

~~Vest
fract
ages
que~~
~~Bayon - L'équipe de Douai après deux jours d'absence reprend aujourd'hui les travaux de~~
~~barrage du fronton signalé plus haut. p. 308. / 22.~~

Samedi 27 - Faisons avec Mouney marchal les chantiers du Klaxon Nord - ~~Bayon - Lever de Terre Nord du Monument Inédit à l'Ouest d'Angoulême~~
ces chantiers sont en cours de dégagement et ne permettent de ne rien signaler de nouveau depuis hier -

~~Mur à l'Ouest de la Terrasse du Roi Lepenay~~
de dégagement est au nord et au sud du mur. Est. ouest pris depuis l'angle ouest se poursuit à l'Est - et à 12^m du 1^{er} angle une statue d'une divinité féminine dans tête est brisée contre le mur et à 0^m 50 environ dans la terre, cette statue de 1^m 40 de haut présente la particularité d'avoir le haut du buste jusqu'à la ceinture, complètement acheté d'être taillée et toute la partie basse du corps. à peine ébauchée

Lundi 1^{er} Mars - Ma visite des chantiers de ce matin se résume pour ceux des : ~~Klaxon Nord, Bayon et Monument inédit à l'Ouest du Temple~~
~~nord de Angoulême~~ que les équipes légèrement augmentées reprennent le travail début Samedi 27 - car hier dimanche est jour de paix et de repos -

~~Mur à l'Ouest du Roi Lepenay~~ - Cette équipe dégage la terre recouvrant le passage du canal - découvert à son extrémité Sud - Ce dégagement avance en direction nord, dans la terre très dure à picoyer mais ne contenant aucun débris -

Hier les autres chantiers à Gartem : celui de l'ut au Mur. à l'ouest de la Terrasse Lepenay est arrêté aujourd'hui. Cette équipe est employée à Gennuaps. à la conservation pour

établie la délimitation du terrains de l'école Francaise avec celle du nouvel acqueray qui lui est limitrophe à Chau-Jay. Chomage -

Mardi 2 mai. - Je visite, pendant que monsieur Marchal règle la délimitation de la propriété de l'école Française à Siegray et chantiers de Min Ouest Terrains du Roi

Lepeng - Le Caporal Jut qui a terminé à Siemreap est à son chantier et me remet une main en grès tenant un chariot que l'équipe a excavé à 20 m. environ. ^{de l'époque d'Anur F.B.-N} ~~contient la base du mur à l'ouest de la Terraine Roi Lepeng.~~ et au niveau de la fondation de ce mur en cours de dégagement sur la face Nord -

Terre de Terre au Nord de Tep Franam

Continuation du dégagement du Canal - Rien à signaler.

Chau Jay - Chomage -

TAKEO - Jengly et son équipe sont sur la face ouest du 2^e étage, au dégagement des herbages.

Bayon - Mon et son équipe auront fini demain les travaux du plan incliné au N° 47 -

Monument milit. ouest de Angkor Thom.

Continuation du dégagement à l'Est et à l'ouest rien à signaler - de même qu'au Klon Nord.

Mercredi 3 mai. - Visite des chantiers avec Monsieur Marchal. Rien de particulier à signaler. Pour tous les chantiers à l'exception de Celle de Chau Jay qui a repris son cours aujourd'hui -

Jeudi 4 mai. - Pendant que Monsieur Marchal s'occupe au dépôt des photos d'envoi éparses de pièces aux Musées, je visite tous les chantiers, et n'ai rien à signaler. D'intérêt pour aujourd'hui

Vendredi 5 mai. - Nous faisons avec Mme et M^{me} Garonne de la Harvard University recommandées par Mr Victor Goloubet de l'école Française, Monsieur Marchal et moi, la visite de tous les chantiers qui

Samedi 6.

en cours ne permettent pas un ray signalé -

Batko - Chau Say - Klan Nord, L'orée de Terre au Nord

de Tep Pranam, Mur Terrane du Roi Lépung - Bayon

et Monuments inédits à l'ouest de Angkor - Thom

Tous ces chantiers en cours, avancent leur

dégagement - En ce qui concerne le dernier

Le dégagement au Nord de la Terrane d'accès

au Sopura découvre un déblai terrestre mélangé

+ de briques - Un témoin est laissé sur place -

M. inédit
Ouest A - T

Lundi 8 mars - Nous visitons Batko, l'équipe est occupée au

Dégagement des herbages du 2^e étage

Chau-Say - qui jusqu'à présent ne présente qu'un

chantier de déblaiement et transport de blocs éroulés

Le Klan Nord, se trouve être dégagé extérieurement

sur ses faces ouest et nord, le fondissement apparaît

nettoyé des tores qui le recourent. L'équipe

luit l'extérieur. Est de la chambre extrême

et attaque l'intérieur de la chambre. Nord contigu

à l'entrée principale. Ouest -

A La L'orée de Terre au Nord de Tep Pranam, l'équipe

continue le déblaiement des canaux d'irrigation

découverts. et aux. La couverture de ces terrains.

traversant cette ligne un petit quelot et un débris

de cuivre, m'est remis -

Mur Terrane du roi Lépung. et à l'ouest. Continuation

des déblais. Du mur d'enceinte de Tep Pranam

Monument inédit à l'ouest d'Angkor Thom -

extérieurement au rempart -

Ce chantier en plein cours de dégagement. permet

de constater sur le fronton Sud. Précédant le Sopura

à inscription et qui a été reconstruit sur chantier

que le bas du visage du bodhisattva sujet principal

et central du fronton. a été brisé par un homme

N. Tep
Pranam

509

310

C'est le contraire
la barbe est aplatie
par l'humidité

Ouest Ang. 1^{er}

Mardi 9 mars -

La barbe que ce Dieu possédait, les traces
en sont restées très visibles autour des commissures,
les lèvres supérieures et inférieures de la bouche
aussi que sur le cou et la poitrine —

Mourey marchal conservateur et moi faisons, notre
Tournée dialectuelle des chantiers et en prévision
de notre absence du Groupe, présente de la Tournée
que fait faire à Kompong Thom Mourey Marchal -
et mon ordre de mission de descendre à Phnom Penh
pour faire réviser l'auto de la Conservatoire et
m'occuper de divers achats pour le Groupe. nous
decidons d'avoir que les équipes chôment
jusqu'à notre retour qui aura lieu très probablement
Dimanche prochain à moins d'impératif.

Nous n'avons aujourd'hui rien à signaler
d'essentiel sur la marche des travaux -

Mercredi - Jeudi - Vendredi Samedi Dimanche 14 mars - Chômage

Lundi 15 - Paix fay Mourey Marchal -

Mardi 16 - Les chantiers reprennent ce jour là, Mourey Marchal
Conservateur étant entré, assure leur direction et
me communique à mon retour de Phnom Penh. à soi
pour être inséré au journal de Fouilles, ces observations
qui il a constatées aux débris des murs à l'ouest
de la Terrasse du Roi Lepeng 1^{er} que dans le mur
de latérite à l'ouest (un peu Nord) - de celui qui
fait la face ouest du Roi Lepeng plusieurs
frises de gres en remplacement, décorées de
fragments de bas reliefs ou de moulures. se
trouvent faire partie du mur. que l'équipe
dégage sur la terre sur ses deux faces -

2^{es} qui au chantier de la Rivière de Terre au
Nord de Tep Pranam. il a été trouvé à

Jan

Foi V

Tep. P.

l'aberrante du des trois canalisation, sous la ^{3^e} étage
levee, un fragment de tablette pesami et
un morceau de rouleau de pesami -
En ce qui concerne les autres chantiers
rien a signaler. Si ce n'est que celui du
monument incide à l'calendar de Angkor Thom
ne reproduira ses travaux qui appes le retour de
conge du Caporal Pa -

Mardi 17 et nous faisons les chantiers qui contiennent -
Jeudi 18 - Rien d'essentiel à signaler aujourd'hui -
Vendredi 19 - apres midi de ce jour nous visitons les chantiers
Mourre Marchal et moi -

Ta Keo - l'équipe aura bientôt fini le débroussaillage
murs. Des herbages du monument. et la consolidation
en ciment armé de l'angle. Sud-Est. supportant
la galerie du 2^{em} étage. qui menacait de s'écrouler.
Chau Say - l'équipe. dégagé. La partie Est du
monument Central et le mur d'enceinte. Nord -
Levee de Terre au Nord de Tep Pranane -

L'équipe continue. le dégagement. des canaux.
d'irrigation. nouvellement mis à jour -
Du côté Sud, et à 10 metres de cette enceinte
les canaux semblent ne plus se continuer et
des murs. qui leur sont perpendiculaires. les
courent. les déblais sont remplis -
Tuiles brisées - et de briques - Même
observation au Nord -

Plan Nord. et Mur. à l'ouest de la Terrane
du Roi Leprem - le dégagement continue
sans rien signaler. d'essentiel à noter -

Bayon - l'équipe de débroussaillage
continue et se trouve à l'Est de la
II galerie -

^{31^{er}}
Samedi 20 mai - nous visitons les mêmes chantiers que la veille, la seule remarque signalée est pour le plan Nord. Le dégagement de la chambre au Nord de l'ouverture à l'entrée ouest, dégage un accotement en pierre représentant une déesse assise à la paroi intérieure tenant une massue et une monture. trois têtes de chevaux.

Dimanche 21. Nous avons convenu avec Marchal et moi de profiter de la matinée de ce jour pour une exploration sur la levée de Terre Sud ouest-Nord ouest du Baray. Parti à 6 h ½, nous arrivions à l'angle SW-Est et avons parcouru cette levée jusqu'à son extrémité. Nous avons remarqué énormément de pierres, de latérites et quelques pierres de grès et nous avons décidé d'y envoyer une équipe. Dès qu'elle sera disponible, nous opérerons un sondage et une recherche sur les points qui nous ont fourni intérêt.

Mercredi 22. - Nous visitons nos chantiers après-midi et jeudi 23. - L'équipe de Cimont armé est à Chau-Say-pasq. consolidant au sanctuaire Central le pilier gauche de l'entrée Nord et de réajuster les deux frontons remontés sur chantier, diverses figurines qui se trouvaient détachées. Le dégagement continue à l'est.

Le plan Nord se dégage intérieurement à la chambre Nord, la marche d'entrée de la dite chambre est dégagée et le dallai continu à se dégager à la suite de la levée de Terre au Nord de l'esp. Pianam. Au Sud et au Nord du passage couvert des canaux d'irrigation traversant la levée nous avions

313

Fait pourvoir le dégagement y. lus avant en
suivant le parcours des canaux, mais ceux-ci
se perdent à dix mètres environ, nous décidons
de mettre l'équipe plus au Nord-Est pour
dégager la partie circulaire de ces canaux qui
se rapprochent.

Mur à l'ouest de la Terrasse du Roi Lepenx -
Celui-ci se trouve très avancé dans le dégagement
aucun remarque autre que celle signalée déjà p. 310 -
16 mars -

Bayon - L'équipe se débroussaillent et
se trouvent à l'ouest 1^{re} galerie -

Mercredi 24 -

En rentrant de Chau-Say que nous visitions
avec monsieur Marchal, nous nous arrêtons
à la Porte de la Victoire, où l'équipe du commandant
armé s'y trouvait à l'effet d'essayer de reconstruire
la tête du Naga avec les morceaux qui
se trouvaient par terre, ainsi que le demandait
le Directeur P.I. Malheureusement ce travail
est impossible à exécuter car il manque trop de
morceaux et 2^e. La partie inférieure du Naga
est incomplète et nous ne pouvons faire tenir
les morceaux dans le vide. Nous avons essayé
des étais mais l'effet en est déplorable -

Monsieur Marchal et moi décidons de prendre
le parti le plus sage, de ne pas continuer
cet essai qui se présente trop à la critique


L'entrée de Terre au nord de Teg. Pranam -

Les débris des canaux continuent au Nord-Est
et donnent des fragments de poterie Song que
nous emportant au Dépot -

Bayon - Nous entrons au Dépot également une
tête de Bouddha déjà inventoriée dans n° 5 -
et que se trouvait à l'ouest 1^{re} galerie dans la

Jeudi 25

Voir p 286



PHINOM

Jan

Brouaille - Les autres chantiers ne l'auront pas signalé pour aujourd'hui.

Retourne au Phnom Bei et non
Dei comme le marque par erreur
Layonquiere (n° 613 p. 292 de l'
K III) pour aller reconnaître les
quatre nouvelles statues signalées
(j'en ai profité pour photographier
le bœuf linteau du porche de
l'édicule précédant le sanctuaire
central et décrit par moi le 25
Janvier dernier (voir page 286)

Remarqué sur la façade E du
brasat Sud les traces d'un éboule-
ment récent du parement en briques
du pilastre N° du 1^{er} Etage de la
tour au dessus de l'astragale. Cet
éboulement est des plus récents com-
me le démontre le rose vif de la
brique qui tranche à cet endroit
sur le ton sombre et mousseux de
la façade et prouve le travail
lent mais continu de destruction
qui se produit dans les temples
perdus dans la forêt.

Les quatre statues repérées
par moi sur l'indication d'un
indigène du village de Ta Prok
sont situées :

deux sur le monticule à une
centaine de mètres à l'Est du
Gopura E du monument et
deux à une centaine de mètres

315

à l'Ouest du Gopura Ouest du
même monument (n° 613)

Ce n° 613 est entouré par 3
monticules un peu allongés semblant
il d'où son nom de Prasat Phnom
Bei - (Prasat des 3 monticules)
et non Dei. Ce dernier nom, en plus
qu'il est incorrect risque à faire confu-
sion avec la Montagne de ce nom
située beaucoup plus au Nord et
à l'Ouest des Hauts.

Les 4 nouvelles statues appartiennent
à un même type, celui de
l'Avala debout (ébras 3"00 de
hauteur) à 8 bras déjà vu à
Don Tei en 2 exemplaires.

J'en ai fait dégager un enfoui dans
terre, couché, à l'est du Temple ;
la statue est apparue un peu
dégradée et d'une facture grossière
L'avant bras et 2 mains étaient
cassés. Les 2 autres mains étoient
adhérentes à la statue, à la droite
de la figure tenaient

- 1° un personnage assis dans la paume
- 2° un Vajra (?)

Deux autres statues sont également
couchées à demi enfouies dans
le sol d'un dégagement pourra
les restaurer.

La dernière statue à l'Ouest
est encore debout comme le n° 614
de l'I K III - avec la tête tournée
vers le Nord Est.

B
B
France

Jan

Cette statue n'est que dégommée
sauf pour quelques parties un peu
plus terminées : la figure et les
mains tenant les attributs.

Sur les huit mains sept montrent
les attributs suivants :

en partant du bas :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| A droite de la Statue . | a gauche |
| 1° Un personnage assis | 1° Un glaive ou |
| dans la paume | une masse |
| 2° Un livre | 2° Un flacon |
| 3° Un Croc (ankus?) | 3° Un collier |
| 4° Cassé | 4° Un disque |

Ces mains étaient
relées entre elles
et aux avant-
bras par des
languettes de
piènes et le
dernier avant bras

du bas était

également relié

au tronc par 2 tenons, le
tout sans doute devant être
enlevé après la terminaison de
la statue.



attribut n° 30

a droite

alle visiter avec le Forestier de Diem rep.
les brançaux en cours prévus pour 1926 à Savoy
10 Débroussalement du quarry N° 6 de Angkor
Thom - Ce dégagement commence près de
la Porte Nord où déjà permis de reconnaître
certains "Cesés de Terre", Monticules, Trapsan

31

avec ça et là des gisements de blocs de latérite
ou de grès qui peuvent peut-être d'anciens
emplacements de constructions, c'est ainsi que
la Terrasse Bouddhique E (BEFEO XXVIII - n° 8
p. 27) a été retrouvée et que les coolies du Service
Forestier l'avait signalée - Aujourd'hui je suis allé
reconnaitre deux nouveaux points également
signalés par les coolies qui débroussaillent
L'un a environ 2 ou 300 mètres au Sud du
mur rempart Nord et à 400 mètres à l'Ouest de la
route consiste en une butte de Terre dans laquelle
sont encastres trois pierrestamps en grès de type ordinaire
et tout à côté gisent plusieurs blocs de grès en
latérite dont quelques uns moulevrés - Un peu plus
au Nord une grande terrasse de terre montre quelques
pièces flak en latérite dont deux situées dans
les racines d'un énorme arbre abattu

L'autre a égale distance environ de la route
et du mur rempart Ouest et à environ 300 mètres
au Sud du mur Nord de la ville montre deux têtes
en grès sans tête de onto de hauts du type
classique et un peu plus à l'Est des blocs gisent
sur le sol dont un porte un fragment de bas relief

Cet emplacement est situé très près du temple
indigène qui relie la brèche du rempart Nord de la
ville au Trapān Don Mā -


Klau K.N. Les Coolies qui dégagent l'aile nord du Klau
Nord ont trouvé près du seuil de la porte une
superbe tête à diadème surmonté d'une mitre
en forme de prasat à étages, chevrons formant
collage autour du visage - Hauteur 0^m.29 - n° 1153

Voici l'équipe de bétong armé à toutes jambes
des porteforts et renflements. Les parties de mur
encore debout au centre du klau nord dans

Vendredi 26 -

les parties récemment dégagées -
Canaux au Nord de Tep Pranam -
 Le dégagement des cordons parallèles de grès
 mêlés à de la schiste en cours au Nord de
 Tep Pranam. L'auteur aperçus par endroits six
 rigoles de canalisation juxtaposées (si l'on
 admet cette hypothèse qui semble la plus plausible
 dans l'état actuel des fouilles.) Ces rigoles ont
 $0^{\circ}40$ à $0^{\circ}60$ de largeur et décrivent une courbe
 un peu irrégulière, le côté concave étant tourné
 vers le nord-ouest. Un dallage en schiste formant
 rigole apparaît au fond mais discontinu.
 Des débris de céramiques (song) epis de faïence
 tuiles et morceaux de rouleaux de pétain ont
 été trouvés dans les déblais.

La coupe sur le talus des fouilles à l'opérateur
 ouest à environ 300 de l'endroit où
 s'interrompent les rigoles. Montre les zones
 suivantes : En A une terre grise un peu blanche
 comme mêlée de chaux. - En B une zone
 intermédiaire de terre mêlée de débris
 de poteries tuiles etc. auquel grand nombre
 En C - une zone superficielle de $0^{\circ}20$ à
 $0^{\circ}30$. d'humus -



Samedi 27 -

Bayon - Visité ce matin par M. Mourey Marchal
 Conservateur. M'adresse la note ci-dessous pour
 être insérée au journal de fouille.
 * Fait commencer à dégager la base du perron
 central de la terrasse, précédant à l'Est, le

31.9

BAYON

Kamle ou Bayon, le dit porou ayant en ses trois premières marches enterrées sous du remblai fait par les Travaux publics de la route qui passe plus loin. Ce remblai a été posé jusqu'au pied de la terrasse malgré les instructions très précises qui avaient été données par moi à l'Ingenieur subdivisionnaire de Siemreap à ce sujet. On peut avouer par là une grande danger que courront les monuments khmers quand on y introduira des services étrangers (Travaux publics) (Forêt) etc pour collaborer à des travaux quels qu'ils puissent être à l'intérieur de ces monuments.

Mardi 29. Mis l'équipe béton armé à préparer les dés masif en béton de $0.40 \times 0.29 \times 0.29$ pour soutenir et encadrer les fondations et fonds ronds de la clôture en corniche et roncs artificielle achetés à Phnom Penh et destinée à clôturer, à l'ouest et au Nord le terrain de la conservation d'Hagley à Siemreap.

Palais Royal. au Nord de celui-ci et à l'ouest de la terrasse du Roi Lépreux, l'équipe qui dégagé le mur de direction E-O commence à dégager l'expression des gradins encore visibles qui affluent le sol et parlent d'un bas-relief nautique au N-E de la porte d'enceinte Ouest du Palais Royal.


Mardi 30. Visiteurs nos chantiers en cours et prenons photos. à Chau-Day - au Klam Nord et des canaux traversant la levée de terre. au Nord des Tep. Preah - des débris de song. et tuiles sont constatés dans les canaux circulaires.

320

Mardi 31 - Sommes allés reconnaître avec deux guides la borne sculptée signalée par le Caporal Jamerat sur la digue Nord du Barai occidental

Cette borne est située en pleine brousse à une centaine de mètres au Nord de la digue du Barai à peu près à égale distance des angles E et O du Barai, plutôt un peu plus près de l'angle E, elle n'est donc pas sur la digue même, mais en dehors.

C'est une pierre parallelepipedique rectangle sculpté sur les 4 faces et dont la base a une forme de tronc de pyramide Dimensions à la base: 0.45×0.37 , en haut 0.33×0.28 -



la partie sculptée à une hauteur de $0^m 60$ et celle non sculptée de la base $0^m 40$ de haut. Ce qui donne une hauteur totale de 1.00 -

Cette borne est en grès - elle a été trouvée assez légèrement enterrée dans le sol et inclinée vers le Nord. Le grand côté du rectangle orienté sensiblement dans la direction N. S. - Les 4 faces montrent le même bas-relief plus ou moins bien conservé à savoir un personnage debout à deux bras, torse nu, chignon cylindrique boucles d'oreilles, les deux mains parmitant très avant qu'on peut le discerner sur la face la moins abîmée.

Un glaive ou une conque - Ce personnage est encadré dans une arcature turbannée au sommet et ornée de dentiches un bouton de lotus termine le sommet pyramidal de la borne - Des recherches, sur la digue, du Barai à proximité de la Borne, recherches très limitées par l'état

Ja

327

au sens de la végétation n'ont donné aucun
résultat.

Jeudi 1^{er} Avril - Chau-Tay - . à 20^m au Sud du Gopura E.T.
à ciel ouvert, un socle de latérite portant un
tronc à tenon. . au dessus un buddha sans tête
assis sur naga , et en arrière de celui-ci , un torse
brisé sans tête on distingue les flûts du bouc
et le collier ornant la poitrine - à côté également
2 fers aghathes - ↗ et une tête de chignons,
très effacée . Le tout était en se débri dans la
terre mêlée de briques brûlées brûlées -

Vendredi 2 et Samedi 3 Avril - Neak-Pean - L'équipe est occupée à repérer
l'affaissement à l'est du grand bassin de quelques
degrés supérieurs . - et nous constatons que la
partie Nord face Est de l'édicule en latérite
de l'angle Nord-Ouest du bassin central
s'est écroulée . L'équipe qui creuse sur chantier est autorisée à travailler
à l'exception dimanche 1^{er} Pâques
à l'excuse de Terre au Nord de Bop Phanom - Camisay
Le dégagement des canaux circulaires . se poursuit
en direction Nord et Est , des murs d'assez
grosse pierre apparaissent aussi que des bifurcations
de canaux en direction E.T - Un petit oratoire
représentant buddha est trouvé à l'ouest de la
dernière rigole .

Nous décidons en prévision du chômage qui aura lieu
incassant la suite des fêtes du Nouvel an Cambodgien
de faire travailler les équipes le Lundi 5 Avril.
de Pâques .

Lundi 5 Avril - toutes les équipes travaillent y compris celle
de Sa au moment inedit c'est-à-dire devant d'Angkor Thom
qui a repris le dégagement . Rien de particulier
à signaler -

Mardi 6 Avril Monsieur Marchal n'ayant pas accompagné je
lais ma liste quotidienne des chantiers .

à Neak-Pean. Le travail de réparation à l'affaissement des gradins continue et sera achevé bien probablement demain soir mercredi -

En route je rencontre Mousieu le Résident de Siemreap qui me remet, pour le dépôt de l'école française des débris des porcelaines "Song" qui ont été trouvées par son chauffeur près de Pras-Khan dans la forêt - Je remets Mousieu le Résident des fragments intéressants qu'il nous livrent, car le fond de cette coupe fournit un dessin en relief - et j'ai avisé Mousieu Marchal conservateur des cette trouvaille. Les autres chantiers sont au cours et continuent leur dégagement. (n° 1154)

CA 1154

Ja

Mercredi 7 avril - Pluie torrentielle la nuit et la matinée à Angkor ; nous faisons la visite de nos chantiers l'après-midi - par l'équipe occupée au dégagement des murs, nouvellement découverts, au Sud du mur E-O partant de la Terrasse du Roi Lépreux. Ceux-ci en latérite, sont montés par degrés et nous constatons de la tuiles dans les déblais.

2^e: à La Lèvre de terre au Nord de Tep Preah. Le dégagement des murs circulaires et des rideaux qui leur sont intercalés, semblent s'arrêter net au Nord-ouest. Le dégagement pousse à 2^m plus loin de cette arête, ne les rebouillent plus, ce qui nous laisse très perplexe. Sur leur destination -

Neak-Pean, l'affaissement des degrés supérieurs O-N. Le bassin central est terminé, l'équipe sera occupée à débroussailler les bassins et à remonter le cheval-volant dans l'axe du monument central Cham-Say - une partie de l'équipe est au

323

Dégagement de la partie N-E du monument.
à l'ouest du sanctuaire central, nous constatons
juste dans l'angle des avant-corps. Est-Nord
un amoncellement de briques plates dans les
débris de cette partie -
au plan nord et au monument indit à
l'ouest du rempart ouest d'Angkor Thom
vient à signaler -

Jeudi 8 Avril

- Visiteurs : Neak Pean, les brahmas. Le dégagement
pour retrouver le nouvel emplacement du cheval
sont commençés ; à Chau Say le dégagement
se poursuit à l'ouest du sanctuaire central au
quai Sud-Est. 3° au Nord de la levée de Terre, Nord,
nous ordonnons de poursuivre plus avant le dégagement
des vestiges de murs qui se présentent -
4° Au monument indit à l'ouest d'Angkor Thom
La terrasse bouddhique qui précède à l'est le Gopura
d'entrée à inscription, est totalement dégagée
mais ne présente aucun intérêt à signaler, bâtie
en latérite dont la plus grande partie est éboulée
ne laisse deviner que son plan primitif - aboutissant
à un escalier de quelques marches, en latérite qui
se trouvent être au niveau du Trajan Est -
La partie la mieux conservée se trouve près de
l'âtre de la porte Est du Gopura à inscription
qui donne sur environ six mètres un dallage
de latérite - Pendant que je procède à cette
inspection Monsieur Marchal conservateur fait
visiter les Bâyons et le dépôt à M. Breil
de l'Université de Bangkok -

Vendredi - 9.

A la levée de Terre au Nord de Tep Phanum
deux murs, murs, faisant le virage au Sud
sortent du dégagement -

A l'ouest de la terrasse du Rêve et

32¹

CA 1155. 1156

à 20^m. environ. au Sud - Tant trouvées denç
urnes. et des débris de "Song" - (1155-1156)

Samedi 10 - Fais visiter à Madame et Monsieur Faircav
président de la Cour d'appel du Tonkin, la
plus part des monuments du Groupe -

Monsieur Marchal fait faire un sondage
à la base O du mur en cours de dégagement

A qui l'on voit la paroi décorée de bas-relief

au Nord du

Palais Royal
face aux îles.

mur à la base qui
tient avec le niveau.

C-D du bord des bas-reliefs -

2° - plus au Sud des vestiges de constructions
(canalisations) - mis à jour au nord de
Tep-Pranam et qui s'interrompent au

nord et à l'ouest, la base des murs. signé

323.-q - apparaissent très importante la

un niveau - très légèrement supérieure à
celui du radij des pseudo-canalisations

Ce mur assez large et court suit suivant
la tradition khmer. en 2 parements isolés


par un vide A

entre eux. après

deux décrochemens

à l'Est se

poursuit vers le Sud -



dimanche 11

Fais visiter Pre-Sup - Mebon Neak Pean
Phra-Khan à Madame et Monsieur
Faircav, président de la Cour d'appel de Hanoi


du lundi 12 dimanche 18 arrêt des chantiers pour cause de la fête cambodgienne -

Samedi 17 ~. Sommes allés avec Monsieur Marchal accompagné³ de monsieur Diffon chef de la circonscription forestière de Siem Reap - recevoir les travaux de la Tombe et sentier catalan conduisant de Banteay à TA-Nei Ce monument fut donc aujourd'hui visité par les touristes. en attendant que son dégagement intérieur soit commencé -

Lundi 19 - Les chantiers reprennent leur cours aujourd'hui à l'exception de l'équipe de Huon - Visiteurs malades au casque. Ça remonte le cheval - à sa nouvelle place - À la Perrière de Terre Nord. Le dégagement des murs mis à découvert précisément se poursuit Au Khan - Un ancien dallage en grès sur fondation de latérite se découvre. au nord de la terrasse ouest d'entrée dans l'alignement des tours. entre le mur nord de la dite terrasse et de la tour qui lui est proche au Nord - le dégagement se poursuit plus avant. à Cham Jay - le dégagement continue au Sud du Palais Royal. à l'ouest de la terrasse du Roi Lepremu. L'équipe continue ses recherches - et à Angkor - Pat l'équipe de Sengly est occupée au nettoyage -

Mardi 20 - Palais Royal.

Mercredi 21 -



Retiré quelques pierres en A dans l'intervalle du mur des bas reliefs nautiques au Nord du Palais Royal et à l'ouest du Roi Lepremu Le sondage à la base du mur B-C qui longe le

bas relief, montre quel niveau des fondations
du dit mur est sensiblement au niveau
du bord supérieur du bassin -

Vendredi 22 -


~~CA 1160~~

trouvé dans l'angle Sud-Ouest du Copana
E de Chau-Jay. une petite tête de Perakta
(?) avec mokot d'un relief assez plat -
n° 1160 de l'inventaire -

Alli reconnaître l'aspect de la Rivière
de Siem reap. Tous l'axe du monument
de Neak-Pean - les berges à cet endroit
ont 6 à 7 mètres de hauteur sont en
table; une brèche dans ces berges permet
l'accès de la rivière, mais ceci n'a rien
de spécial ou d'anormal qui ne semble
indiquer une liaison avec le bassin de
Neak-Pean -

Vendredi 23

KPan Nord -



trouvé dans le déblai de la face extérieure
ouest de l'aile Nord. En A. une
statue en grès ébauchée à 4 bras
la main gauche appuyée sur Manne
coiffée d'un mokot à pointe
Cette statue doit mesurer une hauteur
de 1^m. 2^f avec en plus 10^m 3^f de
tenon -

A Neak-pean, le cheval se remonte, nous
en étudions les proportions afin d'y ajouter
les assises manquantes.

Samedi 24.


Rien de bien précis à signaler sur les
dégagements aujourd'hui -

Demande qf - Neak -

Mardi 26

Allons à Neak Pean. Faisons rectifier arrière
Kram du cheval.

À la Pile de Terre Nord de Tep Preah - Une petite
vigne en terre cuite a été trouvée dans le déblai
dans l'angle en retour du mur à Sarsen. Décrit
en A.



Le plan nord étant entièrement
dégagé à l'ouest, l'équipe poursuit
le dégagement à l'ouest de la Tour
en latérite qui se trouve au nord de la Terrasse.
de façon à reconnaître si le dallage, en gros
qui lui est contigu au sud, se poursuit de
ce côté. Rien n'a signalé parmi les autres
chantiers.

Mardi 27

Rapportons au Dépot, un bras avec main tenant un
objet que nous ne pouvons définir - pour l'instant.
Ce bras devait appartenir à une statue divinité
assise à la sarbacane, car le bras adhère à
une partie de la cuisse et du mollet. cette
pièce a été trouvée au monument inédit
qui se trouve en dégagement à l'ouest Nord
de la porte ouest de Angkor Thom. (n° 1159)

CA 1159

Mercredi 28 Je rapporte à la Sala un fragment
de porcelaine rouge. malheureusement nous
n'avons pu retrouver les morceaux manquants
qui formaient : les bords d'une grande coupe.
Ce fragment provient du déblai au Nord
de la Pile de Terre. Signalée à Sarsen.
en B que j'ai ajouté sur le croquis (327. 26)
Pour ce particulier a signaler parmi les autres
chantiers - (n° 1161)

CA 1161

Jeudi 29 avril

Faisons le plan Nord - Le dégagement de l'entrée

J.

ouest de la 2^e tour au nord, se poursuit et l'intérieur de la tour va être attaqué à Banteay - le dégagement au Sud des monuments se continue sans arrêt et le sauvetage du sanctuaire au Sud du sanctuaire central apparaît — à la levée de Terre au Nord de Tep Pran, les gros murs signalés plus haut se continuent au Sud - le dégagement démontre beaucoup de tuiles cassées au milieu d'une terre très dure et de couleurs grise et noire par endroit — au Monument inédit au nord ouest de la porte ouest d'Angkor Thom. L'édicule à l'ouest de celui à inscription se dégage mais ne permet pas encore de signaler quelques choses d'intéressantes.

D.
L.
M.

me

Jo

Vendredi 30. — En mémoire de notre camarade Commaille décédé le 30 Avril à Angkor. les chantiers sont arrêtés pour permettre aux Caporaux, de ses équipes d'assister à la cérémonie d'anniversaire organisée par Moussey Marchal conservateur du Groupe qui a convoqué tout le poste de Liemveng - pour le joindre à lui en cette occasion. Or ce matin en présence des fonctionnaires de l'école française et de ceux du poste et des caporaux des équipes. et d'une garde de miliciens Moussey Marchal prononça un discours émouvant rappelant la mort tragique de notre camarade — La tombe fut ornée d'une grande quantité de fleurs que chacun y apporta —

329

Dimanche 1^{er} mai. Trouvons au Klan. Dans l'intérieur. du
filature nord de la porte de la 2^e tour. un.
Sabot- forme gousset en bronze - aux dents ouvertes.
CA 1162 (n° 1162) Les autres chantiers - devant lequel cours régulier
et procéder à diverses photographies

Dimanche 2^{me} Mai Pluie

Lundi 3^{me} Mai - Au Klan-chord. à la 2^e tour qui le
face à l'ouest nord. Un petit bas relief sur
plaqué représentant un personnage à 4 bras
tenant une canne, un disque, une massue.
(Pushan, a été trouvé dans le hall intérieur
de cette tour - dépôt N° 1163
à la Lèvre de Terre. Nord de Tep. Phnom - divers
fragments de " sang " nous sont remis.

Mardi 4^{me} Mai - Nous décidons avec Maury Marchal d'aller
reconnaitre et fouiller. les vestiges signalés en
X^{me} (p. 287. 118/9/2) et d'y envoyer l'équipe
de Dok.

Mercredi 5^{me} Mai - Partons ce matin à l'est de Angkor Vat -
et arrivons sur les lieux signalés ci-dessus (4 mai)
mais nous trouvons l'équipe envoyée sur place
divisée en deux, dont l'une s'occupe de déblayer
un tertre brisé inconnu et distant de celui
signalé plus haut. de 400m environ - Juy Celin
ci, le Caporal nous remet une petite statuette de
bronze, très effacée et dont il est impossible de déterminer
ce qu'elle représente. Malgré cela nous décidons
de poursuivre les recherches sur cet emplacement
qui se trouve aussi que je l'ai relaté (p. 287 118/9/2)
au Nord-Est de Angkor Vat. Après la rivière le
Siemreap. et à 400m plus au Sud de celui
déjà signalé dont je t'en parle plus bas.

Vestiges

Voyage

CA 1164

Un Codic nous signale, pendant que nous cherchions M^e Marchal et moi. La pierre Je gris cassée ayant la forme d'une marche des momnats Khmers, qu'un débris de statue se trouvait enterré au pied d'un arbre - Nous nous y rendons. et en effet. à 150^m environ. de ce lieu au Sud-Est. une épaule et moitié de poitrine apparaissent, nous faisons dégager. et rapportons au Dépot ce vestige. qui ne présente d'intérêt que l'endroit qu'il occupait - C'est le torse. brisé de tête, de bras et des jambes coupées à la hauteur des genoux. d'une divinité habillée d'une pagne. (n° 1164)

Plus loin donc. à 400^m au Nord de celui-ci l'équipe attaque une fosse Bas travers de celiun que j'avais reconnue - Nous repérons tout emplacement qui se trouve à 200 m environ à l'Est du pont de bois (des travaux publics) sur la rivière Siemreap - établi pour communication de l'autre droite à la gauche de la sentier qui conduit au Bakong.

Je reste sur ces deux chantiers - pendant que Monsieur Marchal assure la liaison avec ceux d'Angkor-Tonlé -

Pendant ce temps. je relève l'emplacement de Yisu, du vestige. dont je parle en premier lieu. et après étude de configuration du terrain je m'aperçois que le tertre que nous fouillons se trouve être dans l'axe et enfermé d'un petit monticule de terre qui l'entoure sur ses quatre cotés, mesures au pas. Ce serait un rectangle de 100 m. Est-Ouest sur 60 nord-Sud - La largeur au centre mesure 30^m environ. Est-Ouest. sur 20^m nord-Sud.

V. Fig. 2

L'autre tertre qui se trouve aussi quelque
deçà à 400^m plus au nord de celui ci est
également enfermé dans un rectangle de
terre de terre de dimensions semblable -
environ -

A CHAO-JAY - Nous^{mesm} marchsal qui
l'a visité constate ce matin que le dégagement
du fondissement de l'angle O-E de la Vallée
précédant le sanctuaire de Chau-Jay présente
une grande quantité de briques -

Mardi 6 mai - Ce matin nous visitions ensemble nos chantiers de
Chau-Jay - et du Klan Nord - 2^e Tour -
à ce dernier le Caporal nous ramet pour l'atelier
trouvé à l'intérieur cette Nord. Ouest de la porte
d'entrée du centre de la tour un débris de bronze
qui présente quelque analogie à un fragment
de sabot de frise de porte -

nous visitons la levée de Terre au nord de Tep Pranam
dont le dégagement continue au Sud, dans la terre
mélangee de tuiles et briques -

au monument inédit à l'Exterior Ouest de
Angkor Thom - Un petit débris de bronze
a été trouvé à 2^m environ de l'entrée Est
du monument principal à l'Ouest de la terrasse
c'est un petit culot fort bien conservé d'une ause
d'une ou autre - (1165)

CA 1165

A l'est-Nord d'Angkor Vat. Le dégagement
du tertre signalé être à 400^m de celui en prolongation
du front de port, révèle des murs en briques -
le dégagement n'est pas assez avancé pour signaler
autre chose - Quant à l'autre il n'y
se présente à la fouille pour aperçu
à part trois petits morceaux de gres sculptés

33²

représentant de Naga -

Vendredi 7 mai - Visitons le Kram - 2^e tour au nord de la Terrasse et face Ouest. L'intérieur de celle-ci est dégagé jusqu'à son sol intérieur primitif. L'autel central est rentré à jour et une petite plaque, formant bas relief en grès de 0^m 30 x 0^m 40, représentant un personnage assis à 4 quatre bras. Durant le rosaire, le livre, le disque et ayant le petit bouddha dans la chevelure - (Lokesvara). Enregistré au dépôt du musée n° 1167

CA 1167

à la lisière de Terre et à Chau-Say rien n'a été trouvé.

Vérités à l'Est. Nord de Angkor-Vat -

Les fouilles entreprises sur les deux tertres ne donnent rien d'important à signaler. Si ce n'est ainsi que je l'ai constaté au journal. p. 331. ci contre. Beaucoup de déchets de briques, nous constatons la présence de murs en briques très démolies. sur le tertre qui se trouve à 400m plus au Sud de celui qui fait face au pont de bâti.

Il est certain que des fondations de constructions existent mais ne présentent guère d'intérêt archéologique. Nous décidons de ne plus poursuivre ces recherches.

Jeudi 8 Mai - Allons à Chau-Say - Le dégagement s'avance avec rapidité au Sud du Sanctuaire central. Le déblaiement comporte que frères de grès oblongs au milieu de déchets de briques.

Sur Kram 2^e tour. Le dégagement est en partie achevé à l'intérieur de la Tour et dans l'exterieur. Contourne la façade Nord - au monument inédit à l'Ouest de Angkor-Vat, l'équique a trouvé dans l'angle.

33

X

nord-Est du ferron d'accès reliant la terrasse
buddhaïque au Sanctuaire. Sous une des
racines d'un arbre - un ~~Conque~~^{débris d'une} en terre
cuite, ainsi que le buste complet d'une
statuette féminine, malheureusement brisé
à la bâtonnière du bas du Daravi - 1169 et 1170

CA 1169 et 1170

à Ankor Wat. Le dégagement de la partie
sud-ouest du talus en contrebas de
la Galerie des Bas reliefs eut, se poursuit
jusqu'à l'avant corps. Sud -

Lundi 10 mai allons en compagnie de Monsieur Marchal et
Monsieur Differ chef du Service Forestier à
Bantei-Kdei à l'effet de nous rendre compte
des travaux à y exécuter pour dégager le chemin
ouest obstrué par la chute d'un arbre.
Le Service Forestier se charge de ce dégagement
qui sera acheté dans la journée -
à Chau-Day. Le dégagement se continue
Judi -

au Khan Nord. La 2^e touy est dégagée
intérieurement et extérieurement, nous
decidons d'opérer le même travail à la
3^e et 4^e touy.

Nous faisons placer sur l'autel dans la
2^e touy. Le linteau en grès qui se trouvait
à l'extérieur de l'entrée de cette touy.

Mardi 11 mai avec M^r Marchal faisons les chantiers après-midi. Ces-ci
seront arrêtés à partir de ce vendredi jusqu'à
lundi prochain, en prévision
du départ à Kompong-Thom de Monsieur
Marchal qui utilise pour ce voyage
l'auto de la Conservation. Seules

les équipes de Jengly, qui se trouve occupée à Angkor-Vat, et l'équipe de "Pa" qui sera envoyée provisoirement à Angkor Wat travailleront -.

Mercredi - 12 -

Je fais seul ce matin les chantiers de Chau-Say, Palais Royal-Nord, Baphuon et monument inédit à l'ouest de la Angkor-Thom. Rien à signaler - aujourd'hui -

Jeudi - 13 -

Je visite ce matin et Say Angkor-Vat. Le dégagement du sous-sol Sud de la partie Sud-Ouest se poursuit normalement, dans le talus d'où des fragments de sculptures sont retrouvés -

A l'Etage, et au Sud, de la colonnade cruciforme. L'équipe de "Pa" est occupée à déblayer le cimetière des bouddha, afin de refaire la plate forme, et d'opérer un triage parmi cet amoncellement de statues sans têtes et détrônées -

J'ai fait commencer, par le côté à l'ouest say, deux et trois travées de la Galerie - Il a été trouvé sous le Bouddha couché et enterré, une petite plaquette de feuille d'or représentant le Bouddha assis, attenant la Terre - Deux têtes de Bouddha coulées en bronze dont une la plus grande ayant le masque noir arraché - et un petit débris de bronze - Enregistre tous ces n° 1187 à 1184 de l'inventaire -

Vendredi - 14 -

Trouvé dans la première travée Sud-Ouest de l'étage, à colonnade cruciforme devant l'emplacement du Bouddha couché - sous une pierre, deux petites plaquettes d'or représentant

- 333
334
335
- Le Bouddha assis attenant la Terre, assez déterioré,
 2° une serie de neuf plaquettes forme triangulaire
 du Bouddha paraissant être argent -
 3° Sept débris informes de bronze coulé à
 cire perdue -
 4° Une petite main droite en bois d'une statue
 faisant le geste d'absence de crainte
 5° Une petite urne en terre cuite contenant
 ses ossements -
 6° Une petite urne ronde émaillée crème
 et craquelée - ayant une partie du col
 cassé -
 7° Une petite urne en cuivre fermée d'un
 bouchon de bronze. Contenant plusieurs
 deniers -
 8° Un débris en bronze coulé représentant
 Le devant d'un Sanyot avec main grande

Lundi - J- Je fais transporter au dépôt de la Dala
 six morceaux de sculptures trouvées dans les
 déblais et nettoyages de la Galerie des statues
 au Sud-Ouest. et du fondissement extérieur
 au Sud-Ouest du Monument. Parmi ces
 morceaux trois sont en bois - Le tout
 destiné à la vente des objets -

Ce matin je rapporte, trouvés sous la terre
 de la galerie - 1° Une petite urne en faience
 crème craquelée - Inv. n° 1185 -
 2° Une petite urne terre cuite n° 1186 -
 3° Deux petites plaquettes (argent) - Le tout trouvé
 dans la première travée -

Cet après-midi un coolie me remet 2 petites têtes
 de bouddha dont l'une en bronze coulé à cire perdue
 possède sur la chevelure un epi de fleur lotus à 3 étages

CA 1185

CA 1186

mentionnée sous n° 1188 - L'autre peu importante en bois dont il manque la face principale (non inventoriée), peut être destinée à la vente.

Samedi 16.

Repos

Lundi 17 -

Toutes les équipes travaillent à l'exception de celle du Sud. - Nous avons à peine le temps de visiter celle occupée au dégagement de la fosse de Terre, au nord de Tep. pranam pour aller à la Salle faire visiter au Prince Montana - puis au Bouza TAD - accompagné de Melle. Karpel. Conservation de la Bibliothèque Royale de Phou peuh - Le Dépot - puis curiosité Angkor Vat dont nous suivons sous une pluie battante les travaux de nettoyage et classement demandés par M^r Finot Directeur de l'Ecole

Mardi 18. Jésus au Angkor Vat. Depuis 6^h ce matin, jusqu'à 11^h où ma présence est nécessaire pour le dégagement et le classement des statues qui gisent dans cet enclos immondic que je dénomme "Cimetière". J'ai fait épurer toute la partie Ouest-Ouest - faire ranger toutes les œuvres anciennes. D'après ce nom - par tracés et le mieux que j'a-peu-actuellement. La charité se manifeste au milieu de tous ces décombres dont quelques uns sont intéressants -


Dans le déplacement des ouvrages sculptés et sans leur stèle (pedestal), plusieurs - à plaquettes (prabhita) sont brisées soit en "2", très déteriorées, soit en arqué -

peut patina

également être très mauvais état. Il est fait à signaler pour ces dernières, qui sont recouvertes de... Nrt. de gris - à Maravas si cet état sur l'argent se produit, c'est que ces plaquettes émaillées repoussent. ont été à un certain moment recouvertes d'un enduit de "brome doré", qui après un long séjour dans l'humidité produit ces tâches verdâtres - Ces plaquettes nettoyées avec soins et débarassées de ce vernis apparaissent en leur état naturel - C'est à dire en "argent"

Une petite urne, d'origine récente, est trouvée dans la 4^e tranchée Sud-Est, de couleur brune émaillée extérieurement mais insignifiante comme forme -

— Au Nord de Tep:pranam à la Digue de Terre en dégagement, un fond de jarre émaillée jaune, extérieurement est trouvé à 2^m sans terre —



Mercredi 19 - Nous faisons les chantiers ce matin avec M^r Marchal - qui visite également Angkor Vat. Puis au particulier à signaler ce matin.

Jeudi 20 - À Angkor-Vat - le nettoyage, triage et rangement des brûlots de la galerie Sud-Ouest 2^{me} étage dans le débâcle de refaction du 3^{me}, des débris

de bronze coulé sont trouvés, ils représentent.

- * 1^e Le devant d'une ceinture ornée -
- * 2^e un devant de poitrine d'une statue. 3^e une main gauche ornée de bagues - 4^e un petit vase en cuivre brun -
- 5^e une petite statuette Buddha Vassis sur naga
- 6^e une autre attestant la terre mais dont il manque la tête - 7^e plusieurs plaquettes argent et or (Pratihara) - 8^e Deux petites têtes de Bodhisattva en bronze coulé -

Toute la partie Sud ouest est refaite et le classement des ouvrages achevé, je fais attaquer toute la partie Sud-Est -

Vendredi 21 - A la lince de Terre au Nord de Tep-Pranam
Le dégagement se poursuit au Sud dans.
La terre grise, une frise sculptée isolée
est retirée ; A Chau-Say. toute la partie
Sud-Est du Sanctuaire est dégagée jusqu'à
l'avant corps Sud -

Au Klan. Le dégagement de la Deuxième tour
au Nord de la Terrane ouest du Klan est
achevé, extérieurement et intérieurement -
L'équipe attaque les même travail à la
3^e tour. au Sud de la 2^e terrasse -
A Angkor-Yat, l'équipe ceva acharné ce
soir, le classement de la partie Sud-Est.
Toutes les statues, cornes, etc. sont rangées
en ordre et nettoyées -

Rien de particulier à signaler pour les
autres chantiers.

Lundi 24 - A Chau-Say - je fais tirer les soussements
de la partie Sud-Est du Sanctuaire central ainsi
de celui Nord-Est de la bibliothèque Sud, qui
sont dégagés actuellement afin de pouvoir

339

fondre demain une photo pour l'ombre
au rapport de fin courant -

À la Cité de Terre au Nord de Tep Pranam
la fouille se continue au Sud des murs recensés
mis à jour -

Au monument inédit à l'ouest de la Porte O de
Angkor-Thom les travaux de dégagement reprenaient
avec l'équipe de Va qui avait été déplacé
à Angkor-Tat.

Mardi 25

Au baphuon, le dégagement extérieur du
grand tambourin aux Sud se poursuit
normalement -

Photographies sont prises à Chau-Day - au
Klan la 2^e tour au Sud du P. Pithu, à la
cité de Terre au Nord de Tep-Pranam -

Mercredi 26 - A Chau Day. le dégagement de la petite
bibliothèque du Sud-Est du Sanctuaire
Central se commence sur la partie surélevée
au dessus du Sal-cour extérieur -

Entre l'entrée Est et le Sanctuaire Central
je fais redresser le Sal qui relie les deux bâtiments
entre eux, et reposer. les colonnes couchées
à terre qui supportaient les dalles du passage.
Le redressement du Sal est arrêté à 0.30
environs de l'escalier du bâtiment Est. afin
de permettre de constater l'affaissement de celles
ci qui n'est pas possible de redresser - afin
que les moulures regrent entre-elles -

Jeudi 27 -

Au monument inédit à l'ouest de la
porte O de Angkor Thom - Le dégagement
extérieur de la partie Nord du monument
ouest est achevé et sera photographié
demain - au Sud-Est du gopura
à inscription, le dégagement révèle la

340

parties de murs. à 0^m.40 sous terre
mais ne possédant pas de fondation
à dégagement continu.

Samedi 28

au dégagement du mur. à l'ouest - sud
de Tep Pranam qui se poursuit jusqu'à un
autre bout décoré d'une pierre de grès. est
trouvée dans la grotte représentant deux
têtes féminines. Collée de chignons relevés
avec parure. Cette pierre sculptée a été
transportée au Dépot - (1197)

CA 1197

Au plan. dans le dégagement de la zone
Kour. au Sud du P. Pithu, un bronze représentant
Vishnou à 4 bras tenant le disque, la conque
le flacon a été trouvé en trois morceaux.
devrière le pilastre de grès Nord de la porte
ouest et au dessous du linteau absent, dans
l'interstice de la maçonnerie provoqué par
une racine d'arbre - n° 1195

CA 1195

A Chau-Say. Le dégagement supérieur du
sol de la bibliothèque Sud, démontre
à l'Est une grande porte, adossé contre et
à l'intérieur, une maçonnerie de latérite contre
laquelle est un autel. qui lui même est
encastré ^{à l'ouest} de maçonneries en grès formant
un rectangle, vide dans son intérieur.

Au Monument inédit à l'ouest de la
Porte O. de Angkor-Thom. Un débris
de pierre cassée possédant une inscription
Kmer a été trouvée au nord et au niveau
du sol dallé extérieur. à 2^m 50 de distance
de la grande porte. Cette pierre a été
transportée au Dépot pour être estampé
n° 1196

CA 1196

Vendredi 29. Rien à signaler
 Lundi 30 - Je fais les chantiers de Angkor-Vat -
 qui continuent le dégagement du soubassement.
 J'entends que l'acte conduit M^r Marchal
 à Preah Sennar -

Mardi 1^{er} juin - Rien à signaler sur tous les chantiers
 que je visite seul -

Mercredi 2^{me} juin Chau-Day - Le dégagement du niveau
 supérieur de la bibliothèque au sud du
 Sanctuaire est dégagé entièrement, je
 fais dégager l'intérieur de ce qu'il reste.
 de la grille où l'aust.

Monument mérit à l'ouest de Angkor-Thom
 le dégagement se poursuit à l'ouest de la
 Terrasse qui précède le Sanctuaire.

Rien à signaler pour les autres chantiers
 Jeudi 3^{me} juin - Klam - 3^{eme} Tour au sud de Pras-Pithu
 L'intérieur de la Tour est à peu près dégagé -
 jusqu'au sol. dallé de latérite -

Le talus de Terre au Nord de Tep. Pranam.
 Le déblai du mur. Est en direction Nord-Sud.
 atteint l'arasement de ce mur qui se
 distingue. Le dégagement se poursuit
 plus profondément.

À Angkor-Vat, le dégagement du soubassement
 extérieur. Sud-Est, avance et atteint à
 peu près la moitié de la longueur de cette
 partie -

Vendredi 4^{me} juin Chau Day - L'extérieur du soubassement
 de la bibliothèque Sud: est attaqué au
 Sud et où l'aust - Beaucoup de briques
 brisées sont retirées des déblais -

Klam - 3^{eme} Tour - L'extérieur Sud et
 Est de la dite tour. se dégage jusqu'au 3^m

342

Ma

dans la Terre -
Baphnon - l'enterrément des blocs.
sur la face. sud du mur de fondement
contin.

Monument incré à l'ouest de Tep. Paranam
Deux petits objets de cuivre repoussé et
decorés. sont trouvés dans le déblai
au nord de la Terrasse bouddhique qui
fréside le Sanctuaire - (11.98)

Samedi 5 Juin - Chau Jay - un anneau en bronze
est trouvé au sud de l'escalier de la

bibliothèque sud - (11.99) Le dégagement
d'achève extérieurement. sur les faces.
sud et ouest. de la dite bibliothèque -

Klan. 3^e tour. le dégagement n.
poursuit à l'est de cette tour -

(Un de particulier à signaler pour
les autres chantiers.)

Lundi 7 Juin. Chau Jay - Le dégagement intérieur
de la partie avant de la bibliothèque est
achevé, je fais redresser les pilier de
la porte d'entrée Est - Le dégagement
extérieur de la dite bibliothèque est achevé
au sud et à l'ouest -

Klan 3^e tour. L'équipe achève le
déblai extérieur. à l'Est -

Levée de Terre - au nord de Tep. Paranam
Ce dégagement dans la terre argileuse
et sablonneuse. se poursuit en profondeur.

Mur. en retour. Est. ouest de celui du
Roi-Lepnug. les abords. de ce mur au
nord sera achève ces jours-ci -
Bien à signaler pour les autres.

Mardi 8 Juin. - Chau-Day - bibliothèque sud - Les pilastres de la porte EST de la face ouest sont redressés et le linteau remplacé - Même travail est attaqué pour ce qui concerne l'angle Sud. ouest. -

3^e Towz au Sud du Prasat-phnom - L'extérieure. Sud-Est. et ouest. est achevée celui du Nord se poursuit.

Monument inédit à l'ouest de Pagothong Thom Les quatre angles du monument décorés de stèles. ayant été retrouvés. Du déblai, ceux ci sont remis à leur précédente place - Rien à signaler. pour les autres chantiers

Mercredi 9 Juin - Nous faisons avec Moussay marchal les chantiers cette après-midi -

à Chau-Day - le travail de redressement des pilastres Nord-ouest et Sud est en cours - Rien de particulier à signaler -

A la lisière de Terre. au Nord de Tep-Phanam - le déblai des murs enterrés. sous 2m de terre se continue. en direction Nord. Sud - Dans la terre argileuse. et sablonneuse - Deux murs. de latérite apparemment parallèlement implantés à celui de la face. Est qui est le principal. comme construction de base. construit en plusieurs empâtements -

Au Sud-Ouest de TEP-Phanam -

Le dégagement des murs. à l'ouest de la terrasse du Roi Lepoux sont achevés sur. leur deux faces. Sud. et Nord jusqu'à l'angle en retour. Nord Sud entourant le bassin décoré - L'équipe attaque. plus au Nord à une distance de cent mètres environ, une fouille pour reconnaître si des vestiges n'existent pas sous. terre à cet endroit - partout des pierres de latérites et de gres qui

3^e
Jeudi 10 Juin

Saillissent du sol.

— Nous faisons ce matin les chantiers avec Mouney Marchal, pour nous annoncer que le couple que j'avais demandé pour en faire en Mai dormez pas. rapport au sien ! de Guillet prochain m'était accordé — Cette décision, arrivera un peu tardivement et je voulus l'abandonner, car un mois a peine sépare, le sien du mien — et je suis trop, combien on a besoin de tout son temps, pour préparer un départ pour France ; aussi aurai-je plaisir que ce couple que je sollicitais — le fut en Mai —

L'école en a décidé autrement, et c'est sous l'instance de Mouney Marchal Conservateur, narrant que cela ne le dérangeait pas — que je me décide à un voyage pour des soins qui me sont nécessaires —

A Chau-Say — Les faces latérales Nord-Ouest et Sud-Est de la bibliothèque — Sud-Est, sont en cours de redressement —

A la levée de Terre — au Nord de Tep Pranam le dégagement signale l'axe continu, il a été trouvé dans l'axe de la levée et à environ 1^m sous terre — une petite pièce en ronde bosse représentant un petit coq en émaillé, cette pièce est complète et intérieure la composition de cette sculpture ou moulage est noire à la cassure — (n° 1200)

Ali Nord Ouest de Tep Pranam — La fouille moitié à droite continue une seule pierre de grès sculptée de deux têtes en haut-relief est trouvée —

A la 3^e Touz. au Sud du Pras-Pithu — Le dégagement extérieur du Nord s'achève — ainsi que à Angkor Rat, le dégagement des

CA 1200

Prasat Suor
Prot.

34
35

Soubassement Sud -


Vendredi 11 Juin - A Chau-Say - Rien à signaler que ce qui est
été ci-dessus, à l'exception que le déballage.
pour redresser l'angle Sud-Est du Sopura d'entrée
Est, se construit -

Présent Suon
Prat.

Au Kram Nord - 4^e tour - Les travaux de déblai
de la 3^e tour, étant achevés depuis hier au soin
l'équipe s'est portée sur nos indications au
déblaiement de la face ouest de la 4^e tour -
qui est commencé depuis ce matin -

Au Monument indit à l'Ouest de la Porte
ouest de Angkor-Thom -

Le dégagement commence la face ouest du
sanctuaire - Et au nord de la terrane
buddique qui précède le dit sanctuaire ouest -
un mur de latérite se présente (probablement
celui de l'enceinte face Nord) qui semble
interrompu par alignement du mur extérieur Nord
de la terrane, la fouille n'étant faite plus à
l'ouest que de quelques mètres asséniennement
à la terrane. A, j'indique au Caporal de faire
une tranchée en B. à l'effet de déterminer
compte si ce mur ne continuait à l'ouest
et de poursuivre à l'Est. Son parcours -



Au Nord-Ouest de Tep-Pranam -



La fosse signalée ci-dessus. 9 Juin et 10 Juin
me paraissant pas donner un résultat
apréciable - J'ai mis l'équipe, plus au Sud.
pour faire une fouille à l'endroit
du dénivellation du sol. qui possède
des pierres en taillie -

Samedi 12

- Je reprends la direction des chantiers
pendant l'absence de M^r Fombertaux
en congé régulier. (Télégr. Directorient 524)

346 Digue
NORD du
Palais Royal

Je figure l'état actuel des chantiers qui vont recouper l'extrémité Est de la grande levée de terre Nord qui englobe Palais Royal, Prah Palilay, Tep Pranam etc. par le schéma suivant :



312

Lundi 14 - Le chantier qui vient d'être commencé au Nord du mur Nord du Palais Royal et à l'Ouest de la Terrasse du Roi Leprem peut se situer comme suit :

Sondage au NORD du PALAIS ROYAL


Pente de terre

vers le Roi Leprem

40° vers la Dépression

- 33° vers A et B

33° vers C



cf BEFEO
XXII 1
(Fig 16 p. 102)

En AB le bord Sud d'une dépression montre des dalles de latérite posées de champs assez grossièrement, mais en C sur ce qu'on peut supposer être le bord Ouest de ce trapèze sous une couche on découvre un dépôt de tuiles en terre cuite entassées à cet endroit.

Le sondage pratiqué les 9 et 10 Juin (voir p. 343 et 344) peut se situer à D sur une levée de terre orientée Est Ouest. - Je fais ramener au magasin la pierre sculptée trouvée dans ce sondage : les 2 têtes sont assez étranges comme type.


(magasin sous le n° 1201)

CA 1201

4^{me} Tour Prasat Suor PRAT

Estat du porche Ouest de la 4^{me} Tour Prasat Suor Prat (en venant du Nord) avant dégagement. - Tout ce porche s'est écroulé et ne présente plus qu'un amas d'éboulis (blocs de latérite et de grès mélangés) montant jusqu'au niveau du linteau de la porte intérieure.

348


11 Jardi 15
PRASAT INEDIT

On a mis à jour au nord de la terrasse qui relie le sanctuaire au gopura Est du temple inédit à l'Ouest d'Akor Thom en A un terrasse légèrement légèrement surélevé composé d'un remblai de terre maintenu sur les quatre faces par un mur en grès en latérite. Ce petit monument donne l'impression d'avoir été remanié et rebouché à une époque assez basse.

On complète les motifs d'angle des murs de la chapelle avec les morceaux de Tewodas retrouvés dans les débris. Un sérieux consolidage ou calage de ces pierres viendraachever ce travail.

Service Forestier

Le déboisement c'est à dire l'enlevement de la petite brousse et des arbustes dans le secteur N.O d'Akor Thom a repris dans la portion A ci-dessous (en rouge). L'avantage de ce déboisement est de permettre de circuler dans des endroits impénétrables avant et de signaler les mouvements de terrain divers et vestiges de constructions ignorées.



Mercredi 16 Mis l'équipe béton armé à consolider
Chau Say avec du Cement et des ferrés les 2 morceaux
de colonnettes remis en place à la porte
du porche Ouest de la Bibliothèque Sud
de Chau Say. -

Le linteau reposé au dessus de la porte
sera retenu en arrière par des tirants
en fer.

Fait également placer un
étuisillon en béton armé à la
porte N du Gopura Sud
pour retenir le linteau cassé.



Je signale le très curieux
fragment de fronton retrouvé dans
les déblais et qui monte sur deux
registres un fragment de scène à petits
personnages qu'il serait intéressant
de voir complétée pour faciliter la identifi-
cation. Je profite de l'occasion pour
attirer l'attention sur l'iconographie
générale, soit encore in situ soit dans
les morceaux retirés des déblais, qui
est d'une très bonne facture et de plus
fort intéressante par les scènes représentées.

Chau Say sous ce rapport se classe
au premier rang des temples d'Angkor.

A signaler entre autres motifs sur la
façade Est du Porche Sud du Sanctuaire
une minuscule scène du Garatttement de
la mer de lait à 2 personnages au
dessus de la Gévoda de droite.

Jeudi 17


L'équipe de recherches et sondages au Nord du
Palais Royal et à l'Ouest du bras qui
prolonge la terrasse de Tep Pranam (voie

Croquis emplacement p. 347) ne trouvant rien à part des débris informes qui puissent se rattacher à un ouvrage de construction quelconque je fais cesser ce travail et je mets cette équipe à nettoyer des terres et blocs enlevés la base sud du mur qui prolonge où l'ouest la terrasse du Roi Lepreux.

Terrasse du Roi LEPREUX

Remarquai à l'intérieur de cette terrasse du Roi Lepreux plusieurs petites têtes parmi celles que les touristes n'ont pas encore détachées — à certaines on voit qu'il y a eu des tentatives de le faire — qui raccrochent avec du ciment ne tiennent plus beaucoup après le mur par suite des fissures et fendilllements dans le ciment de raccord — fissures naturelles ou ... provoquées !

Etant allé pour les donner dans mon guide relever les hauteurs des soubassements des 3 étages de TAKEO (ces hauteurs ne concordant sur aucun des autels qui les donnent) je les dessine ici :



Vendredi 18
TRANSPORT
DE PIERRES

Appelé à Kompong Kdei pour avis sur place, avec le concours du Garde Principal ff. de Délégué de Vendredi au transport des pierres sculptées, Gloumettes, linteau, etc., laissées en souffrance. Après avis des TF le garde Principal fera charger par des coulis (aux frais de la Conservation) les susdites pierres sur les Tram et Wagons de Sceauville ~~qui passe à~~ de la Voie ferrée qui passe à Kg Kdei pour les ramener à Damdeek, où s'arrête la voie ferrée. De Damdeek on les fera ramener par charrette à buffles jusqu'au Dépot d'Ginkor Thom (41 Kilom.)

Samedi 19
Prasat Suor Prat

Fait mettre quelques étais ou soutiens à la Tour N° 4 (renant du Nord) des Prasat Suor Prat. - Profite de la présence de l'équipe béton armé à proximité pour lui faire renforcer certains petits têtes antérieurs détachées et rayées mais restées encore trop détachables - Voir page précédente.

Ces raccords empattent un peu ces exquises figures et retiennent un peu d'élegance au bas reliefs mais rendront plus difficile le vol.

Prasat Inédit

On commence à dégager l'angle SE du ~~Prasat~~ Prasat inédit à l'Ouest d'Antor Thom. Le dégagement sur l'angle N-O étant déjà fortement avancé.


Dans les débris de l'angle Sud-Est on trouve ~~du~~ un bloc de grès taillé provenant sans doute d'une des façades du Sanctuaire et qui on le dispose à ranger parmi les blocs décorés

352

que on aligne autour du monument.
Mais en nettoyant ce bloc qui montre
sur deux faces le décor ornemental des
pilastres on découvre sur le lit inférieur
de la pierre un fragment d'inscription
11 lignes un peu effacées sans doute
par le frottement de la pose.

Cette inscription est
tronquée jusqu'à elle
d'interruption à la
demande de la taille
du décor en parement.

partie 0.32 - x
sculptée
misan de pot sous N° 1205



La date de cette inscription peut
fournir un élément d'argument pour
ou contre la thèse Stern:

En effet cette pierre est visiblement
en réemploi.

D'autre part le prasat d'où
elle provient est non moins visible-
ment de l'époque des Portes d'Ainkor
Thom et du Bayon.

La date de l'inscription n'en peut la
connaître fournirait donc une date
antérieure à la construction du Bayon.

On commence à dégager les angles extérieurs
S-E et N-E du Gopura Est de Chan Say
Le massif des éboulis, avant dégagement,
forme un amas de terres et de blocs de grès
qui monte jusqu'à hauteur de la traverse
basse des fenêtres ~~et~~ de ce côté et
recouvre presque totalement le départ de
la chaussée dallé sur colonnettes.

Le dégagement de la bibliothèque Sud
est terminé: cet édicule s'arase à niveau

CA 1205

Inscription
Reparatur
dans M. Tard

Lundi 21
CHAU SAY

35

des moulures basses du mur intérieur : seuls les murs du porche Ouest près de la porte reconstruite montrent quelques assises encore en place. Il est curieux de noter que ce porche Ouest montre la même particularité que celui du porche Ouest de la bibliothèque Nord déjà dégagé : l'infrastructure du perron qui accédait à ce porche a disparu, inexiste ou démolie (?) et il a fallu aménager un talus de remblai en terre pour supporter le reste du sous-sol à cet endroit.

Digue Nord
du PALAIS Royal

On chantier en cours de sondage de l'extrême Est de la levée de terre qui borne au Nord le Palais Royal (cf. Plan p. 346) on remarque dans la partie G des traces charbonneuses, débris calcinés, très nettes, à la fois le long du mur en latérite et à la base du talus de terre de la fouille constituant une ligne horizontale de 5 à 6 mètres de longueur. Voir note p. 346 HC

Ces traces charbonneuses se continuent le long du mur bifurquant vers l. Est que l'on dégage en ce moment. (en D)

Oillé à Damdek pour recevoir les pierres ramenées de Kompong Kdei sur wagons Decauville et les faire transporter par charrettes à Bupplas jusqu'au Bayon où Dépot d'Ankor Thom.

Ces pierres sont

2 Colonnettes (art pré-Khmer)
trouvées par M^e Reveron au Prasat Prasat Phnom (n° 203 du J.K.)

1 borne en forme de prasat trouvée dans

Mardi 22
Damdek

35th

la brousses par M^r Reveron en amont
du Spⁿ Praptos sur la rive droite du
Stuor (cf. Rapport Reveron de Decembre
1925 - p. 269 et 270 du Registre Correspondance)

CA 1207 - 1208

Enregistrés sous les n° 1207 et 1208

Un linteau trouvé dans la Tournée Et Kiri
de Decembre 1925 avec le motif central
de Lak Kiri déchiré par 2 éléphants
au prasat inédit ANANT près de Tassel.
(cf. Rapport de la Tournée Décembre 1925
p. 265 et 266 du Registre Correspondance 1924-25
ci-dessus)

CA 1209

Enregistré sous le n° 1209

Mercredi 23

Digue NORD du

Palais Royal

Le dégagement du massif de latérite -
impropre qui est en dégagement au nord
de la Levée de Terre Nord du Palais Royal
fait trouver des débris de poterie Song
et une plaquette ronde en métal (tondin)
ou (Samret) que je réunis au Dépot d'Antor
Thom sous le n° 1024.

CA 1024

Le dégagement de ce massif qui baigne
vers l'Est (cf. Plan p. 346) fait voir en
E c'est à dire de l'autre côté de l'endroit
où furent trouvées des traces charbonneuses
citées p. 353 - 21 d'autres traces charbon-
nueuses analogues toujours au niveau de
plus bas de la fouille : des débris de
terres en terre cuite (tuiles ?) sont visibles
à une zone un peu supérieure.

Prasat Suor

Prat (4^e Tom)

Les terres provenant des déblais
retirés des tours Suor Prat en déga-
gement près de l'angle N.O du Srab
Ondori servent à élever une digue
chaussée reliant la Route à la 3^e Tour.


en dégagement
qui vient d'être
dégagé (en
rouge ci contre)

Pour ne pas endi-
guer les eaux qui
s'amasent en

Temps de pluie à cet endroit on ménage
en A B une canalisation souterraine
en blocs empruntés aux déblais qui
permettront l'évacuation des eaux
vers le Sud où les entraîne la pente
naturelle du terrain.

CHAUSAY

Remarque' parmi les pierres retrouvées
du Gopura E de Chausay plusieurs
pierres provenant de traverses
de bâies dont la section
ci-contre montre la cavité
qui prouve que Chausay
appartient bien à l'époque des fourches
logées dans la pierre du Bapnou. -
Le piédestal chassé sur colonnette précise
encore cette époque.




Je fais rentrer au magasin le matériel de
l'école (rails et wagonnets de courville)
prêté aux Travans Publics et laissé
par eux en souffrance sur la route
entre la Porte ~~Nord~~ Sud à Kek Thom et
le Bayon..

Chau Say

En redressant la pile d'angle S.E.
du Gopura Est de Chau Say on
se trouve amené à entailler légèrement
l'assise qui n'a pas été déplacée du
mur de façade suivant la partie en

Rouge ci-contre
Partie de l'angle
dont les pierres
ont été déposées pour
être rétablies en équilibre après avoir
redressé la base.



Vendredi 25
Al' Ouest du Roi
d'Angkor

En regalant les terres et enlevant les déblais
au sud du mur E-O qui part du Roi le Preux
on trouve un fragment de bas-relief assez
curieux par
l'objet (sorte
de livre coupé
en deux ?) que
l'ient un



personnage dont on ne voit que le buste
à côté d'une tête de cheval. Je fais
placer ce fragment sur le rebord supé-
rieur de l'amorce de terrasse qui
part du mur à environ 25 mètres à l'Est
de l'angle qui forme l'extrémité! (cf. J. de F XI
p. 125.)

Je fais couper les racines de l'arbre qui
occupe toute la façade Ouest de la 4^e Tour
Buor Prat (à l'angle N-O du Sihanouk)
mais je fais respecter l'autre arbre
qui enserré dans ses racines l'angle N-E
de cette tour : en effet la façade Est
est fortement inclinée vers l'extérieur et
il serait dangereux de risquer de
modifier l'équilibre actuel par l'enlève-
ment de cet arbre qui contrebuté le mur.

Je trouve à la base d'un arbre qui inter-
rompt la chaussée dallée sur colonnettes
à l'Est du Gopura Est de Chau Say
(à environ 6 mètres du mur de façade)

Prasat Suor Prat


Samedi 26
Chau Say

un fragment d'inscription en grès de
0,06 de côté sur 0,028 d'épaisseur : les
quelques caractères qui y figurent sont
ceux des inscriptions de Jayavarman VII.
Je fais rechercher aux alentours pour
essayer de retrouver la stèle d'où provient
ce fragment qui est catalogué sous le N° 1206.

CA 1206
Dimanche 27
22° 518

Allez - pour mon guide, pour être complet, car du
diable si je vois ce qui intéressera un touriste ! - Voir
le n° 518 Traysai Repon -

J'y note le curieux détail d'assemblage des pierres de
linteau au dessus du cadre qui émerge des éboulis du
Sanctuaire Central et qui
débarrassé des briques qui
l'entouraient montre
sa structure à redents
qui répartit sur plusieurs
pierres les charges
supportées. On y voit
également l'évidement
du côté intérieur au centre du linteau
pour aléger la charge sur la partie centrale.



En fait la technique des constructeurs Khmers
montre une connaissance des difficultés à
surmonter poussée assez loin.

Revu à l'entrée où nous avons placé la
statuette mentionnée J de E-II - p. 140 - 12


Lundi 28 En enlevant les racines qui masquaient complètement tout le haut de la façade Ouest de la
Prasat Suor Prat (angle N.O du Srab
Andoni) on découvre deux pierres en équilibre
des plus instables : la première - le ~~phantom~~ Naga
d'Angle en grès du fronton du 1^{er} étage
pourra être calé dessous par un potelet de

beton armé ; la dernière le motif supérieur du fronton pignon du dernier étage, déplacé en bascule pourra être remis en place par les Coulis.

Je laisse jusqu'à nouvel ordre ~~à~~ les blocs entassés entre les 2 montants de la porte extérieure O du porche car elles servent à caler les sujets montants : ce porche était, en façade, précédé par un remblai de Terre assez important que je fais rejetter dans la brusse entre le Khlân Nord et le Srah Andôn.

Mardi 29
Digue Nord du
Palais Royal

Les traces charbonneuses continues constatées dans la fouille de dégagement des massifs de direction E-O s'amorcent sur les murs découverts au Nord de la levée de Terre Nord du Palais Royal



X
base du talus de fouilles ^{nord}
sur une longueur de 10 mètres

On peut donc conclure qu'il y eut là un foyer de combustion assez important devant la façade Sud du sanctuaire du prasat à l'ouest de la Porte O. D'Aïkor Thom on découvre au niveau du dallage en latérite

Prasat inédit

359

qui pourtourne ce sanctuaire des vestiges de bases de murs en latérite.

À l'heure actuelle il ne reste plus que l'amas de terre près de l'angle S-O du dit sanctuaire ~~pour que~~ à enlever pour que la base soit complètement mise à jour : encore un gros tas situé à proximité de cet angle empêchera de le dégager complètement. Il est curieux de constater combien les parties basses de cet édifice ont souffert et sont démolies — Quelles parties hautes soient tombées, écroulées, cela se conçoit aisément mais que des parties enfouies sous Terre soient démolies, cela indique qu'on a volontairement mutilé cette base du monument (sans doute pour en prélever des pierres) à une époque assez reculée, puisqu'avant l'enfouissement sous une couche de Terre

Mercredi 30

Vat Slatet
(n° 514 de l'SR)

(A)

Krusch envoié à Vat Slatet pour en prendre les estampages demandés par M^r Finot fait comme Hanumat — qui envoie chercher des simples sur une montagne pour guérir l'absence rapporte la montagne elle-même.

Il me rapporte non l'inscription entière mais des fragments débris de la dite inscription (n° 522 de l'Inventory Codex) que je range sous enveloppe et dépose au magasin sous le n° 1213.

CA 1213

Terrasse des
Éléphants

CA 1211. 1212

Fait rentrer au dépôt magasin sous les n°s 1211 et 1212 deux statues sans tête trouvées lors du dégagement de la base du Perron Centrale de la Terrasse des Éléphants (côté Sud) et laissées sur place : ces statues

présentent un intérêt par certains détails de costume.

Digue nord
du Palais
Royal.

La zone de traces charbonneuses signalées dans les fouilles au Nord de la levée de terre Nord du Palais Royal (p. 358 - 29) du côté nord du massif en cours de dégagement apparaît également à la base du talus Sud se prolongeant à 13 ou 15 mètres du mur sur lequel s'amorce ce massif. Cette zone charbonneuse a une épaisseur moyenne de 0" 10 au-dessous des débris de latérite tout visibles.

Mois de Juillet

Jeudi 1
Chansay

On enlève les échafaudages qui ont servi à déposer puis remettre en place en les retablissant en équilibre les pierres de l'angle S-E du Gopura Est de Chansay : ce travail terminé, les décollements supprimés, (quelques reprises ont dû être faites en ciment pour consolider les blocs) on continue à mettre à jour les piles cannelées soutenant la passerelle qui précède ce monument à l'Est.

4^e Tour Sud Prat. On remet en place quelques blocs de latérite du porche Ouest de la 4^e Tour Sud Prat qui s'étaient détachés et qui on a retrouvé dans les déblais et on remet droits contre la porte ou plutôt les montants chamboulés de la porte les colonnettes en grès restées à l'état d'épannelage.

les colonnettes cassées en plusieurs
morceaux devront être retenues par
des ferrures.

On a enlevé la frondaison touffue qui
masquait tout le haut de la façade Ouest
et les frontons des étages supérieurs
apparaissent bien conservés et chose
rare dans ces fours terminés.

Le décor purement ornemental du
tympan de ces frontons ces fours étaient
du même style et de la même époque que
les khâli^a et les pavillons d'entrée du
Palais Royal. Les pièces d'accent en
grès aux angles des étages sont d'un
volume inusité.

Reçu de M^r Debryzer la somme
de Quatrevingt Cinq piastres Cinquante
Cents (85⁵⁰) formant le solde
des 125 cartes et 100 guides de Angkor
à lui remis par l'Ecole Française
de l'Extrême-Orient.

Signe un reçu se décomptant ainsi

$$125 \text{ cartes} \times 0.75 = 93.75$$

$$100 \text{ guides} \times 1.00 = 100^{**} 00$$

$$\hline 193.75$$

Retour de M^r Tombertaux.

Vendredi 2 -

ayant abrégé mon congé, je reprends
la direction des chantiers que nous visitions
ensemble avec Monsieur Marchal.

à l'ouest du Roi Lepens - Le règlement des terres au
nord du mur E.O. se poursuit en direction
de cette même orientation.

* Digue Nord du Palais Royal - Le dégagement des murs
signalés p. 358 - se continue à l'Est -

36² Prasat-Dvor-Prasat - La fouille extérieure Sud - autour
4^e tour - de cette tour. à l'ouest du 2^m étage environ.
de l'angle. un dallage de latérite apparaît
et l'intérieur de la tour. Je commence.

~~Chau-Day~~ - on dégagé à l'Est. le passage dallé
sur. colonnes - celles-ci sont disposées ainsi
que trois rangées que je numérote A-B-C.

A B C les deux rangées extérieures
∅ ∅ ∅ A et C. sont des colonnettes.
∅ ∅ ∅ en grès octogonales. La rangée
∅ ∅ ∅ du milieu. (B) est en pierre
∅ ∅ ∅ Carré en grès - Ce dégagement
| | | se commence - et celui de la partie
| | | de l'angle Sud-Est. du Gopura
| | | de l'entrée est entraîné - Je constate
dans ce déblai beaucoup de briques -

Samedi 3 - Projet inédit - à l'ouest. de la porte ouest de
Angkor-Thom - Le dégagement au Sud. du
sanctuaire continue. L'enlèvement des terres.
qui recouvrent les vestiges de murs en
latérite -

~~Chau-Day~~ - Dans le dégagement du passage sur colonnes
à l'Est du Gopura d'entrée - on trouve
un trone de statue. dont la tête manque
aussi que les pieds - Est également trouvé
un petit vase. en terre cuite dont il reste
encore des traces d'émaillage - Ce petit vase.
~~conique~~ est entier à peine ébréché au col.
il est inventorié - sous le no. 1215 de l'inventaire
Il mesure 0m 12 de diamètre environ et
0m 12 de hauteur -

Les autres chantiers dont en cours. ne présentent
rien à signaler aujourd'hui -

CA 1215 X

362

Mardi 5 Juillet - nous faisons avec Monsieur Marchal -
une visite au Dépot et procedons ensemble.

a notre tournée de chantiers -

Chau-day - Le dégagement de la chambre octogone Sud du
Gopura d'Entrée Est. se poursuit dans un
amas considérable de briques cassées.
même constatations pour le dégagement au
Nord Est, de l'angle du Gopura qui recouvre
le fondissement -

Prasat Tuor Prat - Le dégagement de l'intérieur de cette
tour s'avance et atteint l'angle Nord-Est.
qui dégagera une statue dont on aperçoit que
le buste -

Après-midi nous refaisons en compagnie
de Monsieur Groslier conservateur du Musé
Albert Sarraut à Phnom-Penh - une tournée
générale des chantiers et monuments nouvellement
découverts -

Monsieur Groslier est venu ici pour confier
avec Monsieur le Resident de Siem Reap, Monsieur
Marchal et moi, à l'effet d'être autorisé
à élever à Angkor un pavillon décoratif
pour la vente des pierres de provenance
d'Angkor et objets des arts Cambodgiens -
Rendez-vous est pris pour le lendemain
sur place à 9^h -


Mardi 6 Juillet

Ce matin à 9 heures. Monsieur Montebani
Resident, Monsieur Groslier, Monsieur Marchal
et moi avons confié sur le meilleur
emplacement qui pourrait être attribué
provisoirement à Monsieur Groslier pour
l'édification d'un pavillon démontable
et transportable - de style d'art Cambodgien

36¹

en bois sculpté selon la description faite par Monsieur Grosley. La superficie de la galerie confinée étant de 17.00×7.00 .

P' accord. s'est fait sur l'emplacement suivant dans le terrain de la pépinière forestière entre les deux rangées de 15 m de la plantation dont l'axe se trouve à 67 m du portillon Nord du Bungalow. et à 416,50 de l'axe de l'entrée du Bungalow. selon les croquis ci-dessous.



Nous finissons ensuite nos chantiers qui sont en cours. de le seul fait saillant est la trouvaille d'un hameçon à 4. brandy en cuivre trouvé à 1m environ sous terre à la digue. Nord de Tep. Pranam. Dmer - Est. figureé page 358/29/26 - en "A". Cette pièce inventoriée sous no. NON! de l'invent.

Mercredi. 7 -

X

. Nous partons. Monsieur Grosley, Monsieur Marchal et moi ce matin à 8 heures pour le Palais Royal. Je laisse ces messieurs sur cet emplacement pendant que je trouve à l'avis de nos chantiers.

1^o A l'ouest du Roi Lepeng - L'enlèvement des terres. accumulées par suite du dégagement du mur. Est-ouest partant de cette terrasse. en direction Est-ouest se poursuit du côté Nord. de ce mur - l'équipe se trouve être au tiers de la longueur - Rien d'important à signaler -

2^o. Digue Nord - Le dégagement du mur. O. E (A') page 378 de Tép. Phanam - se poursuit à l'Est. Ce mur semble se prolonger plus à l'Est, mais la fouille va bientôt atteindre la route Nord. de Angkor Thom à Prah-kam - afin d'éviter des risques d'inondation qui pourraient être provoqués par le fossé de la route, je fais arrêter ce dégagement et ordonne un sondage. dans le fossé même au droit de la direction Est de ce mur. afin de reconnaître s'il se poursuit en cet endroit.

3^o: Prasat-Jos. Prat - Le dégagement intérieur de cette tour. Heme-tour - touche à sa fin, la statue qui se trouvait enterrée dans l'angle Nord-Est a été dégagée, ainsi que je l'ai dit, la tête manque. et elle est brisée aux chevilles - Le débris a permis de retrouver ses pieds. sur socle à tenon, quatre mains. qui tiennent, un disque, une épée, un disque. un poisson, un fruit ; ainsi que les avant-bras. Le trone est gravé d'un caisson avec ornement d'étoffe en tombée. sur la jointure des cuisses - Dans l'angle Sud-Est, une statue est également retirée assise à la javanaise, brisée mais dont la tête a été retrouvée, ainsi que le bras. et genou droit man à l'exception de la main gauche - La tête possède l'œil frontal. parfaitement bien

Photo de l'œuvre et
épingle trouvée dans la tombe

P. S. P.

CA 1217



bién sculpté, le haut du chignon manque —
Le corps de cette divinité est revêtu d'un
riche collier parfaitement bien sculpté et
conservé, le cordon brahmaïque est
indiqué en relief partant de l'épaule —

Le trône est fabillé du Sampot, avec retour
des ailerons ^{au rebord} de chaque côté du postérieur —
La main droite semble tenir une bache
dont le manche n'a pas été retrouvé, mais
la cassure sur l'épaule semble indiquer la
forme. Cette pièce est inventoriée sous le
número 1217 de l'inventaire —

Rien de particulier a signalé pour les
autres chantiers ~~aujourd'hui~~

Note: Communication par Moutier Marchal
du Télégramme du directeur lui annonçant
que décision était prise que nommant
intervenir pendant son congé jusqu'à
l'arrivée du chef des Services Archéologiques.


Jeudi 9.

Les chantiers ne travaillent pas, par suite de
l'absence à l'exception de l'équipe de Wang
à Chau-Jay, qui ne fait qu'une demi-journée

Samedi 9 -

Les chantiers travaillent à —

10 Chau-Jay - le dégagement de la terrasse
sur colonnes octogonales et carrees de poursuit
à l'Est; une partie étant dégagée je peu
en relever un croquis côté - ci-dessous pris



- 362
- 2^o Prasat aux Prat - le dégagement intérieur de la 4^{eme} tour. touche à sa fin et celle de l'extérieur au sud-ouest. se commence -
- 3^o Digue Nord de Tep-pranam - le mur. en direction Est. se continue encore plus à l'est. le débâcle fait dans le fossé ouest de la route permet de constater que ce mur ne se continue pas à cet endroit, étant donné ce renseignement je fais pourvoir la fouille. -

Samedi 10

Digue au Nord de Tep pranam.

Le biblio démontre que le dégagement du mur à l'est. se retourne à droite au Sud. parallèlement à la route de la Porte nord. Ce rebond. se trouve à g.^m de l'axe de la route. -

- 2^o Prasat credit - à l'ouest de la Porte O d'Angkor Thom - Ce dégagement. continu au Sud et à l'ouest. du Sanctuaire où des murs de latérite se découvrent -

- 3^o Prasat sur Prat - 4^{eme} tour au Sud du Prasat-Brahm - L'intérieur s'achève. comme entièrement de la terre qui recouvre le dallage

- 4 Chan-dau - La terrasse sur colonne à l'est du Gopura d'entrée se continue dans la terre, environ cinq mètres de longueur sont dégagés jusqu'au sol. dallé sur lequel sont ancrés par tenons la base de chaque pilier. -

Rien de particulier pour les autres chantiers
Repos -

Dimanche 11.

- Lundi 12 - Angkor-Sat - L'équipe de Denigly. continue l'enlèvement des végétations flottantes sur les eaux des douves entourant le périmètre de cet édifice - Par 1^o S-O

3^e Mur à l'ouest de la Terraine du Roi Lepeng -
l'aplanissement des tores amoncelés par suite
du dégagement du mur. Face Nord se continue
en direction ouest -

Mardi 13 -

Rien de particulier pour les autres chantiers.
Chau. Jay - La moitié du passage aux colonnes.

« C'est entièrement dégagé jusqu'au talus dalle » -

Nrasat. Iuor. Prat - 4^e tour. Intérieur complètement
dégagé, l'équipe attaque la face extérieure. Est -
Pérée de Terre Nord de Tep. Pranam - Le
dégagement du rebord de mur. au Sud. s'accoste
rien à signaler - L'important

Mur à l'ouest de la Terraine du Roi Lepeng -
Ce dégagement de la face Nord. est aplani sur
la moitié du parcours.

Prasat inédit à l'ouest de la Porte Nord -
L'équipe continue à l'extérieur Sud-Ouest -
du sanctuaire le dégagement des tores -

Baphuon - L'équipe est toujours occupée
à démenager les blocs. qui obstruent la partie
Est du bassement -

Angkor Vat - Dégagement des herbes
flottantes de la sauvage. Angle Est-Sud -

mercredi 14. Repas
(fête nationale)

Jeudi 15 -

Tous les chantiers parcourus. ce matin
sont en cours. de dégagement et ne présentent
rien de particulier à signaler -

à apprendre Pauline du jour. le temps me recommande de
Rien à signaler : visiter le groupe

Vendredi 16 -

Samedi 17 - Rien à signaler. sur les chantiers - Prend
profession. de la conservation et des affaires
en cours que me parle M. M. Marchal -
en instance de départ -

Dimanche 18 Paie des équipes -

Lundi 19 - Départ de M. M. Marchal et famille
en corvette pour France - installé à Sa

Conservatice³⁶⁹, apes la visite des chantier,
que j'ai place à Ta Phoum à Bantei Kedi
et Bayon pour le nettoyage - des passages -
pour la visite que doit faire le Gouverneur, ^{lundi}
annonci par le Rendant vers le 23

Mardi 20 - Je parcours Ta Phoum déjà bien débarassé
des herbages, qui recouvrent le sol —
fais barrer, le sensous du Portique. Sud & une
Cour, dont la route s'efface —
Bantei Kedi - L'équipe aura fini demain
soit —

Bayon complètement nettoyé —
Levee de Terre Nord de Tep Prasam
Le mur en rébus. Sud. près de la route du rd Céroui
dégagé — Repousse. celui au sensous. de
même direction Nord-Sud —

Rasat duoy Prat — Fais dégagé. Des herbages
le monuments. de l'Est —

Mardi 21 - Le dégagement de Ta Prom en herbages
se continue au centre —

Chau Say - dégagement à l'Est du sappora d'entrée
du passage aux colonnes avance vers la terrasse
~~buddhistique~~ —

Levee de Terre-Est ouest au nord de Tep Prasam
Le débâti du mur. Sud Nord avance. Puis à Signal
pour les autres chantiers —

Jeudi 22 - Monsieur le Rendant de Iem reap m'informe
que la visite que devait faire le Sengal. est
remise à plus tard — Les équipes se
nettoyer. n'en achevant pas moins le coupe
des herbages —

Vendredi 23 - Fais consolidé quelques points en ciment
armé à Chau-Say à la terrasse ~~buddhistique~~
Puis le particulier à signaler par la autre chantier

3^{me} Samedi 24. Chau Tay - La consolidation des pierres continue en ciment armé et agrafes - Le dégagement de la terrane ~~fractique~~ Est. se commence côté Nord Est levée Terre, nord du Tep. Phanam - L'équipe de Samerut - fait 2^m de dégagement sur le mur Sud nord. dont il atteint. L'écrasement des murs de latérite qui sont enfouis et se poussent plus. au Sud - - - L'équipe de Vai - placez sur la même levée un peu plus Nord. Ouest de Polipay - dégagé. Le mur de la levée qui présente côté Nord après le mur. un petit chemin dallé sur 1^m environ - Des débris de tuiles se rencontrent dans le déblai

Samedi 27.

Lundi 26 -

Repos -

J'envoie Lengly - à Pré Rup pour faire des points d'attaches avec goujon à l'Éléphant de l'angle de la 2^e terrasse. côté Est-nd, dont la tête tombée au même endroit gisait sur le sol. Si la 2^e terrasse - Fais redresser les lions renversés. 1^o à l'Est du Pré Rup côté Nord-Est - 2^o à l'Escalier Est de la 2^e terrasse et, à celui côté Sud aussi qu'à l'escalier Sud du monument central X Klar Nord & - sous l'ancien 1^o distinct assise parmi les autres chantiers. ne présentent rien de particulier à signaler -

Mardi 27 -

Chau-d'ay - Sengly. retourne à Chau-d'ay continuant la consolatation des Lintang en gris reposés sur colonnes - La terrasse ~~moderne~~ de dégagement toujours à l'est au nord et à l'ouest - La partie Est doit commencer à dégager.

mercredi 28 -

Dans les chantiers continuent leurs dégagements
 à Chau-Jay - dans l'angle Est-Ouest du retour
 du mur de la terrasse buddhique en A, une tui-

stylisé du makara - cette fois en bronze , effectué ³² la forme d'une patère destinée à recevoir les embrasses de l'escalier - elle se présente sous la forme suivante du croquis , et inventoriée sous n° 1218 -

CA 1218



CA 1219

Jeudi 29. juillet

Vendredi 30. j.

CA 1220

Cendre d'un émail très bien conservé
je les inventorie sous même n° 1219 -

Le jeudi ce matin tous les chantiers rien
de particulier à signaler pour aujourd'hui
à l'excavation de Terre au Nord de Tepo-
Pramam - La fouille du mur en direction
Ouest se poursuit normalement dans
la terre - Un débris de vase émaillé à dessin
en or cabochon jaune noir est tombé avec une
marmite en terre cuite - Inventoriés tous
deux sous n° 1220 -

A la même heure plus à l'ouest l'équipe
de Say continue le dégagement du mur
et des chemins dallés qui se furent
par intervalles -

A Chau Say - le dégagement de la terrasse
~~au sud~~ effectué - Rien à signaler
pour les autres chantiers -

Dimanche 31 juillet

Rien de particulier aux chantiers
à Lignally -

Dimanche 1^{er} Aout - Fin de la dernière quinzaine de juillet

Klân Nord : Le dégagement
de la face Nord Est du
soubassement a été commencé
Le déblai des terres contient
des débris de tuiles et briques
un sous un autre débris.
d'about de tuile sculpté sur
la face Rue est encastré vert

Sundi 2 Aout.

ayant remercié Pel magasinier pour avoij abandonné son poste à 4 h 1/2 de la gournde du Vendredi et engagé le Charpentier et les coolies qui lui étaient affecté pour aider à en faire autant. Comptant que je ne viendrai pas, j'ay chantier l'après-midi, puisque j'allais faire ma tournée le matin, j'ai remercié également le Charpentier qui faisait durant la pluie en n'en faisant pas perdre.

J'ai mis l'équipage de Juon à commencer la couverture de cette partie de Dala.

CA 1221

Mardi 3 Aout - Pêche de Tore N. Tep Pranam 1 fait l'hisson bronze N° 122,

Mercredi 4 Aout,

Jeudi et Vendredi

6 Aout - Samedi

je tombe malade subitement à 7 heures du matin, puis à ma table de travail je donnais mes instructions à dien pour le travail à faire dans la matinée et je me disposais à partir aux chantiers avec Kruoch - lorsque je me suis senti mal à l'aise n'ayant pas eu le temps de pouvoir prononcer une parole, un syncope me terrassa pendant, me disaient bien et Kruoch une quinzaine de minutes lorsque j'espri me sens - devant Peuy affollement -

Le docteur vint dix minutes après me fit mettre au lit immédiatement me défendant de bouger ni manger et me tenir à la diète la plus absolue - J'aurais voulu me lever qu'il m'était impossible, je n'avais plus de forces. J'espérai que cela passerai au bout de deux ou trois jours et je laissai assurer la marche des chantiers par Kruoch qui me rentrait contre chaque jour de ses serviteurs. Samedi 7 Aout voyant que cela n'allait pas très fort je décidais l'arrêt des chantiers

323

pour la semaine suivante. C'est ainsi
que, du lundi 9. Août au lundi 16. inclus
nos équipes n'ont point travaillé - Je me
suis tenu complètement hors le 12. Août.
Le 13. tout y partais en auto faire une
tournée sur chacun des chantiers laissé en
suspens et je fus assez remarqué que le travail
avait été arrêté - Je fis alors toutes
les préparatifs que les chantiers reprendraient
leur cours le mardi 17 Août après
la visite qui venait de m'être officiellement
avisée de l'arrivée du Gouverneur Général
pour le lendemain Samedi 18 et d'avoir
un programme de visite des monuments
préparé - Je fis dans l'après-midi une
tournée en auto. sur tous les points du
parcours qui devait être fait et le communiquai
au Résident de Sion rep. aussitôt -

Tout est prêt pour cette visite, j'ai
été pressé immédiatement pour se
recruter pour le lendemain Samedi 18
et dimanche à Parigny. quelques ouvriers
pour aller à Peat farn enlever les herbes
qui recouvriraient les degrés des bâtiages.
En un jour et demi ce travail a été
exécuté.

Samedi 18 - arrivée à 17 heures du Gouverneur Général
accompagné du Résident, Madame Varenne
Mademoiselle Migeot leur nièce, et
de Monsieur Trillat Chef de Cabinet du
Général - Reception à 17 heures à la
Résidence nous vîmes que trois
fonctionnaires ayant pu répondre à
la convocation, Mr Curpin, Mr Leclerc

M

chef commandant la garde indigène et moi qui assistons le Résident. Tous les autres malades - poursuit dit-on "la Dengue" ce que j'aurai écrit au début — Le sougal arrive, et annonce que son séjour ne sera que jusqu'à lundi 16 Août 16 heures - il demande le programme qui lui est communiqué pour deux jours et il décide de partir immédiatement pour le Bungalow et visiter ensuite une partie de Angkor Vat ce qui fut fait —


Dimanche 15 Août Rendez vous le lendemain Dimanche 16 pour heure du départ fixé $7^{\frac{1}{2}}$ qui n'a lieu qu'à 8 heures — Visite du Banteay Srei, les temples sont dérangez la visite de Ta Prohm que nous abandonnons, elle celle à la Porte de la Victoire ; Arrêt et films — gagnons Bayon que visitons à la place de Ta Prohm en l'après-midi — Reportons en faisant tout Bayon, et arrivons Terrasses Royales et Preah Lepeup — faire nouveau vestiges — La Lèche de Terre — Regagnons le Bungalow Rendez vous à $8\frac{1}{2}$ — Partons beau temps, visite du Dépot de Ta Prohm. Grand Circuit Mekong Preah Rup — route de Neak pean Retour Bungalow à $18^{\frac{1}{2}}\frac{1}{4}$ — Dîner offert

Lundi 16 Août par le sougal — Rendez vous le lundi 16 à 7 heures — partons à 8 heures, dernière visite de Angkor Vat dernière partie — Visite de Siem reap — Phnom Krom, débarcadère fluvial — Retour Bungalow — après midi Rendez vous à 11 heures Bungalow prendre congé de sougal Recouvr. et suite qui se rendent à Kompong-Thom pour dormir et y passer la nuit —

35

Mardi 17 Aout - tous nos chantiers ont repris leurs cours réguliers

10 L'entrée de Veere. Nord Palais Royal -

Equipe de Va qui se trouve en direction Est
continue le dégagement des murs de latérites.
Semblent indiquer en face du Pratilay une
construction ancienne mais qui ne présente
dans son état de délabrement et pourtant
qu'un chaos de pierre - Je prends néanmoins

un relais à peu près le plan
en croquis d'après que Ries
relatera -

20 Plus au Sud et à l'Est Samoret
continu le dégagement des murs de grès
sculptés qu'il se sont présentés - la
base n'a guère hauteur ce qui sera très utile
pour l'établissement du plan de relais -
Sur cette base sculpture de lotus épanouit
une assise de bas relief indique les pieds
et jambes de diverses figures. Les assises
supérieures manquent et n'ont point été
retrouvées.

- Chau Jay - La terrasse ~~du Roi Leguay~~ est étant
complètement dégagée, je mets Way à dégager
plus à l'Est après le trapezang qui se
trouve au pied de la dite Terrasse tout le
chemin bordé de Bornes qui sont enterrées
à plus de moitié de hauteur pour le plus
grand nombre - je fais donc enlever l'épaisseur
de sable jusqu'au niveau des bases, restées
intactes -

Klan Nord. Van continue le dégagement
du soutassement N.E -

Suk - se trouve entre Csp. Paranam et
la Terrasse du Roi Leguay - où je l'avais mis

divers sondages qui me paraissent devoir donner quelques choses - des murs appartenant en partie que je lui ordonne de poursuivre et dégager de chaque côté -

Doh a repis son Baphuon pour enlever les blocs. Jetés pacifiquement contre le mur Sud du Tambourinot du 1^{er} Etage -

Angkor - Sat - Dangly est occupé à enlever le bout du des dalles. (Travail peu intéressant pour l'archéologie) -

Mercredi 18 Aout. étant en panne d'auto depuis le 1^{er}. Ainsi je restai à la Conservation à attendre la pièce de rechange que j'ai adressé à Phnom Penh pour y être reparée - Poulement à telles de l'ardue gauche avant de l'auto qui se cassa de Mayeur Turpin des T.P de Phnom Penh de passage à Angkor qui m'a été adressé par M^r Turpin pour éparer l'auto en panne en remplacement de Mr Diamouy malade - Je trouverai une voiture demain où il le faut -

Jeudi 19. Monsieur Turpin allant à Angkor faire le Grand Circuit me fit passer au passage. Je pourrai faire aussi une partie de mes chantiers qui ne me permettent de rien signaler aujourd'hui -

Vendredi 20 L'auto toujours en panne je loue à Bothi son auto - à partir de 7^h du matin jusqu'à 10^h/h. J'en suis parti pour Siem Reap par l'auto Postal - pour cela - Nous avons fait comme trajet - Siem Reap - La Sala - Terrene Roi Lepnay - Kain Nord - Chau Say et retour Conservation, Siem Reap - Notre conducteur d'auto de la Conservation ne s'est pas présenté à la

322

Conservation depuis trois jours - Je constate que chaque fois que l'auto de la Conservation doit faire un service de journée complète comme cela devait être le cas à l'arrivée et pendant le séjour du Gouverneur Général et Resupper. Il se déroche une panne à notre voiture - Chau-Dau - L'engagement de l'allée Est des bornes s'avance un peu - aucun dallage de chaussée n'est relevé au niveau des lits de bases des bornes. Pas plus à la hauteur que je finirai - Je décide de prendre comme bâtiement du dégagement l'assiette des bases, qui n'ont aucunement bougée et ont conservé leur ancien lit avec de chaque côté un caillou gratté dans le sable pour assurer l'écoulement des eaux. Jusqu'à présent aucune de ces bornes ne possède d'inscriptions -

Klan Nord - Le dégagement du chablonement N.E attendra sa fin bientôt - dans les débris, tuiles brûlées et briques -

Percée de Terre Nord Palais Royal - L'équipe Dameret avance le mur Sud - qui retourne à environ 28 m de l'axe. De la lisière en direction Est - Les parties extérieures du mur dégagé ont le revêtement sculpté en grès / l'autre est un blocage de latrite. La sculpture sur grès formant départ d'un registre reposant sur l'assise moulurée et décoré sur sa face supérieure d'une rosace (lotus. épamom) - Au dessus vient la première assise de bas reliefs qui ne représente que jambes. d'elles - Le retour à l'Est semble le dernier fil

important car la hauteur de l'abasement
Scaphi atteint 150 cm au dessus de la base.

Plus à l'ouest sur la même ligne
l'équipe de "Waz" continue méthodiquement
le débroussalement et le dégagement des murs
qui sont en grande partie éboulés sur
côté du fossé Sud.

Samedi 21.

dans la voiture de Boksi pour aller midi
chercher la paix des coolies - et faire
une partie des chantiers qui sont en cours
et ne présentent rien de nouveau à signaler
Depuis hier -

Dimanche 22

Rai -
L'équipe de Dangly, gabuz ciment armé est
à Chau-Say pour consolidation -

Lundi 23.

l'équipe de Dangly, gabuz ciment armé est
à Chau-Say pour consolidation -
Waz continue le dégagement de l'allée
des Bornes -
à la levée de terre nord du Palais Royal -
rien à signaler -

J'ai fait chercher le chauffeur qui ne faisait
toujours pas à la conservation ; j'ai vu
ce roulement à biles. repare -

J'ai pu faire quelques chantiers grâce à
l'obligance des T.P.

Mardi 24.

Enfin l'auto peut me conduire faire
mes chantiers qui avancent et dégagent
toujours de la Terre -

Mercredi 25.

je m'occupe de faire les piés de vues
photographiques pour le rapport tant
en faisant les chantiers ; le dégagement
de la levée de Terre Nord Palais Royal
à l'est - (équipes durent à Segage)
puisque entièrement le retour à l'Est
fin au sud des murs sculptés à l'Est

Jeudi 26 -

qui sont encore, recouvert de trop de Terre³²
que je fais nettoyer au Balai - x
Le Balai demeure chez le Vétérinaire
pour l'emmener à la Sola. - Kruoch
m'apporte une Rue au soi, qui il y avait
un Bœuf de malade -


Visité et soigné le vétérinaire me précise
que la bête devrait être mise à la Réforme
par suite d'un commencement de Paralysie
qu'il me répondit à ma demande à un
empoisonnement causé d'une herbe venimeuse

Yehui demande un diagnostic écrit pour
qu'il puisse en avisé le Directeur -
fais les chantiers -

Vendredi 27

au Sud de la terrasse Sudlique de Tep Pranam,
l'équipe de Zuh dégage les murs de latérite
qui se rapprochent chaque jour - d'une terrasse
Sudlique avec passage dallé de même pierre
le dégagement continue

Sud de Tep Pranam - Ouvrailles - Zuh me remet onze pièces
détaillées en bronze - inventorié sous N° 1225 -
trouvées à l'ouest du dégagement dans un
espace de 0^m 30 de largeur dans pierres de latérite
séparant le mur ouest de la terrasse en dégagement
et les murs d'un autel sont en A ou
croquis ci contre



Ces pièces représentent en bronze
cette 1^e: le fronton d'une stèle
ou petit pagode. La 2^e le

même fronton brisé en deux - 3^e: deux cariatides
4^e: trois plaques se rapprochant - 5^e: trois appliques
rosace -

L'équipe de Yehui a attaqué le dégagement
à l'ouest de la 1^e tour Nord du khan N.

380
Dimanche 28.

Visite du général en chef commandant les troupes d'Indochine - Fais visiter les mines principales - du Bayon et Terrasse R^eap au matin faire les chantiers rien à signaler

Dimanche 29.

Lundi 30.

É

S

M

DR

Repos -

Fais visiter au général en chef - Prab Khan et neak Jean L^e Comptoir faire l'après midi les chantiers mais l'auto prend un boulon de la roue gauche avant - Fais après midi aux T.P et y connais l'auto brûlant à l'origine et n'a pas fait le boulon cassé que nous chauffons pour faire fonctionner à nouveau et le remplacer par celui de la roue de rechange - Ce qui fut fait

Ateliers Je fais les chantiers l'auto marche bien toute la matinée

Chau-Day - Le dégagement de l'allée se continue à l'Est - et touchera bientôt malgré que n'ayant dégagé que la moitié - Je photographie cette vue pour le rapport de demain -

Khan Nord 1^{re} tour - La face ouest de cette tour avance à l'intérieur et à l'extérieur mais l'ordonne de ne pas faire de dégagement à l'extérieur sur les faces Sud-Est et Nord les murs sont trop endommagés en ou burflon extérieur. Le dégagement pour se chauffer cette tour sur ces faces serait trop risqué -

Levée terre Nord du Palais Royal -

Côte Sud-Est - Le dégagement du mur E-O du retour de la petite terrasse notamment dégagé de pourriture à l'ouest - Les murs sont interrompus à l'ouest de la terrasse et reprennent à un niveau différent de celui de la terrasse - Ils viennent jusqu'à

de fondations aussi se dégagent et a avancé
de 10 m

Plus a l'ouest sur cette Digue, l'équipe
de Vay a atteint la declivité de Terre
qui se présente mais aucun moyen bien
déterminé ne se présente. Je fais faire
un sondage. Côte Sud de la levée qui
me paraît plus sûr -

les autres chantiers rien a signaler -

Septembre 1926 -

Mercredi -
Le 1er.

Je suis de nouveau en panne d'Auto - C'est une
désalation d'être à la merci d'un individu tel
que le Chauffeur qui sans débraquer une voiture
en parfait état à seule fin d'être libérée de
sa journées d'une part et faire faire à la
conservation des frais de réparation -

Hier au soir à 17⁵/₂ il rôit au bureau avec
la magneto dans les mains m'informer que celle-ci
était usée et que le charbon d'induction était cassé -
et qu si je voulais sortir demain matin pour
les chantiers, je fasse venir le chauffeur au
Résidence pour l'aider à repartir !!!
Aucun ordre ne lui a été donné de toucher à un
mécanisme de la voiture sur lesquels il est
incompétent - Il a touché tout ce qu'il trouvait
et sans ordre. y toucher. et en démontant cette
pièce qui ne doit pas se toucher, il l'a cassé.
Je l'ai rendu irresponsable, je me suis fâché et
lui ai refusé d'aller dérangez le Président,
ni Travaux publics qui l'avaient le connaissent
à son état. Ceci ne fait pas l'aujourd'hui -
Q'aurait d'avoir à repartir à ses frais et que

Battage des fondations

Ensuite de l'auto

Si l'auto n'était pas fêlée demain matin pour me conduire aux chantiers, j'arriverai le Directeur aux ses fautes prévievus, qui lui sont également préférables et sur le reste — à 6 heures ce matin avant que Bruoch parte pour la Dala prendra son service, il m'a fait de nouveau demander un mot pour le President par son entremise, je refuse net, car a seoir engagé l'Ecole sur ses questions, notamment l'auto qui finissent par les embûches terminées et je suis sûr au chauffeur par Bruoch — ce qui je lui ai dit hier au sujet —

Je n'ai pu faire mes chantiers ce matin — Mais cette apres-midi à 2³⁰ l'auto pouait repartir — et il m'informait que tout était réparé — Je fis mes chantiers — mais l'auto avait du mal à repartir à la mise en marche par manivelle car ~~il est malable~~. Ce chauffeur est incapable de remettre en place une pièce qu'il démonte c'est ainsi que depuis Novembre 1925 jusqu'à aujourd'hui le démarreur et la lumière des phares manquent à la voiture tout disant que la dynamo ne fonctionne pas — Moussey Marchal l'a envoyé cette pièce à réparer en X de celle qui est démontée en parfait état de marche — La voiture aussi cette fois placée par le chauffeur refuse de fonctionner — on l'enlève, la voiture remarche — on retourne la dynamo à phare fait — le garage la renvoie en présentant parfait état — on la fait remplacer, l'auto reste décalibrante, finalement Moussey Marchal décide de s'en ficher —

333

et après une pause c'est une autre lorsque le chauffeur a les lumières —

Je profite de l'envoi du courrier à bicyclette et m'adresse à un autre garage que celui où l'on se soit habituellement — ils me répondent par des mots bien meilleurs marchés — J'en profite donc pour leur faire réparer la dynamo, ils me la retournent en me disant qu'à la belle réparation demandée était d'isoler quelques fils, et qu'elle était en parfait état de marche — Je la lui replace — et la suite a été comme pour Monsieur Marchal. Renseignements pris, ce cela me faisait réfléchir sur un tel parti pris que je ne pouvais définir lorsque j'ai démis au courant expérimental la véritable question — Le chauffeur débranche quant il ne veut pas sortir, et la lumière n'existera jamais le soir parce qu'il ne voulait pas conduire la nuit — cela le dérange — C'est donc ainsi que M^r Marchal et moi ne pouvions bien des fois répondre à l'invitation du Résident le soir, à 7 heures, car cela durait jusqu'à 8 heures et demie —

et que quelques temps avant la signature de M^r Marchal — pour France. Un dîner fut offert au Bungalow — il vint avec sa voiture mais pour retourner une pause déclarée au beau milieu du parcours à 11 heures la nuit et qu'ils durent faire 35 km à pied sans éclairage pour gagner la Conversation, Madame Mellet et M^r Marchal en laissant garée sur le bord de la route et gardée, la voiture Automobile — J'en pâme et de bien plus graves — Le lendemain la voiture remonta !! — Il est

inutile que je relate ici l'arripiande que je fis
au Chauffeur non pas duz ce que je venais d'avoir,
mais duz ces fames successives, vis de pieces,
et de dépenses d'essence - . Le drame en sera autre -

Jeudi 2. Sept. - L'auto m'attend il y est 7 heures du matin se
parait qu'elle marche ! - Tant mieux - Je puy
pour la Jala - Le Boef vrait mieux d'apres
a que me dit Kruoch - il mange et boit
Hasta le long de son étable devant a part les
autres (initiative de Kruoch - qui etait les
mariants génies) - Je pue ensuite au
Sud de Tep Pranam - chantier fait -
le carre des murs dégagés signalis plus haut,
étant encore non commandé, j'ordonne. D'enterrer
la terre et amoncellement actuel. afin de
voir si dans l'axe de ce quadrilatère, des
murs d'un Autel Central n'y seraient
pas enfouis - .

Ali Nord de Tep Pranam. Le mur de latérite
E.O au Sud de la Terrasse nouvellement découvert
d'achève de dégager - et se poursuit toujours
à l'ouest mais très démolie -


A l'ouest de la Digue : L'équipe de
Var. Continue a enterrer de la terre pour
dégager - le mur très endommagé sur côté
de la Secliviti - bien encore de réveillé
Mais en face Prak Paliay. des murs à degrés
descendant très bas. se redressent, ils sont
en latérite et la terre de Sdallis est posée
sans débris d'aucune sorte - a ce renouvellement.
A Klaïn Nord 1^{er} boug, le dégagement continue
face O. atteint au sein Sallage - très endommagé
sous son flanc - Dallis latérite -

Ban-Say - Le dégagement s'avance de plus³ en plus à l'Est pour dégager les bornes - ce travail nécessaire met en valeur Ban-Say -
Angkor-Vat - Dengly se meurt à enterrer le Luk-Bing - plantes archéologiques ! plus il en enterrer plus il y en a — désastreux ! j'attends encore jusqu'à Samedi si je vois que ce travail n'avance pas plus vite, travail qui coûte énormément cher à l'école j'avisurai le Directeur sur cet état lamentable - qui nous fera d'une équipe pour dégagement de monuments - et exécutoria la réparation
Baphuon - Ilion et son équipe débarquent toujours le Sud du sombassant du 1^{er} étage de cet édifice —

Samedi 3 - Lèvée Terre Nord du Palais Royal -
Sud de la Lèvée (Equipe Out)

Le dégagement demande longtemps une bonne voie une grande partie au Sud a été enterrée et l'on voit un mur mouluré en grès. au pied duquel une série de petits bouddha en grès ont été trouvés morts sur Nagas. dont 1. ainsi couronnés —

La famille se continue .



A Nord. de la ditte Lèvée -
 face Prat Phalay n'en a signalé

Au Sud Est. de la ditte Lèvée.
 (Equipe Jameret) arrive à peu près en face des nombreux canaux d'irrigation dégagé en 1^{er} lieu. (p. 311 - v 19) - Il me semble que le dégagement du mur E.O engage par Jameret son bientôt atteindre. L'alignement facile et que les murs dont il fournit le dégagement sont retournés, probablement au Nord —

3^{me} Dimanche 4 - Fais mes chaniures ce matin puis je viens à dire
m'a constaté sur le travail que j'ai vu
hier à celui que voit ce matin —

Yercois la visite de Monsieur Mangin
Inspecteur général du Service des Eaux et Forêts
qui visite ou inspecte le groupe d'Angkor

Après midi je m'occupe de la paie pour le
lucrétaires — "Van" tout le tour Prah Rithu achète au moins

Dimanche 5 Paie des Caporay et Coolies — Tous payés.
J'emmène ainsi qu'à l'observation qui j'avais faite
à la précédente, a été observée sur la régularité —


Lundi 6. Monsieur Marchal m'ayant écrit selon accord
une photo du Garuda Angle N-E pour son guide
et de faire dégager le terrain, j'ai dit à Van
qui avait acheté dimanche soi^{meilleur} le dégagement au
fur et à mesure du Prah Rithu, et se rendre à
L'Est de Prah Khan pour me montrer un chemin.
Arrivé au Bengalam, Monsieur Mangin
Directeur des Eaux et Forêts de Hanoi sollicite
de m'accompagner — à notre arrivée à
l'Est de Prah Khan le chemin était
très avancé ce qui m'a permis de voir les
bornes et les jeans, noyés sous l'herbe
et la tour qui les entourait au matin,
puis nous longions le mur d'environ garni
de garous dont quelques uns menacent
de s'écrouler, car aucune liaison n'existe
entre cette sculpture gigantesque et la mur
d'encaisse. Les pierres sculptées qui forment
le Garuda tenant dans ses mains la queue
du Naga — sont tout simplement plaquées
contre le parement de pierre du mur
d'encaisse — Le chauffeur me faisait penser ce matin
qu'il était malade il se fassait remplacer —

note manuscrite

ANTO

Lundi 6. Sept. - L'œuvre de Terre Nord Palais Royal -
Suite - 1^o Au Sud-Est - L'équipe Camerat
arrive en effet comme plus prévoyait juste.


382



canaux. à l'allignement des canaux débordants sur l'axe approximatif de la Lévee E.O au Nord de Tep Pranam. Le dégagement de la mur qui atteint environ 6/ aux pas. En A est très démolie sur 10m environ mais son rebord au nord indique nettement sa direction, quelque boulonnage.


Plus à l'ouest sur la même levée.

L'équipe va dégager. Ses murs. Se taluté à degrés s'étendant plus au Sud du mur d'axe avec dalle du bas. très bien conservée — les assises



supérieures se dégagent et j'ordonne de continuer vers A et B une fouille allant se buter sur l'axe du mur de la Lévee +

Au Sud de Tep Pranam — L'équipe Jak. continue le dégagement intérieur de cette terrasse



nouvellement prise à jour et me remets. Quinze pièces de bronze, se décomposant en - 2 plateaux d'applique de 0.19×0.16 . en bronze stylisé du lotus - et ornements. Le tout fonde d'après un moule. Comme les mêmes trouvailles se ci-dessus (379. 27 tout) - 2^o. Douze appliques - bronze. stylisé - ht. 0.08 / 0.08 semblables à celles de même description (379-27 Aut). 3^o. D'une bande forte en bronze montée sur plaque bronze de 0.12×0.06 . mm : Ce poulie contient le bouton de lotus.

Le tout trouve parait-il en B du croquis
ci contre ce qui me laisse très perplexe,
sur cette trouvaille je l'accepte néanmoins
pour la Conservation et l'Ecole Française
telle que je la reçois et l'enregistre dans
n° 1226 - en indemnisant comme c'est
l'habitude et suivant l'importance Caporal
et coolie ce dernier inventeur - J'engage
le Caporal à redoubler de zèle et microméter
le restant !!! (aussitôt qu'il le trouvera). J'ai
espérai cependant mais qui le fait ?

Angkor Vat - Dugly et son but sing
n'importe pas - c'est à dire qu'il travaille
et fait bravement ses coolies étant donné le
tas d'ordures qu'il repette. Ce n'est pas
sa faute à ce malheur - Pourquoi
Maurice Marchal veut-il qu'il débarasse
les sondes. D'un ennemi semblable qui
regarde plutôt le Service Forestier et des eaux
que celui de l'Archéologie ?? Angkor Vat
ne s'occupera pas par le but - bien - Cette
équipe rendrait plus de service culturalement
Le Directeur ainsi qu'il me l'a annoncé
en sa dépêche du 3 Sept - pour arriver
à Angkor le 11. rendra peut-être compte suffisamment
que si le Service Local demande que le Indien
qu'il nous octroie privilégié ce nettoyage
celui-ci incomberait plutôt à celui de la
Vidie et non au Service Archéologique.

Mardi 7 Sept -

Le chauffeur est toujours malade. et se fait remplacer
par la même personne qui conduit mieux et
d'une prudence absolue -
Je fais donc mes chantiers à l'exception de

Prah Khan ou j'irai demain photographier pour ³⁸⁹
Shonne Marchal - le Jardin d'Angkor N° 0

A la finie de Terre Sud et O - mén à Signaly.

Au Sud de Tep Pranam nous trouvons dans
la fouille du mur qui me paraît être l'autel
d'un autel deux statues de Bouddhas. —

CA 1227 - 1228 - 1229 que je fais transporter à la Sala. / 1227-1228-1229)

Baphuon est abandonné par son père quelques
jours. J'ai mis son équipe au nettoyage
de la terrasse. Broyle qui se souvient déjà
et très vite des hautes horles -

Mercredi 8 - Notre chauffeur ne paraît pas. Mais son remplaçant
est là - Je m'inquiète de sa santé qui va mieux
paraît-il - Je fais pour Prah Khan, je photographie
et fais mes chantiers en suite ;

Chau Jay - Le dégagement de Pallek Est et
bornes arrivent à la Rivièra demain —
vers fin demain, nous attaquons. Ce dégagement
aussitôt après de l'édifice Sud. Ouest étais
précisément avec un bâis Jay je mangie
de ciment et ne le commanderais que
lorsque j'aurais du directeur Jay mes crédits
de fournitures & ci j'en fuis Ainsi ne me
le ferme pas — depuis que j'en
fuis la Conservation le 19 Juillet
L'île de Terre. Tous jours mén à Signaly
mais au Sud mén à l'autel, dégagement jusqu'
une avance —

Sud de Tep Pranam - Tous jours jusqu'
de B ou croquis à continuer (p 387) - des nouvelles
effets bouddha guy naga ^{en grès} très déformées sont
exhumées de la Sala — Transporter à
la Sala pour nettoyage et installation
au besoin est —

390 Jeudi 9. Chau Day - Je pense que demain le dégagement de l'allée des bornes sera achevé d'après la marche du travail exécuté par les coolies à Day. A moins d'impératif. Je lui ai laissé mes ours pour aussitôt après commencer le dégagement du petit monument au Sud-Ouest du Sanctuaire Central.

et de rang plus en ordre. Les parties laissées dégagées Levée de Terre - Nord de Prasat Philitay L'équique sous direction de Day - dégagé. Cette déclivité de terrain, quelques pierres sans fondation sont dégagées mais cet écoulement ne permet aucun intret à s'y attacher. J'ordonne la poursuite en avant et à l'Est - Et la poursuite n° 1232. Levée de Terre nord de Tep Pranam - Dégagement au Sud-Ouest - Damont déchiffre et continue en direction du Nord à retour du mur en latérite - Terre noire avec sables, la distance à franchir pour repousser le premier dégagement n'est que d'une dizaine de mètres - Nous aurons achevé cette partie -

Au Sud de Tep Pranam - Cela est bien paresseux depuis hier, le débâcle est faible je le fais remarquer - Pour cela il me suffit des petits bûches. On voit très nettement qu'il a été indemnisé d'une partie. Mais si je marche pas. J'ai mes raisons pour cela.... Mais à quel point dire c'est que ces pierres là où elles ne représentent aucune valeur et pendant un peu plus sur place - Cependant elles peuvent être destinées pour la vente aux avis de la Commission Archéologique prescriptive de présenter la Seconde de les faire transporter à la gare -

39

Vendredi 10 - Je me rends à Bourrap. pour y toucher ma solde.
Je ne suis pas au sommeil aujourd'hui, je me sens assez fatigué et
je pourrai ce matin faire mes chantiers à mon
très grand regret. Il faut mieux être prudent
que d'être obligé de garder le lit — Si cependant
après moi cela va mieux, j'irai faire mon
métier, en tous cas. J'ai donné des ordres pour
assurer cette surveillance et me renseigner
à tous les soins —

Samedi 11 - Faire les chantiers le matin - 1^o Par levée de Terre.

Nord Tep.Praman —

L'équipe de Samboret engagée au Sud dégage le mur.
qui retombe au nord, dans le prolongement des
canaux d'irrigation mis à jour au début —
Ceux-ci sont en latérite sans fondation — c'est-
à-dire qu'ils reposent à moins de 0^m 50 sur un
sous la terre qui les recourent et dont par conséquent
le niveau bien supérieur que ceux de la levée
et des autres qui lui sont proches à environ 3^m
de distance — Une très magnifique pierre
ronde déterrée sur son pourtour. ainsi que
sur la face du dessus. qui représente une grande
rose. de feuilles de lotus — Je l'inventorie
sous le n° 1236 —

CA 1236

Sud de Tep.Praman — Travail lent, tout s'endort
vraiment car la fouille ne présente guère qu'un
demi-mètre cube — de bois dans lequel les coquilles
ont sorti de terre. huit pierres de gres sculptées.
représentant divers bouddha sur naga — en grande
partie brisées. y'en retiens deux. inventoriées
sous nos 1233-1234 ainsi qu'une très jolie pierre
de gres sculptée sur 4 faces représentant l'ime.
un linga sur autel très bien sculpté entouré de

X CA 1233

1234

Lishou à gauche du Linga - Lishou est représenté à
4 bras. tenant la manue le disque etc. à
la droite du Linga - une divinité féminine tenant le
lotus - probablement Lakshmi -
La face avrière représentée trois divinités debout
celle du centre plus haute que les autres coiffée du
mohote. et retue du shampot - les deux autres
à droite et à gauche - retues à la même façon
sont à bras. tantôt que celle du centre n'en a
que deux. -

Ces deux faces sculptées de personnages sont
représentées sous un édifice à fronton
sur colonne. et dispoie -

Les deux autres faces sur l'épaule de
la pierre représentée dans une petite niche
Ganesha sur une face et une divinité
féminine sur l'autre - j'ai inventorié
cette pierre qui est au dépôt sous n° 723.

CA 1235

Dimanche 12

beau

Lundi 13

Pluie toute la journée les chantiers ne
travaillent pas

Mardi 14

Prah-Khan. j'ai fini dégager à l'est de la
Porte Est de Prah-Khan, la chaussée des
phants et celle des bennes qui la face. et
que la petite végétation recouvre intégralement
j'ai profité de ce que Van était à l'angle
nord-Est pour débroussailler le gazon

Angles sont monsieur Marchal conservateur
demandait une photo pour son guide
de Saisies jusqu'à l'amedi 11 l'équipe de Van
pour lui faire débroussailler cette entrée
Aujourd'hui, j'ai mis cette équipe à
nettoyer et enlever les herbes au Prasat Crum

nord-Ouest ainsi qu'à la Terrasse ^{au sud} inédite plus au Sud de ce monument de façon à ce que Moussa Parmentier Directeur de l'École Française qui m'a annoncé que ces fauves à sa hant puise où le travail effectué et entretenu - ainsi que Moussa Parmentier chef du service Archéologique, s'il n'est pas son retour de France à Angkor puise connaître les dégagements, inédits ! faisaient en son absence.

Terrasse Royale - L'équipe de Suon est occupée à cultiver les herbes, entre le mur des éléphants, des gardes et Terrasse du Roi Léopard qui les recouvriraient par trop.

Egalement Ouk fait le même travail au Bassin inédit au nord du Palais Royal et Var. également au Bassin Nord-Ouest, côté ouest de la 2^e Porte Nord du Palais.

Ces équipes auront ce travail d'ici à deux jours termineront ce long dégagement.

Chau Jay.

L'équipe est Iway ainsi complètement achevée tout le dégagement à l'Est et Sud Est - à attaque le dégagement du sépara Sud -

Mercredi 15 mauvais temps - La Pluie empêche l'équipe de IWT - Damrout et Var de travailler la journée. celle de Suon reporté son travail à journi celles de Sungly - de Iway et de Van travaille

jeudi 16 Beau temps toute la journée - Le dégagement des Lombages à la Terrasse du Roi Repaire, des couloirs du Palais Royal, des bassins et des murs à l'ouest des tours est achevé

les équipes repartent lues. Dégagement.

Je reçois un cable du Directeur me demandant de faire partir l'auto pour Saigon ce tout de suite pour y prendre Mme Parmentier qui arrive le 18 Sept. Je l'informe d'avoir le chauffeur de partir demain matin à 6 heures. Pour Phnom Penh - y couché et repartir le lendemain matin 18 Sept à 5 h pour arriver avant midi à l'hôtel Continental à Saigon et se présenter à Mme Avrouran Directeur - avec les instructions édictes que je lui donnerai demain matin par l'ordre à l'ordre de service de marche —

Vendredi 17. L'auto vient de partir à 6 heures ce matin j'ai lue et remis au chauffeur l'ordre de service de marche sur son parcours Angkor-Saigon N° 129 - aussi qu'une lettre pour le Directeur. Je ne puis faire aujourd'hui mes chantiers manquant de moyens de locomotion que je vais organiser pour demain - J'envoie Kruoh afin qu'il me renseigne ce soin sur les équipes et Caporays - Boki ayant pu me mener je pars apres-midi

Samedi 18 -

Je prépare la liste de demain. Je ferai les chantiers apres-midi.

La pluie tombée toute la nuit, fait déborder le Siem reap - La conservation est entourée d'eau les fleuves disparaissent sous 0m 20 d'eau dans les parties les plus élevées du terrain

La journée est belle - j'ai fait mes chantiers apres-midi - avec l'auto de Boki - au Nord du Palais Royal à la Lévi de terr

L'équipe de Damoret a fini le dégagement
des murs de l'aterritoire qui se raccordent avec
le passage des Canotiers cités plus haut. P. 311-
Je décide de lui faire dégager des lundi
le mur. Nord qui est entier et dont on
aperçoit l'amorce à l'Est pris de la route.
L'équipe de Van entreprendra le nettoyage
du Rrah. Pithui en attendant de les trouver
un dégagement - à Chau Say, le dégagement
du Gopura Sud, d'abord mais un peu
de ne rien signaler d'important -

Dimanche 19 Païé -



Lundi 20 - Je faisais mes chantiers qui devaient, car je
m'occupais de juppare dans la mesure du
possible comme on le voulait le directeur de
l'E.F.E.O. le logement de Madame Mademoiselle
et Monsieur Parmentier - Pièrre est absent malade

Mardi 21 - à la Conservation tout est fait pour y recevoir
Monsieur Parmentier et sa famille.

Je fais mes chantiers qui sont noyés dans
l'eau, si l'eau n'arrive pas à baigner
Monsieur Parmentier nous pourra rien voir
des murs décos de la terrasse Sud-Est
de la Leïtei - J'apprends que TA. Prom baigne
integralement dans l'eau - Le circuit est
fermé aussi qu'à Poanté Kedie, le chemin
déborde toujours, la plus part des ponts
de bois entre la Conservation et le village sont
démolis et emportés - Celui pris de la
Conservation s'est affaissé dans le centre -

Nos équipes travaillent sans relâche
Celle au sud de Tef Pranam à dégagé

Dans le centre des "carriés" formé par les murs et passage dallé sur les quatre faces, un sous-solement couvert en grès mesurant 6^m 60 environ de long sur la face Est., ce petit sous-sollement à rebours est du profil ci-contre qui à angle chevronne.



Aucun élément de rebours n'a été trouvé. Toutes les pierres de grès étaient par contre toutes les pierres de grès éboulées, les pierres lisses, et les pierres sculptées de personnages etc. indique que cet édifice était bâti en élévation avec un appareil complet de pierres de grès, et couvert d'un dôme ou de plusieurs par suite des pierres rondes du faîtage et des deux épis qui ont été trouvés jusqu'ici - , quatre boudhas. ont été trouvés séparés dans les deux plus petits - Le tout est transporté à la sala -

A l'ouest de la Lèse de Terre, l'équipe de Var qui se dirige vers l'Est se trouve à peu de distance des canaux cité plus haut p.-311-19 - Elle dégage les murs à rebours sur la face Sud - Le fond d'une grotte est tombé brisé mais les morceaux tiennent encore parfaitement la base - Transporté également à la sala - Pien est absent malade, ainsi que Krook qui me demande de rentrer chez lui - Pien et Krook sont absents malades tous deux, je fais faire à Botki de m'envoyer son auto en location pour l'après-midi faire les chantiers -

Mercredi 22

392

Baphuon - Suor et son équipe sont au Sud
à transporter les blocs de grès obstruant cette partie
Au Sud de Tep Pranam, le caporal Sat.
n'est pas sur son chantier, ses coolies sont livrés
à eux mêmes, je fais corriger les œuvres qu'ils
commettent dans la profondeur des fondations - j'attends
un bon moment si Sat reviendrait mais en vain
je compte 14 coolies - Sat aura sa fournée de coupe
Au Nord de Tep Pranam - Le dégagement du
mur d'enceinte Nord a été attaqué vers l'angle
Nord-Ouest entouré de trébuchets - Le dégagement
se poursuivra du Nord-Ouest ~~au~~ à l'Est -

Prah Pithu - L'équipe de Van - dégage des
herbes, les monuments -

A la Lèvre de Terre - L'équipe de Van continue
son avance à l'Est et dégage des murs de
briques à degrés, qui s'avancent en avant corps
sur le mur de cette lèvre -

Chau-Say - Le Gopura Sud se dégage vivement
tout le soufflement Nord-Est et Sud est
débarassé des pierres et éboulis, je fais nettoyer
les moulures et sculptures de ce soufflement -

L'intérieur se dégage également au milieu
d'un amas énorme de briques brisées - une
statuette d'une divinité féminine est trouvée
brisée de sa tête, des bras et des pieds - elle
est retournée à dessin et mesurée, elle
mesure 0^m.40 dimension prise aux brisures -

Sengly est toujours à enterrer ou
lubrifiant à Angkor-Vat -

Jeudi 23. - Kruoch vient me présenter qu'il se sent mieux
et part pour la Sala. - Lien est absent
malade - Je ne pourrai faire les chantiers

qui demain matin, il plut ce matin depuis 9 heures - Kruoch me renseignera sur les chantiers -

La forçée de 100 m de large. partant de Siem Reap. Réidence aux Angkor. Tat est commencé, les arbres sont abattus aux cette largeur. - Idée inconcutable -

Vendredi 24 - Je passai sur les chantiers et l'autre auto - je n'étais plus arrivé à Sa Také que Mouney Le Résident de Siem Reap arrivait pour me demander des renseignements au sujet des objets chinois (par Gaugl R Bong) et lors de son départ à Angkor. le no de la lettre dont j'avais tenu de cela le document - Je retournai à la Conservation après avoir visité ceux du Palais Royal qui contiennent des dégagements. - J'irai après midi faire les autres -

Samedi 25. Reste Conservation, pas d'auto -

Dimanche 26 - arrivée de Mouney Parmentier chef du service Archéologique de l'Ecole Française d'Extrême Orient et famille

Arrivée de Mouney Le Résident Supérieur du Cambodge accompagné de Mouney Robin rendent visite du Takhèm - qui me fit de ses guides pour visiter les monuments à Angkor Thom

Mardi 27 — Partons avec Monsieur Parmentier pour le Dépot de l'EFEO avec Monsieur Le Rendant Supérieur du Cambodge et le Rempy du Tonkin — Monsieur Parmentier examine les pièces demandées à être réservées de la vente par Jougla Desfoux et Trillat — Pièces mises de côté pour Monsieur Marchal Conservateur pour être destinées à la vente des objets — Monsieur Parmentier chef du service archéologique autorise leur sortie — Visiteurs TA Prom — Chau Say et Angkor Wat —

Mardi 28 - Nous visitons avec Monsieur Parmentier tous les chantiers en cours de dégagement. celui du sud de Tep Pranam - où les magnifiques bronzes ont été trouvés dominement. J'explique à Monsieur Parmentier ce qui m'a amené à mettre une équipe à cet endroit, et il a fait de rendu compte au côté intéressant de ce dégagement. qui met à jour un soubassement en grès édifié primitivement au milieu du quadrilatère de latérite qui l'entoure sur ses quatre faces —

28. L'avenue Terre Nord de Tep Pranam — L'équipe de Dameret est occupée à dégager le mur Nord, qui ferme Tep Pranam — Ce mur ainsi dégagé permet de voir sa base et un grand nombre d'éboulis. côté nord — Jus la levée et plus à l'ouest l'équipe de Tay dégage une grande quantité de murs étages et en avancée au sud — du mur de la levée — Il est trouvé en cet endroit une assez grande quantité de tuiles et de jarres brisées — dont plusieurs débris sont envoyés au dépôt. et inventoriés sous n° 1240 à 1241 — En même temps que

CA 1237 à 1239

Ceux des Bouddhas trouvés au Sud de Tep Pran
sous nos 1237 à 1239 -

Nous visitons le Prasat Pitha tout l'équipe de
Yam est occupée au nettoyage des ruines.
Le caporal signale l'écroulement d'une parti-
cielle du mur du sanctuaire ainsi que de
quelques pierres, au Gopura ouest -

Mourier Parmentier décide de faire placer,
à même du sol intérieur du sanctuaire les
pierres éboulées et de poser dans un coin
la pierre aux lingas - et de débarrasser le Gopura
Bau Jay -

Mourier Parmentier visite ce chantier en pleine
activité, je le dirige sur toutes les parties nouvelles
du dégagement que j'ai entrepris en son absence.
et qui comprennent les trois quarts du périmètre
à l'Est avec en plus. La chaussée bordée de
bornes, qui conduit à l'arrière le Siem reap-
petit sur une partie de terrain au Sud, je lui présente
les reconstitutions en partie des frontons de
l'édicule (bibliothèque) au Sud-Est du sanctuaire Central
[cet édicule non écrit dans Lajonquière] -

Le dégagement du Gopura Sud très avancé
s'opère au Sud, en sa présence et nous notons
dans l'angle Sud-ouest. extérieur, pris un
amas considérable de briques, brisées se trouvent
dans le déblai -. Nous abandonnons la partie du Prasat
Criv Nord ouest aujourd'hui par suite des eaux -

Fin du Tome V.

Pram

u

verti

C

ura

llas

L


e


b-

mult

tral

at





1964-58-4281

1