
RAPPORT SUR LES TRAVAUX EXECUTES DANS LE GROUPE D'ANGXDR

PENDANT LE MOIS DE FEVRIER 1954

J'ai séjourné à Siemreap"du 6 au 13 février, et y suis revenu le 27,
Comme le mois passé, c'est M. L aur qui a assuré la conduite des travaux, et
c'est lui-même qui a rédigé le présent rapport.

•

Nous avons arrêté d'un commun accord, les dispositions à prendre pour
la reconstruction île la chqussée d'Angkor Vat. L'ordre d'urgence des travaux s'est
trouvé modifié en raison de la compression du personnel devenue inévitable par
suite de la réduction des crédits alloués à la Conservation d'Angkor, cette com¬
pression d'effectif a été effectuée au 15 février. C'est ainsi que le chantier
de Thommanon a dû être, à nouveau, momentanément feimé, la faiblesse des effec¬
tifs ne nous peimettant pas de mener à bien la reprise de la chaussée d'Angkor
Vat qui exigeait, de plus, la mise en oeuvre de tout le ciment disponible. Nous
avons été conduits, par mesure d'économie, à mettre au point une nouvelle techni¬
que de consolidation dans laquelle les murs de moellons joueront le rôle qui a
été jusqu'à présent imparti au ciment.
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Le Délégué:.dé l'Ecole Française d'Extrême-Orient,
Conservateur des Monuments d'Angkor,

! -
REPAHTOION DES TRAVAUX \-;i . , S;"

• v.;

I. Angkor Vat. chaussée Ouest, prêche Nord;;; 1 caporal - 12 coolies •

#

II. Angkor Vat. chaussée Ouest et embarcadère Sud (batardeau) :

•

III. Baphuon. 2ème étage, gopura Est : jusqu'au 10 : 1 caporal - 1 cimentier -
11 coolies. A partir du 10 : 1 caporal - 1 cimentier - 9 coolies
Baphuon. 1er étage, angle Sud-Est : jusqu'au 10 : 1 caporal - 12 coolies.
A partir du 10 : 1 caporal - 6 coolies
Baphuon. 3ème étage, sondage Sud-Est : jusqu'au 10 î 1 caporal - 1 cimentier -
11 coolies. A partir du 10 : 1 caporal - 1 cimentier - 9 coolies

IV, Palais-Roval. dégagement du Bassin Est : 1 caporal - 12 coolies

V, Prah Khan, gonura III Nord et cloître Nord : jusqu'au 10 : 2 caporaux - 2 ci¬
mentiers - 22 coolies. A partir du 10 : 2 caporaux - 2 cimentiers - 18 coolies

VI. Banteav Kdei. terrasse crucifoime Est : jusqu'au 10 : 1 caporal - 1 cimentier -
11 coolies. A partir du 10 : 1 caporal - 1 cimentier - 9 coolies

VII. Thommanon. mandapa : 1 caporal - 11 coolies,- 1 cimentier

VIII. Entretien et divers : jusqu'au 10 : 3 caporaux - 1 cimentier - 41 coolies. A
partir du 10 : 3 caporaux - 1 cimentier - 36 coolies.

Total jusqu'au 10 j - X
Total a artir du 10 î jjc^ — -€* .



I. ANGKDR VAS, chaussée Ouest :

Le premier dégagement avait maintenu en place des blocs de latérite qui, s'ils
jouaient le rôle d'un soutien pour les terres, n'en empêchaient pas moins tout
travaille reprise du remblai? Nous avons donc décidé d'évacuer des blocs de
latérite et dé dégager entièrement l'aire de la future semelle, après étayage
du dallage de la ghaussée et mise en place de nouveaux étais pour assurer l'ai¬
sance du travail et une bonne sécurité, nous avons dégagé le blocage de latérite
intérieur qui pourra être utilisé lors de la reprise. Il a été procédé de même,
au dégagement de la première semelle de béton coulée par M. Marchai, dont l'im¬
portance s'est révélée insuffisante, celle-ci pourra être néanmoins conservée
et raccordée à la nouvelle semelle. A la suite de nos calculs, et l'assurance
ayant pu nous être donnée que nous pourrions nous approvisionner en moellons au
Phnom Krorn d'une façon régulière, la solution n° 3 du rapport de janvier (arrière-
mur continu en moellons sur semelle) a été retenue comme solution définitive.
Son prix de revient (le 1/3 du piixMe l'arrière-mur en béton), sa facilité
d'exécution (pas de coffrage, pas d'échafaudage) et des solutions adéquates
ayant été mises au point, le chantier a été mis en route immédiatement. La photo
7543 montre l'aspect général du chantier à la date du 23 février.

•

Organisation du chantier f

photo 7544 : les rails arrivent jusqu'au perron occidental, escalier nord, où ss
fait le déchargement des matériaux, gravette, sable, ciment. Les matériaux sont
chargés sur des wagonnets et dirigés au moyen de la plaque tournante vers le
chantier.

photo 7345 : les blocs de latérite qui obstruaient le passage nord de la chaussée
ont été déplacés pour permettre l'aménagement de la voie Lecauville, au niveau de
l'embarcadère Nord, aire de gâchage du béton, stockage du sable et stockage de la
gravette; l'eau nécessaire au gâchage est pompée directement dans la douve à
l'angle nord-est de l'embarcadère.

photo 7346 : approvisionnement du chantier de préparation à la pose, le béton est
amené de l'aire de gâchage dans un wagonnet de réception au moyen d'une goulotte
de descente, le wagonnet approvisionne le chantier à l'endroit voulu au moyen
d'une platefoime inclinée. On remarquera les blocs de latérite stockés sur le
batardeau, provenant du dégagement de l'aire à bétonner et le damage de la gravette,
préparant la future semelle. A noter les nouveaux étais qui ont assuré un travail
plus facile et de toute sécurité.

La photo 7347» prise deux jours avant, montre un autre aspect du chantier.
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Au 28 février, le l/3 du volume de la semelle est coulé (dosage du "béton : pour
1 m3 : 550 kg ciment, 0 m3 425 sable, 0 m3 850 gravette grosseur 0,05). Le plan
n2 166 montre la disposition du chantier.

!!• MŒDVÊ VAT» embarcadère Sud, batardeau :

Le batardeau a été terminé le 9 février, nous nous bornons à épuiser l'eau une
fois par semaine (voir les dessins ne 167 qui avaient été omis au rapport de
janvier). Les photos 7348 et 7349 donnent l'aspect du batardeau achevé.

III. BAPIîUQK. soubassement du 1er étage :

Ce soubassement a*été entièrement dégagé, les broussailles brûlées. A l'achève¬
ment de ce premier travail, nous avons procédé à divers sondages en PI, P2, P3?
P4, P5 (voir perspective schématique ).

Le premier sondage P angle Sud-Est du 3éme étage arrêté le 15 février, à la cote
-7 mètres, n'a donné que du sable de très faible compacité. Les divers puits autour
du soubassement du 1er étage ont donné :

PI, photo 7350 : yne première couche de terre végétale, du sable compréssé ayant
pris la consistance de la pierre^ deux assises de latérite à la cote -0,50, et
enfin du sable d'une consistance comparable à celle du puits P. ^

•

P2, de la terre végétale, deux assises de latérite, du sable comparable à celui
dê Pl.

•

P3, ce puits, creusé loin au Sud du monument était destiné à vérifier si le sable
rencontré dans les puits précédents,provenait du remblai du Baphuon lui-même,
ou faisait partie de la sous-couche normale du terrain. Nous n'avons rencontré
jusqu'ici qu'une terre végétale assez dure et deux couches de latérite, d'un
niveau plus élevé que celui des assises précédemment trouvées en PI et P2, et
provenant peut être d'un édifice actuellement indéterminé. Jusqu'à présent, le
niveau inférieur .des puits PI et P2 n'a pas été atteint et nous ne pouvons pas
encore vérifier l'hypothèse de la continuité d'une sous-couche de sable.

P4 et P5, puits ayant le même objet que PI et P2.

Dans tous ces puits, des tessons de poteries atypiques ont été trouvés, ainsi
que des fragments de rouleaux de pesani en P4 , et un anneau spirale en bronze
en PI (inscrit à l'inventaire particulier sous le ne 726).
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BAPHJON. 1er étage, angle Sud-Est :

Le des.pouchage des chhoeuteal est achevé, le débit de la souche la plus
grosse ne progresse que très lentement, nous allons tenter de la disloquer
en#utilisant de faible*charge$d'explosif; cette solution sans danger per¬mettra d' économiser temps et argent en libérant une équipe depuis trop
longtemps imMobilisée.

BAPHUON. gooura II Est :

La dépose du gopura continue, les blocs de grès des superstructures très
disjoints, sont étayés et cramponnés au fur et à mesure de la dépose; la
partie la plu^ délicate de la dépose est maintenant teminée, les blocs
sont rangés sur la platefoime du 1er étage, en vue de l'anastylose future.

BAPHUON. 5ème étage, nuits P de l'angle Sud-Est :

Le premier puits de sondage P a été arrêté à la cote -7 mètres à la date
du 15 février. Tout au long du sondage, il n'a été rencontré que du sable
de faible compacité et cependant homogène. A la suite des divers sondages
effectués, certaines*hypothèses selon lesquelles le Baphuon serait construit
sur une butte Naturelle (cf rapport Marchai), nous paraissent quelque peuébranlées. Nous inclinerions davantage à penser à l'existence,possible en^pre
que non verifiee, d'une faible é&inence naturelle, quelque légère levée deterre qui aurait été recouverte d'un blocage de sable au fur et à mesure de
la construction.

#

IV. PALAIS-ROYAL, bassin Est :

Le dégagement de l'angle Nord-Est a été achevé dans les premiers jours dumois. Il a été mis à jour, au niveau du 13ème gradin, un vase ovoïde à
long col et ouverture très évasée, intact, un petit vase ovoîde céladon à
col court et deux fausses anses et un pot à chaux "éléphant" à couverte
gris verdâtre, d'un modèle et d'un décor différents de ce que nous connais¬
sions jusqu'à présent, la trompe est malheureusement brisée. Ces trouvailles
ont été inscrites sous n2 657» 658, 659 de l'inventaire particulier (voir
photo 7351). La photo 7352 montre l'aspect de la partie dégagée. Le chantier
a été ensuite transféré à l'angle Sud-Est (voir photo 7353), il sera ensuite
raccordé à la fouille Nord-Est, l'eau qui sourd en abondance dans cette par¬tie du terrain a ralenti le travail) au cours du dégagement. Il a été trouvé
au niveau du 8ème gradin, un petit vase ovoîde avifome, à couverte brun
noirâtre, presque intact, il a été enregistré sous ne 660 de l'inventaire
particulier (voir photo 7351) • Les autres tessons découverts ne "présentent
pas d'intérêt particulier; à noter toutefois la fréquence de$céladon* etdeux fragments d'un grand vase à couverte blanc gris.

. »/..



PRAH KHM, gopura III Nord : •

La partie supérieure de l'aile nord, côté Est,est déposée; une nouvelle
air^de dépose a dû être aménagée à l'Ouest de l'aile Nord. .Après étude
de la solution à adopter pour la remise en place des blocs consécutive à
la reprise en«sous-oeuvre, il nous a paru nécessaire de procéder à une
dépose complète de l'aile Nord (photo 7354)* Au cours de la dépose, un
fer d'ancrage en double T a été trouvé, au raccordement de la demi-galerie
Est (voir photo 7351).

PftAfT mm. cloître Nord :
•

La courette Nord-Ouest est complètement dégagée jusqu'au niveau du sou¬
bassement (photo 7355). Des figures de devatas, assez frustes mais inté¬
ressantes, ont été mises à jour* dans la partie Nord du croisillon. Plu¬
sieurs éléments d'un fronton (scène du Ramayana) ont pu être réunis. Le
travail va se poursuivre par le dégagement de la courette jusqu'au niveau
du sol primitif.

VI. BMTEAT KDEI. terrasg»3 cruciforme Est :

La repose' de la moitié du dallage de la partie Est et Sud-Est est virtuel¬
lement achevée (voir photo 7356). Les halles magguantes, assez nombreuses,»
sont remplacées par des daûes taillées,vde maniéré à faire intervenir le
moins possible de béton dans une surface qui doit garder l'aspect d'un
appareil à joints vifs. L'équfpe, qui avait déjà eu l'expérience de la
terrasse Ouest, s'acquitte fort bien de ce travail, et s'est fort bien
adaptée aux données nouvelles pour elle.

VII. THŒMANON, mandat)a :

Il n'a pas été procédé à l'établi ssement de la semelle compe prévu, pour
deux raisons : la découverte d'une partie moulurée au raccordement Est
avec la chaussée reliant le gopura au mandapa, la nécessité de grouper
les équipes sur le chantier d'iJugkor Vat pour la préparation du béton.
Les parties de soubassement moulurées, outre qu'elles présentaient un in¬
térêt archéologique certain, qui nous incitait à les dégager entièrement
(photos 7357-7358), prouvaient que la dépose du mandapa avait été interrompue
trop à l'Ouest, ne respectant pas le plan primitif. La dépose de cette
dernière partie de soubassement a dû donc être effectuée pour assurer une
reprise totale (photos 7359-7360). C'est en vue de travaux d'anastylose
ultérieurs,que le plan de la bibliothèque a étélevé (plan 165).
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VIII. ENTRETIEN & DIVERS :

Le débroussaillage de Prasat Prei et de Banteay Prei a été terminé dans
les premiers jours du mois. Il en est de même à Ta ProJnm. Le débroussaillage
du Plinom Bok qui n'avait pas été repris depuis 1950 a été effectué au cours
de la troisième semaine, le débroussaillage du Phnom Bakeng a été effectué
de même, Sa Majesté ayant manifesté le désir de visiter les Phnom au cours
de son prochain séjour. En fin de mois, le débroussaillage de tous les
monuments du groupe est réalisé, il ne demandera plus dorénavant qu'un
entretien normal.

IX. STATUES DE KOH KER î

Avec l'aide du Colonel Chhuon Mochul Pich, et profitant d'uneexpédition
de chasse dans la région de Koh Ker, nous avons tenté de faire rapporter
les statues destinées au Musée*Albert Sarraut, que M. Boisselier avait
dû faire stocker à Srayang, à la suite de sa mission de 1952.

En raison de l'insécurité, Srayang ni Koh Ker n'ont pu être atteints. Il
a donc été décidé de faire amener les statues par charrette jusqu'à
Phum Khnà, d'où il serait possible de les ramener en voiture jusqu'à la
Conservation. Le transport n'a pas encore pu être effectué.

X. TROUVAIT,T,ES :

•

Au cours d'une reconnaissance à l'Ouest du Phnom Bakheng, nous avons dé¬
couvert deu» statues de basse époque et de facture assez fruste : u n
@aneça assis à l'indienne et une divinité indéterminée,diadénée,assise à
la javanaise. Ces deux statues ramenées au dépôt, ont été enregistrées
sous ne 4757-4758. (photo 7361).

XI. VISITEURS î

Les monuments ont reçu la visite du Général Loewen des Forces Britanniques
et de Sir Malcolm Mac Donald, Haut-Commissaire britannique pour le Sud-Est
asiatique.

Siemreap, le 10 mars 1954


