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RAPPORT BUE LES TRAVAUX EXECUTES DANS LE GROUPE

D'ANGKQR PENDANT LE MOIS DE DECEMBRE 1953.
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. J'ai séjourné à Phnom-Penh du 1er au G et du I6 au 24 décembre.
y.» GIRE, architecte D.P.L.G. de la Conservation a quitté Siem-Réap le
15 décembre pour préparer son embarquement, fixé au 19 décembre.

REPARTITION DES TRAVAUX î

I. Angkor Vat, chaussée ouest : jusqu'au 7 décembre : 2 caporaux, 2 ci
mentiers, 22 coolies, à partir du 7 décembre : I caporal, I cimen¬

tier, II coolies.

2* Baphuon, 2è étage, face Est, partie Sud 2 caporaux, I cimentier,
23 cooliee o

3# Bauhuon. 1er'étage, an^le Sud-est : I caporal, 12 Coolis

4* Palais Royal, dégagement du Bassin Est : 2 caporaux, I cimentier»1
23 coolies,

5. Thommanon : à partir du 7 décembre : I caporal, I cimentier, II coo

lies.

6- Frah Khan. Gopura III Nord : 2 caporaux, I cimentier, 23 coolies.

7. Banteay Kdei, terrasse cruciforme est î T caporal, I cimentier,
;u

ÉPlIS
Q* Entretien et divers : 2 caporaux, I charpentier, 2 scieurs, 2

forgerons, I jardinier et 35 coolies.
Total : 12 caporaux, 6 cimentiers, 149 coolies.

I. ANGKOR VAT, chaussée ouest.- La dépose des.parties déversées du mur

de soutènement Nord a été achevée à la fin de la première semaine

pour toute la partie prévue (Ph.727/)» En raison de l'impossibilité
de se procurer sur place la bétonneus:e indispensable pour le malaxa

ge des quantités très importantes de ciment qu'exigera l'établisse-
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ment de la semelle, le chantier a été provisoirement interrompu. Il
est nécessaire qu'il soit rouvert aussitôt que possible pour que les

premières assises soient remises en place avant le début de la sai¬

son des pluies car.si le batardeau protège efficacement la base de

l'ouvrage, le dallage n'est nullement a l'abri des dangers de glis¬
sement et d'effondrement causés par les pluies. Lorsque la semelle

aura été coulée et les assises remontées, il ne faudra pas s'en te¬
nir à cette seule partie du chantier mais reprendre également les
parties déversées jusqu'à l'amorce de la chaussée occidentale et

jusqu'à l'amorce du perron médian Word. Etant donné le caractère de
la construction, il y a le plus grand intérêt à revenir à l'ancienne

pratique de la dépose par tranches étroites, les vastes chantiers
faisant courir des risques trop graves aux monuments par suite de
1 'imp'ossibiljté de contrebuter les poussées.

Perron médian Sud : nous avons constaté un important glissement du

dallage du Perron Sud .dans la direction Sud, accompagné d'un affais¬
sement dans le3 directions Est et ouest (ph. 7278 : en A,on remarque

ra le décollement du joint de béton établi par H. MARCHAL en 1950).
Ce perron'avait été partiellement repris et consolidé en 1950, mais
la latérite complètement désagrégée n'a pas- tenu et les bourrages de.
mortier sont tombés. Les murs sont aujourd'hui .complètement déversés
et 1 ' emmarchement est détruit (ph. 7279» 7280 et surtout 7281). L'é¬
quipe de la brèche Word momentanément disponible a été mise immédia¬
tement à ce nouveau chantier. L'ordre d'urgence commande la construc

tion d'un batardeau analogue à celui de la brèche lord mais ceintu¬

rant complètement le perron afin de pouvoir assécher entièrement la
base avant de commencer les travaux (ph. 7282 : pose des pieux pour

l'établissement des piscines). Plans et élévations devront être éta¬

blis sans retard.

On*remarquera (photo: 7283) la désagrégation de la latérite et

le décollement des revêtements de mortier. Cette constatation fait

l'objet de développements dans le rapport annuel.

BAPHJON, 2è- étage.- L'évacuation des blocs est terminée à la face
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Est, elle s'achève à la face Sud pour les blocs restés en place après
l'écroulement du pavillon d'angle sud-est, en 1948-49» On a achevé

la construction des gradins de la brèche sud-est du troisième étage

(ph. 7264 : travaux en cours). Le gradin inférieur est maintenu par

un mur provisoire Tait de blocs du soubassement : cette construction

évite les contreforts des batteries de rondins des gradins supérieurs

qui auraient l'inconvénient de reporter les poussées sur la périphé¬
rie du 2è étage, partie la plus fragile de la plate-forme. •

Gopura II Bat : La dépose, pour anastylose, du Gopura a été mise en

route dès que le dégagement de la plateforme Est (côté Sud) a été
achevé. Il serait, en effet, très dangereux de laisser en place un

édifice particulièrement ruiné et dans lequel tant de blocs sont en

équilibre instable, pendant que des travaux importants, tels que

consolidation des soubassements des étages II et III, risquent d'a¬
mener des glissements de terrain. Il apparaît, de plus, que ce Gopu¬
ra est l'un des éléments qu'on puisse remonter le plus facilement :

la pente de l'escalier le contre-bute de manière assez efficace en

raison de sa pente plus faible que celle du reste du 2è étage, l'em¬
manchement n'a que peu souffert et les échiffres seront assez faci¬

lement resserrées.

L'intérêt est donc de remettre en état l'escalier II Est, a-

près dépose du Gopura, de consolider les amorces Sud et Nord du sou¬

bassement du 2è étage de manière à utiliser ces amorces comme point
de départ d'un chaînage qui permettra de raccrocher 1'angle Sud-Est
à un élément stable. L'anastylose du Gopura ne pourra intervenir que

lorsque les consolidations du soubassement (dans la partie correspon

dant aux chambres N et S) seront achevées, ainsi que l'établissement
de fondations solides sous l'emplacement des massifs d'angles du Go¬

pura. L'échafaudage pour la dépose des parties hautes est établi en

fin de mois, il s'accompagne de 1'étayage intérieur et extérieur de

toutes les parties menacées et de l'ancrage des blocs en porte-à-
faux.

Les photos Nos 7285 à 7290 donnent l'aspect du Gopura sous les
différents angles avant tout travail de dépose. Il est indispensable
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de prendre le plus grand nombre de photos dans l'état actuel du mo¬

nument, les bas-reliefs seront repris en détail.

y>" BAPHUON, 1er- étage, angle Sud-Est.- Le dégagement des souches de

chhoeuteal se poursuit, la desoucheuse a été mise en oeuvre et tous
les blocs de grès sont dégagés en fin de mois. Au cours de ce tra¬

vail une figure de divinité" assise à l'indienne a été mise au .jour.

Le style post-Bayon, malheureusement très délitée, les attributs
sont trop indistincts jjour permettre une identification. Elle a été

enregistrée sous ûa.4757*

4* PALAIo RO ÏAL (BASSIN).- Le sondage entrepris pour vérifier la pro¬

fondeur réelle du Bassin a permis de dégager treize gradins, au lieu
des cinq pri|iitivement dégagés. Le fond du Bassin est dallé de laté¬
rite. La profondeur est ainsi de 5m20 environ au lieu de 2m précé¬
demment proposés. La photo n9 7291 donne l'aspect du Bassin en cours

de dégagement, avant le début du sondage. La photo n2 7292 donne

l'aspect du sondage : on remarquera que la densité des dépots tour¬
beux s'accro.it, considérablement vers le fond, arrivant à donner une

terre entièrement noirâtre sans aucune stratification, preuve du com

blement naturel que nous, avions supposé dans le rapport de novembre.
Au cours du sondage, il a été trouvé, au niveau du treizième gradin,

quelques fragments de poterie du type Savankalok, des ossements d'a¬

nimaux, un morceau de bois façonné qui devrait permettre de donner
.. la date approximative de son enfouissement ( carbone 14) •

La photo n2 7293 (angle sud-est du Bassin) montre l'extrâme
usure de certains des gradins (jusqu'au 5è inclusivement), preuve

d'une longue utilisation du Bassin.

5* ^HOHHANCW. Mandana.- Le chantier de ïhommanon, trop longtemps fermé
a été rouvert le 7 décembre. Le massif de terres maintenu dans l'axe

Est-ouest a dû âtre évacué pour préparer l'aire à bétonner (photos
7294 et 7295)» Les pluies l'avaient complètement raviné, nuisant à
sa compacité et ne permettant plus de dilimiter exactement le coffra



ge. Quelques blocs de latérite de l'extrémité ¥ de la chaussée re¬

liant le Copura au mandapa ont dû être également déposés parce qu1i
avaient été décalés par les pluies. Les étais de la face Est de l'an
taraia ont été refaits, les contreforts ont été supprimés et rempla¬
cés par des tendeurs de manière à dégager toute l'étendue de la se¬

melle. En fin de mois, une assise de cailloutas était préparée et
les coffrages posés.

Bibliothèque Sud.- Nous avons constaté que toute la partie antérieu¬
re de 1'avant-corps ¥ s'était fortement décollé depuis six mois et

que les poutres et jambages de béton, décollés eux-aussl, n'assu¬
raient plus leur rôle de soutien (photos 7296, 7297> 7293)* Pour pa¬

rer à tout accident, la dépose des parties hautes a été immédiate¬
ment entreprise et une batterie d'étais, analogue à celle que j'a¬
vais fait établir en 1950 pour le mandapa, a été placée contre la

façade ouest. Ce travail s'inscrit d'ailleurs dans le programme de
travaux établi pour Thomrnanon.
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Les photos Nos 7299 et (yOO montrent l'aspect de la façade
ouest à la fin de la dépose, avant la mise en place des étais.

PRAH KHAN. Copura III Nord.- Après achèvement de la dépose des voû¬
tes (ph. 7501), l'équipe a procédé à l'évacuation des blocs autre¬
fois entreposés à 1'intérieur du Gopura (ph. 7502) puis a repris la

- •• •

dépose des parties hautes du Gopura en recommençant par la branche
Est, face Nord. L'abattage du spong de l'angle Nord-Est du Gopura
est terminé. Celui du•spong du croisillon du cloître Nord est en

- ' '
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cours, la photo 7505 montre l'établissement des échafaudages, au

cours de la première semaine; en fin de mois, il ne subsiste que la
moitié du tronc. Au cours de l'abattage du spong du cloître Nord, il
est apparu nécessaire de procéder à un étayage sérieux de la galerie
ouest du cloître où les blocs de la voûte (latérite) et certains é-

léments de frontons étaient fortement décalés et risquaient d'être
ébranlés.pendant le débitage du tronc.

Il nous a paru intéressant de prendre la photo 7504 de l'angle
Sud-Ouest du Oopura et la photo 7505 de sa face interne où des mor-

. * / 6
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taises attestent une tentative de chaînage vertical de la part des

anciens constructeurs. Il est vraisemblable qu'un tassement lord-Sud

s'était produit du temps même de la construction. Les bâtisseurs a-

vaient eu alors recours à' 1'emploi de doubles T couramment employés
dans la construction khmère depuis la plus haute époque (cf. Âsram
Maha Rosei) et dont Prah Khan montre de nombreux exemples (ph. 7506)
Il ne reste, évidemment, rieru des ancres employées au G-opura, bien
insuffisantes pour lutter contre le décollement du mur.

Le levé du Plan a été terminé au cours du mois {n« A s* «j )♦ Le
relevé de l'élévation est commencé pour la façade ouest.

Il nous a semblé utile de prendre une photographie (n® 750?)
de détail du, collier du Nandin, situé au Sud-Est du Gop.ura III Nord*
Ce Nandin, malheureusement très abiraé, est le plus tardif que nous

connaissions actuellement.

BANÎSAY KDEI» Terrasse cruciforme Est.- Le remontage de la face Est

est terminé; une erreur constatée dans la remise de niveau du perron

Sud a conduit à une nouvelle reprise de cette partie du soubassement
La remise en place de la partie Nord-ouest du soubassement est ache¬
vée. La photographie 7308 montre le début de cette reprise, à partir
du Gopura.

En fin de mois, on commence le bourrage de ciment sous l'assi¬
se inférieure; nous avons déjà souligné la consommation de ciment
très importante qu'exigera cette opération.

- DIVERS -

Epri
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Ak Yom.- Les premiers travaux d'établissement de la route circulaire

qui doit emprunter la partie supérieure de la digue du Baray. occiden¬
tal ayant commencé, un débroussaillage complet d'Ak Yom a été effec¬
tué tant pour permettre la visite du monument que pour faciliter son

repérage par les services des travaux Publics chargés de la constru
tion de la route. Il nous a paru utile de faire prendre les photos

7309 et 7310, avant débroussaillage et les photos 73H à 7515» après
débroussaillage. Une signalisation du Prasat a été établie.

Nous avons constaté que le prasat d'angle Sud-est avait beau¬

coup souffert au cours des dernières années et, qu'en particulier,



la très belle fausser-porte Bst (cf. M, uARCHAL - le décor et la

sculpture khmèrs plJO,M$) s* était abattue récemment par suite de
l'écroulement de la partie extérieure du mur de brique qui la sup¬

portait.
. V;"i •:•• •- ' . - •' •*'- • " * •

Complètement brisée, elle a été transportée au Dépôt de la
Conservation où sa restauration sera tentée quoique le grès, fort
délité, ne permette pas d'espérer de très bons résultats.

Neak Pan.- iïous avons constaté que les gradins du bassin principal
s'éboulaient dangereusement. Remontée*sur un blocage insuffisant qui.
a été affouillé par les pluies, beaucoup d'assises sont maintenant

en porte-à-faux ou complètement éboulées. C'est au Uord que l'ébou-
lem.ent est le plus grave car il menace directement la face postérieu
re de la chapelle. Il faut placer une équipe sur ce chantier sans re

tard, ce pourrait être l'une des équipes d'entretien^habituée à ce
genre de travail.

Prasat Suor Prat.- La consolidation du Prasat II N, obtenue par M»
MARCHAL. en I94b à l'aide de contreforts de béton se révèle aujour¬
d'hui insuffisante. Etant donné le système de construction.khmère,
seules sont maintenues les assises qui sont au contact direct des

contreforts. Dans son mouvement de bascule continu vers l'Est, le

prasat tend aujourd'hui à se crever et des■décollements des assises

intérieures se sont produits. L'anastylose du monument peut être en¬

visagée mais c'est un travail de très longue haleine et il naraît
surtout urgent de consolider le talus par une imperméabilisation des

p en t e s •

Terrasse du Srah Srang.- Le devers de 1'extrémité Nord-Est de la ter

rasse s'est considérablement accusé. Lè problème est le même qu'à la

chaussée. d'Angkor Vat : les assises Inférieures de latérite sont com

plètement désagrégées et le monument s'enfonce, seulement maintenu
par la cohésion de la latérite beaucoup plus forte que pour le grès.
La reprise totale de cette terrasse ooit être envisagée dans un ave¬

nir très prochain. Toujours fréquentée par une foule nombreuse, des
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accidents dé personnes sont à redouter.

Baphuon - Gopura V E.- Le devers du mur ouest de la salle sud du do-

purs s *est considérablement accru : le mur s'incurve au voisinage des

contreforts qui tendent à glisser et la chandelle placée sous le lin
teau de la porte Sud a pris une inclinaison dangereuse# La reprise de
cette partie du Gopura doit être faite au plus tôt' c'est un travail

relativement simple et, en plus des nécessités de conservation, il y

a le plus grand intérêt à améliorer 1'aspect de la Place Royale#

Des photographies de ces divers monuments seront jointes au

rapport de janvier 54*

• S 6.1 our d'un boursier thaïlandais de l'U# il# B# S» C# 0, - H. GHIN * TU -DI,
Conservateur* au Musée de Bangkok, est arrivé à Siem-Réap le 22 décem

bre, venant de Phnom-Penh où il avait, étudié, sous ma direction, les
problèmes muséologiques de l'Asie du Sud-Est.

A Angkor, j'avais envisagé d'entreprendre pour sa formation à
la technique de 1'anastylose, la réfection de l'un des. petits prasat
du Phnom Bakheng# Mais le temps demandé pour un travail de cette im¬

portance (le plus réduit que j'avais pu trouver) est encore d1 envi¬
ron _deux mois. M. CHIN YU-DX restant trop peu de semaines à Angkor

pour assister à la conduite de 1'anastylose de bout en bout, nous

avons renoncé à ce projet. Nous nous sommes contenté de lui montrer

les divers aspects des problèmes de conservation et de consolidation

et de conduite des chantiers. Les systèmes de conservation ont fait

l'objet d'une étude critique qui a été complétée par l'étude des pro

blêmes de chronologie.

Visiteurs.- J'ai accompagné L. le Professeur CHÂSÏENET, de l'Institu
et L'es daines Mac CLINÎOCK et KIDDER dans leur visite du groupe de Ro-
luoh et du Bay'on le ? décembre, LL. AA. RR. le Prince et la Princes¬
se Pierre de Grèce à Roluoh, sur le petit circuit, au Bayon et à
Angkor Vat les S- et 10 décembre, K. le Professeur DECHAUME, de la

.. /9
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Faculté de Médecine, à Ban.teay Srei le 26 décembre.

Phnoin-Penh, le ô Janvier 1954'
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