
Siemreap, le 1er février 1925,

Monsieur le Directeur de l'Ecole

française d'Ex trêiise-orient .

Rapport sur les travaux exécutés dans le Groupe dfAngkor

pendant le mois de Janvier 1925,

Les travaux interrompus pendant une huitaine de jours au début

de L'année pour ne pas engager prématurément de dépenses sans connaî¬
tre les" sommes disponibles inscrites au budget de cette année ont été

répartis comme §uit :

1° Travaux de levé de plans.

J'ai fait reprendre d'après le carte de Buat et Ducret le plan

d'ensemble du Groupe d'Ankor destiné à. figurer dans le- guide en

préparation avec indications des routes, sentiers et prasat qui n'y

figuraient'pas. Je fais-également préparer un plan d'Ankôr Vat en vue

du guide sus-dit,

2° Travaux de dégagements.

Ankor Thom.— Bapuon,- Ce chantier a été suspendu ainsi que le

chantier du palais Royal qui travaillait dans la 4ôme cour.Ce dernier

par suité du renvoi du caporal reconnut insuffisant,

PALAIS ROYAL.— Une équipe de 21 coolies a continué le dégagement
des vestiges de murs à l'intérieur de la 3ême cour. Il ressort de

1 «"exhumation de ces vestiges, réduits à quelques assises de bases

que cette 3ôme cour était sectionnée par trois inurs de direction E.-C

Ces trois murs sont relativement assez rapprochés et plutôt

groupés vers le centre de la cour. On pourrait, je crois les inter¬

préter ainsi :

La partie Nord A de la 3ème cour où se trouve deux pièces d'eau
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et la petite terrasse ornée de bas reliefs devait être réservée ami

jardins et habitations des reines

ou favorites; la partie 3ud B était

rtéservée aux services, cuisines, dé¬

pendances etc.- Au milieu en G était

un passage faisant communiquer la 2me

avec la 4me cour sans communiquer avec

les deux parties précédentes A et B»

c'est dans cette partie médiane que se

trouve la fosse citerne» Le mur de

séparation entre les 2m e et 3mô cours

est interrompu à cet endroit justement

là oïl aboutissent les murs de direction E.-O, et doublé par un se¬

cond mur parallèle sur une certaine longueur»

peut-être sont ce là des 'saurs en chicane qui masquaient la vue

des entrées dans les diverses subdivisions de la 3me cour»

Les photos 514- 5X4bis et 515 montrent l'aspect dégagé du deu¬

xième mur ET*—0. de la 3me cour» On commence le dégagement du troi¬

sième mur au Nord du précédent*

Dans ces dégagements on a trouvé des morceaux de tablettes de

pesani, des fragments de poteries, quelques unes assez curieuses

par la teinte des couvertes et par le décor, et des tuiles vernis¬

sées. On a trouvé trois vestiges de maçonnerie en latérite circulàir

assez semblables à des margelles de puits mais la maçonnerie ne s3

prolonge pas en sous-sol.

Khian Nord,—Une équipe de 22 coolies a entrepris le dégagement

de la salle latérale Sud de cet édifice: la salle laté¬

rale Nord beaucoup plus encombrée présente un dégagement

plus périlleux à cause du mauvais état des murs latéraux

qui sr épaulent sur les décombres.
A/ *

La section des murs extérieurs de ce Khi an est assez

curieuse par son mélange de latérite et de grès qui montre
bien le parti très net chez les khmers de lai

\
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un mur en grès, tout en économisant la plus possible cette pierre.

C'est ainsi, que me le dit un architecte de passage, de la ma¬

çonnerie en "revêtement" le grès intervenant en placage sur la cons¬

truction du gros oeuvre en latérite. Il est malheureux que la liaison

entre ces deux matériaux soit inexistante.

Les blocs retirés provenant des parties de murs effondrés non

pas des voûtes puisque la couverture était en charpente- sont empilés

dans la courette qui précède à l'Est ce khi an, au Sud de la petite

chapelle qui occupe le centre de cette courette.

Les photos 516 et 517 montrent l'aile Sud en cours de dégagement

l'une prise extérieurement, l'autre intérieurement.

PORTE DES MORTS#— Une équipe de &I coolies continue le dégagomon

de la façade E,

On a enlevé tes terres qui masquaient la base de l'éléphant de

l'angle Nord et mis à nu le massif de latérite qui ferme la berme du

rempart extérieur de ce côté. L'enlèvement des terres qui surmontaion

le massif a laissé voir des fragments assez nombreux de tuiles ordi¬

naires en terre cuite mêlés â. des débris

charbonneux très nets en A® Rapprochant

c© fait de trous, probablement d'encas¬

trement de poutrelles, qu'on voit sur

1'extrades de la voûte et sur le mur de

la Porte au dessus des susdits fragments

A je crois pouvoir conclure qu'il y eut

là une charpente en bois couverte en tuiles

sans doute un abris de veilleurs de garde

qui pouvait gagner ce poste par le sommet du rempart voisin en B au

moyen d'un escalier léger. Un incendie aura produit les fragments

et débris qui ont été retrouvés®

On a pratiqué, derrière la tête de l'éléphant le nettoyage et

enlèvement des terres et racines qui compromettaient la solidité do

l'ensemble, ce qui a permis de redresser ou resserrer lea uns contre

les autres les blocs de sculpture qui décorent cette partie de la N
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On a profité de l'échafaudage pour remonter et remettre en

place quelques morceaux de sculptures retrouvés dans les déblais à.

la base. L'équipe béton armé est venue terminer ce travail par un

bétonnage des parties insuffisamment stables: j'ai fait également

boucher avec du béton l'intérieur de la cavité derrière le naga

d'angle du fronton extérieur de la porte, cavité qui avait dû servir

à léger la poutrelle maintenant les vantaux de fermeture mais qui

acfcieellement rendait précaire l'équilibre de la voûte au dessus,

La photo 518 montre l'ensemble de ce travail et la photo 519

le détail du mur contre lequel devait s'adosser l'abri du veilleur

en A du schéma précédent,

xEHOK MANON,— Une équipe de 22 coolies a continué le dégagement

extérieur du sanctuaire et de la salle qui le précède à l'Est, A la

reprise des travaux après l'interruption de huit jours des chantier;:;

j'ai eu la pénible surprise de constater la chute récente de ce qui

restait de la voûte encore en place au~dess/us de l'avant corps Ouest

La comparaison des photos 520 prise avant l'accident et 521 et 522

prises après donnera une idée des dégâts. On remarquera sur ces

deux dernières photos qu'un étai a été placé au porche Sud sous les

pierres de voûte encore en place pour éviter un accident semblable.

L'équipe béton armé est venue consolider toute la partie supé~

rieure de l'angle N»—E, du porche Ouest dont les pierres ébranlées

par la chute des pierres voisines menaçaient d'une chute prochaine.

On a trouvé en dégageant le soubassement sur les façades 0* et N, plu¬

sieurs. poteries et vases malheureusement plus ou moins brisés mais

quelques uns assez intéressants.

BAKHEft*,— Une équipe de 22 coolies a terminé le dégagement de

l'édicule en briques à l'Est du perron Nord a la base de la pyramide;

le gros arbre qui masquait 1'"entrée E» de cet êdicule a été section¬

né par fragments puis abattu. Le résultat de la disparition de cet

arbre c'est que maintenant la vue du haut du sanctuaire^central
/ au sommet de la pyramide peut embrasser toute la ville d'Aûkor Thoi>
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avec la pointe du Bayon émergeant de la forêt *

On dégage le massif qui devait supporter la base d'un édicule

analogue a l'Est, mais cet édicule est complètement démoli et ne

montre plus qu'un amas de terre et de briques: les pierres elles-

mêmes de revêtement du soubassement ont disparu. On a trouvé un

balan qui semble encore in situ et qui marque le centre du pràsat
disparu: on l'aperçoit au premier plan de la photo 523 que l'on peut

opposer aux photos du dernier Rapport 509-510 et 513 qui donnent la

même vue.

tT'ai fait reprendre le socle d'échiffre du perron à la base do

la face E, de la pyramide pour extraire la terre et les racines qui

avaient déplacé les pierres et compromis l'équilibre du seft qui le

suftnonte, opération que j'avais fait faire

le mois précédent aux socles d'échiffres

du perron Nord»

Dans tous s® socles, le parement en

grès masque à l'intérieur le rocher de la

montagne qui forme infrastructure.

Un espace vide assez grand entre le

roc et le grès a permis aux poussières de

s'y amasser et par suite à la végétation de s'y développer, d'où le

décollement qui s'est produit*

«T'ai fait réunir et remettre ensemble les morceaux dispersés
d'un fort beau balan qui gisaient à la base de la pyramide sur cette

face Est ( Photo 524 ).

3° Travaux d'entretien»

ANKOR VAT*— L'équipe de 20 coolies du béton armé quand elle

n'a pas eu à travailler aux consolidations ci—dessus mentionnées,
sans compter le rajustement des différents morceaux du buddha debout

derrière, Tep pranam (photo 525) a continué l'enlèvement des herbes

du bassin d'Ankor Vat au Nord de la chaussée Ouest, et une autre

équipe de 22 coolies a continué l'enlèvement du luè-binï^ que le
vent déplace de l'Est à l'Ouest dans le bassin Nord»
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ËGRlTEAtTX*— Je suis allé avec 1*Agent des Travaux publics place

les écriteaux en bois portant le nom des divers monuments sur la

route du circuit. Ces écriteaux ont été élouês sur des arbres à

l'entrée du sentier ou de la percée accédant aux temples.

Four ce qui est de la route à 1'Est du Bayon, le remblai terminé
au Sud et à l'Est de ce monument et celui

entre la route de la porte de la Victoire

et le raccord avec la route allant à la

Porte Nord, autrement dit les tronçons

À H et CD sur le croquis ci-contre semblent

seuls prévus par les Travaux Publics.

V.AT PRAFT NOK«~ L'activité règne sur ce

chantier: on passe les dorures sur les

frontons et les lamelles de plomb fondu

vitrifié sur les ornements découpés: on

met en place les planches du plafond

intérieur.

n ne restera bientôt plus que la

tuile à poser «, ^

RESIDENCE DE SIEMREAP.- Le lundi

12 janvier le Résident de Bat tain bang a

présenté aux Européens réunis le nouvel

Adjoint M. TKJRIT qui doit faite fonction de Résident en attendant

1'arrivée de ce dernier.

Par suite d rune/$/fomission d'une somme de 85$ à la fin de mon

dernier Rapport les dépenses pour le mois de décembre 1924 doivent

être rectifiées comme suit:

Budget Ecole française $
Salaire des Cooolies 1.676.70

Mémoire Decours et Cabaud
10 caisses essence Shell 109.80

Mémoire Jacque et Cie
10 barils ciment .... 85.00
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Report... 1*871.50

Barres de fers ronds...

Mémoire photo Studio
Pro duit s photographique s . 17 . 28

Budget du Cambodge
Salaire des coolies .... 762è80.

f
136.74

g f
Total.... 2.651.58+ 136.74

Les dépenses pour le mois de janvier 1925 ont été:

Budget Ecole française $
Salaire des coolies 1.433.10

Mémoire photo Studio
papier contraste (100 feuilles) 3.90

Mémoire Jacque et Cie f
Outils divers 234.75

Mémoire A Fhuoc
Achat d1 une b icycl e t te . 60.00

Budget du Cambodge
Salaire des coolies 694,20

y— T—
To tal. 2.191.20+ 234.75

Aux photos de ce Rapport je crois devoir joindre six tirages

des bas reliefs des ailes Sud et Mord du gopura de la 4me enceinte

de Ta Prohm qui m'avaient été demandés par M. Coedès et que j'ai

pris à son intention.
Le Conservateur d'Ahkor,

H, Marchai,
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