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ECOLE FRANÇAISE D'EXTREME-ORIENT
Conservât ion du Groupe d'Angkor.

RAPPORT SUR LES TRAVAUX EXECUTES DANS LE GROUPE D'ANGKOR'
PERDANT LE MOIS DE MAI 1949.

Une certaine pertub&tion due aux causes suivantes p*est
fait sentir sur les chantiers de la Conservation: la sécurité rela¬
tive qu'on avait pu constater au début du^mois dans la région de
Siemreap a cessé vers la fin de ce mois nécessitant des mesures de
précaution pour la visite des chantiers éloignés.

En revenant de Phnom-Penh j'ai appris que mon Chef de chan¬
tier SUOR avait été pris par les Issaraks qui se sont contentés de
lui voler sa bicyclette et lui réclamer 1.500$, qu'il n'a d?'ailleurs
pas payées; ils l'ont relâché sans l'avoir molesté, mais SUON a été
visiblement affecté par cet événement et il s'en ressent encore.
Grâce à la complaisance des autorites locales et militaires qui ©nt
mis à ma disposition des gardes armes j'ai P& continuer à assurer
mon service de surveillance.

De plus il m'a fallu à la fin de ce mois réduire
pes et supprimer deux chantiers, ceux du Baphuon et de la
monument 487 ou mangalartha, pour rester dans les limites
dits prévus * sur l'exercice 1949.

mfcs équi-
piste du
des cré-

La piste de mangalartha relevait d'ailleurs des travaux
touristiques et les consolidations du Baphuon, comme on le verra
plus loin, peuvent être considérées comme provisoirement suffisantes

Nombre de coulis et cimentiers :

ARGKQR VaT - Galerie Sud aile Est: S cap., 3 cimentiers, 48*coulis.
-id- - Entrées occidentales: I cap., 15 coulis.

- Chaussée Ouest :-id-
PRÏÏÛN EAKHENG - I cap,
BAPHUON - I cap,

I cap., 15 coulis.
I cimentier, 14 coulis.
15 coulis.

prASAT SUOR PRAT - I cap., 10 coulis. (
487 ou Mangalartha (Angkor Thom) - I cap., 10 coulis. *
ENTRETIEN & PI VERS - I cap., 50 coulis, 2 charpentiers, 2 mouleurs,

5 gardiens dépots.

ARGKOR VAT - Galerie Sud aile Est - Les deux équipes qui travail¬
laient à replacer les pierres de voâtes, chacune à une extremite de
la galerie en se rapprochant peu à peu, sont arrivés trop près
l'une de l'autre (il reste une huitaine de mettres de longueur a
couvrir) pour continuer concuremîînt le travail. La photo 6442 montre
le détail de la reconstruction et la photo 6441 l'ensemble d« ee
chantier vu du Nord.

La deuxième équipe commence en partant de l'Ouest lerebouchag®
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rebouchée au "béton des cavités parfois assez grandes laissées par
les, pierres non retrouvées ou tro;ç cassées sur lTextrados de la
voûte. Une autre partie de cette équipé fait le même travail à l1 in¬
térieur de la galerie. On continue à poser progressivement « le pla¬
fonds à caissons sur poutrelles en venant de l'Ouest. On est arrivé
actuellement à la 6Ime travée, ce qui à raison de 0m5I de largeur
par travée donne un chiffre de SI mètres de longueur. Je rappelle
que la longueur de cette aile Est de la galerie est de 68m92.
ANGKQR VAT - Entrées Occidentales la photo 6443 montre le, porche
Ouest de l'entrée latérale Nord après redressement des piliers, et
la remise en place d'une partie de la voûte et de plusieurs |norceaux
du fronton: la photo 6422 du Rapport de mars dernier, par comparai¬
son et rapprochement, précise le travail exécuté.

Cette équipe transportée à l'extrémité Nord, dite porte des
éléphants, a fait un travail analogue en consolidant par une poutrel¬
le en béton armé la partie basse du fronton q.ui était restée en
place (tel qu'on peut le voir sur la photo 6149 du Rapport d¥e Jan¬
vier 1948) avant de venir replacer par dessus les^quatre morceaux
du même fronton retrouvés dans les déblais sculptés.

la photo 6444 montre ce travail en cours: on notera,.par
comparaison avec la photo sus-dé signée 6149, la^emise en place ho¬
rizontalement du demi fronton latéral que soutenait une chandelle
en béton armée mise par moi autrefois et q.ui a é té remplacée^ par
une poutre beaucoup moins visible. Le demi fronton et l'architrave
©nt été reconstitues a gauche du ressaut de l'angle en appentis.

ANGriCOR VAT - Chaussée Ouest.- On a continué la recherche des bases,
futs et chapiteaux des colonnes qui flanquaient le mur de soutène¬
ment de cette chaussée à l'extrémité Est coté Nord. (Dessina$°45 et
N°46).

A la suite de celles encore restées en place on a pu recons¬
tituer un certain nombre de ces colonnes dont les moreeatp: retrouvées
plus ou moins complets dans la douve ont pu être raccordés à* l'aide
de ciment et crampons. Le dessin N° 45 &. 46 et la photo 6445 donnent
une idée de l'état actuel de ce travail. En même temps des blocs
plus ou moins détériorés des nagas de la balustrade gisant dans la
douve et q.ui surmontaient ces colonnes ont été remontés sur *?la chaus¬
sée.

La dalle formant achitrave au dessus des colonnes ainsi
reconstituées ayant disparu, les morceaux de balustrade retrouvés
n'ont pu être rétablis en place.

PHNOU BAKHENG-. - L'anastylose des édicules du 5ème gradin se» termine
par la reconstruction du dernier au Sud de l'escalier Ouest: les
étages déposés sur le sol par assises successives n'ont pu encore
être remontés car je me suis trouvé à court de ciment. Il m'est
impossible actuellement de préparer le renformis en mortier sous la
première assise de libage neeessaire à la solidité de l'édicule et
en même temps au rétablissement de l'horizontalité de la base. En
attendant je fais reprendre le mur de soutènement du cinquième gra¬
din dont une partie montrait un affaissement horizontal assez con¬
sidérable au Nord du perron Ouest. La photo 6446 montre la Réfection
en cours de ce mur après avoir exhaussé l'assise de base et rem-
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blayé la partie du sous-sol gui s'était tassée.

En même temps on a rajusté les perrons et ^chiffres de la
plateforme supérieure; on peut voir sur la photo 6446 un coulis
c^dlant l'avant train d'un seng gui a été replacé sur l'é.chiffre
Nord du perron Ouest de cette plateforme. ,

BABHUQN) On a, comme je l'ai dit précédemment, aphevé de
préserver la brèche Nord-Est contre des éboulement éventuels par
des épaulements en gradins de latérite formant contreforts.

Une partie de la butte de sable est encore retenue par une
sorte de palangues, rondins et traverses.

La photo 6447 montre la fin de la construction de ces murs
en gradins retenant les coulées de sable et la photo 6448 la vue
d'ensemble de la brèche après l'arrêt du chantier. Il ne serait
pas sans intérêt de placer en regard les unes des autres les photos
de cette partie du Baphuon dans l'ordre suivant en débutant par la
planche de Fournereau intitulée :/Bapuon, 2me étage face No;rd (mal¬
heureusement sans n° d'ordre - liexemplaire de la Conservation est
^numéroté 41) - puis la photo de la Conservation malheureusement

L ~ introuvable dans les archives, mais gui figure dans le guide G-laize
figure 55 entre les p. 158 et ,159. Les deux vues T^^dWl^lLS^s^n^W!,i,
d'un "Inté r ê t très grand guXsgue""^pises avant l'accident. Ensuite
viendrait la photo également sans n° et également retirée à tort
des^archives de la Conservation représentant la brèche du Baphuon
après l'éboulement. C'est par faveur spécial gue j'ai pu obtenir
ces 2 dernières photos - documents absolument unigues dans tous
les sens de ce terme.

A la suite on pourrait placer les photos suivantes' prises
par moi au cours des travaux gue j'ai entrepris.

*■

6168 (Janvier 1948) - 6227 (Avril 1948) - 6287 (Juillet
1948) et 6448 (Mai 1949). On aurait ainsi un aspect d'ensemble de
cette partie du temple à diverses épogues.

BRASÀT 3UQR BEAT.- Les 2 contreforts prévus épaulant la fa¬
çade Est sont termines; celui du côté Sud ainsi gu'il a é té dit
dans le précédent rapport à cause des fortes dimensions gue j'¬
avais cru devoir lui^donner pour lutter contre le renversement de
la tour, fort inclinée, a exigé une guantité de ciment considéra¬
ble et j'ai dd réduire celui du Nord tout en lui conservant une
épaisseur suffisante (0m36 au lieu de Ûra6Û au Sud) gui je pensearrêtera le mouvement de cet édifice. L'Ingénieur des T.B. Mr.
VASSAL estime, à juste raison d'ailleurs, gu'un encerclement à
hauteur de la corniche du Rez de chaussée empêcherait la disloca¬
tion gui menace de séparer l'angle Nord Est du reste de la maçon¬nerie.

;
-----

. V ■ - t : .'f: " ' / " 3 - m

Cette dislocation se manifeste visiblement par une*" fente
verticale très prononcée au Nord de la baie gue l'on peut consta¬
ter sur la photo 6426 du précédent rapport et un décollement du
pilastre Nord gue la photo 6449 laisse voir - photo prise -avant
la pose du second contrefort.

La. . .

*
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La photo 6450 montre la façade Est avec ses deux contreforts
en place , celai da nord n'ayant pas encore été dé coffré çuand ce
chantier a été interrompu.

- i

MANGALARTHA (487) - On a achevé la percée dans la foiêt et
an dégagement sommaire de la piste au Sud de ce monument; ejlle re¬
joint maintenant la route reliant le Bayon à la Porte des Morts
mais d'assez profondes dénivellations interrompent cette piste et
nécessiteraient d'être remblayées pour pouvoir l'utiliser à- la sai¬
son des pluies. Ce chantier a été arrête à la fin du mois.

ENTRETIEN - Les coulis d'entretien ont été ramené s jSLxl chif¬
fre I9£flhi chiffre 30; en supprimant ceux des temples éloignés, Bantea
Srei, Banteay Samré , Pré Hup, Mébon et Néak péan çuasi inaccessibles
puisque le nombre des touristes et visiteurs ayant très fortement
diminué on n'organisée plus les tournées grand et petit circuit
comme avant.

BAKQTO - Pendant deux jours, grâce à l'obligeance des autori¬
tés militaires çui m'ont permis ce travail sans danger, j'ai déta¬
ché deux équipes à BaAong (Aoluos) où j'ai pu commencer un travail
de consolidation de la partie écroulée du mur et de la terrasse de
la chaussée Est de ce monument. Cette partie écroulée mesure, actuel¬
lement I5m00 de longueur sur 4m00 de largeur, mais la saison des
pluies qui commence risque d'accroître cette brèche en ravinant les
terres çue rien ne retient plus puisque le mur de soutènement s'est
écroulé.

Les deux photos 6451 et 6452, prises avec mon apçarei'l per¬
sonnel, montre l'état de cette brèche (coté Word - extrémitét Est)
avant le début des travaux.

Ces travaux ont consisté, vu le peu de temps dont je dispo¬
sais pour m'occuper de ce chantier éloigné, en piquants verticaux
reliés par des rondins formant traverses et rendus étanches,;dans
la mesure du possible avec une consolidation aussi précairepar
des feuillages - L'intérieur entre cette sorte de palissade et le
talus des terres a été remblayé, partiellement tout au moins, car
je n'ai pu continuer ce chantier jusq.u'à la terminaison du travail.

Pour la reprise complète du mur ^de soutènement dont lès pier-
«rres actuellement gisent dans le fossé et du terrassement dë la
chaussée il faudrait compter un travail d'au moins q.uatre mois.

VISITEURS - Le lundi 9 Mai j'ai accompagné le Commissaire
du Cambodge de Raymond, S.!# Huy-Mong Ministre de la défense Natio¬
nale, S.E. KQSAL, Ministre de la justice ainsi que Mr. G-inouyès,
Directeur des affaires politiques, à Angkor Vat et au Bayon.?

PRASAT SOPBEAS - Je suis allé passer huit jours à Phhom-
Penh pour régler différentes questions et faire des achats d?' outil¬
lages: ce voyage ayant fait li objet de ma lettre n°I40 du 23^ Mai
dernier je n'ai pas à y revenir. Je dois signaler q_u'en me rendant

dans la province de Kompong Cham voir les vestiges de Phnom Monti
(I.K. n°I29) je me suis arrêté pour voir le prasat Sophéas (l.K.
n°I27) beaucoup^plus important et intéressant que le précédent.
Quoique assez détaillée la description de lajonq.uière (I.- p'.I76)

pourrait. .



pourrait^être reprise et complétée; ce prasat d'un style Khmer pri¬mitif très net mériterait dTetre photographié. Parmentier n'en parle
que très sommairement dans son AKP (p.200) et ne semble pas l'avoirvisité.

^l'inscription est toujours là, mais $i n'ai pas va.la statae
signalée par La j on qui ère (p.178) j'ai va aa pied d'an Chetdfei mo¬
derne 3 linteaux très intéressants da style pré-AngAorien, alors
que Lajonquière n'en mentionne que deux.

les dépenses effectuées sur le Budget 1949 à la date du 30
Mai mintent à I48.300S2I ./. 3

Siemréap, le 31 Mai Ï949
le Conservateur d'Angkor,
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ECOLE FRANÇAISE D ' ^ri'E^îS-giIMT.
i Consorvatior du "Groupe d'Xnglcor.

iUPPÛET SuTl LES TRAVAUX EXECUTES LATTS X® (LtOUÎE f'iMl
X® MOIS LE Juif 1949.

l'arche des chantiers, réduits en nombre,normale.

FQXÎBHE PE COULIS ET CILEFTISRS

aFGAGE M AT - Galerie oud, aile Est.- Z cap., 0 cim. , 07 coulis.
-id-~ - Entrées 'Occidentales.- I " , I " , 14 "
-.id- - Chaussee "Ouest" . - I " , I " , 14 "

I " , 6 "
I " , Z charp., 2 scieurs,

e113 coulis.

- Chausse e Ouest" .

BAEHEFG- .-

EKTRJST-IEIT .MOF'UifENTS & DIVERS.

ANG-KQR VAT- G-alerie Sud, aile Est.- le travail de remontage des
assis**de voûtesj â'ont* la plupart ne sont plus gue' des morceaux plus
ou moins informes, ce gui nécessite des guantités de "béton considé¬
rables pour combler les vides, va se terminer prochainement.

La photo n°6462 montre lTaspect actuel extérieur de ce chan¬
tier (vu du Sud) et la photo 6463 le dessus .des voûtes (vu de lTEst)
Les ouvriers à l'endroit où sont des pièces de bois horizontales
travaillent à boucher les fissures gui risgueraient de laisser pé¬
nétrer la pluie. Au premier plan on voit les assises supérieures le
l'extrados de la voûte avant de venir reposer la pierre du^sommet
(où est la règle) pour permettre de couler les dalles de béton armé
gui font le raccord aux endroits nécessaires.

On continue
travées.

la pose du plafond en ciment moulé par groupe de

AFG-XÔR VAT- EîTtrees Occidentales. - Porte Ford.- On a achevé la re¬
mise en place des m or ce aux " retrouvés du front on du porche Ouest;
entre la partie basse du tympan et le motif du sommet, les pierres
n'ayant pas été retrouvées, on a fait le raccord avec des blocs de
latérite enduits de ciment.

La photo 6464 montre ce travail terminé. Cette éguipe s'est
ensuite transportée de l'autre côté (à l'intérieur du mur d'enceinte)
pour faire un travail analogue au porche Est. Le tympan décoré d'une
scène mythologigue de bataille ayant été retrouvé dans les déblais_
fut reconstitué partiellement sur le sol (photo 6e6b)*Ici le travail
se compligue du fait gue les deux piliers extrêmes^de ce porche sur
leguel^on va remonter le fronton sont légèrement déplaces et incli¬
nés vers l'intérieur du passage (photo 6466). Il a donc fallu soule¬
ver au palan les pierres d'architraves et les premières assises de
la voûte pour permettre, en resserrant les joints du soubassement,
de remettre à leur place., la base de ces piliers et les redresser
verticaux, ce gui a nécessite un échafaudage assez important. La
photo 6467 montre ce travail en cours.
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ANG-KOR Vjirf - Caniveaux sous le mur d'enceinte Ouest au Nord de 1'-
extre'mite TTord des Bntre es "occ'id'entales . - Pendant 1' exe cati on du
travail Çrecillent j'ai fait dégager et nettoyer trois passages
d'eau qui traversent en sous sol la "base du soubassement du mur
d'enceinte à 6mS0 au Nord du mur de la façade extrême Nord des En¬
trées Occidentales. Cela m'a permis d'en prendre un relevé (dessins
47 et 48) et la photo 6468.

Ces passages d'eau faisant communiquer une cour intérieur de
temple avec l'extérieur sont assez fréquents dans les monuments
Khibers, mais comme ils sont cachés en sous sol, la plupart ne sont
pas connus.

Je citerai parmi ceux analogues que j'ai constatés: d'abord
à l'extrémité Sud des entrées

^ occidentales d'Angkor V'at trois pas¬
sages d'eau similaires et symétriques sous le mur d'enceinte. Puis
un passage d'eau sous la première assise de base du mur d'enceinte
du petit temple du style et de l'époque de Banteay Brei à l'Est du
Ehleang Nord: ce passage se situe à 2 mètres à 1'Oufest de l'angle
Nord-Est du mur d'enceinte.

une canalisation de ce.genre a été également trouvée par moi
en dégageant la base du mur séparant la 4me de la 5me cour du Palais
Ro£al d'Angkor Thom. (BEE - 1925- 1-2 - pl. XXIX-B) .

A prah Khan j'ai constaté aussi une canalisation traversant la
base du mur d'enceinte extérieur ùud près de l'angle Est.

Je rappelle pour mémoire le passade d'eau fort important$ qui
traverse le mur d'enceinte et le talus des terres qui s'y appuient
du côté intérieur, au Sud-Ouest de la ville d'Ançkor ^i'hom; ici le
mot caniveau est inexact, tout au moins à l'extrémité Ouest du rem¬
part Sud. (BEE- I9I8-8 -p. 36). Une canalisation semblable, bien que
moins importante, fait communiquer la douve extérieure d'Angkor Thom
avec l'intérieur de la ville à 80 mètres au Sud de l'angle Nord-Est
(ÊEF- 1936- 2t p.621).

ANG-KOR VAT - Chaussée Ouest. - Le travail au Nord du mur de soutène¬
ment de cette chaussee ,* "pleine intérieurement comme touf# les chaus¬
sées ci allures de pont qui franchissent des douves entourant un
temple ou une ville, a continué par la recherche des fats,^ou frag¬
ments de colonnes qui supportaient la balustrade écroulée à corps
de nâga. En même temps on comble les cavités produites par l'affouil-
lement des eaux de la douve à la base de ce mur Nord: quand la cavi¬
té est trop grande on place des blocs de latérite retaillés, sinon
on la remplit avec de la pierraille concassée enfoncée dans les par¬
ties profondes et un calfeutrage de béton en parement.

Ce travail est rendu possible actuellement par la baisse ex¬
traordinaire du niveau des eaux de la douve qui laisse comme une
sorte de plage au pied du mur de soutènement de la chaussée. J'ai
eu la curiosité de rechercher dans mes anciens journaux de fouilles
les notations que j'avais prises du niveau des maux en 1924 (il y a
donc un quart de siècle).

La



La nappe d'eau (côte Sud de la chaussée) est- actuellement
à ImI5 au dessous du niveau le plus bas relevé par moi en Avril
1934 et en Juin 1325*

On commence à la fin de ce mois à réajuster les morceaux re¬
trouves du Seng du perron central Bord de cette chaussée orientale.

A la suite des grandes pluies de profondes mares d'eau sta¬
gnante se produisant en plusieurs^endroits du dallage très fortement
affaissés, j'ai reconnu que ces dépressions venaient d'un tassement
du remblai du sous sol, qu'accentuait encore le passage fréquent de
camions militaires. J'ai donc décidé, avec l'autorisation du ôomman-
dant des Troupes de supprimer le remblai de terre placé^autrefois
sur les marches du perron Sud et servant de plan incline pour ac¬
céder sur la chaussee. Le passage des Camions sera de ce fait in¬
terdit.

PHBOIè BAÀHEBCr fin a achevé la reconstruction par an&stylose du
ïïërnier' tempTion qui restait à reprendre et à consolider, avec res¬
serrement des joints, sur le cinquième gradin de^la pyramide; mal¬
heureusement des pierres qui manquaient sur les étages supérieurs
nTont pu être retrouvées.A lTheure actuelle les travaux de remises
en place et consolidations de ce dernier gradin et de la plateforme
supérieure où se dresse le sanctuaire central étant terminés,ce chan¬
tier a été supprimé par raison d'économie.

Toutefois,avant d'abandonner^le Bakheng jTai fait redresser
et reconstituer deux sengs sur les échiffres du 3ème gradin du Perron
Sud;lfun était incline et menaçait de tomber^ l'autre a été'.retrouve
en morceaux dans les déblais.

EÏÏTRETIEB ET DIVERS . - Le gardien chef des coulis préposés à l'en-
tretien delT monuments m'a signalé deux décollements de maçonneries
et ouvertures de joints,pré sages d'une dislocation plus ou moins
proches, aux endroits suivants:

BATPB - G-alerie intérieure Bord, angle^ Ouest. Il s'agit d'unefissure sur un fragment de bas-relief placée à droite d'un joint
vertical fortement écarté; cet écart date depuis longtemps puisqu'on
le voit, aussi large qu'actuellement sur la photo prise par Dufour
et Carpeaux (Le Bayon d'Angkor Thom - Bas-reliefs intérieurs - pl.
86) en 1904.

La fissure qui détache un morceau du bas-relief existait dé¬
jà en I9Û4, comme le montre la photo de Carpeaux, mais imperceptibleet presque filiforme; elle se précise un peu plus sur la dernière
photo de ce bas-relief prise par Claize en 1939. La photo que je
viens de prendre n°6469 précise le travail qui s'est produit dans
le.grès et la fissure s'est elargi/e suffisamment pour entraîner
la chute de tout ce fragment de bas-relief.

TERRASSE Bu BOI LEPREUX - un décollement assez sérieux du
mur extérieur' dë cette terrasse (à l'angle Sud-Est) est susceptible
de provoquer l'écroulement de cet angle (photo 6470).

Phnom
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PHNOM BaKHBNu - Tout une partie da mur de revêtement en
grès est tornbeca" i'Oaest dii perron^Sud da âme gradin de la pyra¬
mide et an fragment de ce mar resté en place présage on écroule -

ment prochain (photo 6471). Le parement en grès dispara laisse voir
la roche roageâtre gui constitue le massif intérieur de la colline
du Bakhen** et 1T infrastructure del^pyramide.

ANG-KOR VAT - la voûte intérieure du passade central du gopu-
ra extérieur Est montre à l'angle Nord-Est un décollement de jointe
et des fissures à la "base de la première assise gui pourront amener
un écroulement: la solidité de cette partie de voûte est d'autant
plus précaire que comme on peut le constater sur la photo 64-72,
l'angle de la moulure de corniche gui retenait l'assise inférieure
est cassé et produit un porte à faux inguiétant.

TA PROHK - Profitant d'une visite des circuits, très rare en
ce moment, j'ai pu constater, à Ta Prohm l'inclinaison vers l'exté¬
rieur prise par le pilier Nord du porche Ouest de la salle dite
des danses entre les troisième et guatrièmc enceinte*Est, inclinai¬
son produite par un décollement du joint à la "base.

PRAH KHAN - A Prah Khan où il y avait déjà assez longtemps
gue je n'étais allé j'ai constaté l'écroulement de toute la voûte
Sud du porche Ouest du gopura Ouest n° 3 de ce temple.Le Chef^de
chantier Suon devant l'état menaçant des pierres de voûte restées
en place préconise des mesures immédiates de consolidation et il a
absolument raison. Malheureusement deux raisons s'y opposent actu¬
ellement: insuffisance de crédits, et, eusse-je les crédits néces¬
saires pour ce travail gui durerait plusieurs semaines, la possi¬
bilité matérielle d'aller surveiller ce chantier en zone réputée
dangereuse.

D'autres endroits d'ailleurs, aussi bien .à Prah Khan gu'à Ta
Prohm, présentent des menaces d'écroulement.

Au bassin central de Neak Pean, comme à la douve Ouest d'Ang-
kor Vat de part et d'autre de la chaussée occidentale, on constate
une recrudescence de l'affaissement des dalles en gradins gui cons¬
tituent la margelle de ces bassins. Cet affaissement est dû à 1T-
affouillement des eaux gui ravinent le remblai sous ces gradins.

Mon impression se renforce de plus en plus depuis ma reprise
de service à Angkor gue les temples^Ahmers sont arrivés à un état

-critigue gue je n'avais pas constaté avant ^on départ en 1937 .

iiNG-KOR THOM - Angle Sud-Ouest des remparts - A l'occasion
d'une excursion dans Angkor Thom j 'ai pousse" jusgu'au Ben g Thom,
ce grand étang de l'angle Sud-Ouest, et de la au prasat Chrung voi¬
sin situé sur le rempart. Ces prasats* Chrung? il y en a quatre un
à chague angle de la ville, ont le grand intérêt de possédée des
bornes inscrite dont les traductions sont d'une importance très
grande pour l'histoire de la fondation de façodharapuri par le roi
jayavarman VII (BEF - 1938 - I-â p.86 et seg.) L'intérêt purement
architectural de ces prasat n'est pas très grand, ce style du Bayon

a
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a tellement de répliques gu'il se répète avec une insistance gui
ne lu met -pas toujours en valeur,, mais ces prasat sont très peu
connus, parce gue en dehors de tout itinéraire de visite. Je nTai
rien remarqué de nouveau à noter depuis la dernière fois que je
l'avais vu , il y a fort longtemps, mais j'en ai profité pour faire
faire

gu' un
un releva:
relevé de

du plan par le
ce temple avait

dessinateur (^essin 49) Je rappelle
été déjà fait par Ee Mecguenem

mais ce relevé qui avait été expose aux artistes français,
mais que je sache été publié quelque part.

n'a ja-

MuSEE A1BERT SAPRAUT.- Le charpentier a commencée la con¬
fection de caisses pouF~l'expédition des sculptures demandées par
Mademoiselle Solange Bernard pour son Musée - Mlle Champagne qui est
une amie de Mlle Solange Bernard a bien voulu se charger de la pe¬
tite caissette contenant les quatre poteries destinées au Musée.

Mûi-m£me à mon voyage à. Phnom-Penh avait emporte
statuette du Çiva en bronze nG687 pour le remettre à la
ce du Musée Albert Sarraut.

la petite
Conservatri*

PaGuLE ^OHEvE'MAMGKûK ïaT - A l'occasion de mon passage a
descendu pour affaires personne lies ,• j'ai par-
Martini consulté s .E. le Ministre des ^Beaux

sujet d'un projet de pagode gai avait été
de la pagode actuelle Mord d'-
le projet primitif mais un pro~

phnom-penh où j'étais
l'intermédiaire de ;,r
Arts et des Cultes au
envoyé en vue de la reconstruction^
Anghor Vat. J'avais un peu retouché
jet type avait été envoyé de Phnom-penh aux bonzes. Ce projet,
ye comme modèle et qui m'avait été soumis par les bonzes était
beau au point de vue architectural et je ne peux que souhaiter
ce type de pagode d'un style élégant et. humer, se généralise.

en vô¬

tres
que

Toute'

fois comme il présente quelques difficultés dans l'exécution, parce
que compliqué - et par suite aurait été très coûteux, j'ai obtenu de
B. Excellence l'autorisation, d'abord de modifier les dimensions
suivant:-- le désir des bonzes d ' Anghor ^'Vat et d'en simplifier l'ar¬
chitecture, ce gui m'a été accordé sans difficulté. Le dessina¬
teur va donc reprendre le premier plan établi en s'inspirant du
plan type envoyé de Phnom-Penh.

ÏÏCTICE NECROLOGIRUE POIF HETORI PARMBUT 1ER - J'ai re
envoyé cette notice a la S ocié te des Etude~s Indocnin oises de
gui me l'avait demandée.

et

Saigon

Une nouvelle publication "Sud-Est" ancienne
une etude sur l'Oeuvre dé Parmentier

revue d'Indochine
je vais lam'ayant demand

préparer.

Les dépenses effectuées sur le Budget 1949 à la date du 00
Juin montent à 172.769063 .

Siemréap, le 30 Juin 1949
Le Conservateur d'Angkor,

MÀRCBAL
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