
11° 24 3.- Siemréap, le 1er novembre 1927.,

Le Conservateur du (troupe d*Ang&ûr à

Monsieur le Directeur de l'Ecole Française d'Extrême
Orient .

RAPPORT SUR LES TRAVAUX EXECUTES DANS LE GROUPE

D4ANKOR PENDANT LE MOIS D'OCTOBRE 19.27 .

Les travaux pendant ce mois ont été répartis comme suit

sous ma direction et celle de F. Pombertaux qui m'a remplacé plu¬

sieurs fois pour la visite des chantiers »

I°- TRAVAUX DE PHOTOGRAPHIE.

Comme le mois précédent, en l'absence de tout photographe

à la Conservation, ce fut H. Pombertaux qui voulut bien avec son

appareil personnel se charger de prendre les très nombreuses vues

qui accompagnent ce Rapport et, en développer les clichés: le ti¬

rage des épreuves fut confié au photographe indigène établi à

Siemréap •

TRAVAUX DE DEGAGEMENTS.

PRAH KHAN. - Une équipe de 26 coulis continue le dégagement
.

et la remise en éta.t de la petite terrasse qui -précède l'entrée

principale du Gopura Nord ÏIX. Cette terrasse, assez bien conservée,
or sentait un certain nombre de pierres àet soutènement mouluré

disloquées ou déplacées par les racines et la végétation et des

morceaux de dallages affaissées après enlèvement des terres on a



soulevé les pierres pour enlever les racines à l'intérieur des

joints et bloquat;avec de la latérite concassée « les parties exca-

vées sous le dallage. Ce travail est actuellement achevé dans la

branche nord de la terrasse. On a trouvé au cours des fouilles des

morceaux de balustrades et de nagas^ quelques uns assez bien conser¬

vés, qui pourront être remontés s on a également retrouvé les mor¬

ceaux de deux grandes statues de dvarapalas qui gisaient près de

l'entrée du Gopura et qui pourront être remontées in Situ sur leurs

piédestaux • On a trouvé dans les fouilles un petit morceau rond

d'obsidienne (je dois l'identification de cette matière à . onna

Ingénieur en chef de Cochinchine qui se trouvait présent au moment

de la trouvaille )•

Les photos 907 - 908 et 909 donnent l'aspect des trois en¬

trées de ce Gopura dans l'état actuel, c'est-à-dire avant qu'on ait

encore enlevé aucune pierre .

Une autre équipe d'une trentaine de coulis continue le déga¬

gement du Gopura £st III: ce dégagement a porté sur l'angle sud du

porche central et les angles Sud et ïîord du porche de l'entrée- la¬

térale Sud* Il a fallu abattre un spong ou fromager chevauchant les

éboulis près de ce dernier porche, opération qui fut assez longue

car la partie haute surplombait les galeries et on dut sectionner

l'arbre par petits morceaux pour éviter des accidents .

Une autre équipe de 26 coulis a commencé la recherche des

pierres tombées dans le fossé et provenant de la balustrade des

géants porteurs du naga (Coté Sud) devant le Gopura 33st IV en vue

de procéder à la remise en place de cette balustrade comme on l'a

fait à la Porte de la Victoire .



Les géants ont leurs corps et leurs membres à peu près com¬

plets mais sur vingt corps dont les morceaux ont été réunis neuf
têtes seules ont été trouvées «

Les deux premiers géants de l'extrémité Ouest dont les bases

sont encore en place serviront de |>oint de départ pour le rétablis¬
sement des corps sus dits »

maintenant cette équipe s'occupe à sortir de la vase du fos¬

sé tout le parement du mur de soutènement sculpté de bas reliefs

qui est complètement renverse et qu'il va falloir reconstruire

pierres par pierres .

les deux photos 910 et 911 montrent deux aspects de ce chan¬

tier: ces deux photos seront curieuses à juxtaposer à coté de celles

qui seront prises des mêmes endroits quand le travail sera complè¬
tement terminé* La photo 648 du Rapport d'avril dernier donne l'as¬

pect du début de la balustrade à l'extrémité Est près des gradins

des douves.

Le caporal de ce chantier m'a signalé sur le montant Nord

de la Porte latérale Nord du Gopura, face Est? une inscription de

4 lignes, caractères carrés du XII"-siècle| je la signale à tout

hasard, ignorant si elle est déjà connue2 5- e-

EHlS NORD, - (Ailleor Phom) Conformément au désir exprimé par
_

le chef du service archéologique avant son départ d'Ankor une é«

quipe de 25 coulis a procédé d'abord à un nettoyage et décapage mi¬

nutieux sans toucher aux pierres, du mur extérieur écroulé de la

galerie qui enclôt la façade Est de ce Khlân. Une fois ce travail

terminé, des photos ont fixé l'état de ce mur tel qu'il apparaît

renversé sur le sol • Ici je tiens à mentionner l'hypothèse sui¬

vante de Monsieur Fombertaux: Ce mur ne serait pas renversé, mais

simplement préparé, couché horizontalement sur le sol, avant d'être



• 4 «

rétabli vertical, travail qui n'aurait pas été encore exécuté «

Cette hypothèse est très admissible, car un écroulement ac¬

cidentel expliquerait difficilement la régularité avec laquelle

les assises se trouvent disposées sur le sols d'autre part il est

curieux de noter qu'il ne reste absolument rien du mur qui devait

lui être parallèle et fermer la galerie sur l'intérieur de la cour»

Les fondations mêmes de ce mur sont invisibles *

On a déjà redressé sur h mètres de longueurrpa A du Croquis
I le mur qui se montrait à cet endroit très lisible sur le sol

(photo 912 et 913) mais il a d'abord fallu consolider les parties
inférieuresfc sur le croquis | avec des pierres provenant du déga¬

gement du Khlan . On remarquera que le placage en grès formant une

sorte de plinthe moulurée à la base du mur est resté (ou est déjà
si on accepte !'hypothèse de « Pombertaux)'(en place sur le mur

de soubassement» La partie ainsi relevée du mur est pleine/en lato-

rite) avec B assises de moulures en grès formant corniche supéri¬
eure» On a commencé à la fin du. mois le même travail de redresse¬

ment vertical du mur de la partie B# du croquis 1 % là le mur est

percé de fenêtres à balustrades avec cadresen grée» La photo d'en¬
semble 914 et les photos de détails ^15, 916, 917 et 916 montrent

*

d
l'état de ce mur avant "être redressé .

Une seul fragment de mur de cette galerie est encore (ou

déjàjdebout Jusqu'à hauteur de la traverse inférieure de la baie
à l'angle lï*(photo 919) 11 servira d'indication pour le niveau

des fenêtres de la partie qu'on va remonter .

À la fin du mois, à la suite de pluies continues, quelques

blocs de latérite du mur intérieur de la chambre extrême 3ud du

hlah sont tombées i l'ensemble du mur présente une inclinaison
•

.
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telle qu'un écroulement total était a craindre et qu'on y a place
un contrefort en béton arme» La photo 920 montre ce io.ur avant la

consolidation *

KHLAIT SUD» - une équipe de 22 coulis continue le dégagement
de ce qui existe en place du soubassement de la galerie qui pour-
tourne la façade Est : ce travail est terminé dans toute la partie
Bord • Il n'a, rien donné de nouveau comme renseignement: la base seu¬

le de cette galerie en latérite se continue araéee a un niveau fort
bas au dessus du solj quelques débris de poteries ont ete trouves
dans les fouilles #-

TERRASSE LES ELEPHANTS.- (Partie centrale)» Stern et ses par¬

tisans triomphent et je suis obligé de les féliciter de leur saga-

cité. Je rappelle que dans mon dernier Rapport je laissais prévoir,
et j'annonçais^trop témérairement, un coup terrible porté à la thèse
Stern dans le fait que je pensais pouvoir démontrer que la terrasse

des Eléphants (style, donc époque, Bayon) était antérieure à la Cons¬
truction du Gopura. ou pavillon d'entrée Est du Palais Royal •

Un sondage près de la base de l'escalier latéral sud du Gopu-
•

- ' ' - ' '■ , '' " ' ' G i
ra m'a démontré mon erreur et m'a conva-ineu que c'est bien le dit

Gopura ou pavillon d'entrée qui précéda la construction de la Terras¬
se voisine • Le croquis 5 et les photos 921 et 922 expliquent la"

. . p ' *:• ' . - ■ v ; ■ 'Ï : ■; " ■ p

chose: à cet endroit les fondations de la terrasse des Eléphants
;'0. •' - ~-.

empiètent sur celles du Gopura, par une seule pierre, il est vrai,

et pas très grosse, puisqu'elle ne mesure que 0,83X0,40X0,12 * Tel-
.

le qu'elle est,elle suffit pour décaler le Bayon. Ce dernier est

forcément rejeté par ce fait matériel indéniable, plus tard que la
v"'" '0$ ■ ' J - v-, .. s _ Û J i ;;PPV Pù .q.;",'1 1 _ - - t 2^, £ " > jsgp;; ;%/ _ "PC . , \ \ | | Eg-P V-'V' -r-d'R*'

date de IOII A.B. donnée par les inscriptions du serment de fidéli¬
té qui date le Gopura. Je n'ai donc plus rien à opposer à la thèse



et aux conclusions de Stem »

E& bien si ...... Tout en recannaissant l'évidence du fait

matériel je sens encore en moi des doutes, un ^quelque chose d'inex¬

plicable et de mystérieux1'qui flotte autour de cette thèse. Ma lo¬

gique n'est pas satisfaite, et, contrairement à ce que proclame Stern,
toutes les anomalies ne sont "pas du côté de l'ancienne thèse et {

tout ne s'arrange pas si clairement qu'il le dit.

Je demande donc la permission d'interrompre ici mon Rapport j
par une parenthèse pour m'expliquer h ce sujet ou plutôt pour prier !
qu'on veuille bien n'expliquer la contradiction qui m'intrigue.

La thèse ctern aboutit à l'évolution suivante de l'architec¬

ture Khmère s

1° Art d * in&ravarman - Bf Art du Baphuon, des Idilan et de

Takeo - *>° Art du Bayon suivi de l'art d' ngKor Vat *

Or je persiste à voir dans cette évolution,si on la repré¬
sente par un graphique,une ligne bizarre et non continues je n'y
décèle pas une progression logique.

L'époque du Bayon m'apparaît une époque d'effervescence, de

recherche, d'enthousiasme, de fexureur et de foi c'est notre dixième

siècle «

L'époque d'Ankor ^at au contraire s'avère une époque d'équi-
:

libre, de perfection raisonnes, non exempte de sécheresse, c'est

ime époque de scepticisme où perce déjà la décadence* C'est notre

renaissance ou notre XVII ème siècle.

ais alors 1 on ne passe pas directement de hakespoare à

Racine, de la Cathédrale d'Amiens à Versailles et à Trianon . Toute

la question est là ? qu'on me montre les intermédiaires formant

transition entre le Bayon et nkor Bat .



L'ancienne chronologie établie par L. Pinot dans les pre¬

mière pages du dernier numéro du Bulleti/5n m'avait justement satis¬

fait en me fournissant entre ces deux pôles extrêmes? j'entends

Bayon et An&or Vat, itous les intermédiaires que ma logique réclame»

Thommanon? Chau-Say, certains édifices du Prah Pithu? si

voisins du Baphuon et si proches parents d'Ankor ¥at, me semblaient

s'intercaler tout naturellement entre ces deux derniers temples.

Liais maintenant nt nn nn nn.n je devrais voir Chau Say contemporain

du Bayon .... Bien bizarre ?

Un art? comme le dit Havell* montre une ligne ascendante

puis descendante dans son évolution. Je demande, dans la thèse Stern,
où. 4e place le Zénith de l'art i\hmerjé .

Liais je reviens à mon Rapport et aux travaux exécutés entre

le pavillon d'entrée du Palais Boyal et la terrasse des Eléphants?

Les fouilles pour sonder la liaison? liaison d'ailleurs très hété¬

rogène^ très mal définie? entre ces deux constructions, m'ont fait
voir un fragment de dallage assez irrégulier et interrompu dans

l'angle du vestibule central du Itopura devant l'aile 'Tord • Ce dal¬

lage en a (croquis 4) estyiio niveau intermédiaire entre celui de la
-ter-rasse des --.iléphanta et ce1ui- de la basa du fopuraj il correspond

à peu près au niveau du socle d'échiffre du perron inférieur. Le

mur B (croquis 4) qui prolonge le mur du bas relief? symétrique

de celui décoré de garudas qui vient bloquer le perron sud qu'on

voit sur les deux photos 921 et 922 montre un assemblage grossier

de pierres en réemploi . Ce mur semble être d'assez basse époque .

Lu reste plus ou examine en détail la terrasse des éléphants

plus elle apparait comme un compose hétéroclite d'éléments juxtapo¬

sés et remaniés .



ha photo 923 montée le dégagement en cours du dallage par¬

tiel et intermédiaire - la photo 924 (A et B) montre deux aspects

du sondage qui a laissé voir la juxtaposition -fdevant le perron

central des bases des deux constructions juxtapone^u;la ellesse

touchent sans se pénétrer . la photo 925 montre 1*infrastructure

des marches qui viennent aboutir à la base du perron central du

Gooura et qui terminent la terrasse des éléphants à cet endroit .

3° TRÀVATBC •

AîfelQR YAT « - l'équipe de béton armé quand elle n'a pas tra¬

vaillé aux consolidations mentionnées au cours de ce Rapport a

acheva le nettoyage de ce temple? balayant les galeries obstruées

d*immondices accumulées depuis plus d'un an et enlevant les jeunes

arbres qui issaient un peu partout d'entre les joints des pierres .

A cette haure le temple a repris un aspect plus propre qui

s'harjfaaonise mieux avec son architecture soignée . le travail se
continue par le rebbuchage des joints qui s'étaient ouverts sur les
dalles des gradins des douves devant les entrées occidentales •

Gne autre équipe de 0 coulis a continué l'enlèvement des

luc-binh qui commence enfin à disparaître au sud de la chaussée
d'accès?, encore quelques jours et cette partie des douves sera dé¬
barrassée du fâcheux parasite végétal ♦

3AK.0IT»- Tiln allant accompagner le peintre Bellugue, des

Arts Cambodgiens, à .Lolei, Prah-Eo et Bafion j'ai eu la chance de

découvrir dans les terres de la douve Sud-Ouest de ce dernier tem¬

ple deux statues du type de la Sème époque (Stern)$ elles sont sans

tête mais l'une présente, d'après Bellugue une très intéressante
indication d'attache de la ceinture qui lui fournit un renseigne*

• tent nouveau sur ce détail du cou tu e •/•
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Les dépenses pour le mois d'Octobre ont été

tS.E.F.E.'O.

? k 1er Octobre n°7:> Phnom-Pènh Garage Astello, s
Facture n°851,852,853 du 30 s
avri1 19 g7•» Réparation s et four-s
îli OUI Q S AU I/O ■staaot>xûam»«neo»»a*»*

,1

A t "i v-
.

1er octobre n°73-

ler Octobre n°74-

8 Octobre n°75-

8 Octobre n°76 -

II octobre n°7?~

Phnom-Penh Garage ;î.stello.
Facture n°IIQÛ du 30 juin 1987.
Réparations et fournitures Auto

Phnom-Penh Garage as tell o
Facture n; 1033 du 30 juin 19 ,7.
Fourniture * « » « ' •» a » t? t» f * » 5< *i

.g--. ;p

446360

48,15

? 18,25

Salaire des coolies du 24 septem
au 8 Octobre inclus ?

» o
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«■ * !> 'f. A ft i" if 4) 561 000

MB 1
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f II octobre n°78
5 '"F - - y F F - . ... -y ~ F

I1
1
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1

Salaire des coolies du 81 sept eus.s
au 8 octobre inclus ; s

î
Société d'Edition Khmer (Phnom- s
Penh) mémoire n°oll du 9 sep- s
tembre 19.07- Fourniture bureau.,?

.

. ■ F-; 7 l
Ong-Boky (Entrepreneur de Tran- x
sport Sienréap du 3.0 Septembre ;
1927-fourniture auto - o e # # *

13 9 40

SP?§Ie
; ;.. - y ;. -y. ;

44 « 00

F octobre n°?9y Salaire des coolies du 9 au 12
octobre inclus «? r. » * s * s- » »? * » % 785,30

2
42 octobre n°8u Salaire des coolies du 9 au 22

octobre inclus 7> .„ . . „ , *F F;- -

TOTAL 9 » * * ta * # « « « #«» 9 • * « «

19X6160

B, L,

40QJ50

... ®S®8?
■

|
'

, /' S

482,80

883 -30

Total de l'ensemble 1916 460 » 883 530 « 5,1. 799 >90


