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REPARTIT10F DBS TRAVAUX :

Bonze chantiers» entretien compris» ont fonctionné pendant le mois
de juillet* Deux des équipes ont été affectées aux travaux de la
Conservation*

1) Baphuon, angle Sud-Est de la première
terrasse : 1 caporal 10 ouvriers

2) Terrasse des Eléphants» perron dfaccès
Sud s 1 caporal 10 ouvriers

3) Prah Khan, gopura III lord : 1 caporal 10 ouvriers

4) Prah Khan, cloître III lord s 1 caporal 10 ouvriers

5) Thomnanon, mandapa : 2 caporaux 16 ouvriers

6) Srah Srang» débarcadère Ouest : 1 caporal 9 ouvriers

7) Angkor Vat, angle lord-Est de la
douve Mord : 1 caporal 10 ouvriers

8) Prasat 81a Khet, dégagement : 1 caporal 8 ouvriers

9) Entretien, équipe Van Tan î 1 caporal 19 ouvriers

10) Entretien, équipe Yaing Sem : 1 caporal 11 ouvriers

11) Dégagement, équipe Kdep iiar : 1 caporal 7 ouvriers

12) Travaux déménagement à la Conservations 2 caporaux 21 ouvriers

Total s 14 caporaux 141 ouvriers
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I. BAPHUQM, angle Sud- :st de la première terrasse :

Ce chantier avance lentement du fait des précautions que l'on doit
prendre en face de l'instabilité des blocs se trouvant dans les terres
du talus, La photo nê 7722 a été prise le 20 du mois.

Dans la soirée du 6 juillet, alors que les ouvriers venaient juste
de quitter le chantier, le gros choeuteal qui se dressait à l'angle
Sud-Est de la première terrasse s'est abattu sur le côté Est. Cet
arbre, rongé par les termites, tenait encore grâce à la présence de
l'ancien talus et des blocs de grès s'y trouvant. Ebranlé par les
récents vents violents, il s'est abattu ne causant pas de dégâts.
(photo n2 7723)•

II. 1E -HABPB PEU BLBBHiJi'fS, perron d'accès Sud, partie Mord :

Les travaux déjà bien avancés le 4 du mois étaient pratiquement termi¬
nés le 25 (photos n§ 7724 et 7725). Il ne restait plus qu'à replacer
les dalles du haut du mur d'échiffre ce qui fut fait 1'avant-dernier
jour du mois. La photo n§ 7726 montre l'arrivée de l'escalier, travaux
terminés. La photo ne 7727 donne une vue d'ensemble du perron, chantier
levé.

III. PRiiH £H.A , gopura III Word, suite de l'aile Est :

Une nouvelle partie de l'aile Est proche du mur d*enceinte en latérite
(photo n§ 7728) a été dressée. Mous avons pu retrouver et remettre en
place les blocs sculptés du fronton de la porte proche du mur d'encein¬
te (photo n2 7729 prise du Sud).

IV. PRAH KHAM, cloître III Nord, courette Sud-Ouest et sanctuaire central :

En fouillant méthodiquement le véritable chaos que représente la cou¬
rette Sud-Ouest (photo 7730), nous avons récupéré, bloc par bloc, les
éléments du fronton Sud du sanctuaire central (photo n§ 7731). On re¬
marquera sur cette photo les étais de bois qui tiennent lieu provisoi¬
rement de colonnes, celles-ci n'ayant pu encore être retrouvées.

V. InOi * mandapa :

La repose des blocs avance à une cadence rapide et nous oblige à envi¬
sager de nouveaux échafaudages, en effet, nos plateaux les plus hauts
sont au niveau du plan de repose (photos n2 7732 et 7733).

VI. ,K.ù: BRdébarcadère Ouest, mur Sud :

Le travail de ce mois aura en pour objet la réfection de la bordure
en grès de la terrasse du débarcadère. Sur la photo nS 7734, cette
bordure vient d'être reposée. La photo n? 7735 prise sur la terrasse
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même montre le début du travail de consolidation des dalles situées
en arrière de la bordure. L* enlèvement des dalles nous a .-er-- is de
mettre au jour la rigole d'écoulement dont on voit la sortie sur la

a en l'alignement de plusieurs

i env.

La >hoto nâ 7737 donne une vue de l'angle Sud-Est du débarcadère. On
remarquera la dislocation des dalles et leur glissement vers l'angle
Sud-iist. Cette partie du débarcadère est en préparation de travaux.
(photo n2 7738 : vue de l'Est de l'angle Sud-Ist du débarcadère avant
travaux).

VII. ~ y- On Vitl, douve fford. an^le ffiord-lat :
Afin d'assurer une meilleure communication des douves avecla rivière
de Siemreap en saison des hautes eaux, nous avons installé à l'angle
ÏÏord-Est de la douve une canalisation en buses de 1 te'00 x 1 m 00*
avec, prévue à la sortie, une vanne d'arrêt. Ce travail vient s la
suite des uébroussailiement, dégagement et traçage nouveau de l'an¬
cienne rigole devenue chemin creux, partant de la rivière et aboutis¬
sant dans les douves à l'endroit de notre chantier (photo si 7739)*
Ce tracé de 1 km effectué par notre équipe permettra à l'eau d'arriver
sans détour dans les douves. Chemin faisant, les colmatages nécessai¬
res des talus ont été effectués afin d'éviter les pertes. On peut
voir sur la photo nfi 7739 que nous reconstituons le talus au-dessus
des buses. Ces travaux terminés, l'équipe fera une tournée d'inspec¬
tion des douves, cdtoatant au passage toutes les fissures susceptibles
d•entrainer l'écoulement des eaux.

VIII. gRASAT SLA KHKT. dégagement de la bibliothèque Sud-Bst :
Le creusement dé la partie centrale de la bibliothèque (photo nfi 7740)
ne nous a pas apporté d'éléments nouveaux. Une tranchée creusée du
prasat central Ouest au gopura Est d'où part au Hord et au Sud le
rur d'enceinte en brique ne nous a rien livré. La pluie a créé sur
ce chantier de véritables bourbiers qui rendent le dégagement difficil

IX. BHIRETiar & DIVERS :

L'équipe Van Tan s'est consacrée au débroussaillage d'Angkor Thom,
l'équipe Xaing Ses. à l'entretien des monuments du grand Circuit et
l'équipe Kdep Har continue à dégager les monuments et leurs abords
des arbres morts qui s'y trouvent.

• »/ » *
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X. THAV m D'à EPAGJ &S À LÀ. GOm WikVIOB :

■ Hangar de 60 x 15 s tons les poteaux avec leur ferme ont été montés
soient 13 éléments, 860 m2 de*toiture en tôle ondulée ont été posés.
Sur 4 travées du Bord, des équipes de cimentiers ont bâti des murs
à claire-voie assurant l'éclairage et la ventilation. Trois portes
ont été mises en place»

Baraunea -le 18 x 6 : parallèlement à la route, sur le côté Oud du
terrain de la Conservation, après que l'emplacement de ta future cons¬
truction ait été piqueté, une rigolo de fondation de $9 m 00 x 6 m 00
a été coulée. Aussitôt après séchage les premiers dés de béton de
soutien de ferme ont été coulés.

8.A# le ministre de 1' -ducation Nationale et des Beaux- rts
. . le Directeur de l1 toole française d'Bxtrêne-orient
K# le Délégué de 1 '13coie Française d#Extrême-Orient
Pour information :

8.E» le Gouverneur de la Province de Siemreap
H* Coedès, Directeur Honoraire de !fBcole française d#Extrême-Orient
i- . Stem, Conservateur eu Musée Guiaet.

Siemreap» le 8 août 19p5

Le Conservateur des monuments d•Angkor

Destinataires :


