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ECOLE FRANÇAISE D'EXTREME-ORIENT

Conservation du Groupe d'Angkor

RAPPORT SDR LES TRAVAUX EXECUTES DANS 1K GROUFK D *AM3KOR
PENDANT LE MOIS DE JUILLET 1952.

Les travaux, rallentis par les fortes pluies qui interrompent
parfois les chantiers pendant une demi-.lotrmée,ont été répartis par
équip'es comme suit :

AIX3K0R VAT - Bibliothèque extérieure Sud - I cap,, 15 coulis.
ANGKOR VàT - Bibliothèque intérieure Sud - X cap., 15 coulis.
ANGKOR VAT - Gradins de la douve Ouest - I cap., I cin., 14 coulis.
BAFHUON - Terrasse supérieure angle Nord-Ouest. î cap., 15 coulis.
BAFHUOM - Bas© du soubassement Est du 5è étage - I cap., I cin., 19
BANTKAY KDEI - Gopura 5 Est. I cap., I cim., 24 coulis. coulis.
THQMfôAKON - Prasat Central - I cap., 25 coulis
THOP&t&îfèï? - Mandapa (anastylese) - I cap., 15 coulis.
PRAH KHAN - Edieule à piliers ronds et porche Nord du Gopura 5 Nord -I cap., I cira., 21 coulis,

10° Prah Khan - Gopura 5 Sud - X cap., I cim., 14 coulis.
XI° TKRRA5SK DES ELEPHANTS - Extrémité Nord - X cap., X5 coulis.
12° BANTKAY SHEI (I.K.575) - Damdêk - I cap., X cim. 24 coulis.

KMTRETISN BBS MONUMENTS NT DIYBRS - I cap., 54 coulis, X charpentier,I forgeron, 2 gardiens dépôt.
Totaux : 15 caporaux, 6 cimentiers et 250 coulis.
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1° - ANGKOR VAT - Bibliothèque extérieure Sud - On a replacé les pier¬res" retrouvées du porche SatTdes 2 frontons successifs de ce porche(une photo quand les échafaudages seront retirés donnera la vue d'en¬semble ainsi reconstituée).
Actuellement on complète, autant qufil est possible avec les pier¬res retrouvées, les volutes du porche, dont les architraves ont déjàété remontées sur les piliers.

2°- ANGKOR VAT - Bibliothèque intérieure Sud - Pendant que fait prisele béton coulé dans le coffrage de 1*armature entre les deux piliersdu porche Ouest afin de pouvoir remonter le fragment de fronton re¬constitué sur le sol et dont le poids total est de 6 tonnes (photo7059), on dépose les blocs du soubassement de lfangle Sud-0ue3tafin de resserrer les joints après enlèvement des racines intérieures.
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Un affaissement de la partie centrale a provoqué un devers trèsprononcé des dalles supérieures à cet endroit.
On complétera ce parement, du soubassement avec quelques blocstombés repérés à la base de ce pavillon.

3° ANGKOR VAT - Gradins de la douve Ouest - On continue, en s*éloignantvers" le Sud, la dépose des blocs des gradins, dont certains se pré¬sentent assez fissurés et fragmentaires, pour rétablir en &es*ous^
un renformis de pierraille concassée avant de venir les remettre en
place•

4° BABJUON - Terrasse supérieure angle Nord-Que si - En même temps quel'on reprend le dallage fortement affaissé pour le rétablir de ni¬
veau avec la partie déjà terminée à l'Ouest du gopura I Nord, on dé¬
gage les blocs accumulés sur la partie complètement écroulée au Norddu Gopura I Ouest. Ces blocs proviennent de ce dernier gopurs dontil ne reste plus en place que quelques assises des façades Est. Voirphoto 7016 du dernier Rapport. Sur le sol en pente de cet partieécroulée on maçonne un muret de soutènement pour retenir le bord du
dallage que lfon rétablit de niveau.

5° BAFHUON - Base du soubassement Est du 3è étage. On termine la reprisede ce soubassement, dont le parement avait pris un dévers très inqui¬étant, en remettant en place la dernière tranche qui avait été déposée;on est arrivé ainsi tout contre l'escalier latéral Sud de cet étage(photo 7040).
La reprise de cet escalier latéral sera remise h plus tard pours'occuper d'abord de la consolidation de ce qui reste encore en placede"la tour d'angle Sud— st du 2è étage dont les photos 7041 et 7042donnent 2 aspects de l'état actuel. Quand j'ai pris mes fonctions en1916 cette tour d'angle se dressait encore presque intégrale: desécroulements successifs l'ont amenée b l'état lamentable où elle se

présente actuellement.
Les travaux de consolidations de la partie Nord-Est du 3b étageécroulée étant terminés je donne la vue d'ensemble des divers murs

de soutènement exécutés soit en béton aimé, soit en gradins de laté¬
rite, pour arrêter 1'éboulement des terres. (Photo 7043). On pourra
comparer cette photo avec la photo 6448 (Mai 1949) qui donne l'aspectde cette brèche à cette époque.

6* BANTEAY KDKI - Gopura 3 Est - Tous les travaux de réfections et
consolidations, suivis du remontage des pierres retrouvées dans les
décombres, à l'extrémité Nord de l'aile Nord de ce gopura sont terminés.Les 2 photos 7044 et 7045 donnent l'aspect des façades Est, Nord etOuest après ce travail, avec les frontons et linteaux reconstitués
au-dessus des portes et fausses portes. On a commencé le redresse¬
ment, après enlèvement des architraves et morceaux de volutes encore
en place, des deux piliers qui restent du porche central Ouest, de
ce gopura: les piliers cassé§ rendrapossible le remontage du fron¬ton de ce porche.

ANON - Praaat Central On & terrain^, 1*» reçoisdu por¬che Nord avec reconstitution partielle des 2 frontons superposés: surles deux photos 7046 et 7047 ©n pourra constater le ressaut dans les
raccords avec la parti- de la tour centrale dont il a déjà été ques¬tion.



Actuellement cette équipe commence à remonter les façades des
deux porches Ouest et Sud.
THQMLANGH - Mandapa (anastylose) - La dépose des pierres de voûtes
est arrivée au niveau de l'assise N® 5 (Dessin de coupe nôI38 et plan139).

Le démontage de ces pierres montre que beaucoup de blocs de la
volute, et je crois qu'il en est ainsi des assises de murs de façade,ne sont pas placés en parpaings (c'est-à-dire un seul bloc faisant
toute l'épaisseur du mur), mais séparés par un joint vertical inté¬
rieur. Cela a l'inconvénient de diminuer l'homogénéité de la maçon¬nerie en rendant l'intrados indépendant de l'extrados*
PBAH KHAN - Kdicule à piliers ronds et porche Nord du Gonura 3 Nord.
Les travaux de reconstruction de l'édîeule complété par la remise
en place du 1er étage sont terminés. L'aspect des façades latérales
et celui de la façade Ouest sont donnés par les deux photos 7048
et 7049. Il est très probable que l'étage n'était pas couvert par
une voûte en pierre, dont il serait curieux qu'on* ait retrouvé aucun
morceau, mais par une charpente en bois couverte en tuiles. On a en
effet trouvé dans les décombres un certain nombre de débris de tuilesde pâte assez fine, gris clair avec couverte jaune et tenon intérieur
pour éviter le glissement.

Cette équipe a commencé la dépose du porche Nord du Gopura 3 Norddont les piliers inclinés et fissurés étaient en équilibre assez
instable. Avant la dépose des pierres j'ai pris les 2 photos 7050et 7051 de l'état actuel.

PRAH KHAN - Gopura 3 Sud - Pendant que le charpentier et le cimentier
venaient placer aux endroits où cela était nécessaire des étais et
armatures sous la voûte reconstituée du porche, cette équipe s'estoccupée à dégager le dallage et les murets de soubassement de la
terrasse qui précède ce porche afin de remettre en place la balustra¬
de de naga et les deux dvarapalas de l'entrée dont les morceaux
gisent sur le sol. On a trouvé dans les terres enlevées un fragmentd'obsidienne dont la présence à cet endroit ne s'explique guere. .

Mais cette période de malfaçons et reprises intempestives de
l'époque du Bayon n'aura jamais dit son dernier mot. En effet en dé¬
gageant le muret de soubassement du c*oté Est, immédiatement à proxi¬mité du porche, il est apparu un ressaut en saillie qui déborde sur
le parement du soubassement et masque un décrochement prévu anté¬
rieurement. Le plan 140 de ce repentir et la photo 7052 précisent
ce que je viens d'expliquer.

Sur la photo on peut constater que le premier état de ce sou¬
bassement avait déjà reçu un commencement de taille en épannelageinterrompant la sculpture des moulures décorées.

T!ais les anomalies à cet endroit de la terrasse qui précèdent le
porche ne font que commencer, car du coté opposé, à l'Ouest, onpeut reconnaître des dénivellations du dallage et un plan très dif¬férent de la disposition du c^oté Est. L'asymétrie est flagrante.Il faut attendre la fin de l'enlèvement des terres et de l'humus
qui recouvrent ces ouvrages pour pouvoir donner quelque précision.
TERRASSE DES BLKPHAIfTS - Extrémité Nord - On consolide par derrièreles murs en parement où on- a pratiqué des excavations et sondages,



car ces murs, de près de 4mOO de hauteur, ont une épaisseur in¬suffisante pour assurer leur stabilité. J'ai pris les 2 photos7053 et 7054 du bas-relief du cheval pour essayer d'en donner uneidée d'ensemble, mais, faute de recul suffisant, j'ai obtenu desvues très déformées.
On perce la base des murs extérieurs pour établir des orificesd'évaluation des eaux de pluie au dehors et éviter des stagnationsintérieures.

BANTBAY SRBI (I»K» 575) Damdêk - Les pluies, très violentes durantce inÔTi, "rn^nt obligé de fermer ce chantier dont les fouillesétaient envahies par l'eau. Avant de ramener le matériel, les outilset la grue j'ai pris quelques photos de l'état dans lequel je l'ailaissé, photos qui pourront *être repérées sur le plan d'ensemble141#
7055 - Frasat central vu de l'Est avec toutes les parties dusoubassement complétées et remises en état.
7056 - Aspect général du chantier avec en second plan la façadeOuest du Gopura î Est.
7057 - Aile Nord du gopura I Ouest, façade Est.
7058 - Fragment de fronton resté inachevé retrouvé dans lésdéblais.

Une petite figurine en bronze très vert de grisé (hauteur38 mMm) fut trouvée dans les déblais.
ENTRETIEN LOS hOWMEms ET DIVERS -

SHAH NOM) DU PRAH PlTlUi - Je suis allé constater l'installationd'un buddha dans la sala récemment construite à l'Ouest de ceSrah: ce sont les fidèles qui ont amené ce buddhn,peu important d'aO-
CHAUSSEE D'ACCUS A L'OUEST D'aUGKOR VAT - On m'a prévenu que"'""""beaucoup de branches^d^un des 2 arbres au Sud de la plateforme d'ac¬cès tombaient et que cet-arbre risquait de disparaître à l'instardu ficus de Néak Péan. Pgur conserver un souvenir de ce splendide^banian j'en ai pris la photo 7059; sa perte sera néfaste pourl'ambiance de l'arrivée au temple, sans compter qu'il sert d'abriaux autos qui stationnent. En second plan on voit une des nombreusesguinguettes dont la présence n'ajoute rien h l'ambiance dont jeviens de parler.
KHLEANG "NOHP - Une branche maîtresse d'un Yao tombé sur le porcheEst "cfe~~ce Khléang a brisé les montants, 1©3 pierres du seuil de la'porte et une partie de la base des murs latéraux (Photo 7060).
ANGLE SUD OUEST DE LA I CUVE D'ANGKQR VAT - Le luc-binh et lesherbes ayant disparu dans toute la partis au Sud de la chaussé d'ac¬cès j'ai fait déplacer le barrage pour le reporter plus au Sud etau|gae»ter la nappe d'eau visible,

STELE OARPEAU/ - En allant photographier le médaillon âû hMadame Clément Oqrpcaux pour illustrer l'article sur CharlesCarpeaux que m'avait demandé la Société des Etudes Indochinoisesje me suis aperçu qu'on avait entamé légèrement le bronze au borddu Casque wœ% par des éraflwmo.



VTsrmiRS - l,p- 1*r «Juillet je suie an4 attendre avec Pevdier
au terrain déviation Kr« Billodeau, expert Canadien, à qui nous
avens fait visiter quelpues temples»

te 2S Juillet j'ai pria contact h l'Hôtel av*c îfir. lîartini
accompagné de Mr. Dufour, Admînistroteur des Services Civils, Déléguéà la légation du îaos à Bangkok et de : me et Jr. fronde du Servicede l'Information à Phnom-Penh•

îïn nouvel attaché Culturel j Mr. Fèvre est arrivé ou poste deSiemréap : Mr. Fèvre avait déjà été ou. fonction à Sîemréap*
Tes dépenses à la date du 5 Août s'élèvent à *?4B.50T&89.

Slemréap, le II Août 195?.
jgipservatour d ' Angkor,

H. Parchal
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