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Les travaux ont été répartis corne suits

1° Travaux de photographie

Les photographies de ce Rapport et quelques autres de do
cumentation iconographique ont été prises par moi en utilisant

les châssis qui peuvent encore servir des deux appareils de la

Conservations les clichés ont été développés et les tirages de

papiers exécutés par le photographe local qui» absorbé par ses

travaux particuliers car les touristes sont nombreux^me deman¬
de un temps très long» d*où le retard dans l'envoi de ce Rap¬

port*

Lors de mon passage à Fhnom-Denh le mois prochain pour

les fêtes de V Incinération 4e tacherai de trouver un photogra

phe et un dessinateur, ce qui ne peut naturellement se recru¬

ter sur place*

Travaux de dégagements.

PRAH KH/Ui - Sonura iord XXI.- Un* équipe de 28 coulis

achève de rendre à la terrasse qui en précède l'entrée son



aspect à*antan par le relèvement des divers motifs sculptés,

balustrades, nagas* bornes et dvarapalas qui furent retrouves^
malheureusement très morcelés, dans les déblais* L'équipe béton

/s * cAcwJL- '
arme a collabore très activement a ce travail, relfcanjr les pie-

£ces cassées par des crampons, consolidant ou reliant avec du

ciment les différents fragments, etc.»• Le gros morceau fut le

remontage sur leurs socles des deux dvara|>alas de l'entrées ces

deux statues participent corme allure générale de cet aspect

massif, un peu informe » que j'ai cru longtemps un indice d'an¬

cienneté dans l'art Mimer, par opposition à l'artd \ngkor %t où

se dégage une élégance d^ligne?aussi bien dans 1'architecture
que dans les motifs sculptés qui présage l'exagération de minceur

que prendra l'art siamois.

Ces statues de dvarapala n'ont pas de symétrie dans leur

geste} si d'une main elles tiennent toutes deux la massue, la

main du deva (Kst), à demi cassée; semble faire le geste de s'ap¬
puyer sur un bâton et la main de l'asura (ouest) est plaquée
sur la poitrine. On a profité des échafaudages dressés en vue

du remontage de ces statues pour replacer sur le sommet du fron¬

ton de l'entrée du porche quelques pierres qui en étaient tom¬

bées. La photo 953 montre le côté ouest du porche central après

dégagement et la photo 954 les coulis rassemblant les morceaux

du deva. La photo 963 montre l'équipe béton armé remontant seng

et balustrade de la terrasse; cette photo peut Itre comparée à

la photo 939 du précédent Rapport.

On a commencé l'enlèvement des blocs obstruant le passage
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central î mu cours de ce dégagement on a trouvé une tlt© brahma-

nique coiffée du mokot & (photo 952)*
Gooura Set IXI«- 9ne équipe d'une trentaine de coulis

a achevé le dégagement au sud de la galerie sud de ce Gopurai

il ne reste plus à déblayer que la petite chambre isolée à l'ex¬

trémité de cette galerie* On a pu remonter un linteau tombé
sur les éboulis à l'intérieur de la galerie 3ud du passage laté¬

ral Sudi malgré son poids {près d'une tonne et demie) et ses

dimensions (%i43X0,63X0*4 ?) cette pierre a été remise à sa place

ancienne au-dessus de la porte; on a consolidé au ciment et rat¬

taché au mur avec des crampons les colonnettes octogonales sup¬

portant ce linteau qui par mesure de précaution a été chaîné
avec un fer plat.

L'exécution de ce travail et la manoeuvre de ce bloc avec

les moyens rudiiaent&ires dont disposent les coulis fut dirigeai
■UW

partnouveau caporal que j'avais embauché pour remplacer l'ancien

qui avait suivi î « Forobert&ux à Sambor* Ce nouveau caporal fut

choisi par moi, non parmi les nombreux postulants plus ou moins

munis de certificats qui avaient défilé à mon bureau nais parmi

les anciens coulis qui travaillaient à o© chantier et dont

j'avais remarqué l'expérience et le savoir faire.

Le linteau replacé, bien qu'assea détérioré, montre cette

particularité d'une composition légèrement désaxée comme si

l'extrémité Bst en avait été légèrement retaillée pour en dimi¬

nuer la longueur* (Photo 955 - avant dégagement de la galerie -

et photo 956 après dégagement)- -
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On a retrouvé dans las déblai» un© petite statuette assise

décapitée sans grand intérêt#

Les photos^ 957 et 958 montrent le porche latéral Sud dé-

gagé muni de ses deux lions remis en place#

La photo 958^bien qu'un peu confuse^prendra tout son in¬
térêt rapprochée de la photo du même endroit n';>8: 0 de février
Ï927. La photo 964 montre le dégagement de l'extrémité Sud de

la galerie: rapprochée des anciennes photos 821 et 920 ©lie con-
/

stitue un ^orçrn frappant des phases du dégagement de cet angle

de prasat.

Gonura Sst IV*- Une équipe d*une trentaine de coulis a

terminé la réfection du mur de soutènement Sud qui doit suppor¬

ter la balustrade des géants* Un asees grand nombre de pierres,

surtout dans la partie médiane,n#ont pu #tre retrouvées ou bien

retrouvées fissurées, morcelées, corrodées, étaient inutilisables:

on les a remplacées par de nouveaux blocs provenant des décombres
du 6-opura* On rétablit actuellement la massif intérieur de la

chaussée sous le dallage affaissé avec des blocs de latérite

provenant d'un© brèche voisine du mur d'enceinte et en rembla¬

yant la partie effondré© qui avait laissé supposer un passage

souterrain des eaux* 1

Les coulis d© l'équipe béton armé ont r©jointoyé au ciment

1© parement du mur d© soutènement dont le bas relief, esquissé
seulement par endroits, montre des scènes nautiques qui ©'appa¬
rentent à celles du Bayon*

La photo 959 présente la vue en cours de ce chantier.
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KHLAff 3U3)« - Une équipe de 1# coulis a continué le déga¬

gement des bases de galeries et vestiges a X'Kst de ce îciilan*
J'ai acquis la certitude que ces galeries sent postérieures à
la construction du Milan, construction que tout concorde! archi¬

tecture, sculptures et inscriptions, à placer à la même epoque

que les entrées du valais Royal et Takeoj en effet t1'ai retrouvé
dans la partie centrale un perron encore intact descendant jus¬

qu'au niveau inférieur et englobé dans la maçonnerie et le rem¬

blai de la galerie (photos 060 et 961) J*&i fait dégager, suivant
la méthode adoptée ailleurs, la partie Hud de ce perron qui lais¬
se voir le socle d'ochiffre légèrement entaillé pour recevoir le

dallage supérieur et le mur de soutènement en latérite de la Pa¬

ierie. iais,chose curieuse, si le perron ainsi bloqué indique

que la galerie n'était >as prévue lors de la construction du

khlâri les portes de la même façade! aux extrémités sont dépour¬
vues de tout perron d'accès comme si la galerie pourtournante

extérieure qui y aboutit faisait partie du plan d'ensemble pri¬

mitif»

La photo 962 montre la galerie médiane vue du porche cen¬

tral du î hlan.

En dégageant partiellement le dallage inférieur de la cou¬

rette Rord on a reconnu que la rigole qui suit la base du sou¬

bassement se prolonge vers l*K©t en \ (Croquis 1)
icVk-Ç^UCWX.

Je l'ai fait sonder sur un motre ■'$ profondeur mais une

fouille un peu plus loin en B m'a prouvé qu'elle ne traversait

pas 1g massif du soubassement de la galerie»



On dégage actuellement le sol de la courette Sud où l'on

retrouve les nombreux débris de tuiles et de briques déjà trou¬

vés dans les parties dégage©® des autre® courettes*

bae équipe de a5 coulis a achevé 1 ' enlèvement

des blocs qui obstruaient l'angle extérieur Sud Ouest du passage

central des entrées orientales de ce monument*

Le soubassement à cet endroit est apparu asses endommagé,

un grand nombre de pierres du bandeau supérieur sont tombées ou

cassées* Parmi les pierres retirées des déblais j'ai retrouvé le

motif décoratif composé d'animaux qui semble être la caractéri¬

stique de l'ornementation des murs de ce temple* Il me semble

donb difficile de voir ce gopura d'entrée d'une autre date que

le temple lui-même s le passage central de ce gopura dont il ne

reste plus rien des parties haute© était couvert en forme de pra-

sat ordinaire avec le couronnement rond habituel, oome cela res¬

sort de quelques pierres retrouvées dans les décombres*

on a trouvé quelques fers d'ancres plate® du modèle cur¬

viligne qui semble aussi particulier au iaphuon* ( of r«A»A.K* - X -

X -p* ,;5 )

J'ai fait transporter au magasin une statue qui gisait sur

la porte sud du gopura et dont la tête détachée - et même fendue

en deux (Aheto 9$3 -3 ) était une proie facile pour les visiteurs

3° Travaux d'entretien

Ayant embauché un nouveau caporal pour remplacer le caporal

f>amret qui s'avérait définitivement impuissant à recruter un nom¬

bre suffisant de coulis ,j'ai nis ce nouveau caporal à nettoyer

les endroits suivantst
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Portas bud et lïord d*AagJcor ïiioa om la brousse avait reparu

de façon intensive » 3â ce moment cette équipe de 3$ coulis net¬

toie I'arène de la fosse des éléphants au Jud ouest de Pt&h Kban

et enlève les terres qui formulent un bourrelet désagréable le

long du mur circulaire d'enceinte.

/vddKvH r/AX.- 3&0 équipe de A4 coulis continue à entasser

sur les berges de la douve Ouest le luebiaii retiré que l'on brûle

quand il est suffisaient sec.

a#'équipe de béton armé amendant le» quelques jours où sa

présence n'était pas indispensable a ..rais. hnan» relevé et rejoin-

toyé les dalles des gradins de la douve -uest au éuà de la chaus¬

sée d'accès.

J'ai fait détacher de cette équipe deux coulis que j'oc¬

cupe à balayer et nettoyer les différentes galeries du temple et

à surveiller les visiteurs de toutes races et de toutes espèces

qui hantent les lieux* cette surveillance n'est pas évidemment

très efficace mais à défaut d'autre elle est préférable à pas

de surveillance du tout»

bans le même ordre d'idées et à la suite de l'incident ft-
/ tc*~

tayna j'ai fait une randonnée générale dans Angfcor pour sa¬

voir les sculptures détachées et statues diverses qui gisent dans

les galerie»n susceptibles de tenter les touristes»

Au i'rab ieaî* (cloître cruciforme) et <wu troisième étage

j'ai fait enlever et transporter en lieu sûr, c'est -à-dire au

magasin,certains corps et têtes de statues» la plupart d'ailleurs
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absolument insignlf iants par eux-mêmes.
Au deuxième étage aucune sculpture n'est facilement trans-

portable maie quelques bud&has ont des têtes assez belles et cer¬

tains touristes ne reculent pas devant la décapitation pour em¬

porter le morceau»

Comme il est difficile de les enlever du lieu où elles sont

j'ai résolu de les inscrire au registre d'inventaire, avec no¬

tations des mesures et description aussi complète que possibles

puis d'y mettre un numéro très apparent»

tQPRflBS A KBAXAHH.- Je suis allé au kilomètre 336 voir

les vestiges dont les Travaux Publics demandent l'utilisation

des matériaux pour la nouvelle route-cette visite a fait l'objet
de »& lettre H* té et je n'ai pas^y revenir^ maie j'ai profité
de cette tournée pour aller jusqu'à Kral&nh où l'Ingénieur des

Travaux Publics m'avait signalé des sculptures Inédites trouvées ]
par lui« ces sculptures, qui m'ont été envoyées depuis par les

soins du Résident de Uemréap et qui sont ^maintenant au dépêt,
présentent quelque; intérêt, malgré le peug de valeur au point

de vue artistique de certaines, par le type un peu spécial du

décor qui se différencie de celui qu'on voit habituellement dans

le Groupe d'Aagieor. La Photo 965 groupe les principaux morceaux.

X'RASAT PLAH0»- Au retour de Fralanîi je me suis arrêté au

Prasat Plang (nô664 de 3'Ï,K.) que d'ailleurs j'avais déjà visité
en Décembre I9ÎBî mis en proximité de la nouvelle route m'a

fait faire cette visite en l'envisageant au seul point de vue

risques de vols ou de déprédations.
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la seule pièce tr^mportable est à l'intérieur du sanctu¬

aire* mi# statuette assise qu'il serait prudent de rentrer m

lieu sur*

^'ailleurs la mSsm précaution s * imposerait pour toutes pie-
>c?o facilement irmsporfcable situé# dans les praeat et temple s
à proximité ém nouvelles pistes ou routes autembils&les et

fréquentées* des touristea»

J'ai remarqué de nouveau à se rrs.aut Plang le réemploi fla¬
grant de certaine linteaux et de certaines ee&emsttss» retaillas

pour les faire concorder aux dimensions de leur SKKplaoe^eat ac¬
tuel »

Knfin pour la première fois j'ai vu un do ces assabreux

trous ronds sur lesquels s * exerce la sagacité des archéologues

utilisé et occupé» fur hasard ou destination habituelle? C'est au

bas de l'angle Kord Ouest du sanctuairel un fer rond de 0$O' 4 de

diamètre encastré et scellé dans un trou de la pierre défasse de
à s omt$mètre&*

La raison de ce fer à cet endroit m n'apparaît. p&$ nette-

mentf je l'avoue»



0 30. - Siemréap, 1® 1er ars 1923#

Le Conservateur du Groupe d'/uagkor à

; onsieur le Directeur de 1*Leoie Française

d' 3xt*fc«-or ient.
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Les travaux ont été répartis corne suit avec une certaine

fluctuation dans le nombre des coulis vers le milieu du mois

dont on m'a donné deux explicationsi 1 * mise en culture des

Uhajakars - 2° réquisitions administratives pour les nouvelles

routes en cours dont on active l'achèvement.

Ces deux explications je l'avoue ne me satisfont pas

pleinement car je n'arrive pas à comprendre pourquoi avec cer¬

tains caporaux cette fluctuation ne s'est pas fait sentir,alors

qu'elle est assez forte sur d'autres chantiers#
ï° Travaux de photographies#

J'ai opéré dans les mêmes conditions que le mois précé¬
dent, prenant les vues et faisant développer et tirer les papi¬

ers en ville#

J'ai préparé un projet de laboratoire de photographie

prévu en adjonction au bâtiment de la Conservation à côté du
bureau. Je soumettrai ce projet à 1 onsieur Parrnentier lors de

mon passage à Phnom-Penh et j'en profiterai pour visiter l'in¬
stallation du laboratoire du musée Albert Sarraut pour se



documenter à fond sur le sujet avant de lé mettre à exécution.

2° Travaux de dégagements *

i (Al! KHAH - GQnura bord XII.* Une équipe d'environ dix

huit coulis a débarrasse le passage central de ce Oopura des

blocs écroulés qui l'encombraient et elle commence le même tra¬
vail dans les ailes latérales»

Indépendamment d'une première batterie d*étais déjà pla¬
cée sous la voûte du passage A (croquis n î) j'ai reconnu que

la stabilité des portions de voûtes encore en place en B n'é¬
tait assurée que par les racines de l'arbre qui surplombe cet
endroit. Cet arbre pouvant périr et se dessécher la voûte deve¬
nait un danger réel que j'ai essayé de conjurer en faisant pla¬
cer par l'équipe béton armé toute une série de cadres» linteaux,
potelets etc... venant soutenir les blocs en suspens par des¬
sous. (Photo D7£) In même temps l'équipe béton armé poursuivait
son travail de raocord et rémise en place des différents mor¬

ceaux de balustrade de la terrasse procédant le porche central,

les photos 973 - 974 et 975 montrent différentes vues de ce
travail terminé et des dvarapalas redressés.

tJn intéressant parallèle d'aspects pourrait être fait
entre les photos 939 -927 -973 et la photo reproduite dans le
Guide CoiY&ïallle en haut de la planche 57 (page 198). Panai lea

pierres retirées des déblais de l'aile Gueat du passage central
j'ai fait grouper des fragmente de fronton et 2 linteaux dont
photo sera envoyée dans le prochain Happert* J'ai fait cimenter
la canalisation d'évacuation d'eau au nord-ouest de la terrasse



d'accès au porche*

auPIIHA E3T XX1«~ Une équipe de 38 coulis a continué le

dégagement en cours des galeries constituant l'aile sud de ce

Gopura» Trois piliers a demi renversés, épaulés par les ébou-
lis,ont été laissés sur le sol à cet endroits ils présentent à

la base le personnage re ravë en ascète, genoux levés, habituel

aux édifices de 1 * époque du layon.

m a commencé 1© dégagement de la chambre ©xtreme-Suda

cette Chambre est surtout encombrée par une énorme termitière

qui déborde sur la façade orientale et enrobe de son mortier si

résistant la base de l'angle extérieur Cad» A cet endroit plusi¬

eurs r>terres mal équilibrées ont été consolidés par des linteaux,

potelets ou r© plissages en béton, ce qui a permis d'exécuter
le travail de dégagement sans risque pour les coulis#

>ur la façade ouest le fronton au dessus de la porte a

été également soutenu par un linteau de oit ent* «T'ai fait dé¬

broussailler les environs de l'aile sud de ce gopura sur la fa¬

çade intérieure Ouest, ce qui m'a fait reconnaître en A (croquis
) une dépression que j'ai d'abord prise pour un srah et qui

n'est qu'un trapeang*

Pans ce dëbrousaaillement on a trouvé un vastige de sta¬

tue et une grosse main tenant un flacon* Lee photos 976 et 977
nt ^

montreY lu façade ouest de l'entrée sud après débr mssaillement
et avant dégagement* On commence à débloquer l'angle S# .h du

passiag© latéral Sud (Photo 978),

GQIKJRà KST I'/*- Un© équipe d' une trentaine de coulis



continue la réfection de lu chaussée des géants* côté sud en

remblayant le? parties excavées ou affaissées arec de la terre

prise dans la douveî on reconstitue l'infrastructure de la ma¬

çonnerie avec les blocs de latérite provenant d'un© brèche du

mur d'enceinte et amenés à pied d'oeuvre par deux wagonnets Dé-

cauville. Sur le dessus on replace 1© dallage en grès qui avait

été déposé et rangé à coté» Ce travail a été commencé an partant

des deux extrémités B*t et uest. On remblaye la parti© Sud du

pseudo passage souterrain fornant coupure dans la chaussée» En

prélevant pour ce remblai la terre dans le fossé j'avais un vague

espoir de retrouver quelques unes des têtes des géants qui man¬

quent. Cet espoir a été déçu.

Le* photos 979 -980 et 981 montrent plusieurs aspects do

ce chantier »

r* ■

KHLa^ 3UD.- Une équipe de 25 coulis continue le dégage¬

ment des ouvrages ou vestiges de maçonnerie à l'est de ce bâti¬

ment. En enlevant les terres à l'angle sud de la courette Sud

on a troiivé un prolongement de la canalisation qui longe le sou¬

bassement des galeries absolument analogue ©t symétrique à celui

que j'avais signalé au nord dans mon dernier Rapport, lalheu-

rausement un énorme Yao à cet endroit n'a pas permis de pousuivre

le sondages d'ailleurs presque toute la galerie qui clôture au

3ud la courette à l'est de ce khlan a disparu et c'est à peine

si on retrouve quelque trace des fondations* j'ai fait continuer

le dégagement d'un vague massif en latérite qui double au Sud

1'emplacement de cette galerie Bud, mais là encore j'ai été arrê¬
té par les racines du Yao que je viens de mentionner.
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h* enlève:-ont des torres des courettes à l'est du Milan

Sud montre toujours dans les déblais, an très grande quantité, des
débris de briques y tiiiles at poteries.

t?
SROL KOKV.- Une équipe de S5 coulis a débroussaillé

l'arène de cette fosse des éléphants que je continue cependant

à appeler du nom que les indigènes lui donnent» «T'ai fait égali¬
ser le terrain contre le mur intérieurement pour avoir une vue

d'ensemble plus nette % j'ai également fait faire un petit sen¬

tier permettant de cheminer sur le talus du 2 ur nord du coté où

se trouve la canalisation d'évacuation d'eau»

n a trouvé dans ce dégagement deux pierres de grès l'une

taillée en forme de couronneiaent de crête de mur et l'autre mon¬

trant un décor de fragment de pilastre qui paraissent provenir

de Pràh Khan.*

ayant entendu dira par • Fombertaux qu'un prince Siamois

de passage à àngkor avait suggéré qu'au centre de l'arène on de¬

vait trouver un motif de maçonnerie* j'ai fait faire un sondage

à cet endroit. On n'a rien trouvé sauf à OmBO sous le niveau ac¬

tuel du sol vers le milieu,un peu à l'est,une pierre plate en grès
de Omis d'épaisseur où se distingue très vaguement sur un coté

une esquisse de moulure en pétales de lotus*

BPPHUDH *- Cette équipe a ensuite été mise à dégager le

soubassement Sud du 1er étage du laphuon à l'ouest du perron

central. Ce soubassement est remblayé partiellement par las ter¬

res rejetées là lors du dégagement du monument et tout à coté se

trouve le talus ou levée de terre qui clôture le lapliuon au Cad*
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(croquis n» 3) Ce travail fait partie du programme de cette année
et de plus offre l'occasion de vérifier l'hypothèse tern (le
Bayon d'Angleor Tham - p. 61 en haut}» On peut ©videraient tirer

un argument en faveur de la chaussée partant du liakhen pour abou¬

tir au perron Sud du Baphuon du fait que ce perron Bud ne des¬

cend pas jusqu'au bas du monument et s'interrompt à mi-hauteur

(croquis n® 3) mais je me demande si à l'autre extrémité (au sud)
*

cette voie triomphale est aussi nettement marquée; le Bakhen

semble bien être axé et s'orienter Let-Ouest avec deux escaliers

dont l'un très visible à l'-st l'autre simplement indiqué par

les lions de départ à X*&uest« niais le versant Mord ne donne

aucune impression de marquer le départ d'une avenue#

La levée de terre qui circonscrit le Baphuon s'avère pos¬

térieure à ce monument puis qu'elle recouvre le aur d'enceinte

en grès qui paraît bien de l'époque du Baphuon» J'en peux déduire
une autre preuve de ce fait que dès le premier coup de pioche

près du perron sud on a trouvé enfermé dans cette levée de terre
un morceau de balustrade qui ne peut guère provenir que du Ba¬

phuon»

liais alord pourquoi le perron sud seul (les 3 autres per¬

rons descendent jusqu'au bas du monument) about-il sur un rem¬

blai à mi-lianteur qui aurait donc été prévu lors de la construc¬

tion du monument ? Je vais tâcher de tirer la chose au clair par

de nouveaux sondages# mais auparavant j'ai pris les deux photos

963 et 993 pour conserver le souvenarde l'état actuel.

3® Travaux d'entretien.



.- Une équipe d'une vingtaine de coulis a netto¬

yé l'espace compris entre le soubassement des entrées occidenta¬

les et la route#

J'ai fait niveler 1® terrain*comblant les cavité© avec

la partie m renfle eut qui du coté sud marquait le prolonge¬

ment de la levas de terre qui fut rasée il y a cinq -uns pour

laisser apercevoir le ; ur d*enceinte# Puis j'ai fait réunir tous

les 'blocs de pierres épars qui gisaient là, faisant aligner les

blocs dèoerés ou moulurés et laissant les ausres en un tas qui

pourra être livré au concassage pour 1'empierrement des routes#

Le but que je poursuivais en faisant ainsi place nette

était surtout de bien démasquer et laissei apparaître les bases

assea bizarres de mur© Aéoorée de bas-reliefs qui se trouvent

à cet endroit et dont une partie au bord se raccorde à l'extré¬

mité' ûud de la terrasse des éléphants# On a trouve dans les dé¬

blais un morceau de trompe provenant d'un éléphant en saillie

sur 1© mur sud du perron sud de la terrasse de© éléphant©• Cet

clément présente la particularité de montrer un petit personnage

otTeignant 1© bout de la trompe#

ALKOR VbVr.#- Une équipe de 15 coulis semble avoir enfin

ett raison ce la plus grande partie ùu luc-binii qui,il y a quel¬

ques mois, recouvrait la nappe d'eau des douves occidentales#

à cette heure cette équipe opère dans la partie Mord de ces

douves.

l'aspect du temple de ce coté a repris son aspect magis¬

tral d'autrefois avec la tache regrettable du déboisement trop



intense qui remplace devant le Bungalow la jolie note de verdure

de jadis par la vue trop apparente du mur d'enceinte»

l'équipe béton armé d'une vingtaine de coulis n'a pas

quitté ce mois ci Brah Khan où elle a opéré aux ('opuras III %&t

et Bord.

liivers

■jjgPuX du BAYuB»- Un charpentier a été mis vers la fin du

mois à construire un hangar en appentis contre les dépendances
r /

à cote du ¥&t Pr&h Hok pour abriter le matériel .Decauville récem¬

ment acheté»

Aff&QM VAT«- J'ai gq noncé le recensement pour les inscri¬

re à l'Inventaire et le» marquer d'un numéro apparent de toutes

les statues à l'intérieur des galeriesd#Angicor Vat en commençant

par le second étage*

VISITES»- J'ai eu le plaisir de faire las honneur» des

chantiers de Irah Khan et du hépot du layon à Monsieur le Comman¬

dant de Lajonquière et au t arquis de Chasseloup laubat .

Je les ai accompagnée au Phnon î oulen ce qui m'a fait

faire connaissance avec la nouvelle piste qui permet aux autos

de nonter sur le plateau même du l ahendra p&rvata* J'en ai pro¬

fita pour aller voir quelques vestiges inédits que m'avaient

signalés les Travaux Publics»

Il s'agit de ©cultures rupcstress des buddhas en bas-re¬

liefs dans un creux de rocher à environ 2 kilomètres au Bord du

village de la-buor et une cuve rectangulaire dans le lit même

de la rivière sculptée de personnages que je n'ai pas pu très



mm y 4»

bien distinguer* au milieu se trouve un fragment de piédestale

J'ai constaté qu'au rali îhoe on avait réparé l'échelle

qui accède au buddha couché; pour supporter les deux énormes

poutres de bois qui servent de limon on a emprunté aux grottes
du voisinages deux piédestaux anciens en grès» l'an d'aux porte

une inscription, il serait préférable de ne pas utiliser pour

ce rôle de dé de support ces vestiges qu'on peut considérer
comme classés.

J'ai eu l'occasion de montrer les sculptures du Depot du

layon à et v* Bolin chargé d'affaires de Belgique au Sim*
h ,.8è® Mesnard et M-8 et iir» André Berthelot»

quand à la visite du aouverneur des Straits Settlornents»

ayant rencontré par hasard le Hésident de ' jiemréap qui lui mon¬

trait les monuments dVmgkor, il me fut demandé d'ouvrir les

portes du Dépôt du layon.

Sir Cl iffard m'a parlé surtout de Oomaille dont il a

conservé un souvenir ému.-
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Budget de l,T-xercioe X9*MS«

Relevé des dépenses effectuées pendant le mois de Février 1328.»

VF
«jpfMtfM

sisni
54

Montant des
crédits ins¬
crits au bud¬

get

oyenne
mensuelle

Dépenses effectuées au
cours ..du jepj

;• 1

8.717,94 7*76,49

o= onefuture des dépenses bût le budget
de 1 * «eole
if <3 CL *JS# U*

À.- Sur les crédits de l'artiele^Ier du Budget de
1'Bcole Française d'Oxtrone-orient*

. ersoimel Iluropeoxi»
Solda et indemnités du Conservateur.

3.- Sur les crédite de l'article :• du Budget de
l'Baole Française d'Bxtreae-Oricnt et sur la
subvention du budget local du Cambodge.

Béant (pas
reçu man¬
dat }

ÊLJêl 4 n * * # #■ <r

sur le bud¬
get local
du Cambodge

Report des dépenses effectuées

I I;s ru onnu 1 indigène :
Solde d'un photographe temporaire à 40# par mot**
Solde d'un secrétaire dactylographe temporaire

36 i par mois* * » ♦ ♦

8° Gens de services
i chauffeur à 50# par mois*
I chef de chantier ( vrar) à 400 par mois.
I magasinier (Kruooh) à 300 par mois**

ttfffO

Béant(pas re«
eu mandat)

S8 ï' flk- S J&; '■

I* 301*20 836;ao

le budget de 1*3-
soie française
a *axtrêino-v •* r ion t*

X.@ budget
local du
Cambodge.

714,91

âvi, 15

190,00
-4 p -;3

1.774,50 830,30

300,15

37,65

3.030,08 330,30

8*003,03

1.734*35

1.330,9©

19.ÎI8,10

MmM
'

asaaîso

8.339,85

■'■'ri;:

5.655,25

4 .160,58 0339Ï96

Xb 1er £ars 1938,
Groupe d *Angkor
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