
ECOLE FRANÇAISE D1 EXTREME - OR IEFT
Conservation Au Groupe d '.anghor

RAPPORT SUR LES TRAVAuX EXECUTES LAIS LE GROUPE "D 'AMGK.OR
PENDANT LE POIS L'A vEIl 1950.

Les travaux ont été dirigés ce mois ci, soit par moi-même pen¬
dant les absences de Mr. Eoisselier descendu à Phnom-Pénh, soit
conjointement par ce dernier et moi.

Le nombre de coulis et cimentiers jusqu'au 50 avril a été de :

ANGKQR YAT - Galerie Sud aile just - X cap. , 5 eim. , 17 coulis
-id- Entrées occidentales - I " I " 30 "
-id- Chaussée Ouest. - I rr 15 "

BAIHuÔF - Terrasse supérieure - I T' 30 n
BAiiSEI CHAM XEON G - I " Iû "
BANTEAY KDEI - Gopura extérieur 1 - I 17 I ci-. , 30 "
ENTRETIEN DES MONuMENTS - 3 " I. " 40 11

a f ' * *9$***

une interruption des chantiers dans le milieu du mois par suite
des fêtes du Col Chnam (jour de l'an Cambodgien) a quelque peu ral-
lenti la marche du travail.

ANGKQR VAT - Galerie Sud, aile_E^s_t.- La reconstitution de la demi
galerie' extérieure se continue "par la remise en place des architra¬
ves, en prevision des 3 assises de la demi-voûte qui compléteront la
réfection de cette galerie écroulée.

Ces assises ont été presque totalement récupérées parmi les dé¬
blais évacués lors de 1"écroulement et s'alignent à la base du sou¬
bassement extérieur en attendant d'être remontées. Toutes les archi¬
traves , ou plas exactement tous les morceaux d'arcnitraves, car la
plupart ont été cassées lors de la chute, sont actuellement en place,
mais il faut régler de niveau tous ces fragments de pierres pour que
la ligne du décor des abouts de tuiles formant rive soit continue et
bien horizontale.

Vu le nombre des morceaux rajustés, certains manquent, cela re¬
présente un travail de tâtonnement long et délicat. Les cadres en
béton arme supportant ces architraves et en même te^ps consolidant
les piliers sont également terminés. On achève de rajuster et agrafer
avec fers et crampons tous les divers morceaux ainsi replacés et à
maintenir par des fers plats les étresilions qui relient les archi¬
traves aux grands piliers de la galerie.

■ri.FGK.QR VAT - Entrées Occidentales.- Gopura latéral Sud - On continue
a compléter les assises déjà remises en place sur les façades *Tord
et Ouest du 1er étage: le blocage intérieur se fait partie en laté¬
rite et^partie avec des blocs de grès récupérés. Certains morceaux
retrouves, mais dont les profils sont ronges par l'usure restent
difficiles à identifier. La photo 66ÛI montre l'état d'avancement
de la maçonnerie dans l'angle intérieur Nord Ouest de la tour, un

fragment du fronton de la fausse porte nord a pu être reconstitué.
Un accident, qui aurait pu avoir des suites plus graves, s'est

produit un jour à la clôture du chantier: un couli en voulant des¬
cendre du 1er étage a glissé le long du mur et est tombé d'une hau-
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te tir d'environ quatre mètres sur le dallage du porche.3es "blessures au visage et à la jambe, immédiatement soignées
se sont guéries et il a pu reprendre le travail quelques jours après.
AFGKQR YAT - Chaussée Ouest - perron d'accès Ford. - On a achevé la
déposé et "repose des dalles à l'^st et au centre de ce perron après
en avoir relevé le niveau. On a commencé le même travail dans l'an¬
gle uuest; mais à cet endroit il a fallu déposer le naga balustrade
ainsi çque le lion de l'échiffre du dit perron pour permettre le tra¬
vail de reprise et consolidation en sous-oeuvre. La photo 6600
montre ce travail en cours.

LAPHQOF - Terrasse supérieure.- On a replacé un fragment décoré et
la traverse supérieure du cadre de la fenêtre Ouest de l'aile Sud du
Gopura I Est en A' sur le dessin n*59; des consolidations en béton xr
armé et un rebouchage au ciment des interstices laissés par les blocs
q_ui manquent ou sont cassés, assurent la solidité de l'ensemble.

A la base de l'angle inférieur^Sud-Est du susdit Gopura B' sur
les dessins 59, 60 et 61 on a préparé une aire soigneusement arasée
de niveau en pierraille concassée sur un sol probablement damé (en
rouge sur le dessin 60).

Le niveau de cette aire se trouve sensiblement à 2mOQ au-des¬
sous de celui du dallage constituant le sol intérieur du Gopura.

Tous les blocs en grès moulures du soubassement inférieur dont
une partie vient d'être remise en place, B' sur la photo 6602, s'é¬taient affaissés et plus ou moins enfoncés dans le sol, comme'il aété dit au précédent rapport. Ils ont été extraits et préparés sur le
dallage de la terrasse supérieure en attendant leur remise en place.
A la fin du mois on a coulé le béton constituant une semelle de 0ml5
d'épaisseur et formant fondation sous un futur mur en béton armé qui
aura un double but: I* supporter le soubassement en blocs moulurés
dont on vient de retrouver les assises en continuation et au niveau
du morceau d'angle B' déjà remis en place. - 2® former soutènement
pour maintenir le remblai intérieur sous le dallage de l'aile Sud du
Gopura.

Le^dessin 61 montre l'armature de la semelle en béton armé quivient d'être coulé. Ce croquis avait été prévu pour faciliter l'impplantation de cette semelle.
La photo 6603 montre le travail en cours vu du *Tord de l'ex¬

traction des blocs moulurés qui s'égttâient affaissés, extraction qui
a provoqué une excavation assez profonde et qui a imposé le niveaude base à 2mOÛ de profondeur sous le dallage dont il"a été questionplus naut• Fais cette excavation avait amene les coulis à descendreà 1^intérieur du mur de soubassement encore en place de la terrasse
supérieur du Baphuon.,Ce mur fortement incliné et dont la partieextrême Sud^ecroulée était à la merci d'une poche d'eau formée parune de ces pluies a'orages q_ui ont commence ce mois—ci. Pour éviterde danger on a déposé toutes les assises supérieures de ce soubasse¬
ment en vue d'araser le niveau à celui de l'aire préparée pour lasemelle en béton.

CiiAF KitÛFG.- On a termine la reprise, blocs par blocs, de1 echilîre 3ud du perron Est au rez de chaussée des gradins de lapyramide. Beaucoup le ces olocs assez iortenent déplacés et .-quelquesuns très vermoulus ont du être remplacés par de nouveaux, retaillés
a 1a demande.



On commence an travail analorue à l'échifxre Word du 1er étage,
le travail de dégagement et enlèvement des terres gui recou¬

vraient la "base de l'aile M ora da Gopura Ast se continue et a, fait
apparaître an massif plein de maçonnerie en brigues bien appareillées.

la photo 6604 montre le débat da dégagement da mur d'enceinte
commencé comme il a été dit au dernier rapport au TTord da gopura :
la photo 6605 montre la vue d'ensemble des maçonneries déjà dégagées,
aveu, au premier plan à droite, le bloc d'échifrre TTon en grès du
perron central Oaest da gopura. On voit distinctement en certains
endroits le profil de la moulure de base du mur extérieur .

BAÏÏïÉaY KDAI - Gopara extérieur ITora - On a terminé ^ le travail de
réfection da porche intérieur 3ad et des parties supérieures par la
dépose des pierxes déplacées et disjointes de la face qui surmonte
la tour de ce côté afin de le a rajuster et les remettre en équilibre,
pivers morceaux retrouvés dans les décombres ae cette face, apparte¬
nant au cou et au diadème ont regagné jaur place primitive; les pierres
en accatures formant crête supérieure sur l'intrados de la voûte du
porche ont pu être remises en place.

l^es photos 6606 et 6607 montrent le travail en cours, la photo
6606 montre l'aspect extérieur actuel de ce porche Sud après enlève¬
ment des écnaraudages. Actuellement on enlèvepL'échafaudage et on le
reconstitue devant la face Word du Gopara pour iaire le même travail
gue celui gai vient d'être fait sur la face Sud.

AM'PKaTIEH M1 DIVJSRS. - On a profité d'an vent favorable gai avait
ramene le lue-binh vers la partie extrême de la douve Ouest d'Angleor
Vat pour déplacer le barrage et le reporter de 15 mètres plus loin,
ce gui augmente la nappe d'eau dégagée.

a Angkor Thom l'enlèvement de la petite brousse gui avait enva¬
hi tout le terrain au Word de l'ancienne habitation de Commaille et
du Vat frah Fgok; au Word Ouest du Bayon, a laissé voir un vestige
ancien d'aspect assez hétéroclite. Il est connu d'ailleurs puisgue
je le mentionne (BBFhû- XVIII- & p.22) après Aymonier, (Cambodge III
p. 97) et Lajonguière I.A. III- p.61.

Assez bizarre de xorme, il ne semble pas avoir eu une destina¬
tion religieuse, mais^ les édifices civils construits en pierre sont
si rares à Angkor gu'à ce titre il mérite l'attention. J'en ai pris
les Z photos 6609 et 6610 pour donner une idée de son aspect actuel.

au îebon Oriental la eôlonnette cassée et tomoée sur le sol a
été remise en place avec las consolidations nécessaires.

ûn^a signalé un linteau Drisé à prah Khan et des étais placés
à l'intérieur du Gopura Ouest de Thommanon se sont renversés.

Profitant d'une auto disponible j'ai accompagné Mr. Boisselier
et Mlle Giteau, Professeur à Phnom-Penh, au Phnom Bok (I»K.547).

Mr. Boisselier et l'Ile Giteau, en vacance à oiemr 'ap, ont lon¬
guement étudié les temples d'Angkor Vat et du Bayon au point de vue
iconographigue et pris toute une série de photos particulières iné¬
dites dont certaines soulèvent des aperçus nouveaux sur le décor
fiçuré dans ces temples. Ils ont également exploré un certain nombre
d'édifices très peu connus dans la région de Siemréap. Ak Yom et
xutiçvara ont été complètement dégagés afin de faciliter leurs re¬
cherches et prises de vues.

yiSIlKuHS.- J'ai accompagné le 6 Avril Mr. Démaillé, Inspecteur de
la France d'Bxtrême-Grient, à Banteay Srei et à Banteay Samré.

J'ai également accompagné Mr. AVinin Sénateur de l'Indochine
et sa femme ainsi gue Mr. Gorce Chef de Cabinet du Haut-Commissaire
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à Banteaj Srei; pendant un arrêt au Camp de Bradait une entrevue
a eu lieu entre le Commandant lap-Chhuon et ? r. G-orce.

/oar mémoire je note la visite à Anekror des Déléguas de la
Conférence Internationale du bois les II et 13 Avril; Mr. Boisselier
ni moi-même nTavons pas participé à cette visite.

34 avr

les dépenses à la date de la dernière paje des coulis soit au
ril s'élèvent à 135.656^39.
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Oiemréap, le 30 ^vril 1950
le Conservateur d'An-mitor,
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GOPURA 1 EST
PLAN
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BAPHUQN

GOPURA 1, LST

COURE A_S
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GOPLJRA 1 EST
PLAN DE. 1_! ANGLE- SUD EST

AVEC LA SEMELLE EN BETON
Les? fiel ©*o lo PM
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