
 



H° 125.

Siemréap, le 2 Juin 1931

le Conservateur du Groupe d'Ankor à
Monsieur le Directeur de l'Ecole Française d'Ex¬

trême-Orient.

HARDI

RAPPORT SUR LES TRAVAUX EXECUTES DAITS LES GROUPE
D'ASKOR PEMDAHT LE MOIS DE MAI 1931.

Les travaux pendant ce mois ont été répartis comme

suit:

I* TRAVAUX DE PHOTOGRAPHIES ET DBSSIHS

Le photographe a pris les photos de ce rapport et
a fait exécuter dans son laboratoire quelques réparations

qui s'imposaient. Je lui ai fait poser à sa demande deux
lampes électriques et une prise de courant pour ventila¬
teur portatif; ce laboratoire exposé au couchant devenait
l'après-midi un véritable four par la période de chaleur
qu'on vient de traverser.

Le dessinateur a continué le relevé des plans et

élévations des différents étages du sanctuaire Sud de Ban-
tai Srei: il a également, sous ma direction, relevé les

plans des pavillons d'angles Ouest du 1er Etage d'Ankor Vat
et le développement des murs intérieurs de ces pavillons
sur lesquels j'ai reporté l'emplacement des planches de la
3è partie du Tome II des Mémoires Archéologiques.



U)

2° TRAVAUX. DE LiBflAGBMEETS »

BRAH KHAH - Terrasse en latérite de la 3è Enceinte.-

Le dégagement des alentours de cette terrasse se

poursuit normalement: la base du mur de la terrasse a lais¬
sé voir du coté Sud un dallage assez grossier.

On reprend les parties de mur qui sont démolies et on a

refait l'échiffre Sud du perron Ouest, redressant les pier¬

res toutes disloquées et les complétant avec celles retrou¬

vées dans les déblais. On a également complété et rajusté

avec des fers et du ciment les sen des perrons Est et Ouest

dont des fragments furent retrouvés dans les décombres.
On continue d'aménager le dallage de la plateforme

supérieure en remettant en place le bord en grès décoré et
en mettant à nu la brique tout autour du massif central en

grès. La photo 2268 montre une vue d'ensemble de ce chan¬
tier prise du Sud-Est.

On enlève la couche de terre, après abattage des

arbres qui s'y trouvaient, qui recouvre l'espace entre la

chaussée reliant les entrées latérales Mord des enceintes

Est II et III et la courette fermée à l'ouest du bâtiment

<4* La photo 2269 montre ce travail en cours.

On a trouvé au cours de ce dégagement une petite po¬

terie, plusieurs débris de tuiles en terre cuite et, près
de l'angle Mord-Est de la deuxième enceinte, un nâga d'about

qui présente la particularité de n'être ni du type courant

de ceux de iPrah Khan, qui appartiennent nettement à l'époque
du Bayon, ni du type à chapeaux de gendarme rencontré à



l'Est de la terrasse et dont j'ai donné la photo (2245)
dans mon dernier Rapport* Ce naga rentre dans le type de

ceux d'Ankor vat.

La photo 2270 montre la partie qui reste encore à dé¬
gager au Nord du bâtiment q que J'ai pris l'habitude de dé¬
signer sous le nom de salle de danse (serais-je mûr pour
être guide officiel ?)

BAKHBN - Eaoe Est* - On a terminé l'enlèvement des

terres et éboulis au Nord des 3 édicules encore debout au

Nord de l'escalier Est de la pyramide. Ces trois édicules

avaient été déjà dégagés autrefois, ce qui fait que mainte¬
nant tout le pourtour à la base de la pyramide est nettoyé
et apparaît nettement.

J'ai fait garnir des cavités dans les murs extérieurs
des trois tours en briques susdites, non plus en ciment

comme autrefois, mais en intercalant des briques prises dans

les décombres, usées et retaillées à la demande des cavités.

On a commencé à débarrasser l'angle it du mur d'en¬

ceinte d'un monticule de terre provenant des déblais rejetés

en bas lors du dégagement des parties supérieures de la py¬

ramide.

La photo 2271 montre une tranche d'une pierre de tra¬

verse supérieure d'un cadre de porte, dites linteau vrai

dans le vocabulaire Rarmentier, qui m'a paru curieuse à cause

de ces demi-cercles en creux dont la destination m'échappe.

J'ai pris les deux photos 2272 et 2273 de la tour

d'angle Sud-Est du quatrième gradin de la pyramide comme
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document; cette tour présente une section si nette qu'elle
fournit une vue en coupe qui pourra servir à illustrer
l'étude de Parmentier sur l'architecture de ces petits édi¬
fices.

Vers la fin du mois j'ai interrompu le travail de

cette équipe au Bakhen afin de la mettre au dégagement du
Prasat Trapan Ropou pour les raisons que l'expose plus loin.

PRE RUP - Enceinte extérieure.- On continue le déga¬

gement du soubassement des trois tours au Sud du Gopura Est.
En même temps des coulis montés aux sommets des haut3 arbres
qui environnent ou étreignent la maçonnerie de ces tours
les coupent branches par branches que l'on descend au fur
et à mesure par une corde, afin de pouvoir enlever par la
suite les troncs qui obstruent cette partie du monument.

(Les coulis grimpeurs sont payés en raison des risques et
des difficultés d'atteindre certaines branches au tarif de

0^60 par jour) La photo 2274 montre la vue de la façade Est
de ces trois tours prise de l'extérieur et la photo 2275 la

vue de l'enlèvement du remblai de terre intérieur sur lequel

s'élèvent les arbres dont je viens de parler.

On a commencé à mettre à nu le soubassement de la

première tour au Sud du Gopuras comme on peut le voir sur

la photo 2275 à droite le massif de ce soubassement en laté¬
rite qui est d'ailleurs commun aux trois tours est séparé du
mur du sanctuaire en briques par deux assises en grès non

moulurées. Ues trois matériaux se retrouvent superposés dans

le même ordre au Gopura central intérieur, mais ici le socle
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en grès intermédiaire est décoré de moulures.
Ayant remarqué que la partie du mur en briques encore

en place qui surmonte le cadre de la porte intérieure laté¬
rale Sud du G-opura extérieur surplombait fortement en avant

j'en ai d'abord pris la photo 2276 (cette photo peutyêtre
rapprochée de la photo 2116 qui donne la même vue avant le
dégagement) puis je l'ai fait démontrer pour la remonter
verticale. J'ai également fait passer un linteau en ciment

sous le cadre de la porte dont la partie supérieure était
brisée et on a rattaché par des fers plats au reste de la

maçonnerie les morceaux de colonnettes trouvés dans les dé¬
combres et remis à la porte ±ûst du (iopura intérieur.

PRB RUP - Terrasse supérieure. - On continue le tra¬

vail de déplacement des pierres^éboitées par les racines
pour resserrer les joints au soubassement du sanctuaire cen¬

tral sur la façade Sud (photos 2277 et 2278) et à l'angle
Rord-Luest (photo 2279). On a retiré complètement la souche

et les racines de l'arbre qui se dressait devant la façade

tford du sanctuaire central (voir photo 2118) et on a remis

en place les marches devant les fauses portes. La photo
2280 a été prise pour montrer (elle ne le montre que très

imparfaitement) sous le pilastre en briques de la fausse
porte un socle en grès reposant sur un massif intermédiaire
en briques placé lui-même sur l'infrastructure en latérite.
Les Ichmers à cette époque aimaient mélanger les matériaux,

sans raison valable apparente.

JSnfin une autre partie de cette équipe opère le même
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genre de travail sur la partie Sud-Est de la terrasse, res¬
serrant les joints et éliminant terres et racines. La photo
2281 montre la reprise de l'échiffre nord du perron laté¬
ral Sud, avant de replacer dessus le sen retrouvé dans les
déblais.

J'ai pris la photo 2282 de la façade Ouest de la tour
d'angle Sud-Ouest qui vient d'être débarrassée de l'arbre
dont on voit le tronc par terre au premier plan: cette photo
fixera l'état actuel des revêtements décoratifs en mortier

qui peu à peu finiront par disparaître plus ou moins com¬
plètement.

TERRASSE BOUDDHIQUE M°2. - J'ai fait terminer le déga*

gement sommaire de la partie Sud du pourtour de cette ter¬
rasse par le dégagement de la base des deux édicules en la¬
térite à l'Ouest de cette terrasse. Ce dégagement se continue
sans présenter aucune caractéristique ni trouvaille à signa¬
ler. joindrai des vues de ces édicules à mon prochain
rapport).

J'ai pris la photo 2285 du piédestal décoré d'un
Oaruda, malheureusement très mutilé que j'avais mentionné
dans mon rapport 56 de février dernier (travaux d'entretien)
car ces sortes de piédestaux dont l'art Javanais offrent de
si remarquables exemples sont je crois assez rares au Cam¬

bodge.
eO. f

BARTAI SRBI .- On a commence ce mois-ci le travail

assez délicat et surtout inédit pour les coulis de recons¬

truction du sanctuaire Sud. Ce travail pourra-t-il démontrer
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aux hhmers d'aujourd'hui qu'il n'y a pas que des tevodas qui

soient capables de construire un temple ? Il est vrai que

la rumeur indigène actuelle prétend que ce temple de hantai
Srei aurait été construit par des femmes.

On a remonté tout le soubassement; le plus difficile

fut de repérer en situation et surtout en niveau, car il a

fallu ne plus tenir compte de l'ancien niveau modifié par

des affaissements du sous-sol, les premières assises infé¬
rieures: d'elles en effet dépendra l'exacte position du reste.

Après quelques légers tâtonnements, inévitables pour

un travail si nouveau, grâce au zèle et aux soins du caporal

Svai qui continue à se montrer à hauteur de sa tâche, les
murs de parements moulurés en grès du soubassement se dres¬

sent, non plus tels qu'ils étaient avant, mais d'aplomb,ver¬
ticaux, sans relâchement dans les joints.

Le vide intérieur fut rempli avec des blocs de laté¬

rite déjà taillés, mais qui furent retaillés pour régler
les assises de hauteur, provenant de parties écroulées de

murs des constructions de l'enceinte extérieure IV: nous

n'avons pas ici comme à Irambanan, un Kali rocheux à proxi¬
mité pour y prendre les pierres dont on a besoin.

On replace actuellement sur un lit de mortier les

blocs de grès formant le dallage du soubassement autour du

sanctuaire, en remplaçant les pierres absentes par des pier¬

res de latérite et en reliant certaines qui sont cassées

(je me suis assuré en me reportant aux photos que ces cas¬

sures n'étaient pas nouvelles) par des crampons en fer noyés
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dans le ciment.

La suite des photos 2284 à 2291 donne par ordre chro¬

nologique la suite des opérations que je viens de résumer:
2284 et 2285 montrent l'état après toutes les pierres du

soubassement enlevées à l'exception des assises de latérite

qui doublaient intérieurement le mur de pourtour en grès.
2286 et 2287, le terrain complètement arasé, prêt à

recevoir le béton de fondation dont les piquets indiquent

la hauteur.

2288 et 2289, la mise en place des premières assises

sur le béton de fondation.

2290 et 2291, le mur de revêtement en grès remonté et

les deux assises de remplissage en latérite intérieures mises

en place^Ge démontage pierres par pierres^ jamais encore exé¬
cuté dans un temple Kfamer, nous a dévoilé quelques procédés
de construction plutôt défectueux généralement dissimulés
sous la virtuosité décorative des façades.

Chez le khmer en effet tout est façade; l'intérieur,

les parties cachées ne comptent pas. J'ai déjà noté dans mon

dernier rapport le manque de cohésion du remplissage suppor¬

tant les murs du sanctuaire: là, j'ai dû substituer un massif

en latérite composé d'assises réglées de hauteur, et interca¬

lé du mortier de ciment aux endroits nécessaires pour caler

les pierres et obtenir le maximum de solidité.
Et il me faut ici attirer l'attention sur ce point que

dans cette partie de la construction le nouvel état ne cor¬

respondra pas à l'état ancien: le centre du sanctuaire Sud
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en effet montrait, comme on peut le voir au sanctuaire iïord

une cavité intérieure que j'ai supprimée. Garder ce trou

central m'eut obligé à maçonner une sorte de puits, ce qui

eut compliqué les choses,inutilement à mon avis.
- \ \ . . . .

Le croquis n°I rend compte du changement introduit

dans la reconstruction.

L'illogisme des procédés Ihmers est encore apparu

quand on a déposé le mur de revêtement en grès et qu'on en a

placé pour être prêtes à la repose, les pierres provisoirement

à l'envers, l'assise supérieure en dessous (croquis n°2).

Les dimensions des pierres sont prévues de telles façon

que c'est à l'envers qu'il a sa stabilité et qu'à l'endroit

il ne devait sa solidité qu'au mur intérieur qui venait con-

trebuter les pierres du haut. De plus la surface inférieure

de pose A de la première assise, non taillée droite avec des

inégalités et des ressauts, indique suffisamment que les

khmers ont posé cette assise sur un sol lui-même inégal, non

aplani, où les pierres enfonçaient plus ou moins. Ce n'est

qu'après la pose qu'ils venaient dégrossir les profils et

régler les moulures bien horizontalement. D'ailleurs ils ont

éprouvé le besoin de masquer ensuite par un petit socle rap¬

porté B les inégalités de hauteur de la base.

Les photos 2292 à 2296 montrent les frontons des portes

et fausses portes reconstitués, tout prêts à être remis en

place.

Mais voisri la saison des pluies qui semble commencer;

combien de temps encore pourra-t-on poursuivre ce travail ?
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BR. TRAPAH RQPOU» - Je suis aile a la demande de

l'ingénieur Bubdivisionnaire de Siemréap voir ce monument
(R°5I8 de l'I.K. ) qui vient d'être englobé dans le périmètre
de terrain d'atterrissage des avions qu'on prépare au Sud

de la partie orientale du Barai Occidental.
Ce prasat ne figure justement pas sur la nouvelle

carte qui vient d'être publiée. Il est vrai qu'il ne figure

pas non plus sur la carte Buat et Ducret et que sur la carte
Archéologique il est placé trop au Bord. En tout cas il est

classé sous le n°434 ce qui en l'occurrence est l'important,

car il court quelques risques en érigeant sa silhouette sur

un petit tertre au milieu d'un secteur arasé, aplani et pré¬
paré pour recevoir des avions.

L'Ingénieur a bien voulu me rassurer en me disant

qu'on ne songeait pas à le faire disparaître (je n'ai pu

que le remercier de cette bonne parole) et qu'il allait

faire déplacer la limite du champ d'atterrissage pour que

le monument ne soit plus compris que dans la zone de pro¬

tection. Trop vieux cependant dans le métier pour me reposer

sur de si belles assurances j'ai décidé de mettre une équipe

à le débroussailler, dégager sa base a moitié enterrée et

if sonder ce qu'il a dans le ventre pour avoir quelques ren¬

seignements sur ce monument au cas de. •.. bévue de la part

des

L'autre part une fois le parc d'aviation organisé, en

plein fonctionnement, je n'aurai plus les coudées aussi

franches pour opérer fi ce dégagement et surveiller mes coulis.
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Les deux photos 2297 et 2298 montrent l'état de ces

trois prasat avant dégagement.
VESTIGES IMEDITS. - h'ayant pas eu le temps d'aller

voir moi-même les quelques vestiges repérés par Kruoch et

où il a fait quelques dégagements sommaires je remets au

prochain rapport leur description.
SGHhPTUHES IMEDITES.- Un couli m'a Bignalé quelques

sculptures dans la brousse à environ 300 mètres à l'Ouest
de l'angle Mord-Ouest de l'enceinte extérieure de Ta Prohm:
ce sont deux statuettes trouvées adossées à des troncs

d'arbres sans grande valeur mais que néanmoins j'ai fait

rentrer au dépôt.

3° TRAVAUX D'EMTRETIEU.

AHKOR VAT. - Indépendamment de l'équipe luc-binh qui

opère en ce moment à l'extrémité Ouest du bassin Mord où
l'on va parquer cette plante encombrante, une autre équipe
continue la reprise et le rebouehement au ciment des cre¬

vasses et joints du dallage de la chaussée intérieure d'An-
kor Vat.

J'ai fait dégager le perron du porche Est du pavil¬

lon latéral Mord des Entrées Occidentales: tout le soubas¬

sement et le perron même de ce porche est entouré d'un mur

grossier en latérite. J'ai respecté ce mur mais fait enle¬
ver la terre et les quelques blocs épars qui masquaient les

marches du perron.

Ayant constaté que les deux bibliothèques Mord et Sud

de chaque coté de la chaussée intérieure ont encore leurs

porches encombrés d'éboulis, terre et blocs de pierre
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écroulées, je me suis décidé à faire cesser cet anachro¬
nisme: Ankor Vat pas encore complètement dégagé en 1931.

Une partie de cette équipe travaille donc à enlever à la
bibliothèque Sud les énormes blocs tombés des voûtes sur

les porches NordfEst et Ouest.

J'ai eu à enregistrer ce mois-ci deux accidents qui

ont causé la chute et la rupturefde la balustrade de l'es¬

planade qui pourtourne le temple. Le premier, du à la mala¬
dresse des bonzes qui en voulant abattre un tronc de man¬

guier mort, avec mon autorisation, l'ont laissé retomber
sur la balustrade Nord qui a été cassée en plusieurs endroits.

Le second dû à un violent orage qui a fait choir un énorme

manguier, tout pourri à l'intérieur, sur la balustrade Sud:
ce manguier dans sa chute en a entraîné un autre et les dé¬
gâts de ce coté ont été beaucoup plus considérables.

Plusieurs fois déjà j'ai pu constater la fragilité^
de ces manguiers devenus vieux et qui à proximité des temples
sont un très grand danger. J'ai décidé de faire couper deux

manguiers de cette esplanade comme trop proches des cons¬

tructions.

MATERIEL LECàUYILLB. - Le mécanicien récemment em¬

bauché continue à réparer rails et wagonnets éliminant ce

qui ne peut plus servir et que je proposerai pour la réforme
et utilisant les pièces défectueuses pour remettre en état
les autres: des coulis enduisent ce matériel de carbolinéum

pour le protéger.

CHARPENTIER. - Le charpentier a réparé les roues et
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les caisses des deux charrettes faisant le service du maté¬
riel entre le dépôt du Bayon, et les divers chantiers et

les locaux de la Conservation. Il a également fait quelques
travaux de réparations à la Conservation annexe.

DXVjSKS.

ACHATS.- Le manque d'argent chez les cambodgiens

et la nécessité de s'en procurer pour payer leur carte d'im¬

pôt a provoqué un véritable défilé d'individus venant m*of¬
frir des poteries et pièces de céramiques plus ou moins
anciennes.

Parmi le grand nombre de pièces qui me furent offertes

j'ai cru devoir acheter pour l'Ecole Française et inscrire
sur l'inventaire du dépôts une petite jarre en terre cuite

vernissée à décor incisé très peu visible qui m'a paru, bien

que grossière de façon, assez curieuse au prix de huit pias¬
tres.

Pour le même prix une autre jarre en terre cuite à
double col au verni brun foncé et enfin, pour une piastre,

une petite théière à couverte ocre clair à rayures verticales
irrégulières. Toutes ces pièces sont de fabrication locale,
mais leur ancienneté ne peut être précisée exactement./.



 



ECOXS FRANÇAISE D'EXTREME-ORIï^T

Conservation d'Angkor Budget de l'Exer¬
cice 1931

Montant des crédits ouverts 58* 000$

Soit -par mois: 5»I66&6Q

Dépense pour le mois de Mai

Salaires d'ouvriers et coulis (paragraphe I, 3 et
6 de l'article 2 et paragraphe 2 de l'article 3) 4.292#00

Factures en mandatement (paragraphe I, 2, 4 et 5
de l'article 2) 0,00

Restauration de Bantai Srei (paragraphe I de
l'article 3)..... . ... 876,40

Total... 6. I68Z40

Reste disponible au 1er Juin: 26.406,61 — 5.168,40 = 2I.238flI

Siemréap, le 2 Juin 1931
De Conservateur d'Angkor
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