
RAPPORT SUR LES TRAVAUX EXECUTES
DANS LE GROUPE D'ANGKOR PENDANT LE MOIS DE NOVEMBRE 1954
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REPARTITION DES TRAVAUX :

Dix chantiers (entretien compris) ont fonctionné pendantde novembre :

1) Angkor Vat, chaussée Ouest :

2) Baphuon, gopura III Sud :

3) Terrasse des Eléphants, perron d'accès
Nord, côté Sud :

4) Prah Khan, gopura III Nord ;

5) Prah Khan, courettes Nord :

6) Thommanon, mandapa :

7) Srah Srang, débarcadère Ouest :

8) Entretien, équipe Van Tan :

9) Entretien, équipe Yaing Sem

10) Dégagement, équipe Kdep Mar

Total :

le mois

2 caporaux 18 coolies

1 caporal 13 coolies

1 caporal 10 coolies

2 caporaux 14 coolies

1 caporal 9 coolies

2 caporaux 14 coolies

1 caporal 9 coolies

1 caporal 14 coolies

1 caporal 11 coolies

1 caporal 7 coolies

13 caporaux 119 coolies
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I* ANGKOR VAT, chaussée Ouest :

Tous les travaux étaient terminés le 25 du mois, et la chaussée
nettoyée était rendue à la circulation. Les photos ne 7547, 48, 49et 50 donnent divers aspects de cette remise en état.

Les deux équipes qui travaillaient à la chaussée depuis le 18 février1954» ont été affectées à la Terrasse des Eléphants.



Les travaux interrompus le 50 septembre n'ont pas été repris,
V t ta. fiAmraimaMi» et 1 « ï*w**irtr-î me*Bà Am ia« etfttwl im "* -»B'S.S. le Gouverneur de la Province de oiemreap en ayant exprimé 1©

désir dans sa lettre du 17 novembre adressée à la Conservation.
Après accord du Ministère de 1•éducation nationale et des Beaux-
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traie du $ avaient été démontés et rangé© pour de futurs chan¬
tiers. La dépose des blocs de grès du gopura se fait assez lentement,
l'arrivée à l'aire de stockage nécessitant trois rappels de palan.*xag
D'autre part, l'instabilité de la construction exige de nombreuses
précautions pour prévenir tout risque d'accident.
Le gopura III Sud déposé, tout le soubassement Sud de la première
terrassa sera, dégagé dos broussailles et lianes qui l'encombrent,
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plus particulièrement à l'extrémité .âat. Cette "mise à nuw du sou¬
bassement a pour but de vérifier très scrupuleusement l'état des
blocs et leur tenue, avant le renforcement et la remise en place
des blocs dos angles Sud-Est et Sud-Ouest aujourd'hui écroulée,
Cette repose constituera la première étape vers la consolidation
générale du monument et sa remise en état.

J
3L. d:

Après recherche et identification due blocs épars jonchant l'angle
Sud de ce perron, nous avons pu reconstituer certaines parties
manquantes du côté Sud. Le corps du naga-balua traie, en partie re¬
trouvé, a été reposé (photo n2 7552 à comparer à la photo »$ 7221,
hors rapport de mai 1955» jointe au présent rapport). La trompe de
1 *éléphant d'angle ainsi que le mukuta ont été remis en place
(photo x& 7555). Les blocs sont joint© par des crocheta en fer

Lmmm : Agrafés sur l'assise haute de façon non visible.
:!v
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VI. PRASAT SUOR PRAT. côté Nord, 3ème prasat Sud :

En dépit de la butée de soutien en béton, le fort devers vers l'Est
qu'accuse ce prasat va croissant. Il sera nécessaire de procéder à
sa dépose, mise de niveau et repose, dans le courant de l'année 1955»
Les photos nfi 7554 et 7555 montrent les côtés Sud et Nord de ce
prasat,

VII. PitAH KHAN, gooura III Nord :

Après remise de niveau et bourrage au béton sous l'assise en grès
du mur Est, le seuil de la porte P (voir plan) a été remis en place,
les jambages de cette même porte dressés, le linteau remonté, et
les diverses assises surmontant le semblant d'arc de décharge posées.
La remontée du mur partie Est, côté Sud, est menée parallèlement.
Les photos nfi 7556 et 7557 donnent l'aspect actuel, (voir le plan
ns 178 pour la succession des travaux et les angles de prise de vue
des photos).

VIII. PftAH KHAN. cloître III Nord, sanctuaire central MM

Après dépose de la partie Nord du sanctuaire, les blocs ont été
remontés et resserrés, des crochets de fer, scellés au ciment et
soigneusement cachés à la vue, ont été posés aussi souvent que
nécessaire. La photo ns 7558 a été prise après repose des premières
assises de l'angle Nord-Est. Sur la photo nfi 7559» les blocs de base
de la partie Nord-Ouest viennent d'être remis de niveau et rejoin¬
toyés. La photo nfi 7560 permet de juger de l'état relativement bon
de la partie Sud-Est, et de voir à gauche,les blocs éboulés de la
partie 3ud-0uest qui encombrent la courette proche,

IX, THOf-mNQN, mandai?a î

Dans le courant du mois, 1'arrière-mur en latérite qui restait à
monter a été mis en place, et une assise supplémentaire de blocs
de grès posée. Les photos nS 7561 et 7562 montrent respectivement
les côtés Sud et Nord du soubassement.

Sur la photo nfi 7563, on pourra remarquer que la barrière en rondins
de retenue des terres a été renforcée en épaisseur et diminuée en
longueur, des blocages latéraux en latérite ayant été maçonnés. La
partie restant libre sera bloquée en moellons. La photo nfi 7564,
prise vers l'Est du chantier, permet de voir une partie du mur en
moellons sur lequel viendra s'appuyer la base du mur haut du mandapa»
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X. SHAH SRAIKt« débarcadère Ouest :

L'avancée Ouest en latérite du débarcadère a été terminée dans le
courant du mois. L'ensemble est bien de niveau comme on peut le
constater sur les photos n2 7565 et 7566.

Les travaux ont continué par la repose et l'établissement des dalles
de grès donnant accès à la terrasse. Pour ce faire, du sable a été
damé en couche de 5 cm d'épaisseur; arrivé à la hauteur du plan de
pose des dalles de grès, des chutes de moellons ont été pilonnées
et noyées dans du ciment liquide.

La photo nfi 7567 montre l'accès à la terrasse au cours de la mise
de niveau des dalles de grès.

XI. ENTRETIEN & DIVERS :

L'équipe du caporal Van Tan a été maintenue à Angkor Vat pour assu¬
rer le dragage des herbes aquatiques. Toute la partie se trouvant
devant la chaussée sur le coté Nord avait été draguée sur une assez
grande profondeur, mais le vent soufflant du Nord a ramené quantité
de ces herbes devant le côté Nord de la chaussée, (voir photos
ns 7547 et 7550).

L'autre équipe d'entretien a poursuivi sa tournée, nettoyant succès
sivement le Bayon, le Palais-Royal, le Phiméanakas, les Prasat Suor
Prat, le ïakéo, Ta Prohm.

XII. TROUVAILLES :

Pour situer le lieu des pièces trouvées, voir le plan du Baray
Occidental annexé au présent rapport.

Les tracteurs du Service Hydraulique qui poursuivent le dégagement
de la future route pourtournante qui doit suivre la berme du Baray
Occidental, ont mis au jour î

- à l'angle Nord-Est :

un dvarapala assis à la javanaise, les avant-bras reposant sur une
massue. Le corps fut trouvé dans les fourrés qui Dordent la future
route, la tête dans les déblais dégagés par une petite équipe amenée
sur place.

Statue en grès
hauteur de la statue : o m 48
hauteur avec socle : o m 75
nfi inventaire : 4773

Photos n2 7568 et 7569.
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un torse de dvarapala

Statue en grès
hauteur de la statue : o m 53
n2 inventaire : 4777

Photo nS 7570 (1)

un lokçvara sans bras. Les jambes manquent jusqu'à la hauteur des
genoux. Ensemble très errodé.

Statue en grès
hauteur de la statue : o m 90
n^ inventaire : 4776

.

Photo ns 7570 (2)

un torse de dvarapala. Le rabat du sampot tombe très largement sur
le devant,

statue en grès
hauteur de la statue : o m 67=
n2 inventaire : 4778

Photo n& 7570 (3)

un torse de dvarapala» très bien conservé.

Statue en grès
hauteur de la statue : o m 48
n& inventaire,;: 4775

Photo ne 7570 (4) v*
't

. '
M. le Délégué aux Fouilles du Gouvernement Cambodgien, averti par
nos soins lors du dégagement, s'est rendu#<éur* place,
S.E. le Gouverneur de la Province de Siemreap a bien voulu se rendre
sur le lieu des trouvailles.

Nous avons acheté au Phum Eandal Baray, un lot de cinq vases de
provenance incertaine.

nfi inventaire : 661

Photo ns 7571

Acheté également à un habitant, un anneau de litière en bronze,
trouvé parait-il a,u Baray Occidental (sans autre précision sur le
lieu).

hauteur : 0, 145
largeur : 0, 125
ns inventaire : 740

- • •* .... ...... , ..
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XIII. VISITEURS :

Les monuments ont reçu la visite :

de Monsieur 1TAmbassadeur Daridan, Haut-Commissaire Adjoint en
Indochine,

de LL.AÂ.KR. Le Prince et La Princesse de Lippe,

du Général de Division Jacot, Inspecteur des Forces Terrestres en
Indochine,

de Monsieur le Gouverneur Sainteny, Délégué au Nord Yiet-Nam,
de Monsieur Lefaucheux, Président Directeur Général de la Régie
Renault,

de Monsieur Malleret, Directeur de 1'Ecole française d'Extrême-
Orient.
de Monsieur Vadime Elisseev, Conservateur du Musee Cernuschi
de Monsieur Boisselier, Délégué de l'Ecole française d'Extrême-
Orient à Phnom-Penh.

Destinataires s E. Coedès, Direc f.E.O.
S.E. le Ministre de l'Education Nationale et des

Beaux-Arts
M. le Directeur de l'E.f.E.O»
S.E. le Gouverneur de la Province de Siemreap
M. Philippe Stern, Conservateur du Musée Guimet
M. le Délégué de l'E.F.E.O.

Siemreap, le 10 décembre 1954
Le Conservateur



PRAh KHAN
GOPURA m MORD

PROJETde REPOSE
Eche/fe : 2cm. PM.



PPAH KMAN
GOPURA m MORD

&ADDOKT MOVEMMt 1954
PROJET GENERAL DE DEPOSE
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ETA DE CONSERVATION DES DIVERSES PARTIES CONSTITUANT
LE GOPURA III NORD ET PROJET DE TRAVAUX

A.

B.

C.

D.

B.

Assez bon éàt général, la voûte manque

Partie entièrement écroulée, à refaire entièrement

Murs à repoer, la voûte en latérite s'est écroulée

Passage à époser entièrement, les racines du yao décapité crui le
surmonte s£it s enlever
Partie saiie jusqu'à la naissance de la voûte en latérite à reposer
en partie

P. A déposer, consolider et reposer, la voûte manque

G*

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

0.

P.

Q.

R.

Partie coniplçfcement disloquée, base à. reprendre, voûte h, rech.erch.er
et a replace;

Assise bonne, murs à déposer et à remonter

assise à reprendre, retrouver la voûte pour sa remise en place
lartie en «ours de repose

lartie au; blocs très frustes à rejointoyer
Pars de Tonne 'tenue, partie de la voûte en latérite écroulée, à is-
rrendre

Mirs de latérite envahis par la jungle, de gros arbres prennent aipujsir le? murs, l'ensemble paraît assez ruiné

Mfra d'une bonne tenue, voûte écroulée

Cjurette jonchée de blocs de la voûte des parties J et K

Ensemble bon, une partie de la voûte centrale s'est écroulée

Mrs d'une bonne tenue, une partie de la voûte en latérite manque

Are jointoyer et les blocs de la voûte à rechercher

on ladite, Uerlains biiel à
la latérite a bien résisté aux intempéries.


