
RAPPORT SUR LES TRAVAUX EXECUTES
DAES LE GROUPE D'AEGKOR PEEDAET LE MOIS DE MAI 1954

J'ai séjourné à Siemreap du 1er au 7 et du 25 au 31 mai*

Par mesure d'économie, une nouvelle réduction du nombredes coolies a ^fcé effectuée à la date du 12 mai: Dix coolies ontété licenciés, répartis sur les différents chantiers.

Malgré des pluies assez fortes vers le milieu du mois,la marche des chantiers a été pourtant normale.
•

. La reconstruction de la chaussée d'Angkor Vat se poursui¬vant normalement, c'est sur le mandapa de Thommanon qu'a été portél'effort principal au début du mois.
•

•

Au cours* du dégagement du bassin du Palais-Royal, unestatue d'ascète vishnouite (cf.infra rapport de M. Laur) a étédécouverte,*prise dans#les racines du chhoeuteal. Inachevée,brisee ^n plusieurs fragments, elle n'en présente pas moins un#grand intérêt car elle fixe la nature du buste d'ascète n2 4372du dépôt de^la Conservation, buste dont *la nature était restée
assez enigmâtique jusqu'à présent. C'est une oeuvre certainement
as^ez tardive et «postérieure au style du Bayon en raison de la
stylisation et de la simplification très poussées du visage, etde 1''aspect de* la coiffe d'^scète^ il n'est cependant pas possibleactuellement de" lui «ictribûer une. date exacte (peut-être époquede Mangalarm>. (rofr photo 7421). Il est intéressant de noter
que les deux pièces proviennent des deux bassins du Palais-Royal.

Au cours de recherches à Prah Kô, j'ai établi de façonindiscutable*, en raison de la composition de leur décor, l'exis¬tence de frontons triangulaires. Il a été admis, jusqu'à présent,que ceux-ci n'apparaissaient qu'avec le style de Koh Ker, l'exis¬tence de frontons en pierre est donc attestée dès la fin du9ème siècle. Leur présence dans le groupe de Roluos ruine du même
coup la vieille hypothèse d'une conception architecturale propreau nord-est du Cambodge»
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REPARTITION DES TRAVAUX

Huit chantiers (entretien compris) ont fonctionné pendant lemois de mai, malgré la nouvelle'réduction du nombre des coolies.Ceux-cvL ont été lioenciés sur diverses équipes en fonction del'importiez deê travaux.

ANGKOR VAT, chaussée ouest :

La conduite du chantier s'e^t faite suivant les dispositionsarrêtées au mois d'avril. La totalité des assises de latéritedu parement a été replacée sur une longueur de 30 mètres environ.Derrière ce mur de parement, l'arrière mur de moellons a étéétabli sur une hauteur de 3 mètres considérée comme nécessaireau bon équilibre de'l'ensemble. Le bourrage de cet arrière-murest réalisé sur une longueur de 20 mètres; la grue installée à1.'angle est du débarcadère nord transporte la terre prélevée surle batardeau jusqu'au chemin de roulement établi parallèlement àla chaussée, le transport se fait par wagonnet, la terre est en-Suite répandue et fortement pilonnée.
•

.Pendant que s'achevaient les travaux sur la première tranche,l'arrièré-miA* de moellons était étab.li sur la tranche est surune hauteur de 0 m 50*• •
.

• •

Véboulement qui §?'é£ait produit le 30 avril à la suite d'un fortorage n'a psffs eu 4e conséquences graves. Les blocs du dallage,de¬meurés en porte-à-faux, aussitôt étayés, ont bien résisté auxfortes pluies de. la mi-mai.
*

• " « . * •La phot® 7400vpi'j.se J»sî 18 mai,montre l'état d'avancement du chantiera cette date. A l'extrémité de la tranche ouest on remarquera desécrans de paillo-fcte établis pour protéger le chantier du soleil etdes pluies.

La photo 7401 montre le bourrage de terre derrière le mur de moel¬lons.

La photo 7402 donne l'aspect du chantier aux derniers jours du mois,l'assise supérieure étant posée sur une longueur de 30 mètres.
ANGKOR VAT. embarcadère sud, batardeau :

• •

Quoique l^s eaux aient remonté dans les douves, la crue n'a pasatteint la cobe du pied du mur du batardeau, nous n'avons même paseu à pomper ce mois encore, la pompe ayant d'ailleurs été utiliséeà de fréquentes reprises pour assécher la chantier de la brèchenord. •
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II. BAPHUON, soubassement du 1er étage :

N'ayant plus rien à attendre des sondages effectués alentour du
. • soubassement, ceux-ci ont été recomblés pour éviter des infiltra¬

tions #toujours dangereuses. *
•* *

Il restera eependant à déterminer la nature des fondations de la¬
térite reconnues au puits P3 (cf. rapport de mars).
BAPHUON, gopura II est :

# La dépose était complètement achevée en fin de mois. Le systèmede transportées blocs à bas-reliefs, imaginé au mois dTavril,
a donné entière satisfaction et nous n'avons enregistré aucunedégradation de bas-^reliefs.

• •

Lps photos 7403 et 7404 montrent l'état du chantier respectivementle 12 et le 18 mai. On notera l'importance du déblai provenant engrande partie de la désagrégation des blocs de latérite employés
«en fourrure dans les superstructures, système qui a favorisé dansde notables proportions la ruine dC£ gopura du Baphuon.

y Les échafaudages sont Jémontés dès l'achèvement de la dépose pouréviter d'encombrer le*monument de charpentes actuellement inuti¬
lisables 1
• • •

BAPHUON. .plateforme clu 5ème étage :
• .

• Le puits PI, 1er sondage e'ffecvtué au Baphuon, a été comblé. Les
planches qui avaient servi au coffrage des terres ont été récupé¬rées, e*«fc mises en réserve at? dépôt du Bayon, elles seront utili¬
sées pour de futurp chantiers.

BAPHUON. gopura II sud, gopura II nord :

On continue à établir les dossiers de plans du gopura II sud.En fin de mois, les relevés du gopura II nord ont été commencés.

III. PALAIS-ROYAL, bassin est :'
•

On a poursuivi les travaux de dégagement en admettant que le fondde fouilles serait arrêté provisoirement, pendant la saison des
pluies, à la 9ème«marche, la montée des eaux rendant impossibletout travail de recherche aux gradins inférieurs.

ê

Sur la photo 7405 on peut voir qu'au cours de la 3ème décade les
travailleurs étaient déjà dans l'eau à mi-cuisse.

/•
• • / a *



Au cours du dessouchage du chhoeuteal, visible dans la partie
supérieure gauche de la photo, vpie statue d'ascète (voir supra
et infra) a été découverte prise d^ns les racines. Elle était
basculée §ur le .côté et reposait sur le niveau supérieur de la
couche de* colmatage. Il semblerait d'après cette position que
la sxatue avait été déposée au moment où le bassin était complè¬
tement asséché et antérieurement au dernier remblayage. Peut-être
s'agit-il d'un flleak Ta en rapport avec le village qui a existé
à proximité, encore que la trace d'aucune charpente n'ait pu être
remarquée.

Au cours du dégagement, il a été trouvé dans la couche de colma¬
tage, au 9ème gradin (sensiblement à la place occupée par le coo¬
lie s\*r la photo) une pièce de bronze de destination inconnue
(voir infra).
•

•

PRAH KHAI, gopura III nord :

•
•

La dépose du mur ouest du passage nord est pratiquement terminée.
Ce mur, encore parfaitement jointoyé, comportait un blocage de
•petits éléments parementés en surface d'assises d'une épaisseur
souvent extrêmement réduite. Ce système de construction comportant
plusieurs blocs dans la section d#'una même assise semble assez
enormal dans la construction khmère. On comprend aisément qu'il
ait.favoris^ la pénétration d'une racine*et amené la dislocation
des murs '(voir photo 7406).• •

La marche normale du chantier "s'est trouvé ralentiepar la nécessi¬
té d'établir uhç nouvelle ajjre de'stockage.•

• ••

La photo 7407 Contre le chantier en fin de mois. On remarquera,
en bas et à droite de la photo, le chemin de roulement établi
pour diriger les blocs sur l'aire de stockage, à l'ouest *
PRAH KHAH, cloître III nord :

Le dégagement de la courette nord-est est terminé. Des jambes de
force ont été mises en place pour«maintenir le fronton sud du
passage central de la branche nord, celui-ci, encore en place,
est fortement déversé en raison de la poussée des racines. C'était,
jusqu'à présent, ^es blocs éboulés de la courette nord-ouest qui
faisaient office de mur de soutien (voir photo 7408)•
Au cours du dégagement, un fronton (Çiva entre Brahma et Vishnuentouré d'orantsT a pu être presque intégralement reconstitué.
(voir çhoto 7409.) • •

On comparera l'état actuel du cloître tel que le donne la photo
7408 avec l'état en avril (photo 739,^)*#
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La photo 7410 montre le fronton est de la salle centrale après
étayage provisoire.

, La photo 7411 donne 1* aspect de «L'angle nord-est de cette même
salle centrale aprèg dégagement. Il était complètement masqué
par les écoulements et a conservé un décor presque intact. La
phota dorflie une impression monumentale fausse, l'échelle est
en réalité fort réduite puisqu'il y a seulement 1 mètre du sol
à la hauteur de la taille des devatas.

La photo 7412 montre l'angle? sud-est du passage central de la
branche nord du cloître. Ce décor masqué par les éboulements
est lui aussi bien conservé.

V. BAETEAY KDEI, terrasse cruciforme est :
• •

La reprise du dallage est pratiquement achevée. La photo 7413
môntbe l'état de la partie nord-ouest,1e 18 mai. Le travail va
maintenant consister à remettre en place la partie centrale de
la terrasse légèrement surélevée. •

•VI. TH0MMAN0H ■ mandapa :
*

*
•*

Le coulage de la semelle devant servir d'assise au mandapa a été
achevé dans les premiers jours du. mois.
• • •

Les photos 7414 à 741^ montrent 1% progression du travail :
le sailloutis a ejé répandu et dammé en réservant l'emplacement
des «poutres de la semelle •préalablement coffrée. Cette première
opération terminée, une consolidation de l'écran de rondins de
retenue*, des terres à#i'aplom»b de î'antarala s'avérait urgente,
elle fut effectuée avant de poursuivre les travaux. Pouvant de
nouveau travailler*en toute sécurité, le coulage des trois
poutres de la seînelle a été effectué (photo 7417). Le ferraillage
de la semelle a été exécuté sur place {photos 7416 et 7417) et
le coulage a. aussitôt commencé (photos 7418 et 7419).
La chaleur et le rayonnement solaire sur cette partie de Thommanon
étant particulièrement forts, l'ensemble de la semelle a été
recouvert de sacs mouillés (photo*7418) pour assurer une dessica-
tion normale du ciment. La repose du soubassement a été commencée
dans la partie ouest, de part et d'autre de I'antarala. Afin
d'éviter, des erreurs en cours d'anastylose, les blocs de latérite
de l'assise inférieure du mandapa ayant fortement joué, nous
avons décidé de bâtir notre mur de soutien en moellons (voir cro¬
quis, rapport"d1 avril) en menant parallèlement la construction
de ce muret la repose de la première assise du soubassement du
mandapa. Ce procédé nous permettra seul ÎLe déterminer les murs
de moellons transversaux avec une grande précision.

«. /. •



VII. E1TRETIEF & DIVERS :

L'entretien et le débroussaillage des monuments ont été poursui-
• • vis suivant l'ordre établi»

.
# # •

A l'aide*dé la tronçonneuse nous avons débité les arbres abattus
qui •encombraient le voisinage du Kléang sud et l'accès au gopura
IV est du Baphuon. Ce boisyrefendu/est stocké à proximité du dé¬
pôt du Bayon.

•

Au cours d'une Visite au Beng Thom, nous avons constaté que#le
long*de la douve ouest d'Angkor Thom,1e feu avait été mis à la
forêt en divers endroits pour permettre l'établissement de
Chamkar. Le fait sera signalé à Monsieur le Gouverneur de Siem-
reap pour suite» Fous avons de glus remarqué en divers endroits
que des aires de sciage clandestin avaient été établies»
• •

VIII» OBJETS ENREGISTRES AU DEPOT î

#Compte non tenu des trouvailles habituelles de tessons au cours
. du dégagement du*bassin du Palais-Royal, nous avons enregistré

• des fragmente de quartz hyalin, quartz enfumé, améthyste claire,
• et de phtanite, trouvère au niveau d$ la lOème marche de la par¬
tie sud-„est du bassin du Palais-RoyaJ., sous ne 731 à. 1* inventai¬
re particulier. •

• • * * *
Un fût creux en bronze portant une bague à sa partie centrale
et'une autre à l*une de ses extrémités, a été découvert dans la
partie sud-est du bassin au niveau du 9ème gradin. Il mesure
23 cm de hauteur, 15 de diamètre extérieur et 6 cm de diamè¬
tre inférieur. Oette?«pièce de destination indéterminée a été
enregistrée sôus «2*732 de l'inventaire particulier, (photo 7420).

•

Une statue d'ascète assis à la javanaise (voir supra), haute de
0 m 50, large de 34 cm, brisée en plusieurs fragments et incom¬
plète, a été enregistrée sous n2 4762. (photo
Six petits vases de facture courante, l'un comportant une marque
de potier, ont été rachetés aux habitants du Phum Fokor Vat
pour une somme de 60 piastres.

Les statues du groupe de Koh Ker qui avaient été ramenées de
Srayang pu moment* de Chaul Chhnamyont été expédiées au Musée
Albert Sarraut.

EU VISITEURS :
• y

Les mohuments qnt reçu la visite de M. René Capitan^ ancien
ministre»
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M. B. G-roslier, Délégué de l'E.F.E.O. à Saigon, a séjourné à
Siemreap du 24 au 28 mai. Au cours de son séjour, il a vérifié
ses notes relatives à la campagne de fouilles 1952-53 au
Palais-Royal et a fait une reconnaissance aérienne à laquelle
j'ai $ar"kiçipé..

Siemreap le 31 mai 1954

Le Conservateur-Adjoint
des Monuments d'Angkor,

V\ -ôfvt''
'W.v.

*
• •


