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oiioiuur le Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient è Hanoi

RAPPORT SUR LES TRAVAUX EXECUTES DANS LE GROUPE D'ÂNGKQR

PENDANT LE MOIS DE NOVEMBRE 1920.

Angkor Thom« ~ Une équipe de 20 coolies a, exécuté le déshei

et le nettoyage de la Terrasse des Eléphants, de la Terrasse du Roi

Lépreux ainsi que la partie comprise entre ces monuments et la route.

Cette même équipe a commencé le débrouseaillement général du Baphuon

et de ses abords.

Une autre équipe, de 15 coolies, a entrepris la consolidation-

de la partie supérieure du soubassement de la seconde terrasse du

Baphuon, dans la partie à i*E. du gopura G.

Cette partie du monument pousse au suivant une courbe, sn plan,

de plus de 1m.00 de
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flèche. Des chaînages

ou des chevalements

seraient inefficaces.

Le travail est com¬

mencé et se poursuivra

de la manière suivante: >

déplacement de ce qui

subsiste de la galerie

(a) (a) et de trois

rangs ou assises su-

périeures du soubas-
v"r>
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sement (b)j terrasse¬

ments nécessaires; re-
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mise en place des pierres déplacées dans une situation aussi voisine

que possible de la rectitude de façon à ramener le plus possible à
l'intérieur le centre de gravité de la partie en dévers; jointoieinent
en ciment et au besoin chaînages intérieurs noyés dans le joint en

ciment, du lit médian.

Une autre équipe de 15 coolies a achevé le nettoyage du Bayon.

une partie de cette équipe a continué la destruction de l'arbre poussé
sur l'éboulis d'une des salles il. du gopura d'entrée E. de 2® encein¬

te au droit de la terrasse et commencé à dégager cette salle des énor¬

mes blocs de l'éboulis dont la poussée agit dangereusement sur les

murs qui subsistent de la salle.

Angkor Vat.- Le terrassement dans la douve occidentale au droit

du mur reconstitué en face le bungalow a été arrêté le 13 (voir rap¬

port d'octobre). L'équipe de ce chantier, réduite à 15 coolies, a été

portée au Baphuon pour exécuter le travail de consolidation du sou¬

bassement décrit ci-dessus.

La seconde équipe d'Angkor Vat (dite b-ton armé) de 20 coolies,

a continué le trervanl préliminaire d'aménagement en parc des esplanade

couvertes d'arbres et de brousse qui s'étendent de part et d'autre

de la grande chaussée intérieure; travail consistant en abatis des

arbres mal venus ou trop serrés et destruction de la brousse.

La troisième "équipe (volante) de 2& coolies a continué le tra¬

vail de resserrage des pierres du soubassement du massif central et

assuré l'entretien ordinaire du monument.

Porte de la Victoire»- Le Deva portant la tête du ïïaga, cette

tête mime et les 7 Devas suivants ont été mis en place définitive,

.ues lits et joints ont été garnis d'agrafes et de goujons noyés dans

le ciment. Le travail se poursuit à la suite avec des tâtonnements

longs et peu satisfaisants.

fakeo.- Une équipe de 50 coolies a continué le dégagement
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de la plateforme pourtournant le massif principal. Ce qui forme la

cour s. de l'angle au gopura G de l'enceinte est complètement

dégagé. Un second déversoir a été établi dans une brèche de la ga¬

lerie U. près de l'angle H.E. de la cour E. Dans cette dernière cour

il ne reste à dégager que l'angle N.E. ainsi que l'édifice situé dans

cet angle.

Banteai Kedei.- Deux équipes:

L'une, à I'l, de 2o coolies, a achevé le dégagement de la fa¬

çade occidentale du gopura E. de 3® enceinte et poursuit l'enlève¬
ment des blocs écroulés à l'intérieur du gopura.

L'autre, à 1*0., de 30 coolies, poursuit le dégagement intérieur

du gopura G. de 2e enceinte, ainsi que le dégagement de la partie

occidentale de la cour entre 1re et 2e enceinte et du prasat d'axe 0.

de première enceinte.

Tous les ouvrages ci-dessus ont été interrompus le 23 au soir

par suite de mon départ à Phnom-penh pour assister à la réunion de

la Commission des Antiquités du Cambodge fixée au 26. J'ai fait le

voyage en compagnie du Directeur intérimaire de l'Ecole qui était
arrivé à Angxor le 19 au soir.

De Phnom-penh, je suis allé à Saigon pour raisons de santé et

assurer la réparation de l'auto de la Conservation expédiée de Siem-

réap le 24; j'avais également mission de recevoir à son arrivée à
Saigon M; Finot, Directeur de l'Ecole, venant de France.

■ '
m p: .y . . ' -m •. •:•y ■ P P.-"- 'm. p-'-. . • •- p: , "P" ■■ ■ .• - ' ,è«"'P

Les dépenses pour le mois de novembre se sont élevées

Budget général :

Salaires des ouvriers du 1er au 13 novembre...... 74l|90

Salaires des ouvriers du 14 au 29 novembre 354,35

Budget du Cambodge:

Salaires des ouvriers du 1er au 13 novembre. 755#1° .

Salaires des Ouvriers du 14 au 27 novembre 347 > 50
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Travaux exécutés par le Garde forestier.- Le travail cl#élar¬

gissement de la percée forestière de la route entre la porte S d'Ang-
kor Thom et le Layon a été continué ainsi que l'éclaircissement de

la futaie sur une profondeur de 25 mètres de part et d'autre de la

route. La destruction de la trousse et 1'.incinération des souches

démasquées par ce travail ont été commencées.

BATTEUR.
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