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Conservation du Groupe d'Angkor

RAPPORT SUR LES TRAVAUX EXECUTES DANS LE GROUPE D'ANGKOR

PENDANT LE MOIS DE FEVRIER 1953.
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ks
wr Les travaux ont été répartis comme suit :
\
)

1°(ANGKOR VAT - Bibliothèque extérieure Nord - I cap., 12 coulis.
I '

2°;ANGKOR VAT - Chaussée Ouest - I cap., 20 coulis.
5° PALAIS ROYAL - Fhiméanakas - I cap., 12 coulis.
4°; BAPHUON - Dégagement de la brèche Sud-Est - I cap., I cim., 19 coulis.
5° BAPHUON - Terrasse supérieure - I cap., 20 coulis.

6*j BANTEAY KDSI - Gopura 4 Est - I cap., 20 coulis.
-id- - Chaussée à l'Est de la Salle des danses.

7°; THOMMANON - Prasat Central - I cap., 15 coulis.
8°, THOMMANON - Mandapa - I cap., 18 coulis.
9° PRAH KHAN - Gopura 5 Nord - I cap., I cim., 14 coulis
10° PRAH KHAN - Gopura 3 Sud - I cap., I cim., 14 coulis.
11° TERRASSE DES ELEPHANTS - Extrémité Nord - I cap., 12 coulis.
12° BAKONG - Chaussée Ouest - I cap., I cim., II coulis.

ENTRETIEN DES MONUMENTS ET DIVERS - I cap., 30 coulis.

Totaux= 15 caporaux, 4 cimentiers, 217 coulis.

1° ANGKOR VAT - Bibliothèque extérieure Nord - Le caporal de cette équi¬
pe étant tombé malade au début du mois a été remplacé pendant son
absence, qui a duré une dizaine de jours, par le caporal qui faisait
procéder à l'enlèvement des herbes dans la douve au Sud de la chaussée
Ouest d'Angkor Vat.

Le travail a porté sur le porche central Nord dont on a soulevé
les architraves encore en place pour redresser les piliers inclinés
avant de venir rétablir les architraves en équilibre plus stable.

Des assises de voûtes et de^fragments de fronton qu'on a pu re¬
trouver parmi les déblais gisant sur lé sol seront également remis en
place.

Au cours de ce travail un couli a trouvé dans une petite alvéole
sur le dallage au centre un peu Sud de l'intérieur de cette bibliothèqu
une feuille d'or mince carrée et estampée d'une rosace de 67m/m de coté.
une petite feuille d'or lancéolée de 58 m/m de longueur, une fausse
améthyste de taille irrégulière et deu* petites lanières de feuilles
d'or découpées de 25 m/m et 40 m/m de longueur. La cavité où furent
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trouvés ces dépôts n'avait que IOOm/m de côté sur 70m/m de profondeur
et se trouvait au ras du sol, simplement fermée par un petit*bouchon
mobile en pierre. Je me demande comment, dans un endroit aussi fréquen¬
té, ce dépôt n'avait pas encore été découvert et enlevé.

Une autre parcelle de feuille d' or avait été auparavant trouvée
sur la traverse supérieure de la porte intérieure du porche Word.

2° ANGKOR^ VAT - Chaussée Ouest - Lkau ayant baissé légèrement dans la
douve à l'endroit de"la partie écroulée j'ai cru venir en toute urgence,
pour être prêt avant le retour de la saison des pluies, commencer le
travail de relèvement du mur de soutènement qui s'était renversé. Toute¬
fois, malgré la baisse du niveau d'eau les coulis avaient encore de
l'eau jusqu'à la poitrine et pour hâter cette baisse des eaux j'ai dû
faire rouvrir le canal, à l'angle Nord-Est des douves d'Angkor Vat, qui
communiquait avec la rivière.

Je rappelle que c'est en bouchant ce canal, autrefois d'alimenta¬
tion dans les douves, mais de nos jours d'évacuation des eaux, que
j'avais pu conserver l'eau dans les fossés du temple. j

On a commencé le travail de reprise des maçonneries écroulées à
l'extrémité Ouest de la brèche: toutefois une partie du mur non écroulée
avait participé au mouvement de renversement et présentait des lézardes
et un dévers inquiétant. De plus le dallage encore en place, par suite tJ
du ravinement intérieur des terres de remblai, ne portait plus que sur
des- parties de sous sol excavées; les blocs de latérite inférieur/
avaient également glissé^, comme on peut le voir sur la photo 7169. C'est
donc toute une partie de maçonnerie, dallage et mur de revêtement, à
déposer avant de remettre en place les morceaux tombés dans la douve et
que les coulis sont en tram de remonter sur la chaussée.

A la suite de la visite du Directeur de l'E.F.S.O. en fin de mois
il a été décidé d'interrompre le chantier de la Bibliothèque extérieure
Nord pour le ramener sur la chaussée Ouest où les coulis ont commencé
la dépose de l'extrémité Est de la brèche.

3° PALAIS ROYAL - Phiméanakas - On achève la reprise ou redressement des
murs de l'aile Nord de la galerie Est en calant avec du béton on en
maintenant l'écartement des assises de voûtes au sommet par un étrésil-
lon en béton armé lorsque l'assise supérieure qui joue, très imparfaite¬
ment d'ailleurs, le rôle de clef de voûvfte fait défaut.

On a interrompu ce chantier au début du mois pour débroussailler
et rendre visibles les quatre édicules qui présentent la particularité
d'être construits en 3 matériaux*brigues, latérite et grès, tout près
de la porte d'enceinte Sud-Est du Palais Royal: Groslier a demandé ôe
travail pour faciliter l'étude de ces quatre édicules par Boisselier
quand il viendra à Angkor.

4° BAPHUON - Dégagement de la brèche Sud-Est - On continue à évacuer les
blocs de maçonnerie de la partie écroulee au Sud du Gopura 2 Est; ces
blocs sont déposés sur le dallage de la cour du 1er étage en attente du
remontage. Ayant remarqué au sommet de la brèche, soit au niveau du
3me étage, des fissures dans le dallage resté encore in situ j'ai cru
devoir immédiatement faire une nouvelle barrière en fascines .et rondins
qu dessus de la première que j'avais déjà mise pour retenir Les terres,
c'est-à-dire plus près du dallage sus dit. On remplit l'espace intermé-

\ diaire entre les deux barrières avec de la terre prise dans les parties



qui ont coulé; mais il est effrayant de penser que toute la masse inté¬
rieure du remblai de l'étage supérieur de ce monument est ravinée et s'é
s'écoule de plus en plus au détriment de la solidité du sanctuaire supé¬rieur# J'ai déjà refait un mur de fortune avec des blocs de latérite
que j'avais sur place à ma disposition au bas de l'echiffre Sud de l'es¬
calier Est du 5me étage# \

Je vais "pratiquer de nouveau, ainsi que je l'ai fait pour con-
trebuter les terres à la brèche Nord,1e système de Séries étagées de
murs de contrefort en gradins pour retenir les terres intérieures# Le
dessin n° 155 donne le plan général des 2 derniers étages dans l'état
actuel.

5° BAFHUON - Terrasse supérieure - On entreprend le remontage de niveau,
avec consolidation de l'infrastructure, au Sud du Gopura I Ouest, tra¬vail qui sera continué par le rebord extérieur maçonné en grès de la
dite terrasse à cet endroit. En même temps on remet en place les blocs
de base des murs de la partie Sud du Gopura I Ouest, travail en cours"
sur la photo 7170.

J'ai voulu examiner sur place l'extrémité Nord de cet énorme ^
massif ou empilage de blocs qui recouvre toute la galerie Ouest du 2è
étage, grossièrement ravalé sur la face extérieure avec une amorce de
tête de buddha couché en ronde bosse; je comptais prélevér sur cette
masse de pierre les blocs dont j'aurai besoin pour construire les murs"
de contreforts pour la brèche du coté Est dont je viens de parler.

Certaines parties hautes de cette extrémité^du buddha couché sedécollent fortement et menacent de tomber (j'ai du interdire l'accès
en bas à proximité). Je me suis rendu compte que vu l'état 4e- d'équi¬libre instable de ces blocs il faut renoncer à y prélever les blocs
dont j'ai besoin, par suite du danger qu'il y aurait à mettre des
coulis à cet endroit. Toutefois un massif1 moins volumineux et plus
stable existe au niveau du premier étage au-dessous de la tête même du
buddha et je compte commencer là mon prélèvement de blocs.

6° BANTEAY KDEI - Gopura 4 Est - On a terminé la remise en place du fron¬
ton et des assises de la voûte du porche central Ouest. Ensuite on a
remonté les blocs de la façade extrême Nord que l'on avait commencé à
déposér pour en resserrer les joints.

L'examen du porche Est a fait décider de ne reprendre le mur Nord
de ce porche, fortement décollé dans l'angle où se trouve le garuda
(photo 7171), qu'après avoir refait, dépose et repose de toutes les
assises, la partie centrale haute de la tour: on commence à élever l'é¬
chafaudage qui permettra d'atteindre les blocs supérieurs pour les des¬
cendre sur le sol.

BAETEAY Kjjpfl - Chaussée Est de la Salle des Danses - La remise en état
de la chaussée sur.élevée reliant la salle des danses au gopura 5 Est
a été complétée par la mise en place, de chaque coté du porche central
Est de la dite salle, des corps des deux di/arapalas retrouvés dans la
brousse voisine sur des socles qui ont pu également être retrouvés.

La photo 7172 montre le dvarapala Nord pendant le remontage. Latête du dvarapala Sud n'a pu être récupérée.
La photo 7175 montre la vue d'ensemble de la chaussée prise de

jjk fEst. La sculpture si curieuse dont j'ai donné la photo n°7I47 dans
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mon Rapport de Décembre 1952 dernier a été identifiée par le Directeur
de l'S.F.E.O. comme étant une patte de garuda écrasant un double ser¬
pent; on la voit tout en bas à droite sur la photo 7175.

Vers la fin du mois on a entrepris la réfection de la terrasse V
dallée précédant le porche central Est du gopura 3 Est; le dallage de
cette terrasse et ses murets de soutènement sont plus ou moins af¬
faissés et désagrégés.

On a commencé ce travail par l'angle Sud-Ouest de la dite ter¬
rasse dont la photo 7174 donne une vue d'ensemble prise du Sud-Est.

7° THOMMANON - Prasat central --On continue le rapprochement des pierres
encore en place, mais avec joints ouverts, et le remontage des blocs
retrouvés sur le sommet de la tour. On a pu remettre en place une par¬tie des pierres d'accent, ou antéfixes, sur les ressauts depdifférents
étages, ce qui rend à la tour son aspect d'autrefois et lui enlève sa
silhouette un peu sèche.

On prépare la réfection du motif de couronnement dont unë partie
a pu être reconstituée sur le sol près du gopura Ouest mais dont il *
manque encore beaucoup de morceaux.

8° THOIvflANQN - Mandapa - On a coulé le béton sous" les bases des murs et
du dallage rehaussés à leur niveau primitif entre la tour centrale et-
le mandapa. On commence maintenant la reprise du dallage de la par¬tie centrale du mandapa qui, comme je l'ai déjà dit précédemment, estrestée à peu près de niveau au milieu alors que les cotés ont suivi
le mouvement d'affaissement des murs extérieurs.

9° PRAH KHAN - Gopura 3 Nord - On a dégagé la courette intérieure entre
la fagade Sud de l'aile Ouest et l'angle Nord-Ouest du cloître T du
plan Lajonquière (I.K.III- p.149) des terres qui l'obstruaient. On a
commencé un rangement des nombreux blocs gisant ça et la pour essayer
de les classer et de les remettre en place sur les façades auxquellese4te-s appartenaient: ce travail se complique du fait que ces blocs pro¬
viennent de la chute des parties écroulées de deux façades assez pro¬
ches, celles du Gopura 3 Nord, aile Ouest, et celles de la galerie du
cloître T qui lui fait face.

On commence à remonter des assises fortement affaissées du sou¬
bassement à l'angle Sud-Ouest de l'extrémité Ouest du Gopura 3 Nord.

Quelques blocs gisant sur le sol montrant des lignes de graffit-
ti j'en ai pris une photo (n° 7175) pour toute fin utile. Je fais ob¬
server que le procéder Rabituel de reproduction par estampage ne donne
pas un résultat très net par suite de la surface très rugueuse de la
pierre.

*0* PRAH KHAN - Gopura 3 Sud - Les pierres déposées iu mur de façade Suddft ,i,'^y^Ouoot d.e l'aile Ouest ont été remontées en place après ca¬
lage, cimentage et agrafage aux-endroits nécessaires, pour les remet¬
tre à leur niveau ancien; le mur de la chambre extrême Ouest de ce
gopura était fort incomplet: on a retrouvé un certain nombre de pierres
avec lesquelles on peut compléter cette façade, notamment le cadre
de la porte à laquelle appartient le très beau fronton reconstitué sur
le sol mais dont le poids énorme soulèvera un problème poiir le sup¬
porter, étant donné le peu de résistance des murs par dessous et
l'absence de beaucoup de pierres de ce mur. *
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11° TERRASSE ■ DES ELEPHANTS - Extrémité Nord - On a achevé la réfection
des parties hautes sculptées du mur parement Sud: sur un bloc, retrou¬vé dans les déblais gisant à coté de la terrasse et présumé venir de
la frise au dessus des lions atlantes, les deux faces opposées étaient
sculptées deg tevodas, analogues à celles de la frise, et pourtant
aucune de ces deux faces n'a pu se raccorder avec ce qui était déjà *remis en place.

Du mur parement Sud on est passé à la reprise du mur de façade
Est; après avoir resserre des joints et consolidé quelques assises
au Sud du perron Sud on a commencé la dépose de la partie supérieuredu massif central décoré d'éléphants entre lions atlantes (Photo 7176)

L'infrastructure en latérite, derrière le parement sculpté engrès, est apparue composée de ELocs. désagrégés et en équilibre peustable : il sera donc nécessaire de la reprendre avant de remonter le
mur de façade.

12° BAKONG - Chaussée Ouest - On a achevé de dégager la base des murs del'aile Sud du Gopura 2 Ouest, comme on l'avait fait pour l'aile Nord
et on a terminé la reprise d'une partie du mur de soutènement à l'exiltrémité Est, coté Sud, de cette chaussée pour replacer un fragment dela queue du naga balustrade retrouvée à proximité. Le motif de queuedans les balustrades de naga est assez rare et ici il accentue "defaçon plus précise le groupe du garuda poursuivant Te naga, dont mal¬heureusement il ne reste que les deux socles que l'on peut voir surla photo 7177. De vagues débris sculptés pouvant provenir d'un corpsde garudas, ont été ramenés au dépôt de la Conservation, à toutesfins utiles. Ce chantier a été arrêté le .15 février et 1'équipe trans¬portée à la porte Sud d'Angkor Thom pour continuer la remise en placedes blocs de balustrade retrouvés dans la douve.
ENTRETIEN- DES MONUMENTS ET DIVERS - Les bonzes de la pagode Sud d'-Angkor Vat ayant demandé à prélever des blocs ni sculptés ni moulurésrejetés autrefois par Commaille au Nord de la terrasse pourtournantéla galerie du 1er étage, j'ai, avant de donner l'autorisation, faitun tri parmi ces blocs et j'ai récupéré ainsi un fragment de frontonà scène.

Avant de cesser le travail à Bakong j'ai examiné attentivementle sanctuaire central, si curieux par son style hybride et je note
pour mémoire l'observation suivante :

étant donné l'extrême importance que pourrait prendre une in¬
terprétation de la frise sculptée du 5è gradin de la pyramide j'ail'impression que cette frise, par endroit très effacée, il est vraipourrait encore être relevée soit par un estampage en noir, ainsi 'd'ailleurs que mé l'avait suggéré Mr. Hambis, soit par une série de
photos, de nuit, avec un éclairage artificiel puissant à jour frisant.C'est là un bas-relief d'un genre très spécial, rare dans l'art
Khmer, et qui pourrait donner des renseignements précieux.

A la ptéah Thma, avec la collaboration des Travaux Publics quim'ont fourni de l'asphalte dont ils se servent pour les routes j'aifait garnir d'une chape goudronnée toute la surface de la terrasserecouverte ensuite d'une épaisseur de sable et gravit. Des les"pre¬mières pluies on sera renseigné sur l'efficacité de ce procédé.
Le chaïqbentier, aidé de coulis, prépare la réfection Vie la char¬

pente et de la.toiture de l'appentis au dessus de l'office, au Nordde la pièce centrale, et commence quelques meuble,?indispensables pour
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les bureaux de la Conservation nouvelle.

Pour dégager la vue du débarcadère à 1*Ouest du Srah Srang j'ai,
suivant l'idée préconisée par Mr. Etienne Denis, fait abattre les ar¬
bres qui en masquaient les abords à l'Ouest et dont la photo 7178 per¬
pétue la vue avant l'abattage. Le point de vue est actuellement chaigé
ét à un tableau, non sans pittoresque et sans charme, a succédé une f
vision nette et franche où l'architecture reprend ses droits. Une photo
jointe au prochain rapport permettra la comparaison.

En prévision du départ prochain du Gouverneur de Siemréap et
avant l'occupation par le nouveau Gouverneur des locaux d'habitation
j'ai fait retirer les statues«et sculptures qui avaient été déposées
autrefois et les ai fait rentrer au dépôt de l'ancienne Conservation
à l'exception de la tête 3802 (provenance Bakong) mise en réserve pour
le Salon du Chalet de S.M. le Roi du Cambodge.

Le 3 Février une cérémonie avec prise d'arme a eu lieu à Siemréap
à l'occasion de l'investiture du Colonel Chhuon Mochulpech dans ses
fonctions de Commandant du sous secteur de Siemréap. \
VISITEURS - Le 1er Février les fonctionnaires de Siemréap furent pré-
sentés à S.M. le Roi Sihanouk Norodom devant son Chalet particulier.

Le 2 février un cinéaste reporter du journal Sud Est est venu
me poser différentes questions au sujet d'Angkor pour un article à pa¬
raître .

Le 7 février j'ai pris contact à l'Hôtel avec les membres de la
Commission particulière des Crédits Militaires, Mr. Devinât Président.

Le 17 février j'ai fait visiter les chantiers en cours au Cheva¬
lier d'Orgex qui désirait se renseigner pour préparer des prises de
vues à Angkor.

Le 18 Février j'ai accueilli à l'Aééodrome le Président Paul-
Reynaud et Monsieur Risterucci et les ai accompagnés dans leur visite
aux monuments et à Bantéay Srei.

Le 22 février j'ai accompagné Monsieur Ostrorog, Ambassadeur de
France à New Delhi, dans divers temples du Groupe.

Le 24 février le Directeur de l'E.F.E.C. est venu en tournée
d'inspection et a visité mes chantiers et les divers locaux appartenant
à l'Ecole Française.

A la suite de ses observations - quelques légères modifications
ont été prévues sur les chantiers, en particulier pour hâter les tra¬
vaux de reconstruction des parties écroulées au Baphuon et à la chaussée
d'Angkor Vat avant le reprise de la saison des pluies.

Le 28 février j'ai été saluer à son arrivée à l'aérodrome S.A.R.
le Ministre de l'Instruction Publique et des Beaux Arts, la Princesse
Péag Pas Yukanthor, accompagnée de Mr. Bonnet, Inspecteur de l'Ensei¬
gnement./.
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,e 5 Mars 1953
•eur d'Angkor,

\

H. Marchai


