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> RAPPORT SUR LES TRAVAUX EXECUTES

DANS LE GROUPE D'ANGKOR PENDANT LE MOIS D'OCTOBRE
1954

REPARTITION DES TRAVAUX î

Dix chantiers (entretien compris) ont fonctionné pendant le mois
d'octobre#

I. ANGKOR VAT, chaussée Ouest :

La sous assise de latérite a été posée sur toute la surface inté¬
ressée. Ce travail étant terminé au début du mois, nous avons
commencé la repose des dalles de grès de la chaussée. Afin d'accé¬
lérer le rendement, nous avons placé une équipe à chaque extrémité
du chantier, l'une allant d'Est en Ouest, l'autre d'Ouest en Est,
Cette méthode de travail donne de bons résultats, en fin de mois
les dalles étaient reposées sur une longueur de 24 m avec la répar¬
tition suivante : 14 m pour le chantier de l'Ouest et 10 m pour le
chantier de l'Est.

Etant donné le rythme de repose, nous pouvons dès maintenant pré¬
voir la fin des travaux dans le courant du mois de novembre. Les
photos nfi 7525 et 7526 donnent deux aspects du chantier.

XX* BAKSEI CHAMKRONG, galerie au Nord de l'échiffre de l'escalier Ouest :

Les travaux de creusement de la galerie n'ont pas encore été repris.
Les quatre ouvriers qu'occupait ce chantier ont été adjoints à une
équipe travaillant à la chaussée Ouest d'Angkor Vat pour la renforcer.
Le travail de repose des dalles de la chaussée Ouest terminé, les
quatre ouvriers reprendront leur poste à Baksei Chamkrong.

XXX* BAPHUQN, gopura III Sud :

La dépose totale de la partie centrale et de la partie Ouest du
gopura a été effectuée (voir la photo n« 7527). Tous les blocs
constituant cette partie de l'ensemble déposé ont été stockés au
pied de la terrasse à l'Ouest de l'entrée du gopura, les blocs
constituant l'aile Est, non encore déposée, seront placés à l'Est
de l'entrée du gopura. La photo nfi 7528 donne une vue d'ensemble
des aires de stockage*

IV. TERRA3SE DES ELEPHANTS, angle Est du perron d'accès Nord :

Après dépose de cet angle de la terrasse, nous avons procédé à la
remise de niveau de son assise de base, les blocs ont été remontés
après rejointoiement et ont été fixés deux h deux au moyen de
crochets, les blocs formant l'angle de la terrasse ont été crampon¬
nés à l'arrière mur de latérite.
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La photo nfi 7529 montre 1*angle Nord Est de la terrasse après repose.
La photo nfi 7530 donne une vue d'ensemble de la face Nord, travaux
terminés•

V. PAL;. 13 ROYAL, bassin Est et grand bassin !

Les deux chantiers étant inondés, aucun dégagement n'a pu être
continué au cours du mois d'octobre.

VI. PRASAT TONLE SNUQT :

L'ensemble du monument étant dégagé et aucun travail urgent ne devant
y être conduit pour le moment, l'équipe qui y était employée a été
reportée à Prah Khan pour des travaux de repose.

VII. PRAH KHAN, cloître III Nord, courette Sud, bibliothèque :

Le fronton Est ayant retrouvé sa place primitive, les travaux ont
continué par la dépose de la façade Ouest, porte et fronton,et suivie
de la dépose de la voûte. Après renforcement de l'assise de base,
la remise en place des blocs de grès a pu être menée à bien, le lin¬
teau retrouvé a été replacé et fixé par des barres de fer scellées
dans le linteau même et dans les pilastres encadrant la porte, après
resserrage de ceux-ci; le fronton, rejointoyé lui aussi, a été remis
en place.

La photo nfi 7531 montre la partie Nord de la voûte en cours de dépose.
Sur la photo n£ 7532 on peut déjà Juger de l'aspect que prendra la
façade Ouest de la bibliothèque après travaux.
Un grand soin a dû être apporté à l'étayage des blocs constituant
la voûte, ceux-ci, en cours de repose, se trouvaient en déséquilibre
constant Jusqu'à ce que l'assise faitière vienne bloquer l'ensemble.
PRAH KHAN, gopura III Nord ;

Les travaux qui avaient dû être entrepris de toute urgence aux
Terrasses Royales étant achevés, l'équipe a été ramenée sur le chan¬
tier.Afin de pouvoir raccorder correctement les parties déjà déposées ]
au mur Est encore en place (photo nfi 7533) qui par son poids et la
mauvaise tenue du sol a fait basculer son soubassement (partie de la
photo cerclée), nous avons dû procéder à sa dépose (photo nfi 7534).
Aussitôt après, la remise à niveau du seuil de la porte a été effec¬
tuée (photo nfi 7535 et plan n« \7& ). La repose du mur proprement dit
ne présentera plus dès lors de difficultés majeures.
On pourra Juger de l'affaissement particulièrement marqué de certai¬
nes dalles par la partie comprise dans le rectangle de la photo ns
7533. (voir le plan nfi \J8 Joint au présent rapport qui indique les
angles de prise de vue pour un repérage plus facile des photographies

.. /. *



- 3 -

VIII. SKAH SRAKS. débarcadère Ouest :

Après dépose complète des blocs de latérite de l'avancée Ouest consti¬
tuant la montée d'accès au débarcadère, nous avons enlevé les terres
qui en constituaient le bourrage. L'assise de base a été ensuite mise
de niveau, et une partie de mur témoin (voir partie cerclée de la
photo nS 7536) a été dressée pour donner l'alignement du haut du
mur pour la poursuite des travaux.

Le sol intérieur de l'avancée n'étant constitué que d'une surface de
terre plus ou moins bien stabilisée, nous lui avons substitué une
aire de moellons pilonnés recouverts d'une couche de ciment à faible
dosage. La photo nâ 7537 montre ce travail en cours. La photo, ne 7536
permet de se rendre compte des progrès des travaux le 25 du mois.

Des blocs de latérite destinés à remplacer ceux du débarcadère qui
sont trop délités pour être encore utilisés, ont été trouvés dans
la brousse de Banteay Kdei et transportés sur le chantier au moyen
de la remorque-plateau.

IX. THQMRANON. mandapa î

Grâce aux précautions prises depuis le début du travail d'anastylose
pour réduire les risques d'erreur au maximum, nous avons pu enregistrer
ce mois-ci une avance des travaux assez importante. La photo nfi 7539.
prise le 5,montre l'arrière-mur de latérite en cours de repose. Sur
la photo n§ 7540, prise le 25, 1'arrière-mur est terminé sur les côtés
Nord, Est et Ouest. Par les photos ns 7541 et 7542, prises respective¬
ment le 25 et le 30, on pourra juger du rythme atteint pour la repose
du soubassement.

X. ENTRETIEN & DIVERS :

L'équipe du caporal Van Tan a commencé le dragage des herbes aquatiques
qui flottent en grande quantité dans la douve Nord. La photo nâ 7543
permet de se rendre compte de l'aspect de la nappe d'eau avant dragage.
La photo ns 7544 montre la partie Sud de la douve Nord après dégagement.
La seconde équipe d'entretien a poursuivi ses débroussaillages : Prah
Khan, les bassins du Palais-Royal, la Place Royale et le Bayon.

XX. TROUVAILLES :

Les tracteurs du Service Hydraulique dégageant la future route pour-
tournante qui doit suivre la berm© du Baray Occidental, ont mis au
jour, à l'angle Nord-Est : une statuette de Buddha et une statuette
de Prajnâpâramitâ en bronze.

La. statuette du Buddha (hauteur 0 m 27) a été enregistrée sous le
n» 738 de l'Inventaire. Toute la partie inférieure du corps manque
ainsi que la main gauche. On notera la présence d'un anneau dans le
dos de la statuette au niveau des épaules. Elle semble s'apparenter
à l'art de Bvaravâti.
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la statuette de Prajnâpâramitâ, plue petite (0 si 10) a été enregis¬
trée sous le n® 739 de l'Inventaire. Malheureusement décapitée, la
présence du livre et du lotus permettent de l'identifier. Elle appar¬
tient à l'art du Bayon (noter l'aspect insolite du pan), (photos n§
7545 et 7546).

♦ VISITES :

Les Monuments ont été honorés de la visite de :

Sa Majesté le Roi arrivé le 22 et de 3.A.S. la Princesse Suramarite,
Mère de Sa Majesté arrivée le 24. accompagnée de S.8, Penh Kouth,
Président du Conseil des Ministres, 3.B. le Colonel 8go Hou, Ministre
de la Défense Nationale, 3.E. Huy Hong, Gouverneur de la Province de
Siemreap.

Monsieur Guy La Chambre, Ministre des Relations avec les Etats
Associés et Madame, arrivés le 20 ainsi que Monsieur Gorce, Haut
Commissaire de France au Cambodge, Monsieur Filliozat, Professeur
au Collège de France et Monsieur Billard.

Monsieur Bourdeau de Fontenay, Directeur de l'Ecole d'Administration
de Paris, arrivé le 24 et Monsieur Capitan, Professeur à la Sorbonne.

Siemreap, le 12 novembre 1954

Le Conservateur-adjoint

Destinataires : M. Coedès, Directeur Honoraire de l'E.F.S.O.
S.!, le Ministre de l'Education nationale et des

Beaux-Arts
M. le Directeur d« l'B.F.E.G.
3.5. le Gouverneur de la Province de Siemreap
M. Philippe Stem, Conservateur du Musée Guimet
M. le Délégué de l'B.F.E.O.
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