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Onze chantiers, entretien compris, ont fonctionné pendant le mois
de juillet.

REPARTITION DES travaux

1) Angkor Thom, porte Sud, chaussée
d'accès : 1 caporal 12

2) Prah Khan, gopura ÏIÎ Nord : 1 » 10

3) Prah Khan, cloître III |Sord : 1 « 10

4) ïhommanon, bibliothèque Sud : 2 « 16

b) Srah Srang, débarcadère Ouest s 1 *» 9

6) Baphuon, mur Sud-Bst de la première
terrasse : 1 «t 10

7) Prasat Suor Prat, tour XV i 1 « 12

a) Palais-Royal, bassin àst ; 1 » 6

9) Angkor Vat, nettoyage de la douve
Nord :

\
1 « 10

lu)
\ ■

Entretien, équipe Van Tan : 1 » lô

U) Entretien, équipe Kdep Mar : 1 t? 11

12) Travail à la Conservation : 3 « 31

13) Services divers (mécaniciens, me¬
nuisiers, etc ...) : 15

lb caporaux 193

»

ANGKOR THOM, porte Sud, chaussée d'accès :
_V: - . ■ '

Le travail de tri et de remise en ordre des pierres s1avérant très
difficile et le caporal se plaignant de ne pas y arriver, il a été



procédé à un changement d'équipe et, à partir du 18 Juillet,sous
l'active impulsion du caporal Sis, plus expérimenté, on voit les
géants prendre forme. Il n'en reste pas moins que le travail est
très difficile. Le 23 Juillet, on pouvait ompter sept corps en
bonne voie de reconstitution.

Photo nS o059
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deux têtes de devas et une d'asure sur le baa-eôté
Ouest de la route.
ensemble du chantier. Oh voit à côté des coolies
deux torses de géants reconstitués. Vue prise du
rempart.

" 8071 : On distingue, assezloin sur le côté Est, quatre
géants.

w 8072 : tri des pierres.

Il est à noter que d'après le caporal Bem qui, vers 1CK), à l'âge
de 13 ans, a travaillé sur cette mène chaussée, le remblai de 2 m
environ de la chaussée a été effectué en enterrant un certain nom¬
bre de blocs (épaules ou torses de géants) en principe, les gros
blocs, trop difficiles à déplacer. Il sera nécessaire, après avoir
prévenu les Travaux Publies, de faire des sondages pour vérifier
si réellement les quantités de grès ainsi enfouies sont importantes.

L'examen de la porte Ouest, restée à peu près aux anciens niveaux,
confirme cette assertion, car, de cnaque côté de la porte SLa route
monte. Il est même possible qu'autrefois la route ait été encaissée
entre les murs portant balustrade de géants et nagas et non au ni¬
veau supérieur du raur. Il uerait bon dé débroussailler à fond la
porte Ouest dans le but de comparer son état "ancien" avec les
autres portes.

II. P;'.Aii KHAN. Kopura III Bord s

Au début du mois, un petit échafaudage a été remonté pour la repose
de la demi-voûte sur le dernier tronçon du portique sur piliers
carrés (voir photo n& o073). Le 23 juillet, cette anastyiose étant
terminée, h l'exception de quelques blocs définitivement absents,
l'échafaudage est enlevé (photo ^074).

L'équipe a également procédé au recalage des grès formant le soubas¬
sement de la façade Bst de l'avant-corps central, travail non visi¬
ble sur les photos. Bnfin, à partir du 23, elle s'est occupée à
l'établissement d'un échafaudage pour la remise en place de la par¬
tie occidentale de 1'avant-caps central du gopura.

111. AH AH KEAN, cloître III Bord :

Le travail de repose sur ce chantier est actuellement arrêté. L'équi
pe s'emploie à enlever les pierres et les terres de la courette Sud-
Ouest (voir photo ne »077). Ce dégagement a permis de retrouver un
certain nombre de pierres des divers bâtiments périphériques.
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Par contre, les racines d'un fromager "planté" sur la galerie Ouest
se trouvant mises à nu, il est apparu nécessaire de le faire couper
par tronçons afin d'éviter une chute brutale.

If. 1: ' • ; dp h«bibliothèque Sud :

Afin de hâter le travail, nous avons mis en oeuvre, au début du
mois, une grue aigrette remise en état dans notre atelier, a la
date du 1er juillet le chantier présentait l'aspect de la photo
n# aQlù. Après jours de travail, quatre nouvelles assises et
leur doublure de latérite étaient reposées (photos n$ tsOl et oOoO).
On doit cependant noter que la grue aigrette n'est pas assez forte
pour lever en bout de flèche les blocs^dépassant 100 kg, aussi
devons-nous avoir recours au palan. La photo n$ 80?< montre la re¬
mise en place d'un linteau de fenêtre à l'aids du palan.

V• bRAH 3RmLG» débarcadère Ouest, perron d'accès :,st, côté Sud :

Le 1er juillet, l'escalier d'accès du perron lit, côté Kord, était
entièrement reposé. Photo nfi 8061. L'équipe entreprenait -lors la
remise de niveau du palier d'arrivée dû perron Est; cailloutis da¬
més et coulage de mortier de ciment ont permis le calage des dalles
de grès (photos n$ o0o2, «Q83 et o0o4).
Arrêtant pour un temps la réfection du dallage du palier d'arrivée
•et, l'équipe commençait le 10 juillet la dépose de l'escalier côté
Sud. Le bourrage de terre a été laissé en place et une rebelle de
béton a été coulée sur une partie de l'emplacement du mur d*«chiffre
(côté 'uest), Photos n£ »0o5 et 0O06. Les premiers blocs de latérite
étaient alors remis en place et une semelle de béton était coulée
sur le côté hst. (photo nj? V30s7).
Ainsi que l'on peut s'en rendre compte sur la photo n? «Ooo, de nom¬
breux blocs de grès ont perdu leurs sculptures. A noter l'utilisa¬
tion à une époque indéterminée de quelques grès en réemploi.
BArbUOK, mur Sud-Ast de la première terrasse :

Les pluies continuent à rendre le travail difficile aux ouvriers.
Les chutes de pierres du haut du mur de la première terrasse sont

fréquentes; le terrain se ravinant sous l'effet de l'eau entraînevec lui les blocs posés en équilibre instable. (Photo ns 8069,
prise le 30 juillet).
PRA3AT SUOP PRa.T, tour IV, anastylose î

La dépose est rendue lente et difficile du fait des étais en béton.
Bous n'avons pas pu nous procurer de dynamite et sommes obligés dedécoller au burin les blocs de latérite situés contre les soutiens.
Après dépose complète des assises, nous basculerons ces soutiens
qu'il sera plus aisé de casser une fois h terre. Le béton ahsi récu¬
péré remplacera alors le cailloutis pour l'établissement de la se¬
melle. Les photos n& oQ90 et o091 ont été prises en début de mois.



VIII. PâLAlO-ROYAL. basa in est, dégagement

L'achèvement d'une partie des travaux à la Conservation a pcasi® de
libérer une équipe qui a été aussitôt employée à la reprise du déga¬
gement du bassin, afin d'avancer le travail pour la prochains sai¬
son sèche. Cette équipe effectue l'enlèvement des terres situées au-
dessus de la nappe d'eau. La photo n£ $092 a été prise le 26 juin,
jour de la réouverture du chantier.

IX. KrKOP VAT» douve Bord, côté Ouest, nettoyage :

La grue sur pneumatique à été mise en oeuvre près de la ouve pour
nettoyer rapidement celle-ci des luc-binh qui l'envahissent. Une
grande boucle, faite à l'aide de rondins montés sur câbles acier,
enaerre une surface importante couverte de luc-binh. Les deux brins
de la. boucle sont reliés au treuil puissant de la grue qui ramène
à lui les câbles et les luc-binh prisonniers. Sur le bord de la dou¬
ve, une équipe de coolies ramasse les herbes à la fourche. Cette
nouvelle façon de nettoyer est sans aucun doute la meilleure et la
plus rapide de celles essayées jusqu'alors.

x. M2M1IM & ûiv:-JR3 s

L'équipe Van Tan a assuré l'entretien des monuments d'ângkor ïhoa
tandis que l'équipe Kdep r-ar débroussaillait les monuments du Grand
Circuit.

Phnom-Bakheng, mur bud de la première terrasse :
Sim

Ce mur s'est renversé sur une longueur d'environ h m. Les dégâts
;nt t limités du fait de la présence du rocher qui affleure.
(photo n$ §95?). Léo travaux de consolidation ne sont pas d'une ex-
trime urgence cependant, des qu'une équipe sera libre, elle entre¬
prendra la reconstruction de ce mur.

Angkor Vat, douve Ouest, côté Sud :

Un affaissement de terre s'est produit sur une longueur d'environ
2 m sur le bord de cette douve (photo n(~ «094). En mime temps qu'elle
débroussaille, l'équipe d'entretien comblera cet affaissement.

XI. VIS1TEUK3 :
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Les saonu ents ont reçu la visite de :

q.,-
m. Malleret, Directeur de l'Ecole Française d1 i-xtrême-Orient, du
10 au 12 juillet,

R. Oottevieille, Délégué de l» Ecole Française d'Extrêwo-uriont à
Fhnom-renh, du 14 au lo juillet,
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le 1er juillet, H# le Ministre des Affaires étrangères de la Chine
v: t ionrs liste,

le 51 juillet, M# Jacques Bullet, Chef adjoint de la Mission Suisse
en Corée.

Siemreap, le 10 août !%*>

Le Conservateur des Monuments d'Angkor,

Destinataires :

s • le ;• irustre de 11 éducation nationale et des Beaux—Arts
• 1« Directeur de l'Scole Française d1Kxtrime-Orient

' • ie Délégué de 1'Beols rançaise d1Lxtrêrae—Orient à dhnom—Penh$ -* , - yf - v ^ * - _LMw zy
Pour information s

SB* le Délégué Koyal oans la Province de Kierreap
i- . Coedès, directeur Honora i re de 1 » B. F .P. 0.
fi* Ltern, Conservateur du Musée Guimet.


