
Le Conservateur p.i. des Monuments du groupe d'Angkor

a Monsieur le Directeur de l'Ecole française d'Extrême-Orient à Hanoi.

RAPTJET GUA LEG TRAVAUX EXECUTES DANS LE GROUPE D'AUOKOR

PENDANT LE MOIS DE JANVIER 1 921 .

An./"kor Xhom. - une équipe de 20 coolies ramenée ensuite à 10,

a débroussaillé et aménagé sommairement le chemin d'accès entre le N.

du Baphuon et le G. du Fhimaanacas. Elle a exécuté une fouille au

droit du soubassement d'échiffre du gopura S de la troisième terrasse

du baphuon dans l'angle EL; ce travail a dégagé une partie du soubas¬

sement général de la 3 e terrasse qui apparaît en tout semblable aux.

parties dégagées sur les autres faces de ce soubassement; il en est
de même du soubassement d'échiffre du gopura; qui est complet. Enfin,

cette équipe a-continué le débroué sa il leiaent et l'aménagement des
chemins au pourtour de 1'enceinte intériure du Baphuon.

Au 'Rayon# une équipe de 6 coolies a achevé le dégagement de la
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salle Ï4. du gopura E. de seconde enceinte et le rangement des pierres
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en provenant.

Angkor Vat.- L'équipe volante, partée à 40 coolies et réduite
ensuite à 20, a terminé le nettoyage général du monument et supprimé.
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nombre de termitières démasquées par le garde forestier (voir fin du
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présent rapport). Elle a ensuite commencé des travaux de terrassement
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de part et d'autre de la Terrasse d'honneur au droit des manguiers
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et tnoths qui flanquent la dite terrasse. Ces points sont bossués,
excaves, encombrés par des souches de tnoth et leur niveau dépasse
la ligne inférieure de la plinthe de soubassement des galeries. Le
travail s'étendra assez loin au N. et au S. de la terrasse., surtout
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au S, ou 1© bas du soubassement est enterré jusqu'à l'angle. K.O,
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Le gazonneinent ;'>era fefait iluiêdiatement après le défonçagefpar
I
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plaques prélevées a la surface a défoncer i-
Porte de la Victoire • L'équipe ordinaire du relèvement
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des Davas a poursuivi le travail dans le mêmes conditions d'in-
'
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.' * *tf~ • y t'-?- ~ ■ % y ^11® ■certitude, toutes les parties inférieures du Monument sont en

place en jblus de la série achevée le mois précédent. Mais le rae-
v- lz .î • * ."-*47 " * , ; ■*'*>' ' ■ ' t '

, v*~ * *v • ,-x * &è< ~ ,-k»'.

cordement avec la partie relevée par Marchai ne sera pas exact:' y-J 7 'i y.*&. [ '■ . . ' T-,1 . % " • v/*vL;. * cq-"-îâr^'- - ""'/y «. pM -

des intervalles entre Devas flottent un peu et il y a un mètre

quarante environ de trop. Cela est singulier si le nombre des

dieux était bien 54 et si les points extrêmes de la chaîne des

statues sont en place ancienne comme tout le fait croire m Ce

serait l'inverse qui devrait se produire alors, puisque les
points verticaux qui, dans le Monument neuf égalaient zéro, uit- :

teignent maintenant une dimension parfaitement mesurable dont la

somrae est appréciable .
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•erait-ce une erreur rt'estimation de Karchal et de I
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corde étant la ligne du Momaneht neuf
I

I |t des fragments divers dont | |
la place ne se trouve encore pas, fauto des éléments qui les rac- I

. . xcorderaient avec ceux en place
1 ;

lia seconde équipé,de ^ coolies a poursuivi les fouilles
I
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équipé a ete tondue
avec celle du chantier des Devas sous la surveillance du caporal*
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a achevé le dégagement de 1 Sangle de la cour Est et de l'ê-

difi.ce situé dans cet angle et a poursuivi son travail par le

dégement de la cour N. qui a dépassé 1© gopura K. Le dégagement
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de l'intérieur des galeries suit le travail dans les cours. Un
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troisième déversoir a été établi dans une brèche près de Vangle
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N.D* de la cour M, Dans la cour G, ? le dégagement a dépassé 15an¬

gle 3*0. ,
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Banteai Kedei , Deux équipe :
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Celle de l'E. de 30 coolies a achevé de vider les petites salles
m
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d*extrémité du gopura de 3o enceinte et poursuivi le dégagement
'■

. . p'.--p 7 ': '.- . ; '" M ' : ' x', ; , ... ■

de la chaussée entre le gopura précité et l'édifice axial qui
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précède l'entrée de &e enceinte K. Le dégagement intérieur de 1'
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. - édifice a colonnes situé près de la dite chaussée et au N.ae
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celle-ci est en voie d achèvement " Une partie de l'équipe a été
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occupée a l'fvbatis des arbres qui subsistaient sur la terrasse

orientale

.-,• Celle de 1*0» »• de 30 coolies, a achevé de vider les
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m^érMwr du gopiira de-ge en-
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cette Se enceinte côté ># du gopura était
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exactement comblée par écroulement de la voûte en grès et latôri-
.

te: elle est complètement vidée jusqu'à l'angle 3,0. Une parti©
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Dvp gros arbres qui subsistaient encore sur la terrasse occidentale •
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I nom Baken^ . Des caares en béton armé ont été construi

tes porn^ 1© soiitênement des linteaux des portes ctu sanctuaire
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principal débloquées }^ar Monsieui' le CHef du sercice archéolo-
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Keak Pean , Prosat 487tPrasats nouveaux du secteur 3,0#

d'Angçkor Thom , De mêmes travaux de débroussai 11©ment et de /

fouille ont été exécutés dans ces monuments pour en permettre

dépendes? pendant.';le mois de janvier se sont élevées;'
i ' à
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Budget générai (Rxercicw 19*46 )

Factur© Société d«f> 'automobiles et Cycles de l'Indochine
»«gft!
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pour la réparation de la vciture automobile Maxwell 288/00
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Budget du Cambodge (Sx.
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Salaires des ouvriers, du 2 au

15 janvier 1921
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Salaires des ouvriers, du 16 au

£9 janvier 1921 _
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Travaux exécutés par le service dés rftrSts. Le travail

"aaa,à:.-;,t-t -V-- Si®ilil':u*v-X.'MS^Ê
d'élargissement de la percée forestière de la route entre la
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porte S.d'Angkor Thom et Angkor Vat a été continué ainsi que
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destruction des souches et de la brousse dans les zônes éclair- pErA
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cies . Le "travail commencé par la conservation dans les ©spla-
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nadew d'Angkor Vat d© part vat ci'autre de la grande chaussée in-
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térieur a été repris par le garde forestier, q
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le\irs nationales « La cérémonie #
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tre un doubl< q de miliciens, le coff]
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au bord do la ||osee par quatre des caporaux cambodgiens ayant

travaillé sous la direction do Gommaille. La lecture du procès

verbal de l'exhumation et la remise de l'Ecole Française d'Ex¬

trême-Orient des restes du premier Conservateur d'Angkor fut

faite par Monsieur Benoit, Délégué de Siem Riap, faisant fonc¬

tion d'officier de 'l'Ktat Civil. Des paroles d'une émotion coo-

raunicative fumait prononcées par Monsieur Finot, Directeur de 1*

Ecole et les honneurs furent rendus par les armes et le clairon.
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fous les Européens en service ou de passage à Angkor assistaient
§S|g V-"=- ^7^ '* ^j3b; " 1- g|p|: "A-_ lp "'-'-1 Éip K ffct# if M . fi"! ~'f''„ " " ff - g

à la cérémonie .

Le coffret a été descendu sur un radier de béton de ci¬

ment et complètement enbebé et recouvert du même béton. Le tout
a-\>5 tm

forme un sarcophage monolytho encastré ©ntr^le mur de fondation
du monument et les trois murettes en latérite de la fosse; la-

quelle avait été réduite en longueur, & la demande des propor—
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tiens du coffret, par un blocage en latérite.Le vide laissé par
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ce blocage au pied de la fosse a été simplement comblé de terre

l'emplacement de la fosse, au dessus de l'arase desraurs de fosse
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et de l'enrobage en béton a été remblayé au niveau antérieur ©n
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attendant un aménagement définitif.
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Le chauffeur Mak, malade et ne voulant
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un service qu'il jugeait trop fatiguant à quitté Biem aiav, ->o
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mécanicien diplômé de l'Ecole professionnelle do Phnom-Penh,in-
; • :"• < Y ' ;r Y":

f capable d'entretenir sérieusement la voiture sans le secours du
sg|gj| ' Il |"

Mécanicien de la Délégation. «T'ai appris à conduire et dresserai
irm^m

bieniSt le secrétaire interprète Houth a en faire rapidement au¬

tant mus
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X,'interprète Hauth a interrompu son service le 24 .

Bronchite aiguë et grosse fièvre. Moi-même, le 26, me suis trou-iB—l
-

vé dans l'impossibilité de surveiller les chantiers par suite
" ''
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tas d'un furoncle m'empêche de marcher et même de m'assoir. Les tra¬

vaux ont été arrêtés le 26 après midi.
V- '"-y; " •

|hMiï ■

sm
■

,

i

' 1 ®P m 1
m- '

V

Y-Y: ■
~v.;. / ,i; : ■ •:


