
Siemréap, le 5 Janvier 1928.

Le Conservateur du Groupe d'Angkor à
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RAPPORT SUR LES TRAVAUX EXECUTES DAMS LE GROUPE

D4AHGK0R- PEHDAHT LE MOIS DE DECEMBRE

î §£U2LEÊj?** J94.ttîÈ- i
! EP08DU LE. ,_1_<9_N9_

1937.

Les travaux ont été répartis comme suit, avec un certain

rallentissement vers le milieu du mois par suite d'une diminution

dans le nombre des coulis provoquée par la récolte du ris.-

1° Travaux de photographie.

Les appels lancés à Phnompenh soit aux Travaux Publics soit

à l'Ecole des Arts Cambodgiens,en vue d'obtenir dessinateur et pho¬

tographe étant restés sans réponse les photographies du présent

rapport ont été prises par Monsieur fombertaux avec son appareil

personnel dans le courant du mois et à la fin du mois par moi avec

les deux appareils de la Conservation en utilisant les quelques

châssis qui peuvent encore fonctionner. Les tirages des papiers

ont été confiés à l'indigène photographe de Siemréap.-
'

2e Travaux de dégagements.

PRAH KHAU. - Gopura Mord III. ^ne équipe dêune vingtaine de ||
coulis a continué le dégagement de la façade Mord, de ce Gopura;

certaines pierres des soubassements furent remises en place après
enlèvement des racines ou souGhes intérieures, notamment à la ter¬

rasse qui précède l'entrée principale^aux endroits nécessaires
crampons en fer et ciment consolidèrent ces pierres.-

La photo 939 montre l'extrémité Est dégagée de cette terras¬

se, complétant la photo 927 du dernier rapport où cette partie
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manquait. J'ai" jugé intéressant devant la variété et la fantaisie

des motifs minuscules qui s*enroulent dans les rinceaux du ban¬

deau supérieur de cette terrasse d'en donner quelques échantillons

(Photos 940 et 941).

Actuellement on commence le dégagement de l'aile °uest de ce

dopura s on a redressé en équilibre stable une pierre longue de

la demi-voûte en appentis qui s'était déplacée et menaçait de tom¬
ber. On a trouvé devant l'entrée latérale Ouest un linteau dont

la figure centrale, assise sur un lotus au dessus de la tête de

monstre habituelle, représente un ascète priant, les genoux levés
à hauteur des coudes, du type courant qui est représenté sur le#

bases de piliers? c'est la première fois qu'une figure de ce genre

occupe, à ma connaissance, la place d'honneur sur un linteau» On

a consolidé cette entrée latérale en passant une poutre en béton

armé sous des pierres en bascules afin de permettre l'enlèvement

des blocs écroulés sans danger » -

Gopura Est III.- Une équipe de 24 coulis en moyenne a déga¬

gé et remis en état tout le porche latéral Sud, reprenant le per¬

ron d'accès pierre par pierre et rejointoyant au ciment les par¬

ties peu stables. On a remis debout sur leurs socles les deux li¬

ons des échiffres de ce perron et on a consolidé et redressé le

linteau au dessus de la porte qui penchait dangereusement en avarit.

On dégage actuellement l'intérieur de cette galerie Sud des

blocs qui l'obstruent.

Un travail qui a demandé pas mal de temps et de soin fut la

consolidation de deux piliers fortement déversés au dehors et sou¬

tenant un fragment de la demi-voûte en appentis encore en place:

ces piliers s'épaulaient sur les éboulis et il a fallu les rete¬

nir avec des fers et les doubler par des poteaux pour les déblo¬

quer sans danger. La pourriture du grès à la base de l'un des pi¬

liers ajoutait encore au peu de sécurité de l'ensemble: une gâïfte
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de ciment a remédié à la chose .-

Gopura Est IV»- TJne équipe de 25 coulis continue le remon¬

tage du mur de soutènement sud de la chaussée d'accès, en grès
pour le parement extérieur décoré de "bas-reliefs et en latérite
pour l'infrastructure.

ha latérite faisant défaut pour la reprise de cette dernière

je fais emprunter des "blocs écroulés provenant d'une brèche du mur

à une cinquantaine de mètres du chantierf: ces blocs sont amenés
à pied d'oeuvre par des .Wagonnets décauville.-

La reprise du mur-parement en grès commencé du côté de l'ex¬

trémité Ouest a été assez facile dans la première moitié par suite

du bon état relatif des blocs qui le constituaient, mais vers le

milieu les pierres étaient corrodées et désagrégées par leur sé-
y *

jour dans l'eau du fossé où on les avait retrouvées, ce qui^rendu le
travail assez difficile; à cet endroit les bas reliefs dont effa¬

cées ou à peine ébauchés au trait ce qui les rend très malaisément
lisibles. On a du suppléer aux pierres absentes ou trop détériorées

par de nouvelles et l'équipe béton armé est venue cimenter et re¬

boucher certains trous dans les parties déjà remontées.-

La photo 942 montre le côté intérieur du mur en grès avec

les pierres en réemploi profilées de moulures que viendra cacher

le massif de latérite:
_ • i

Les photos 943, 944 et 945 montrent diverses phases du relèvement !

J'ai fait dégager de la brousse quil'obstruait le premier ga-

ruda-applique en grès qui décore le mur d'enceinte au sud du Gopu-
-

ra; en examinant la structure des nagas qui se dressent en bas, de

chaque côté, leur absence de cambrure et leur silhouette lourde,ho***

eÀ^«-,j'ai reconnu le type de nagas qu'on voit aux portes des enceintes
extérieures de Ta Prohm et Bantai fvdei qui se rapproche également

du type de Bak P&n. Tous ces temples étant évidemment quelle que
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soit la date attribuée^ contemporains cela n'a rien d'étonnant.
Mais je remarque que les mêmes temples et le Bayon en tête,

se distinguent par un naga balustrade en ronde bosse avec juste¬

ment au centre un garuda dont la silhouette et la facture différent

très franchement des premiersjcomment supposer qu'à une même épo¬
que, dans un même monument, des sculpteurs aient traités un même mo¬

tif avec des caractères si opposés ?

Et puisque la parution en librairie - autant dire en même

temps,-des deux brochures:

L'Origine d'Angkor par Louis Pinot

Le Bayon d'Anghor et évolution de l'art Mimer par

Philippe Stern précise#' l'élasticité des hypothèses, j 'aboutis à la
conclusion suivante qui ne haute et se précise de plus en lus dans

mon esprits ni l'un ni l'autre des deux auteurs précités n'est com¬

plètement dans l'erreur, ni n'a absolument raison à cause du fait

suivant. Ces monuments que l'on déplace tout d'un bloc à travers

les siècles et auxquels on veut attribuer une date ne sont pas d'une

seule époque, ne forment pas un ensemble construit sous un même

règne.

Quelle est la date du Louvre à Paris? les uns diront m'il date

de François I et les autres de ITapoléon III avec autant de raison.

'En allant voir la porte d'enceinte extérieure sud de Prah

Khan j'ai noté sur le montant Bsi de l'entrée latérale Ouest (fa¬

çade Sud) quatre lignes d'inscriptions en caractères carrés du XI Iè
siècle: je relate la chose à tout hasard ignorant si cette inscrip¬

tion est connue.-

KlILAU HORIL - Une équipe de \'A coulis a terminé le remontage

pierres par pierres du mur percé de 4 fenêtres à balustrades de la

galerie est: la partie relevée mesure 11.60 de longueur.

On a cimenté les partie où une consolidation ou un rebou¬

chage était nécessaire pour la solidité de l'ensemble. Les photos



946 et 947 donnent les deux façades de ce mur.

Cette équipe est allée ensuite opérer des débrouesaillenents

à Shau Say, Tfaomraanon et dans les 5 tempilons du Prah Pithu pour

permettre les prises de vue cinématographiques de la maison offi¬

cielle dans de bonnes conditions.-

J'en ai profité pour faire rentrer au Depot d'Angkor Thom

quelques débris de sculptures intéressantes et trop facilement

déplaçables qui gisaient autour du prasat V du Prah Pithu ainsi

que le beau linteau trouvé à la base du dit prasat (façade Ouest)
et dont le sujet et la facture s'apparentent de très près à celui

des entrées occidentales d'Angkor %t.-

KHLAIT SUD» - u'ne équipe de 2 coulis à procédé à l'enlève¬
ment d'une portion de la couche de terre qui masquait le dallage
de la courette sud-bst à l'tst de ce khlari .

On a trouvé dans les déblais de terre près de l'allée cen¬

trale une abondante quantité de débris de poteries et de tuiles?
un épi de faîtage et un vase à couverte ocre brune-.

Il semble bien ju'il y ait en là des constructions légères s

des cavités remplies également de tuiles et débris céramiques in¬

terrompent le dallage en certaine endroits « Le soubassement en

latérite des galeries pourtournantes semble avoir été laissé ina¬

chevé ou démoli après coup car le mur s'arase à des niveaux diffé¬

rents . Quelques bases de piliers en grès s'encastrent dans ces
murs indiquant une galerie centrale avec deux bas cotés? également
sur piliers, qui partait du porche central Ilst du Khlan* On a pu

plusieurs , . „redresserYUe ces bases qui furent trouvées renversees,-

La photo 948 montre l'angle S*33* des galeries et la photo
•

.v

949 la partie orientale de la galerie centrale dans l'axe du khlan

BAPHUQEi- Une équipe de 23 coulis a terminé les sondages
de*reconnaissances au lïord et au Sud du soubassement qui prolonge



les entrées orientales en façade sur la place centrale d'Angkor

Thom. -

Aucune précision ne peut sortir encore de ces sondages;.aux

deux extrémités, la base seule du mur se continue puis s'interrompt

brusquement sans qu'on puisse en comprendre la raison

Ce soubassement;au sud,se raccorde avec le mur en grès qui

clôture le Bayon sur 3 cotés»

Bu côté Bord il semble que la terrasse des -éléphants dont le

prolongement à cet endroit n'est également visible que par une ou

deux assises inférieures vienne enclaver le prolongement et pres¬

que la totalité du soubassement des entrées du Baphuon (croquis n°

I) Il est bizarre de constater qu'aucune de ces deux monumentsf

d'une époque probablement différente, n'ait été complètement ache¬

vé à cet endroit ou alors qu'ils aient été tous les deux?,démolis.

La terrasse des Eléphants précise mieux une idée de démoli¬

tion à cause des bas reliefs qui paraissent: il serait illogique

puisque les khmers sculptaient sur place qu'ils aient commencé des

bases de frises de personnages et d'animaux sans avoir mis en place

l'ensemble. D'un autre côté si la terrasse des éléphants est posté¬

rieure au Baphuon et devait enfermer le soubassement des entrées

occidentales comme l'indique le croquis n° I pourquoi est-ce elle

et non le soubassement du Baphuon qui se montre démoli ?

Les Photos 950 et 951 montrent les aspects de ces interrup¬

tions de soubassement. Actuellement cette équipe dégage l'angle

S.O. extérieur de la partie centrale du Gopura, celle qui accède

à la chaussée sur colonnes: cet## endroit est obstrué par un amas

de blocs écroulés provenant des parties détruites •-

3° Travaux d'entretien»

AIIGKQR VAT. - u"ne équipe de H coulis a terminé dans le fossé

Sud, non pas l'enlèvement du luc-binh opération fort longue pour

laquelle il est préférable d'attendre l'outillage qui est à l'étude

actuellement à Phnom-Penh, mais le rassemblement dans les angles



Bo et 0. du luc-binh qui y est maintenu par une barrière, ce qui

à l'avantage de dégager la partie centrale et d'arrêter les dépla¬
cements de la plante au gré des vents .

Actuellement cette équipe lutte contre le lue binh qui s'a¬

masse au nord de la cîxaussée d'accès dans le fosse ;luest«

L'équipe de 21 coulis constituant l'équipe béton armé quand

elle n'a pas été requise pour les besognes de consolidations signa

lées au cours de ce rapport a repris le relèvement des gradins

affaissés des bords de la douve de chaque cote de la chaussée d'ac

ces uest et du coté de la route qui va à Angkor Thom. Les dalles

sont enlevées, calées par en dessous et remises avec jointoiement

au ciment . -

J'ai relevé le curieux profil (croquis 2) d'assemblage des

pierres dans les parties latérales de la terrasse cruciforme qui

précède la chaussée d'accès.

Cet assemblage des pierres rappelle celui déjà observé sous

le rebord de la balustrade de la chaussée elle-même (cf*B.E.3?.XVII

6 p.50)
f ....

DIVERS.- M* Fombertaux a continué et presque achevé le clas¬

sement des pièces du magasin sans numéros vers la fin du mois il

a préparé sa campagne de Sambor et son départ de Siemréap.-
Ayant comme promenade un dimanche remonté la rivière de Siem

Réap sur une partie de son cours j'ai constaté la présence de quel

ques blocs de latérite sur la rive droite entre Ha3c Pan ©t Ta ÎJei

et plus haut à peu près à la hauteur du village de 3amrong des

blocs de grès et latérite assez nombreux encombrent le lit de la

rivière. Je n'ai pu voir à cet endroit qu'un mur en parpaings de

ImOO d'épaisseur en latérite qui se dresse sur une dizaine de mè<f
très de longueur sur la berge de la rive droite.-

Dans le courant du mois j'ai eu l'occasion de faire visiter

le dépôt magasin d'Angkor ïhom et quelques monuments âU commandant

de la marine M. Decoux et à sa femme ainsi qu'à MmS et M» Dulong

architecte en mission ./.
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Les dépenses pour le nois de décembre ont ;té:

3.B.F. B.Li

Salaire des coulis du 10 nuvembre
au 3 décembre inclus s

Salaire des coulis du 90 novembre
au 3 décembre inclus :

Georges Bruniaux (exploitation
forestière Scierie à vapeur à
Stemréap) facture n°44 du 23 no- [
venibre 1927.

Lim-Khmao( Commerçant et fournis¬
seur) facture du 3 décembre 1927.

Phnom-Penh Garage C. Astello
facture n°36' du 30 septem. 27 •»

Salaire des coulis du 4 au 17 dé¬
cembre inclus : .................

Salaire des coulis du 4 au 17 dé¬
cembre inclus s

566170

« 0*C*ft*A«70 * t *

30/12/27-

20/l l

24/12/27.

Société des automobiles et cycles
de l'Indochine Phnom-penh
facture n°7498 du 3/12/27

Société d'Editions Khmer (P.Penh)
facture n°7I du 10/12/27.........

Cie des Transports et Messageries
automobiles du Cambodge
Grand Go,rage Khmer du 30/11/27...

31/12/27

3I/H/27- n°I00-

31/12/27- n°I0I-

- n°99 - Salaire des coulis du 18 au 31 dé¬
cembre inclus : « 4 V & # # « 5 « 4 » e * # #

Salaire des coulis du 18 au 31 dé¬
cembre inclus §

Descours et Cabaud Phnompenh
...émoire n°5323 du ■ 10/1 /27 .......

4 i;4 >00

6,40

389 5 20

458|00

1946 07 1271)20

Total de l'ensemble des dépenses: I946$07 ♦ I27I$2Û =

3.217)27

0,
CP


