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S iemréap, le 4 Juin 1929.
M° 90.-

Le Conservateur du Groupe d'Ankor à

Monsieur le Directeur de l'Ecole Française d'Ex¬

trême-Orient .

RAPPORT SUR LES TRAVAUX EXECUTES DALS LE GROUPE

D'AÔKOR H2HDANV LE MOIS DE MAI 1929.

Les travaux pendant ce mois ont été répartis comme

suit:

1° TRAVAUX DE PHOTOGRAPHES.

Le photographe a pris les photos accompagnant ce

Rapport et s'est occupé de 1* emballage et de l'expédition
à Hanoi des boîtes de clichés qui ont fait l'objet de ma

lettre 82 du 25 Mai dernier.

Il a également commencé le collage des épreuves
.

gardées à la Conservation sur l'album de photos récemment
acheté: ces épreuves classées par Monuments ou fractions de

monuments présentent dans un raccourci cinématographique la

vue des différentes phases d'un travail. A ce sujet je me

permets d'attirer l'attention sur l'intérêt qu'il pourrait
y avoir à publier des Albums réunissant les vues les plus

caractéristiques montrant l'état avant, pendant et après
les opérations de dégagements des monuments importants. Le

public qui voit les monuments dégagés ne se rend pas compte

du travail accompli et des blocs de pierres qu'il a fallu

remuer; cette idée m'a été suggérée par des personnes a qui

je montrais l'album de la Conservation.

2° TRAVAUX DE DEGAGEMENTS.

,

Prali Khan - Gourera III Est.- Une équipe d'une



trentaine de coulis continue le dégagement de l'aile iîord

de ce Gopura dont le soubassement commence à apparaître: je
fais laisser sur place les grands piliers renversés (photos
1514 et 15X5) Celui qui est incliné et que l'on voit soutenu

par deux morceaux de bois pourra être redressé verticalement*
On a commencé le dégagement de la chambre de passage

qui termine l'aile Bord* Toutes les parties hautes de cette
chambre-passage sont écroulées et les blocs tombés obstru¬
aient l'intérieur jusqu'au niveau de l'arase des murs encore

debout* On a retrouvé sous les éboulis, encastrée dans une

termitière, une jarre de terre cuite de fabrication assez

grossière, tournée à la main avec décor incisé très malha¬
bile, de 27c/m de diamètre sur 0,21 de hauteur: l'intérêt
de cette jarre réside en l'authenticité de son ancienneté
certifiée par le fait qu'elle était placée sous l'amas de

blocs tombés* Il est en effet permis de supposer que l'écrou¬

lement de la voûte doit remonter à une époque assez reculée*
On a également retrouvé dans les décombres de cette

chambre plusieurs morceaux de fers plats coudés qui semblent

provenir de pentures de menuiseries: des ferrures analogues
avaient déjà été trouvées dans la chambre-pas sage symétrique
Sud.

Quelques graffitti sont apparus sur les blocs re¬

tirés dans ce dégagement: les estampages pris, que je joins

à ce Rapport ; m'ayant paru des plus médiocres et peu satisfai¬
sants il m'a semble que des photos seraient plus lisibles^
c'est pourquoi je complète ces estampages par les photos

1516, 1517 et 15X8.

Un violent orage ayant renversé un arbre près du

porche Sud du G-opura IV Est j'ai envoyé cette équipe débiter
et faire disparaître cet arbre qui heureusement a été dévié

dans sa chute par un autre wi'bim, car sans cette circonstance



un ou deux des devas de la balustrade eussent été atteints.

G-opura IY Nord. - Une équipe d'une trentaine de

coulis continue le travail de recherche des corps et têtes
des géants constituant la balustrade de la chaussée d'accès.
Tous les morceaux retrouvés des devas et des asuras ont à

cette heure été relevés de chaque côtés de la chaussée (photo

1519); les pierres,fortement délitées et corrodées par leur
séjour dans l'eau,des murs de soutiens de la balustrade
sont alignées le plus près possible de l'endroit où elles
furent retrouvées (photo 1520)

Le parement de ce mur était décoré de bas-reliefs

ruais l'état de désagrégation des blocs est tel qu'il n'en

apparaît que des fragments isolés. La photo 1521 montre
l'extraction en cours des blocs écroulés et enrobés dans le

glissement des terres. La photo 1522 montre le commencement
de reprise de l'extrémité Sud du mur de soutènement Est
pour redresser les blocs encore en place mais déplacés par

les racines et la poussée des terres: on pourra remarquer

sur cette photo les dix têtes qui viennent d'être remises

en place du deva tenant la queue et la façon dont l'extré¬
mité de cette queue s'enroule autour des visages inférieurs.

Ayant remarqué que trois têtes d'asuras ont les

dents découvertes et nettement visibles, particularité que

n'offre, tout au moins dans ce qui en reste, aucune des têtes
/

d'asuras de la Porte de la victoire et de la rorte Est de

Prah Khan, j '-ea* ai pris la photo 1523^ t>/ec*^a/.
Certaines des pierres du mur de soutènement de cette

chaussée portent sur leur face interne des traces de mou¬

lures qui semblent indiquer le réemploi, mais cette indica¬

tion est assez vague: l'une de ces pierres portait, toujours

sur sa face interne, une ligne assez nette de graffitto



dont je donne la photo 1524 et un estampage.

On a trouvé dans les déblais un morceau de barre

de fer très rouillé aplati à son extrémité.

Baohuon - Mur d'enceinte IV Sud. - Une équipe de

28 coulis a poursuivi le sondage de la levée de terre qui

longe le soubassement III Sud jusqu'à l'endroit où cette

levée de terre se retourne à angle droit vers le Ford: cette

levée de terre se continue beaucoup plus loin vers l'Ouest.

J'ai achevé de dégager complètement l'angle du mur

en grès d'enceinte IV très soigneusement parementé qui

avait été mis au jour il y a longtemps mais dont la face

Ouest était encore noyée dans la levée de terre qui l'enfer¬

mait.

Ce mur s'interrompt brusquement et se double à

quelques mètres d'intervalle par un mur grossier en latérite

qui semble être le prolongement de celui qui vient d'être

dégagé à l'Ouest du perron central Sud; ce dernier mur, comme

je l'ai noté dans mon dernier Rapport,finissait par se ré¬

duire à quelques vestiges informes. Mais ce qui est curieux

à noter c'est qu'un autre mur en latérite s'amorce à l'Ouest

de l'angle du mur d'enceinte IV en gres et semble se 'pour r'

suivie en continuant à suivre la levée de terre qui se diri-

ge l'Ouest: je dis semble car je n'ai pas pxol ongag très

avant la fouille qui l'avait fait découvrir: le croquis n°I

et les photos 1525, 1526 et 1527 rendent compte de cette

disposition bizarre.

Je rappelle, car j'ai déjà attiré l'attention sur

ce point, la façon dont est construit le socle constituant

la base du mur en grès: deux: assises en parement séparées

par un vide sur lequel repose le mur. On voit très nettement

sur la photo 1527 la fissure d'un coté qui tend à décoller



l'empattement de la moulure de base, décollement qui s'est

déjà produit de l'autre coté et qui est le résultat logique
de cet état de chose.

v

Terrasse bouddhique S. - Le remontage du Oedei à

l'Ouest du Bayon s'est terminé par des consolidations néces
sitées par l'absence de certaines pierres qui n'avaient pu

être retrouvées et que l'équipe béton armé a remplacées par

du ciment. La photo 1528 donne 1& silhouette d'ensemble

après achèvement des travaux. Un estampage de l'inscription
trouvée à cet endroit aété joint à ma lettre 82 du 25 Mai.

Prasat Suor Irat.- une équipe de 26 coulis a ache¬

vé le dégagement du Prasat Suor Prat au Bord du Srah Taset

(n°6 en venant du Sud) Le dégagement de la cella intérieure

a montré un dallage assez informe en grès et latérite avec

une cavité centrale moins nettement délimitée que dans les

autres prasat. Le dallage du porche était, comme dans tous

les autres prasat Suor Prat déjà dégagés, en contrebas de

celui de la cella.

La porte extérieure étant murée sur une hauteur qui

correspond exactement à la différence de ces deux niveaux

on peut en déduire qu'on est. venu remblayer le dallage du
Pe-

porche pour te rétablirlsur le même plan que celui de la

cella, ce qui a provoqué la disparition des trois marches

de latérite dans le remblai.

Le plus curieux c'est qu'aucune trace de perron

n*apparaît extérimiiiameurement pour accéder à ce niveau suré
levé.

A l'extérieur on a retrouvé, venant buter contre

le soubassement de la face Bord, les mêmes vestiges de

dallage et d'amorces de murs qui se rencontrent à cet en¬

droit dans les autres Prasat Suor Prat mais ces dallages

s'interrompent tout près du monument.



Les deux photos 1529 et 1530 montrent l'aspect dé¬
gagé de la façade Bord avec la statue d'Àvalo qui fut re¬

trouvée à cet endroit et (pue l'on rencontre dans tous les

autres sanctuaires des Prasat Suor Prat.

Puis cette équipe s'est transportée au J^rasat Suor

Prat n°I c'est-à-dire le plus au Sud. Cette tour à sa partie

Sud-Est complètement écroulée et ne formant plus qu'un amas

d'éboulis auquel il serait peu prudent de toucher car les

murs restés debout montrent des décollements inquiétants )

contrairement à ce qui existe dans les autres tours la porte

extérieure du porche Ouest n'est pas murée partiellement#

'ai réduit le dégagement^à la face Ouest et une moitié de

la face Bord.

L'intérieur rempli d'éboulis n'a pas été dégagé

pour la raison que j'ai donnée plus haut.
La photo 1531 donne la vue Ouest dégagée. Plus

j'examine ces tours que les plus récentes théories rangent
dans l'art de Yaçovarman et plus je me refuse à admettre

un pareil classement.

Le me demande par quel côté on peut rattacher ces

bâtisses grossières à l'art de Lolei et des Khlan.

Ces tours montées en latérite non ravalée portent

la marque d'une époque de hate et de malfaçons qui rappelle
bien celle du Bayon,sans parler des trois indices: frontons

à cadre bornbéf, présence de statues d'Avalo et cadres de

baies non ajustés d'onglet qui précisent encore cette époque
Terrasses inédites sur le Barai Oriental.- Une équi¬

pe de 28 coulis a achevé le dégagement des deux terrasses

superposées en latérite dans l'axe de ïaheo: la terrasse

supérieure a son mur de soutènement mouluré et en meilleur

état que la terrasse inférieure. L'ensemble formait une suré

levation de 3m00. Les perrons de la terrasse supérieure
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montrent sur les s.ocles déchiffres les encoches destinées
à recevoir des mats ou poteaux qu'on voit au Phimanakas.

On a trouvé dans les déblais un morceau de coupe

Song et une petite prajnaparamita adossée qui devait fai#«e
e. ,

partit d'une trinite bouddhique.

Le croquis n°2 et les photos 1532 et I532bis qu'on

peut raccorder et la photo 1533 complètent les renseigne¬
ments sur cette terrasse .La grande quantité de tuiles

qu'on a trouvées dans les terres de déblais fait supposer

que des constructions légères s'élevaient à cet endroit.
Pour bien marquer la dépendance de cette terrasse

par rapport à Takeo j'ai fait accentuer le sentier, dans
l'axe de ce monument*et qui lo rolio à octtc tcrmooo.

La photo 1534 montre l'aspect de ce sentier traversant la
brousse.

Puis cette équipe s'est transportée à environ 200

mètres plus à l'Est pour aller dégager la terrasse plus

importante que je suppose être dans l'axe du Palais Royal

d'Anhor fhom et qui fut sans doute le débarcadère royal de

la ville de Yacodharapura. Cette terrasse montre une partie

supérieure avec mur de soutènement en grès mouluré et dé¬
coré: la partie inférieure en latérite est assez détériorée
et s'avère peu soignée au dégagement. Toutefois la partie

Est qui descendait probablement vers la nappe d'eau du

Barai montre un perron assez large avec deux socles déchif¬
fres dont l'un porte encore le lion habituel à ce genre

d'ouvrage (photos 1535 et 1536). Mais ce lion ne me parait

pas se placer à l'époque où les dernières thèses voudraient

qu'il soit: en effet il est dressé sur ses pattes de der¬

rière comme s'il gardait Ankor Vat ou le Bayon alors que

la terrasse où il siège a dû être construite à l'époque de

Yaçovarman.
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Bakhen. - X'équipe "béton armé dont les travaux de

consolidations ont été réduits ce mois ci à très peu de

chose a été mise au Bakhen pour achever le dégagement déjà
commencé de la "base de la Byramide. Cette équipe de 28 cou¬

lis a continué l'enlèvement et le rejet à flanc de colline

du remblai en terre et briques provenant des édicules qui

entouraient le premier gradin de la pyramide et dont la

plupart semblent avoir été démolis symnLA'iquement. Le dé¬
gagement porte sur la partie à l'Est du perron Sud: on trou-
ve a proximité du départ de ce perron des amorces de murs

en latérite qu'il semble assez difficile d'expliquer.

On a découvert en Â (croquis 3 ) sur un blocage de

latérite qui devait former soubassement de l'édicule démoli
à cet endroit un piédestal qui semble encore en place:

quant à l'édicule voisin B dont une partie des murs est

encore debout il a fallu arrêter l'enlèvement des déblais

accumulés à sa base car aucune maçonnerie n'apparait à cet

endroit pour supporter les mmrs de façade Sud et Ouest.

L'enlèvement des éboulis a fait découvrir à l'intérieur un

piédestal en grès semblable au précédent: on a retrouvé
près de ce dernier un dé cubique en grès percé des 17 cavi¬

tés ordinaires et dont les dimensions montrent qu'il devait

s'emboîter dans le trou central du piédestal ce qui forti¬

fie la thèse de rarmentier relative à ces pierres dont les

cavités étaient faites pour recevoir non des lingas mais

des parcelles de métaux précieux.

Les photos 1537 et 1538 bis qui n'en forment qu'une

et la photo 1538 donnent deux aspects de ce chantier. J'ai

fait rentrer au dépôt la statue trouvée en Août 1928 à la

base de l'édicule B ; cette statue haute de 1,50 "a toutes

les caractéristiques du style I (photo 1539 et 1540)
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3° TRAVAUX jJ 'EfliTRETIExI.

L'entretien ce mois ci a porté sur le Baphuon qu'une

équipe est entrain de nettoyer et sur Ankor Vat: le fossé
Ouest montrait des touffes inquiétantes de luc-binh qui re¬

paraissaient çà et là: j'ai voulu étouffer le mal à ses

débuts pour éviter une offensive plus difficile à réprimer.
Le fossé Ouest une fois libéré j'ai mis cet/* équipe à éta¬

blir un barrage du côté du fosse ïForâ qui n'a pas été net¬

toyé pour empecher que le luc-binh ne revienne envahir le

fossé Ouest.

Prasat inédit.- Je suis allé reconnaître Lin prasat

inédit qui m'avait été signalé en février dernier à l'Ouest
un peu Sud d'Ankor vat: je m'y suis rendu en empruntant la

piste automobilable qui part d'Ankor vat, traverse le village

de Trapan Se et se dirige vers le Barai: ce prasat est

situé entre cette piste et la nouvelle route Coloniale

qui va à Kralanh non loin de cette dernière et au .Nord

d'un village appelé Phura Prei, d'où son nom de prasat rrei

que lui donnent les indigènes.
C'est Line simple tour en briques carrée de 4,50

environ de côté ouverte à l'Est avec trois fausses portes

en briques sur les autres faces. Toute la partie haute s'est

écroulée et les éboLilis forment un tumulus qui enferme les

murs restés debout: deux pierres longues en grès, dont

probablement le linteau de la porte, gisent à demi-enterrés
dans le sol devant cette dernière, mais il est impossible

de voir la face décorée, s'il en existe une. À noter qu'au¬

cune débris sculpté n'est apparent: une colonnette encore

in situ, émergeant des éboulis est restée en épanneiage.

haison de la. conservation. - J'ai fait commencer

ce mois ci les réparations qui d'ailleurs s'imposaient

depuis fort longtemps à la maison de la Conservation: on
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est en train de faire les badigeons des murs intérieurs.
t r a

Les plafonds fissurés ettaches Tiennent d'etre

refaits complètement.

Electricité.- On m*a de nouveau donné 1*assurance

que très prochainement le courant fonctionnerait chez mois

ce qui est plus incroyable c'est que cette promesse semble

vouloir se réaliser, les ouvriers ont déjà placé les poteaux
k

destinés à porter les fils conducteurs.

Travaux Publics.- J'ai refait la tournée avec le

nouvel Ingénieur Subdivisionnaire de Siemréap pour montrer

sur place les différents travaux à exécuter dans le Parc

d'Ankor prévus sur le Budget de cette année, tournée déjà

faite en Mars dernier, mais l'ingénieur a changé.

On a déjà commencé à exécuter le défrichement de

la route qui doit relier à 80 mètres du rempart la porte de

la Victoire à celle des Morts et on jalonne le raccord de la

route locale n°66 à l'Entrée Est de Prah Khan.

Service Forestier.- Ce service a dégagé la petite

brousse tout autour des enceintes extérieures de Pre-Rup

et Mebon mais il résulte de ce dégagement que l'enlèvement

de certains grands arbres s'impose à l'intérieur des encein¬

tes des susdits monuments pour permettre la vue d'ensemble

des parties centrales. Peut-être pourrait-on prévoir le

dégagement de ces deux temples, représentatifs de l'Art

Khmer le plus ancien dans le Parc d'Ahkor, pour l'année

1930.

Rahu fait des siennes.- Le Jeudi 9 de midi et demie

à 15 heures une éclipe de soleil a été visible partiellement:

j'ai pu sur quelques chantiers faire suivre les phases de

l'échancrure du soleil à travers un cliché de photographie

voile aux coulis et caporaux; me trouvant à Ankor Vat au

moment le plus sombre de 1'éclipe j'ai remarqué l'éclairage
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tres particulier que prenait ce monument à ce moment.
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•Conservation &*Angkor. -Budget de 1*Exercice
.1929 •

Relevé des dépenses effectuées pendant le
mois de Mai 1929,

? montant des
. crédits ins- Moyenne
ctits au mensuelle

• • Budget/

• fc 14.960,00

>1

0.854,00

ISS

3.238,00

2.228,00

3.720,00

Nomenclature des dépenses

Dépenses
effectuées
au cours
du mois de

Mai.

ARTICLE 1er

A,
Personnel payé sur man¬
dats compris soldes et
accessoires du soldes.

EUR0PSA2J
I Conservateur.. • •••••«

ASIATIQUE
I chef de chantier à 40$

par mois.......
I photographe à b0$ p^r

mois...........
I secrétaire interprète

Stagiaire « * • • •

PERSOHEBL ASIATIQUE
payé sur feuilles d*atta-

chements.
I chauffeur d*automobile

à 45$ par mois...
I secrétaire dactylographe

à 350 par mois...
I magasinier à 240 par

ïïiqis....... •. ....
I capotai à 1,40 par jour
1
2
I
I

à 1,30 ,r *
à 1,20 * w
à 1,00 ,r »
à 0,80 ,r ,r

269,00

185,00

310,00

C Immeubles,

D Outillage et divers...

717,66

149,00

356,65

néant

170,45

E Entretien des Monuments 360,00

A reporter, 1753,76

Report
des dépen¬
ses effec¬
tuées pen¬
dant les
mois pré¬
cédents .

Mandats
déjà

toushés

Reste
disponi¬
ble au

1er Juin.

Mandat:
\

a

toucher

-id- -id-

1.063,30

345,82

515,84

1.324,00

3248,96

2.892,18

1.541,71

2.036,00

6469,89
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Report. I753?76 3248^96

■ — ■

6469^89

Â&TICm 2

23.312,00 942,00 Travaux fouilles et déga¬
gements.

2225,00 7392,25 13694,75

1.688,00
•

140,00 Modernisation outillage.. néant néant 1688,00

1 '<•*

55,OOof00

i

1846^00 Total.

Wk

3978Ï76 I064lf21 21852^64

Siemreap, le 4 Juin 1929.
le Conservateur d'Angkor,
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