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- Conservation du Groupe d'Angkor -

APPORT SUR US3 TRAVAUX EXECUTES SANS US CROUPE E'ANGEDR PEREAUT
le mois. es novembre 1944.

- ACTIVITE ses QUARTIERS ; sans changement.
~ nombre des C1ÛÛJTiers î 8 .

- nombre SES coulis";" 12 cap. , 5 c1ïïu_? J590 coulis.

- 1°) EANTUY SAMHÈ f
Au pied do 1 * onceinte extérieure, l'enlèvement doo' terres Manquantle soubasseraont s'est poursuivi, tant sur la face 0. aujourd'huientièrement dégagée que sur la face S., où l'on a atteint le go-pura; de celui-ci à l'angle S.E. le sol a été débroussaillé et lesderniers arbres ont été abattus. — Sur la face E. le travail esten voie d'achèvement sur une•quinzaine de mètres de largeur, etPhoto nous donnons une photographie des vestiges de l'ancienne chausséen° 6029 ou terrasse axiale, dont les murs de soutènement en latérite mou¬lurée ont été mis au jour par notre fouille.Sur la moitié orientale de la face N# la démolition complète dumur extérieur de la«galerie II a été menée à bien jusqu'au sol decette dernière, le soubassement pouvant être conservé: nous allonsrétablir un plan de base rigoureusement de niveau au moyen d'unelégère couche de béton avant de procéder au remontage.Parmi quelques travaux de parachèvement, signalons qu'au fronton S.du gopura 1.0. une pierre sculptée, retrouvée postérieurement a lareconstruction, a pu être remise en place après/ creusement du blocde remplacement.

- 2°) BAICOHG -
■
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. -v , m ' . ■ "
. ...le dégagement des gopurao N. ot S. de 2è enceinte est en voie d'à-chèvement: de plan identique, ils faisaient, dan s oouvre, 17m4 7 x3m2 3 e.o. et 8ra72 x 2ra72 U.S., porches en sus. Le dallage était enbriques. Au gopura U.S., la 'face N. , dégagée sur sa moitié orien¬tale, montre un soubassement mouluré (profil à doueino) do Cm'90 hr. ,diffèrent comme nous l'avons dit de celui de La face S. lïous donne¬rons les relevés avec le prochain rapport.

— Au gopura ^II• 0. , la face 0. est entièrement dégagée, avecsocle mouluré (profil à doucine) de Qra70 hr. au-dessus du mur dosoubassement uni de Iiq40# io dégagement intérieur est en cours.

- 3°) RAYON -

Après achèvement des voûtes de la galerie pourtournanto dans lacour d'angle S.E. nous avons commencé la révision générale dos ga¬leries II, ou de nombreuses reprises de détail, repose de piliersot architraves, suppression do poteaux en béton armé, enlèvementde matériaux inemployés, permettront la libre circulation à l'entourdu massif central et dégageront les diverses perspectives.— Sur la terrasse supérieure, l'anastyloso des motifs en -"appliquePhoto sur le massif central s'est poursuivie dans le quadrant lî.E. ,~ dontn® 6030 nous donnons une photographie avec ses échafaudages. Nous avonssuccessivement démonté et reconstruit, avec chaînages à la demande,



les déixk loggias des tours n° 8 ot 9 avec leurs porches do baseet le motif intercalaire n° 10 des tours 2 et 9. Il est difficile
px^cisOj. la nature uxactde ce dernier, sorte do tour aux con-tours peu affirmés formant cheminée. En fin de mois nous avonséchafaudé la partie supérieure à visages de la tour n° 9 eVcommen

ce le démontage. .

- PRAH KHAN -■

A la tour médiane du gopura IV. 0. ,• nous avons achevé la remise en
état des ailes et, sauf quelques parties manquantes, la repose dufronton et de la voûte du porche 6. Le fronton E. a été reconsti¬tué au sol: à l'exception du registre inférieur à personnages, letympan est nu, soit qu'il n'ait jamais été sculpté, soit que ledécor on ait été bûché. — Le porche 0. de la tour S.., débarrassé
de l'arbre qui l'enveloppait de ses racines, a été échafaudé, et
le démontage est en cours. - A la tour ÎT. enfin, presqu'entière¬
ment écroulée, on procède sur la face E. au dégagement et au tri
des blocs enfouis dans le sol.

Le mur do soutènement du cordon d'asuras, sculpté de bas-reliefs,
a pu être rétabli à l'extrémité 0.: la reconstitution préalable au
soi a été particulièrement laborieuse, la plupart des blocs étant
fortement corrodés à la suite d'un séjour prèlongé dans l'eau du
bassin-fossé. Quelques éléments demeurés nets montrent des guer¬
riers armés de javelots et une embarcation royale, tous les per¬
sonnages étant coiffé de la fleur de lotus renversée que l'on a
l'habitude de considérer comme appartenant aux Chaîne, assez grands
d'échelle et de facture intéressante.
Dans le quadrant 1T.0. de la cour de 1ère enceinte, la plus au h.
des 3 chapelles "Pn adossées a la galerie 0. a été débarrassée de
ses éboulis, puis entièrement déposées sa reconstruction est en
cours. — Bonis le quadrant 3.E. , 1 'anaotylooe de la tour "H" s'est
poursuivie par la réfection des avant-corps 3. et 0. et du 1er
otage en retrait.
— Après; dégagement de l'aile S. du gopura 1.0. , des vestiges de
voûte en latérite ont été consolides, avec remplacement de quelques
blocs pourris.
— xLo porche 0. du gopura 0. du petit ensemble nS"}de Lajonquière,
menacé d'écroulement prochain, exigeant une intervention immédiate,
nous l'avons échafaudé et en avons commence le démontage en vue do¬
sa reconstruction.

- 5°) PORTE h. LMLIGAQR THQh -

Tout en rétablissant les superstructures de la tour orientale, nous
avons poussé le dégagement de la zone située au pied de la face 3.,
ou les fouilles ont permis çle récupérer un grand nombre de blocs
enfouis et mis au jour le mémo dispositif de gradins on latérite-
donnant accès aux remparts qu'à la porte S.

- 6°) PORTE S. B'ÀNGKUB ïliOii -

A la grande tour médiane, après reconstruction des 1 étages supé¬
rieurs en retrait, il ne reste à poser que le motif de couronne¬
ment. A l'angle H.E., qui avait complètement disparu, il a fallu,
pour compléter les blocs retrouves enfouis dans le sol, boucher,
quelques vides avec de là latérite fouettée de ciment.

- 7°) 3AS.SIU h. BU PALAIS -ROYAL -

Ce mois-ci encore-, le niveau de l'eau n'a permis de travailler



- 3 -

qu'on surface, sur une faible épaisseur de remblai. Fous avons en¬
levé en outre la majeure partie d'une forte butte de terre prove¬
nant des fouilles effectuées antérieurement devant la face orien¬
tale du Phiraéanakas.

- B°) mEliOlf O^OlDEIflAh -

IIous avons terminé le dégagement des vestiges de tours écroulées
par la tour u. de la face L. , complètement démolie. Un linteau en
médiocre état (Indra sur éléphant tricephalo, avec branche coupon
aux quarts terminée par dos crosses de feuillage) a été mis au
jour, nous n'avons laisse en fin de mois qu'une petite équipé pour
achever de remonter sur le dessus de la digue pourtournanto les
blocs Qpars retrouves en contrebas.

- DIVERS -

- 1°) PETE DES ilOKTil - Le 2 novembre, cérémonie habituelle au cimetière
européen et dépôt de gerbes de fleurs sur les tombes de Trouve
et éoràmaille, ainsi qu'à la stylesCarpeaux.

* ^°) EBOUh^iERT - nu Baphuon, sur la face u. de la pyramide, quelquesblocs se sont détachés de l'angle b.E. do l'amoncellement de. pier¬
res représentant le isuddha couche.

- 3°) L'TaG-IAIkEG ue L* luETITUT rou^ihilq,ue jje phirii-peihl ne dessina¬
teur Eao-Soeung est arrivé le à novembre, et le secrétaire Ohhira-
hak le IV, pour un séjour d'un mois à la conservation d'xngkor
dans le but de compléter leur formation technique.

- 4U ) TROWaIL'LEE - R° 65 5 D.B. - rrah patima en or, hr. ob m/'m poidsr gr.P5"~~environ, reprëséntant le uuddha attestant la terre (trouvé
derrière le- kuddha. debout de Tes Rranam j.
n* 6bi D..B. - ha.trice on creux pour prah patimâ, de forme ogivale,

hr. OmOb, représentant un Ruddiia assis sur naga entre a personnages
assis sur lotus (Rudcihas ?). Acheta à un indigène, provenance in¬
connue.

- o°j TOURISME - Légère amélioration, .due au retour de la saison sèche;
quelques séjours de longue durée.- hombre d'entrées payantes à
xnrckor Vat : yy, contre ô6 le mois précédent et 102 en" Novembre
iy^3.


