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REPARTITION DES TRAVAUX

Quatorze chantiers, entretien compris, ont fonctionné pendant le
mois d'aôut. Deux des équipes ont été affectées aux travaux de la
Conservation,

Angkor ïhora, porte Sud, chaussée
d'accès :

Baphuon, angle Sud-Est de la première
terrasse :

ferrasse des Eléphants, partie Sud du
perron d'accès Nord î

1 caporal 8 ouvriers

1 caporal 10 ouvriers

1 caporal 10 ouvriers
(;)usqu' u 17 août)

prasat en partant du Nord : 18 août

5) Prah Khan, gopura III Nord : 1 caporal 10 ouvriers

6) Prah Khan, cloître III Nord : 1 caporal 10 ouvriers

7) ïhoœmanon, mandapa î 2 caporaux 16 ouvriers

8) Angkor Vat, inspection des douves
et colmatage : 1 caporal 10 ouvriers

9) Srah Srang, débarcadère Ouest s 1 caporal 9 ouvriers

10) Prasat 81a Khèt, dégagement : 1 caporal 8 ouvriers

11) Entretien, équipe Van fan : 1 caporal 19 ouvriers

12) Entretien, équipe Yaing Sein : 1 caporal 11 ouvriers

13) Dégagement, équipe Kdep tëar : 1 caporal 7 ouvriers

14) fravaux d'aménagement de la
Conservation :

même équipe que (8)
1 caporal 13 ouvriers

lotal : 14 caporaux 141 ouvriers



X» !0rOR Porte Sud. chaussée d'accès, mur ist :

î»féquipe travaillant en avril à ce chantier, affectée en juin à laconstruction du hangar de la Conservation, a repris le dégagement du
ur Lst de la chaussée.

Au
^ fur et à mesure de 1 •avancement des travaux, nous nous trouvons en

présence de blocs de latérite et de grès qui semblent de dimensions
plus réduites que ceux précédemment mis au jour. La latérite est souven*
désagrégée teignant en rouge la terre avoisinante. Sur la photo ns 7743
on remarquera, très visibles, les blocs de latérite du mur de soutène¬
ment encore en place dans les terres. Les déblais sont entassés à l'Est
au bus de la chaussée, constituant un talus tie défense du chantier con¬
tre l'eau qui stagne duos la douve.

Le 31 août, le mur Est de la chaussée était dégagé sur une longueur de
70 mètres, soit environ la moitié.

XI. BAPBUOh, an.-sle Sud-Eat de la ire*,dère terrasse :

Un véritable bourbier s'est constitué sur le lieu de travail de 1#équi¬
pe qui ne réussit à extraire les blocs de grès qu'au prix de nombreuses
difficultés. Le soubassement dégagé apparaît comme un ensemble aux mou¬
lures bien alignées (photo nfi 7744). Nous avons délimité une nouvelle
aire de dépose près de l'angle Sud-Est, l'aire précédente située au
Nord ne permettant plus le stockage des blocs.

Les nombreux fers plats forgés en queue d'aronde aux deux extrémités
que nous avons trouvés dans les terres près de l'angle Sud-Est tendent
a prouver que dès la construction du monument il y eut dislocation des
angles due à la poussée des terres, les Ihmers essayant par des crochet*
de fer de maintenir les blocs solidaires.

III. XBRRASSE DIS ELEPHANTS. partie Sud du perron d'accès Nord :

Une accentuation des effondrements locaux observés au cours des deux
mois précédents nous a amenés à l'ouverture de ce chantier situé sur
une zone d'environ 30 mètres au niveau de la première terrasse et au
Sud eu perron d'accès Lord ( >hoto n& 7745).
En premier lieu, les dalles de grès de ce premier niveau de la terrasse
ont été enlevées (photos n$ 7745 ©t 7746). Après vérification de la
bonne tenue dos blocs du mur de soutènement, plus spécialement à
l'aplomb des effonâreraents, nous avons comblé les excavations et repo¬sé les dalles en les rèjointoyant au ciment. On comparera les photos

7745-7747 et 7746-7748 prises du même point avant et après travaux.
La chantier était fermé le 19 août.
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XV. ?;USA.T iiUOR BUT, partie lord, quatrième tour A cml- uq :

Le 20 août 1'équipe ayant terminé les travaux de la Terrasse des
Eléphants commençait lfétablissement dfun échafaudage.
Les photos n§ 7554 et 7355 du rapport de novembre 1954 montant le
devers de la tour et expliquent les difficultés de mise en place de
la base de 1•échafaudage exécutée avec un large empattement.

V» PRAH KHAH* gopura III Nord, raccord aile Est-mur d'enceinte :

Quelques blocs du mur Bord et du départ de la voûte ont été retrouvés
et mis en place (photo nô 7749)- Le même travail de remise en place
a été effectué pour la reconstitution du soubassement côté Sud (uhoto
ns 7750).

VI. PRAH KHAN« cloître III Bord, sanctuaire central, côté Sud *

Les photos n£ 7751-7755 et 7752-7754 prises du même endroit permettent
de juger du travail de repose effectué au cours du mois. Les blocs re¬
placés sont crochetés à l'aide de fers ronds, les angles font l'objet
d'une attention particulière.

Pour ces deux chantiers de Prah Khan il s'agit d'une tâche plus longue
que difficile en raison de la recherche des blocs et de leur identifi¬
cation.

VII. fHOmmiOH, raandapa :

Les travaux &*anastylose se poursuivent sans difficulté. Les blocs des
assises hautes sont hissés à l'aide de deux palans surplombant le vide
laissé par les voûtes non encore en place (photo 7755 prise le 3
août et photos ns 7756 et 7757 prises le 24 août). Il est à noter que
certaines assises constituant l'arc de décharge situé au-dessus de la
porte Est du mandapa sont en latérite (photos 7756 et 1151)»

VIII.. .viftKQR V-.T, inspection des douves et colmatage :

La pose des buses d'adduction d'eau à l'angle Nord-Est de la douve
Nord étant terminée, l'équipe a longé et vérifié l'ensemble des talus
dés douves, c'est ainsi que certains chemins creusés dans le talus Est
de la douve Nord et à l'angle Sud-Ouest de la douve Sud ont été comblés]

IX. SHAH SHAKO, débarcadère Ouest, mur Sud s

Les blocs du mur de latérite se trouvant à la hauteur de 1* sabre situé
sur le côté Sud du débarcadère ont été transportés et stockés près de
l'angle Sud-Est (photo nâ 7758). Afin de pouvoir constituer une base
solide au mur Sud de la terrasse, nous avons dû couper à la hache les
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racines qui s'enfonçaient sous ce sur (photo nS 7759)#
Sur la partie supérieure de la terrasse, eôté Sud, après établisse¬
ment d'une semelle de béton de 0 «a 50 de largeur, les dalles de grès
en bordure ont été reposées et rejointoyées (photo ne 7760). Le 24août, l'angle Sud-Ist de la partie supérieure de la terrasse était
atteint (photo ne 7761).

La reprise du eôté ïïst du débarcadère est envisagée, les photos nâ7762, 7763 et 7764 ont été prises avant travaux pour de futures compa¬raisons *

X. PRASAT 3Lk KKET :

Le dégagement de ce temple peut être considéré comme terminé dans
son ensemble. La photo ne 7765 donne l'aspect de la plateforme en
brique et des trois tours ruinées. Les photos nS 7766, 7767 et 7768
donnent le détail de chaque tour. On remarquera que seuls les colon-
nettes et le linteau du prasat central ont été retrouvés.

Des sondages seront effectués ultérieurement pour une connaissance
plus approfondie de 1'infrastructure.

xi. mmmim :

L'équipe Yan Ton, comme à l'accoutumée, a assuré l'entretien d'AngkorThorn. L'équipe Yaing S©m a débroussaillé les monuments du grand
circuit. L'équipe Kdep Mar a continué le déblaiement des branches du^
gros ciihoeuteal qui s'est abattu près de l'angle Sud-Est du Baphuon.
En fin de mois, à la suite d'un coup de vent violent, le haut d'un
chhoeuteal situé au lord du gopura d'entrée Est du Baphuon s'est
abattu ne causant que peu de dégâts (photo ns 7769).

HI- TRAVAUX DE LA L'OBSERVATION :

Hangar 15 X 60 : le remplissage en briques de 8 travées a été effectué
au cours de ce mois. Le pignon Bord a été construit. A la hauteur des
futurs ateliers bois et mécanique,des fenêtres gr/illagées ont été
placées et scellées aux murs à l'aide de pattes de fer.' Trois nouvelles
portes ont été montées.

Baraques 18 x 6 : après avoir coulé tous les dés, supports des fermes,
celles-ci ont été montées et la toiture posée, un lanteraeau de venti¬
lation construit dans nos ateliers a été mis en place et court tout
le long du faîte du toit.



Compartiments : afin de pouvoir loger le personnel spécialisé de laConservation, nous avons converti les anciens garages à voitures en
compartiments d'habitation. Les murs de remplissage des côtés Nord*et
Sud ont été bâtis en réservant portes et fenêtres, les plafonds detrois des compartiments ont été posés sur grillages tendus. Nos menui¬
siers exécutent les huisseries.

III. VIS1TE0R3 s

Les monuments ont reçu la visite de s

M. Frédéric Dupont, Député, présidant une Commission comoosée de :
MF. Charet, Député, Montala, Député, Amiot, Conseiller, Théobald,Conseiller. M. Garce, Haut-Commissaire de France au Cambodge,était
venu accueillir la Commission à Siemreap.
II. Billard, Délégué de l'E.F.E.Q. à Phnom-Penh.

J * Filliol, Haut—Commissaire adjoint au Sud Viet—Nam qu'accompagnaientMM. Kessel et Bouquin. M. Gorce était venu accueillir ces personnalitésà Siemreap.

XIV. Arrivée de M. Bumont :

le 13 août, M. René Bumont, Architecte D.P.L.G. arrivait à Siemreap
pour remplir les fonctions de Conservateur adjoint.

Siemreap, le 20 septembre 1955

Le Conservatep^li^Monument s d1Angkor,

Il Q
Destinataires s

S.A. le Ministre de l'Education Nationale et^fc^éeaux-Arts
M. le Directeur de l'Ecolo Française d1Extrême-Orient
M. le Délégué de l'Ecole Française d'Extrême-Orient à Phnom-Penh

Pour information :

S.B. le Gouverneur de la Province de Siemreap
M. Coedès, Directeur Honoraire de l'Ecole Française dfExtrême-Orient
M. Stern, Conservateur du Musée Guimet.


