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ËCOLU'gRAWCAISB D'XJ
'• Conservation du. Groupe d '^n^kor

'S-*':':'- ■■'VÀ J* ,3
RAPPORT'SUR IS3 TRAVAUX EXECUTES DAHS LE GROUPE D•ANGKOH

i'A^i DU 13 AU 30 SBPTBMBRÊ 1946.

• ACTIVITE DES OHAHTIERSj^ ,Réduite sur les; mois passés, Fermeture des
jHH ■ chantiers de. Bantéay Samré et du "Bassiri Nord
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du s Royal.

HOMERE'BB CHAfflIERS : 4.

HOMERE DB COULIS : 1 caporaux, 6 cimentiers, 6 scieurs, 98 coulis.
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les travaux, interrompus depuis le 7 aodt à la suite de l'atta-,
que de Siemréap par les îssaraks furent repris d'une façon réduite à
partir du 13 ssâï Septembre.

Aucun incident grave , ne s'étant produit - dans la région d'Ang-
kor depuis le I3Aoûf> •- , avec l'accord des militaires, Je repris
les travaux en réduisant le nombre des coulis et des chantiers.

Une équipe fût employée à la Conservation incendiée à nettoyer
les bâtiments, et évacuer les. cendres, et aussi à transporter au Dépôt
de l'ancienne Conservation toutes les statues qui se trouvaient sous .

la vérandah de la Conservation incendiée.
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1°) BAYOÏÏ -
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l'équipe du Bayon après avoir ramené au dépôt les rails et wa¬

gonnets utilisés sur le chantier du Palais Royal, reprit les travaux
d'anastylo.se de la tour n° 13 - les pierres de la face Hord furent
déposées sur la plateforme construiteà*eet effet. .

A la base de la tour n° 13 cote .Nord les 3 murs du porche fu¬
rent démontés et remontés.

Devant le porche une eolonnette en plusieurs morceaux fut re¬
mise en place. _ , »

Enfin on a reconstitué au sol le linteau et le fronton qui-
doivent ensuite être placés sur la face Nord du porche de la tour n lo»
malheureusement il mangue plusieurs pierres du fronton et du linteau. |

3°) PHAH..KEAK": -

J'avai3 d'abord l'intention de suspendre ce chantier à cause
de son éloignement, mais toute, la balustrade de nâgas e^fce WJ, ,
n'étant pas encore cimentée, et ne tenant d^e.Par.^6? _®^por s
bois, je décidais de terminer au moins le cordon de dfcvas. ~avaii

Toutes les pierres existantes 0ta»t dejaven place, le
Jaaau'ea fin Septembre consista à cimenter efa les r4u-
aux pierres constituant les corps et tetes aes g^an
nir à la balustrade de nâgas. +£fpq «an«tient

Malheureusement du côté devas de nombreus_ _ res douves à
qu'il est Impossible de rechercher en ce moment .
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caufee du niveau de l'eau qui est très élevé en raison des pluies.
3°) POSTE HOKB B 'AHSKOR THOM -
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On continue à démonter le mur en latérite situé àl*Ést de' la
petite salle, annexe Est. Ce travail à pour but,, 1 * enlèvement des ra¬
cines qui se sont introduites entre les pierres*

les fondations en latérite de ce mur s'étant désagrégées ont été
remplacées par de nouveau^blocs en latérite bien sées.

Ensuite on a remonté' le mur en latérite Est et le mur en grès
Sud de la petite salle annexe - Bientôt, il ne restera sur ce chan¬
tier qu'à remonter les voûtes.

En outre quelques pierres à l^èxtrémité Sud du cordon de deyas
à l'extérieur de la porte s'étant détachées, il a fallu procéder à
mise en place de crampons et replacer ces pierres -

4°) PORTE DE Là VICTOIRE -

Une équipe a continué l'anastylose de la tour à visage Sud côte
Ouest - Une autre équipe a xg dégagé les abords de la porte à l'inté¬
rieur d'Angkor Thom, recherchant les pierres, dégageant les gradins,
coupant les arbres. # v

Après avoir déposé une partielles pierres de la petite tour a
visage Sud, celles ci. furent remontées et remises en place.

D I Y E R S

PHOfÔGSAPBïlS.- fous les papiers et produits photographiques
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ayant fcrftUs Tors' âê' l'ÎBoênàie de la Conservât ion, et eera ci~faT^\
sant défaut-à Saigon, il m'est impossible pour 1 instant de faire la
moindre photographie pour joindre aux rapports.

VISITEURS - Le 10 Septembre, le Général Pechkoff Chef de la mis¬
sion mlXitâTrëTau Japon, .et le £4 Septembre le Général .ïïyo Commandant
la Division Cochinchine-Cambodge ont visité les.monuments du Groupe
d'Anglcor sous la direction du Conservateur des Ruines.

VOL -- Xe 9 Septembre on a vole & Prah Khan, la tête de la sta¬
tue N°~"58 26 (hauteur Om25) située près du sanctuaire central - Ce vol
a été signalé immédiatement aux autorites militaires.

INSCRIPTION - A Angkor Vat, l'ai fait disparaître de nombreuses
inseriptions~récentes faites par les militaires.

Les gardiens ont et© rappelas a 1 ordre.
ENTRETIEN - Tous les gardiens et coulis d'entretien ont

replacés à Angleor Vat, à ÂngEor Thom, ainsi qu'au grand et petit cir-
ANGKOR VAT - Tous les visiteurs étant de milita. 1res, 3'ai sup-

primé jusqu'à nouvel ordre la,guérite devant Ang^ar,Vat ou 1 on per¬
cevait un droit d'entrée d'une piastre par civil.

, yait à Siemreàp, le "80 septembre 1946
Le Conservateur d'Anglcor:
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