Angkor-Vat le Ier Juin I909,

RAPPORT MENSUEL (Mai I909).

Mongieur le Dirscteur,

Vous vous souvenez, Monsleur le Dirsctaur, yue sur votre

demande le Commissaire délegué a Battamwbang a Lria une décision

erdigant les @ upes de hois dans la forét da'Angkor, du moins
jeng les environs imaediats des ruines. Or jamais lescoupes ont
été aussi nombreuses que depuls lsur interdiction.- Je demands 1ss
poursuites contre les délinquants. Reste a savoir si les autorites
indigénes poursuivront car les dites autorités, sprés avoir regu
des ordres du Commissaire délégué (M, Moulié), rsgoivent géneérale-
ment du Commissaire roval (Capitaine OQum) d'autres ordres qu'ellss
ne comprennent pas ou gui alterent 1'intelligence des premisrs,
Ainsi, d'epres les renseignements que je visns d'obtenir, le
Commissaire délégué avait teélégraphié au Gouvernsur de Siem-Réap
d'interdirs 1l'shattage des arbres aux abords directs des monuments

mais les instructions du Capitaine Oum, au lieu de confirmer

purement et simplement le télégramms de M, Moulié, ne parlait

plug gue du bhord des routes.- Pour tout sinsi i Ga nous ast
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parfaitemeant égal & moins qu'il ne s'agisse ', comme dans lg

cas gue je viens de vous citer, des monuments ou de lsur cadre,.-
Donc je viens de signaler deux Annamites, scleurs de long pro-
fessionnels, qui, sans la moindrs autorisation ont commsnce &
ghattrs deés arbres a moins d'un kiloméetre d'Angkor-Vat., J'ail
gussi demandé 1l'arrsstation d’un Cambodgien gqui a eun le toupet
de défricher dans l'enceinte méms du templs.- (O0n m'avsrtit &
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la minute gue ces individus sont arretés).




TRAVAUX EXECUTES EN MAI I909.- Pendant 1é cours du
les travaux ont marché, a mon avis, ds la : la
des points tres divers: 7 chantiers
avong proc & l'alignement des
au- bouchage des fissures innombrables
des 4 premisrs ressauts, & celuil des joints des dalles 2t au rem-
prlacement des dalles absentes ou pourries., Une petite ejuipe est
suffisante pour ce travail qui ss poursuivra jusgyu's complet
achevement.- Un tiers de la longuewr de l'avenus est fait.
TOURS.- J'ai enfin trouvé deux hHommas &ssez couragsux et
assez inssensibles au vertige pour les charger du
5 tours. Vous vous.souvencez sans doute que de veéritables arbustas
poussaient surles murs du massif central. Ils ont disparu non
sans peine et nous avons tité de la plusisurs stéeres de racinsgs,
Toutes les saillies des tours supportaient une épaisss couchs
de terre qui ne demandeit qu'a donner naisgsance & des plantes
nouvelles.- Mes dsux bonshommes ont exeécute fort bien la bhesogne
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acceptés mais j'a: i 1es pager a raison d'une

et par homms, ce gqul n'est rien si 1'on considere
quelgues chances de ée rompre 1lss 08.

COURS DU MASSIF CENTRAL.- Te vous ai déja
rapport mensuel gue ces 4 cours n'avaisnt jamais éfté terminées
et que de tres nombreuses dalles manyuaient. Une petits gyuipe

s'est occupee ici du concassage de la plerre et de son damage’
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I1 ne mangue donc plus dans les videsyus le revetement de peton

¥ ’ ] 5 A a2 s ek 4 B
quil sera exécuté dansles memss conditions que celul gue nous pla-

sons en ce moment darns la cour du 2e etage.
COUR DU 2¢ ETAGE.- Sur cgpoint lesvides sont encore plusg
importants gue dans lescoeurs supérieurses mais nous avons, pendant

ls mois de mai, meneé le travaill grand train et nous aurons




probablement terminé evant la fin de juin, Tes dalles absentes
ont été égelement remplacées commes de coutume par du gres concas-
sé et damé & refus, puls la partis superisure
chape de héton., Sur les 4 faces de la cour le remplissage et le
sont terminés et nous avons déji coulé ls rewetemsnt de
téton dans toute la partie N, gqui est la plus importante,.
PISCINES DU CIOITRE,- Ta réfection des 4 esce
terminée . T.es nombrsuses delles gqui manguaient ont éte remplacéses
dens les conditions indiguées plus haut; Les joints sont aveu-
glés ., TLes pluies torrentielles gui tombent sur Angkor depuls quel-
ques jours se chargent d'aslimenter css bassins. L'aspect de cette
partis du temple a complétement changé: Les trous a moitie
comblés de terrs et dans lesyuels poussait uns végetation dense
sornt devenus quatre magnifiques piscines propres et nseties od
se refletent dans une sau limpide'les galaris du cloitrs, Mal-
heureusement la transparencs de 1l'eau pourralt stre rapidement al-

térée, je le crains, par les défections des chauwaes-souris.
71

81 1'Bgvpte souffrait de 7 plaies Angkor ne souffre (ue de deux:

les bonzes st les chauves-souris dont on ne ss débarassers jamals,
Tous avez pu vous randre compte par vous méms du procédé qu’emploient
les chauves-souris pour se rendre insupportables: elles crottant

et pissent partout. Quant aux bhonzes (gui sont pour mol des

amis tout de meme) ils n'ont aucune notion ds la proprsté et

ne se soucient nullement ds la tenue du templs. Dés gu'un sn-

droit est hien nsettoyé ils viennent 8'y installer pour y déposs

des saletéds at yuand ils mettent la main sur un morceau de

platre % moulageé ils n'ont rien de plus pressé que de souiller
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les murs var des dessins d'un gout doutsux ou des ipscriptions
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gang intérst. Derniédremsnt j'en ai pincé troils qué ss preéparalient

4 prendre un bain dens 1'eau clairs des piscines, Vous pensé si

je- less al sortis de 1& et si je les al priés d’aller porter




nous n'en sommas pas moins bhons

n apparsii était
je wvous aurals snvové un cliché
aurisz pu spprécler de suite le graciecux sffet qus produit 1le

raflet des galeris at des coins

COUR INFERIEURE.- Une éguipe s'occups du nestitoyage

gsocls du 28 etage et du socle d'une des bibliothegues, celle
l'angls N.O., - Grosse af fairs neéanmoins ce travail n'occupse
gu'un tres petit nombre d'hommes. Je me maettral un ds ces jours,
ave¢ amour, & la réfection du socle d'une bibliothsyue,

gira de remettre les plerres en placs sans un gramme de ciment,
C'est un travai 8 3 mols au molins,

DECAUVILLA .- fonctionns a la perfection. J'ai renonce
au plan incliné parce que le point de rejet de la terrs est hsau-
coup trop rajproché du point de priss &t comne la difference de
niveau entre les deux endroits est de plus de 6m. la pente aurait
eté beaucoup plus forts, J'ai done installe deux secteurs: le
premier comprend la cour inferieure; le 28 part de la terrasse
et gagne la mare ou nous versonsg de la terre.

T'estime que nous en avons pour 4 ou 5 mois avent d's-
tre déharrassés de tout ce gue nous avons tiré des cours du mas-
sif central, et de la cour du 2& étage. Vous pouvez par la évaluer
1e temp® qu'il nous aurait fallu pour exécuter ces déblais par
petits panisrs, On n'en avrait jemais vu la fin,- Quant a 1'éco-
nomie que nous vaut l'utilisation du Dscauville, wous allez en
Juger par le petit calcul suivant: Tenir compte que 2 wagons
seulement font le service en Haut et 2 en bas, le be wagon
é¢tant chargé de ramasser les misttes.- Ainsi le transport sur

la longusur de 3 secteurs est effectue par deux wagons.
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L wi, fait ds 2 all e T 5 t - contier
I homme

c’est-a-dirs

de 30 hommes.

h o - _
Donc par voyage I w.Z 30" X 20 40 ommes ,

’

Or la solde d'un homms étant s 0%40 PaYr jour nous gvons

pou; présenter le travail d'un wagon: 407 X 0,40=

+

Comme je n’utiliss que 2 hommes par wagon (chargement,

roulage, chh&rgem¢4T 2 8actau l .rious obtanons

Jour I2h X 0.40 4.a0

solt uns économie de:,..,. II%op
par jour et par wagon, c’est-a-dirs uns économis Ge II$R0 X 2-
22¢ .40 grace & 1l'utilization de 2 wagons ! appréciable,
Te profite de ce gus ls Decauville sst
lg cour inferisure pour donner & cette partis

besodln un coup de nivellem nt .

MAIN D'CEUVRE.- pendant les 2/3 du mois la main d’'ocu

2%

vre m'a donne toute satisfaction mais la dernidre Journés était
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composes de falniants gue j'al du secouer cormmes ils 1e méritaic

T‘utilisa comms surveillant mon ancisn bhoulanger,
Cet homms est de Pondichéry st a toutes les vertus de sa rece:
Minimum d'intelligence et faindantiss 2 mals i1 creves
rait de falm sans 1l'emploi que js lui ai donné momentencm nt
En somme en le tarabustant trois fois par hsures Jlarr g -en
tirer quelque choss et j'attends uns occasion pour 1ls mettre
& la porte.
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PHOTOGRAPHIA DES BAS-RRLIAEFS.- Le photographe du Gene-
ral de Bsvlic obtient de bons resultats mais je prétands que

(=%

ceux (ue j'al obtenus sont meillsurs. Vous en jugersz par les

chichéa us je vous anverral des que lgs fluviales assureront

1le service, Te n'ail pris qus guslqgues typ

parce que je ne voulals pas déranger le travail exécut

Général de Bevlié at aussi parce gue mon rsctiligne ne donne rien

su décentrément ou au mdins ne donns pas uns imags precise.
OADEAUX .- M. Moulié m'a offert (& moi personnellement .,

ne confondons pas) le magnifigue ouvrags de Fergusson "Tree and
o' -~ 28 édition.- Il m'a également envoyeé, pour
6 huffles de premisrs taille. Aussi je
commandser une charretts & buffles gul fera les commissions
m' éviterads louer trop souvent une ou deux charrettes,
Augsi mes écuries at étables comprennent en ce moment 6 huffles
et 4 chavaux dont un touf-a-fait L (e réserve & ceux
dont la disparition pourrait favoriser 1'avancement des sufres,
VOYAGE DU GOUVERNEUR.- Permettsz-moi de vous dire
qu'il seralt essentisl gue VOUS VOUS trouviez ici au momsnt de
1'arrivés du Gouvernsur. Mais c'est sans doute votre avis.

Je viens ds recevoir de Rattambang télécramme sui-

vents o Télécrammse Reésident Superieur annonce arrivée Gouvernsur
g !

"Général et S, Majesté & Angkor du 20 7°F° any 7 octobrs, Gouver-

fngur Général et suite pourremt &fre installés hungalow, Il sera
"nécessaire faire installation pour Sa Majesté. Ne pourrait-on
"pas deblayer galeries extérieures =% y loger suife ds

T'ai répondu: "Galeries exftérieures sont intabitablss

Uparce yu'il ¥ pleut comme dehors &f a caise chauves-souris',

i

T'ignors c¢s guse M. Moulié entend par "Galeries exteé-
risurses". Il doit comprendre par 1la g ies des bas-resliefs,

Bt vous ne nous voyez pas installeant des cages & lapins dans ces







