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RAPPORT SUR LES TRAVAUX EXECUTES PENDANT LE MOIS DE

JANVIER 1935
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TRAVAUX DE DEBOISEMENT.-

La partie de l'en¬

ceinte II comprise entre les Gopuras Nord et Est a été déboi¬

se© a l'aide de la de s a o uche use. Après abattage tous les arbres

ont été sectionnés en tronçons et portés hors du monument, au

bord de la route. Les souches ont été brûlées. Les clichés

3.355, 3.356, 3.357 et 3.390 pris avant les travaux et les
v-

clichés 3.409, 3.410, 3.411 et 5.416, pris après les travaux

permettent de juger de l'importance du déboisement qui a eu

lieu. Les clichés 3,401, 3.402 et 3.403 montrent le travail

de la dessoucheuse pour deux gros arbres abhttus aux angles

Sud-Est des tours de la cour Nord de l'enceinte II Est.-

TRAVAUX DE DEGAGEMENT.-

Ces travaux n'ont

guère progressé tout l'effort ayant été concentré sur les

travaux de déboisement.

Le dégagement complet de l'enceinte I étant terminé

on a enlevé les rails de decauville de la cour Nord X. Au

Gopura Nord I les déblais compris entre les rails et le dal¬

lage de la cella ont été enlevés. Le perron Nord a été dégagé.
Les travaux se poursuivent à l'angle Nord-Est de cet édicule./^
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TRAVAUX M CONSOLIDATION. -
Les travaux ont été

A f

interrompus à la salle longue E~ (voir rapport décembre 1934)
ayant eu besoin du palan pour le transferement du Buddha du
BAYON. L'équipe chargée de ce travail s'est jointe à celleAu départ de

des travaux de déboisement.

(Le mur de refend Nord de la salle E- a été recons-
II -/sf. <-1**42' 'uci-t'és dans ) -e rapport re
titué avant l'arrêt des travaux). -
TRAVAUX D'ENTRETIEN,-

Deux coulis ont

nettoyé le monument des herbes qui l'envahissaient. Le même
travail a été effectué au PRASAT KHAVAN et Su MEBON ORIENTAL,
par deux autres coulis de l'équipe de PRE RUP. Ces monuments
sont trop éloignés des logements des prisonniers pour que
je puisse les faire nettoyer par la main d'oeuvre pénale.-
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(2) CHANTIERS PROVISOIRES

AKGKOR VAX

TRAVAUX m C0H3QLIDATIOU ET DE REPRISES
Au départ de M* ^lauger

j'avais formé, avec son caporal, une équipe pour exécuter les
divers travaux de consolidation notés dans le rapport Décembre
1934 - Après avoir posé des témoins à la Galerie Ouest des
bas-reliefs (coté Sud) et établi les eehaffaudages nécessaires
pour la dépose du tympan Ouest du Gopura lîord II, les travaux
ont été arrêtés le caporal ayant accompagné M# Parmentier,
dans sa mission, à KQH KER. -

PRAH PALILAY
' ' " •* •' ' ' " .. • 1' £* i ' ■ : :
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TRAVAUX HS CQif3QLIDATI OR BT JM HAPRISAS
Au cours de récentesx

fouilles exécutées pour retrouver le corps du bùddha, on a

exhumé un certain nombre de blocs sculptés appartenant au

Gopura Oriental - les croix marquées sur la photographie 3414
indiquent tous les blocs qui ont été remis en place.-

En dégageant le soubassement de la terrasse, de basse
époque, sur laquelle a été reconstitué le bùddha, on a trouvé
2 dvarapalas en de nombreux fragments# ils ont été reconsti¬
tués sur le sol. Je ne vois pas leur ancienne place. Peut être
étaient-ce les 2 gardiens de l'entrée orientale de PRAH PALILAY# -

On a exécuté de menus travaux à la terrasse cruciale

située à l'Est de PRAH PALILAY# Deux dvarapalas ainsi que de
nombreux blocs de balustrade»et fragments de nâgas, retrouvés,
ont été remis eh place# (Ph# 3*399 et )•-
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(3) TRAVAUX PL K3CHKR0H&3

PRA3AT AAK YOM

les travaux ont con¬

tinué au ITord-Lst de la pyramide par l'enlèvement des terres

appartenant à la digue Sud du BAHAY OCCIPITAL permettant de

dégager à peu près complètement les faces Est et îîord du sanc¬

tuaire d'angle ]ford-Est dont il ne reste en place que peu de

maçonnerie.-

PRISAT OLQK (signalé en Octobre 1934)

'L'intérieur du sanc¬

tuaire iford a été complètement déblayé. On n'y a rien trouve.

Les faces latérales et postérieures des 4 sanctuaires ont été

dégagées(PH. 3.4X2). Elles n'ont aucune fausse-portei les

soubassements sont continus sauf pour le sanctuaire intermé- ;

diaire (G) qui possède un décrochement sur ses faces latérales
(PH. 3.413).-

Au cours des travaux de dégagement à l'angle ITord-Est
k
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du sanctuaire intermédiaire (G) on a trouvé une table/ offrande

(croquis 2).-

Les fouilles exécutées dans chaque centre des sanc¬

tuaires ont été rebouchées. Les piédestaux ont été reconstitués
+** -, . - . • ' '• ,,/f •;

et remis en place. Les éléments décoratifs des portes d'en¬

trée ont été placés à pied d'oeuvre.-

Quelques sondages exécutés autour du Groupe n'ont ré¬
vélé ni Gopura ni mur d'enceinte. Au Bord-Est de l'ensemble

un aioas de blocs de latérite» sans formes définies» a été trouve.

Il était enterré d' un deni-raètre environ.-
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(4) TRAVAUX DIVERS

É? If
TRA^SKSREMSHT BU BUBBHA BU BAYQN

Après avoir posé
'

- H" ^ .r/ï 1. } é • 'jf - 2%/ '■"« ^ v# I v .• • -i, • «jj r t* | (&S&3? C
le chemin de roulement sur Z chèvres (PH. 3.404) et terminé

% é;>t - *t i Àt •" r . :^cs ? im sur
la pose des rails destiaees à recevoir le charriot (formé de
4 wagonnets) qui doit transporter le bùddha, on a essayé de
déplacer cette statue.- N'ayant pas un palan asses puissant
j'ai du me servir de 2 palans de 3 tonnes manoeuvres par 2
équipes placées de chaque coté du "bùddha. Au même signal les
équipes devaient tirer sur les cxiaines pour le lever» malheu¬
reusement, après l'avoir soulevé de 0ia20 environ, pour la M

dégager de son socle, une des équipes n'ayant pas réussi la
manoeuvre, il se produisit un porte à faux ce qui amena le
fléchissement du fer à T (PH. 3.405). Le buddha retomba sur
des cales placées sous lui et sans les précautions prises il

y

serait venu s'effondrer sur le sol entraînant dans sa chute
le fer à T et écrasant, sans doute, quelques coulis se trou¬
vant près de lui.-

Ne pouvant continuer, sans danger, une telle manoeuvre,
j'ai du changer de procéder. Soutenant simplement le buddha
avec une chèvre métallique et un palan, à l'aide de la des sou- Hm
cheuse (PH# 3.406 et 3.407) j'ai réussi à le coucher (PH.340S),|
.le trainer jusqu'à son charriot et à le détourner afin de le
sortir du monument (PH.34I7).-

II reste à exécuter une pente douce du perron extéri¬
eur Ouest du BAYON jusqu'au sol pour descendre le buddha au
ni vooii r\ aa Tnilt.ftR. »
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ABIiX DU BÛDBUA.

Sur la tiEHASSiil BÛB-

DHiq.ua K° Z» à l'emplacement où va être érigé l'abri du bùddha
du BAYOU, toutes pierres sculptées et dalles de grès formant
l'ancien dallage furent enlevées. Une petite fosse carrée de
4.55 de coté sur QraûQ de haut fut creusée, comblée ensuite sur
Qm40 par une forme de béton de latérite concassée sur laquelle
fut, finalement, exécuté le ferraillage d'une dalle de béton

* -> • .

armé destinée à recevoir le bùddha et son abri (Pil. 3.4CO et
croquis I).-
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(5) THAVAOX I3XBCÎJTES PAS LA KAIH H'OBUTOs!

EKHALfi & LB SERVICE FORESTIER m
fflm

haïr d'obuvrs ebkalb

L * équipe d'ABGXOB VAT

a nettoyé le RAKH3&, bXksri CHAKKBANG et les1 abords de la

route entre le Phnom et ce dernier monument.-

L'équipe d5aHG&OR THOM a nettoyé les abords du

BAPHUOH, du PHIMAHAKAS» la percée entre le BAPHUOH et le

PHXMAHAKAG; elle a déboisé le SRAH 3REI et nettoyé le bassin

3itué à l'Ouest de la TERRASSE BUDDHI^US Kî I (PH. 3. 392).-

Leux petites équipes ont participé aux travaux de

PRA1I PàLILAY et de la TSBRAS3S BUBLHI ;UE H® I.-

SSRVICE FORESTIER
•m

Depuis le mois dernier 1

un opérateur relève les cultures faites dans le Parc d'Ang-

kor et les entoure suivant le programme approuvé par le

Résident Supérieur au Cambodge, le 30 Septembre 1934.-
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Accompagné dan» la visite d'AAK YOM, M» Coate, Directeur du
A

Contrôle Financier, Inspecteur Général des Colonies.~
("V

Accompagné dans la visite de 3ANTAY SRAI et des principaux

monurnen ts du Gr oupe d *Angko r, Ame Rob in, f emme du Gouve rneur

Général de 1'Indochine et Mme et Malle Cesde. Mr. Gesde,
■

il ^,

Gouverneur Général honoraire, fatigué, n*a visité que BAMSaJ

SUBI, Il a tenu à voir la tombe de Gommailie sur laquelle il

s'est recueilli quelques minutes.-
/-&,£? ;.-sà, ... "v;%

Accompagné dans la visite de3 principaux monuments du Groupe

d*Angkor le professeur suédois 0. Sirèn ainsi que Mme et Mr.
w if'. ù. :Vv .v • Û H :>• :0'' ï?:* •' M VA. :M ■'■■%'■■■ ' V

Gaspardone de l'B.F.B.O..-

Mr. Panaentier, Chef honoraire du Service Archeolo-
4 \ /■ ,

gique de l'Indochine est passé à Giemréap se rendant à KOH KSR.
•

Y* '• •<A-V- •. • : ** 1 v?-". '• ? " -• • Lu- AL/LA.L> ' A ' :, Av -^-.v'M-'-'•

Pendant son séjour à Sieiaréap il a visité les chantiers de
s

la Conservation.- : À" - ,,'A
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1U3BB BLAHCHARP TM LÀ BROSSE» SAIGQII* -

Les pièces, notées sur le rapport Décembre 1934 ont

été expeaies a Saigon.-
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formée en camionnette (PH. 3.415).-

/ à • L »

L'ancienne voiture de Mr. Parmentier a ete trans- ,

W
à



AftDl DU DÙDDHA DUMffll

om59

1

^Sp^al iQ^oli'llrv—o,..^- -4P^P

SM5M* ïMffij

CTt

TAfrLE A OFFQAMDE
ECHELLE ûf 0."20 RM.

I ~f

\?\ Vf Ar \T wU ) )! J
CTO~rwuxy^

mrr i il n J Aiîvî \
"S 1 ■ 1rV—"** >OV : 1 rsy 1 \ L"VizÀiÀîr sàaP^

j Y

rr
)

PMW OLOK
RAPPORT JAIIViER
CPOQU/'S H? 2



RELEVE DES TRAVAUX DE
5ËT0IÏ EXÉCUTÉS
COURAÎ1T JADViEP 1335

RAPPORT JA11V/ER 1335
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