
Giemreap 2 octobre 1?1£.

monsieur le Directeur de l'iSobié française d'Extrême-Orient.

Rapport sur les travaux exécutés dans le groupe d'Àngkor

pendant le mois de septembre 191&.

nés travaux pendantes mois ont été répartis comme suit:

Daijjuon. - Ce bâtiment dont on ne parlait plus revient sur la
sellette avec l'apparition des violents orages: uns partie de la

tour du 2® étage - angle oE - s'est écroulés pendant uns nuit à la

suite de pluies torrentielles. La partie hachurés B

ci-contre, environ une vingtaine de blocs, est tom¬

bée sur 1'é tage inférisur.

3 jours après la partie supérieurs A s'est

également effondrée toujours à la suite de grandes

pluies.

Cette tourelle d'angle, très déséquilibrée,

était sollicitée à la fois par deux mouvements de

renversement, l'un du côté LO que contrsbutait à—

la base la masse des éboulis qui avaient été res¬

pectés dans ce but: quelques étais et remplissages
\

en béton armé consolidaient encore ce côté, et il

est à présumer que sans ces étais la tour à l'heu¬

re actuelle ne serait plus qu'un monceau de décombres

en raison de 1'ébranlement produit par les deux

chutes précitées.

L'autre mouvement de renversement du côté sud-est n'avait pu

être enrayé par des étais à cause de la difficulté et du danger qu'

aurait présenté ce travail. Il est annulé maintenant par la dispari¬

tion des parties menacées.

L'équipe de coolies'qui amenait des pierres pour la taille sur

le chantier du Dépôt-musée a commencé à la fin de ce mois un nettoyage
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des divers étages du Bapuon que la végétation avait envahis.

lalais xloya1.- Uns équipé de 22 coolies a terminé le dégagement
des bords sculptés de l'angle SE du Grand Bassin au nord du Phimanakas.

Parmi les déblais se trouvait une grande quantité de blocs de latérite

et de gros, ces derniers sculptés pour la plupart, appartenant aux

fragments renversés des parois du bassin.

Les pierres de bas-reliefs ont été réunies sur ce qui reste

dets gradins à cet endroit et les morceaux de latérite reJetés à l'inté¬
rieur du bassin avec les terres disposées en talus.

En même temps Je faisais dégager la base du mur d'enceinte en

latérite situé le long de l'avenue dallée qui longe le bord nord du

bassin.

Les travaux terminés, les coolies ont commencé le dégagement
des abords du Gopura d'entrée E qui interrompt le mur d'enceinte N

du Palais: la porte extérieure de ce gopura est murée grossièrement.

La porte intérieure est bloquée par un arbre qui soutient. apr£s
l'avoir brisé, le linteau. L'accès à l'intérieur du Palais se fait de

ce coté par une large brèche ménagée dans le mur de latérite.

Quelques pierres de soubassement et des socles d'échiffree des

perrons, retrouvées dans les décombres, ont pu être remises en place.

(Deux petits fragments en tongvea au décor assez riche mais très abî¬

més ont été trouvés dans le sol.

fsp x-ranam. - Une équipe de 22 coolies 8, achevé le nettoy8.ge et

l'enlèvement de la couche de terre qui recouvrait le dallage, d'ail¬

leurs très fruste, de la chaussée orientale en latérite. Puis j'ai

fs.it reconnaître et mettre au jour sur un côté les pierres encore en

pls.cs du mur de latérite qui bords la route nord d'Angkor Phom à cet

endroit. Ce mur, très abîmé par les nombreux arbres qui l'avaient en¬

vahi, part de la terrasse du Bol Lépreux pour £'arrêter à uns cin¬

quantaine de mètres au nord de Tep Pranam. Ce mur qui vient buter au



sud contre les bas-reliefs du prolongement N de

la terrasse du Roi Lépreux (cf. Rapport n° $9

du mois de Juin 1917) ne paraît pas se retour¬

ner à son extrémité N, il est composé de 2 pi¬

erres en épaisseur sans parpaingsî les parties

les plus hautes qui en subsistent ne .dépassent

pas 2m.00; un rebord de 0m.50 en latérite fait
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empattement de chaque coté.

Cette équipe devrait présentement avoir

commencé Prah Palilay, mais, désireux de savoir les dimensions et

ce qui restait du srah dont on apercevait quelques pierres à l'ouest

de la terrasse cruciforme, j'ai été amené à la découverte suivante'

qui a occupé les coolies jusqu'à la fin du mois: le srah en question

dont les murs de pourtour, gradins en latérite, sont discontinus,
■

présente, surtout sur le coté E de nombreuses solutions de continuité,

il est limité au nord par une petite chaussée dallée en grès de 3,00

de largeur. Lnfavisant découvrir le dallage de cette avenue, les coo¬

lies ont trouvé à l'extrémité orientale dans la vase une suite de

pierres sculptées appartenant à un buddha debout dont la hauteur to¬

tale devait être de quatre mètres*. J'ai fait dresser cette statue en

remplaçant les pierres manquantes par des blocs de latérite: malheu¬

reusement la face manque. On a trouvé une petits statue brisés de

taureau portant uns selle décores avec un petit personnage sans tête

et le buste nu (civa ascète).

Prah Pithu.- 25 coolies ont continué à s'occuper du dégagement

du temple t ét de la terrasse cruciforme qui le précède. Cette der¬

nière a été dégagés des terres qui la comblaient sur les côtés; les

dalles de soubassement et les petites colonnes rondes qui les suppor¬

taient ont été relevées et remises en place, et les corps de naga

formant balustrade rétablis, sans les dés de support, qui n'ont pu

être retrouvés. On a dégagé entre le Gopura 0 d'accès au temple et

la terrasse cruciforme un dallage à mi-hauteur de la terrasse: d'ail-



leurs, comme ls gopura lui-même, ce dallage semble inachevé.

Je fais respecter pour l'instant les éboulis qui obstruent

ce gopura et dont1'enlèvement ne ferait sans doute rien découvrir

d'intéressant et m'inonderait de blocs dont je serais embarrassé.

L'enlèvement des blocs tombés autour du temple et sur les diver

soubassements se continue: une épaisse couche d'humus se mêle à ces

blocs, farmi eux je fais un choix: tous ceux qui ne présentent ni mou

lure, ni décor sont rejetés avec les blocs de latérite en dehors de

l'enceinte. Au contraire tous les blocs, quelles que soient leur

forme et leur taille, dont on peut espérer retrouver un jour l'em¬

placement sont alignés dans les angles de la cour intérieure sur une

hauteur moyenne ne dépassant pas un mètre (afin d'éviter l'erreur
des entassements du Bayon où pour déplacer une pierre située au bas

il faudrait enlever parfois vingt ou trente tonnes de grès).
Parmi les blocs ainsi alignés on peut relever des fragments de

motifs des portes et des murs latéraux des avant-corps du sanctuaire

supérieur: nagas d'angle, mor^ceaux de frontons en haut reliefs, fi¬
gures d'apsaras, colonnettes, non "octogonales mais aux angles amor¬

tis", comme dit La.jonquière p. 67? mais polygonales aux angles très
rapprochés.

n
deux statues, dont uns incomplète, un linga, et un

piédestal carré de 1ml4 de côté sur 0m.7$ de hauteur. Ce

piédestal, mentionné par Lajonquière p. 67, a sa place marquée dans
un dallage situé devant la base du perron 0, ce qui prouve qu'il n'a
pas été "précipité de la salle centrale du sanctuaire jusqu'au pied
des talus"(*?).

Angkor Vat.- Une équipe de 10 coolies a commencé le rejointoie-
ment du dallage.de la chaussée extérieure pour éviter les infiltra¬
tions d'eau. Dans les endroits où une dépression du dallage provoque

une mare stagnante après les pluies, on aménage une petite rigole d'
évacuation vers les fossés.
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Uns équipe de 10 coolies continue à dégager le pourtour de l'es¬

planade autour du temple. Toute la partie sud et la presque totalité

de la partie Est ont été reprises et dégagées des arbres et racines

qui s*étaient loges dans les joints des blocs du mur de soubassement:

en déblayant la base extérieure de ce mur on a trouvé uns grands quan¬

tité de corps de nagas et d'atouts en têtes de nagas plus ou moineEn¬

tiers qui ont pu être remis à leur place

sur les dés et rajustés dans les parties

brisées, i rès de 1 bO mètres de longueur J5|
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de balustrade ont été ainsi relevés.

Deux sentiers qui coupaient la balustrade

en A et en B contre les perrons N et S

du c"ot-s oriental ont été bouchés: les éléments de balustrade que lès

indigènes avaient empilés à ces endroits pour servir de marches d'es¬
calier ont été rendus à leur destination primitive. Les sculptures

des nagas ne's'en porteront pas plus mal. Une observation à noter

c'est que dans les axes Sud Est et Nord du temple l'esplanade n'avait

pas de perron, mais-bien des amorces de chaussées, analogues à celle

de la face Ouest et qui devaient relier le temple au Gopuras de l'en--
ceinte extérieure, osulement tandis que dans les axes N et 3 la ba¬

lustrade est interrompue comme dans les perrons, c'est-à-dire la face

des nagas tournée vers la campagne, dans 1'axe S la face des nagas G

est tournée vers le temple comme à l'extrémité d'une chaussée. 2 graf-

fitti ont été trouvés dur des pierres du mur de soubassement.

Visite du prince Bvasti.- J'ai été chargé de diriger la visite

des ruines pendant les 2 jours que l'oncle du Roi de 3iam est venu

passer à Angkor. J'ai dû m'acquitter de ma tâche convenablement puis¬
que le prince m'a témoigné son contentement, mais cette visite eut su

certainement plus d'ampleur si l'état des routes n'eut obligé à cha-
c!us instant à délaisser l'auto pour continuer le trajet en charrette

à boeuf ou à éléphant.



Il est vraiment regrettable, - après tout oe qui a été entreprés

que le touriste actuellement ne puisse visiter Takeo et Ta Prohm (je

ne parle pas de Prah Khan situé sur un autre circuit) sans être par¬

tagé entre les sensations de l'ancien moyen de locomotion d'autrefois

et celles du tourisme d'aujourd'hui.

don seulement on est obligé, venant d'Àngkor Vat, de lâcher

l'auto un peu avant le srah Srang, maie encore arrivé à Takéo on doit

revenir sur ses pas, le pont d'Angkor Thom en pierres étant inachevé

et par suite infranchissable, et l'ancien pont en bois ayant disparu.

En somme cette année le petit circuit, que l'on pouvait boucler

l'an dernier, est coupé par l'arrêt des travaux du pont. Si l'on pour¬

suit cette marche d'écrevisse, l'an prochain Ta, Prohm ne pourra plus

être visité.

Je continue, - mais très lentement, - la mise au net de mes

croquis de relevés. L'an prochain avec le personnel dont je dispose¬

ra,! j'espère vous envoyer un plan double grand aigle avec chaque rap¬

port.

Les dépenses pour le mois de septembre ont été:

Budget général. Coolies: 1

Budget du Cambodge. Facture

dabier 1 tombereau

Facture Jacque. Fer et ciment

Coolies

1$4,00

149,40

3.109$00

Dépôt-musée.- J'ai congédié les maçons chinois après avoir ar¬

rête le bâtiment au-dessus de la cinquième a,ssise (soit une hauteur

totale de 1m60 à partir du béton de fondation). Les deux dernières
assises ont nécessité l'emploi de 374 pierres et 9 barils de ciment.

Le Conservateur p.i. d'Angkor,,

H. MARCHAL.


