
RAPPORT SUR LES TRAVAUX EXECUTES
DANS LE GROUPE D'ANGKOR PENDANT LE MOIS D*AOUT 1954

En raison des perturbations apportées dans l1organisation
de l'Ecole Française d'Extrême-Orient par l'isolement du siège
central, et des séjours qu'il a dû faire à Saigon durant le mois
d'août, M, Boisselier n'a pu se rendre à Angkor.

REPARTITION DES TRAVAUX :

Dix chantiers (entretien compris) ont fonctionné pendant le mois
d'août.

. ANGKOR VAT, chaussée Ouest :

Tous les blocs, latérite et grès, qui se trouvaient au pied du
mur remonté, ont été sortis de la vase, les blocs de latérite
sont déposés sur le remplissage de terre damée en attendant leur
réemploi futur, en sous-assise des dalles de grès. La photo nfi 7487
montre cette sous-assise rétablie sur une longueur de 18 mètres,
on peut voir, à l'arrière de cette partie achevée, les blocs de
latérite stockés en attendant leur utilisation. Les travaux de leva¬
ge étant terminés, la grue a été démontée et rangée au dépôt du
Bayon•

En fin de mois, l'équipe d'entretien du Caporal Van Tan s'apprête
à draguer les herbes qui encombrent la nappe d'eau s'étendant de¬
vant le chantier.

Nous signalerons l'emploi du cric pour glisser de force les blocs
de latérite sous les dalles de grès en débordement sur l'alignement
général (voir le bloc en débordement au premier plan de la photo
n2 7487).

ANGKOR VAT, embarcadère Sud î

La pluie tombant chaque jour avec régularité, le niveau des douves
a sensiblement monté; l'eau de ruissellement a accusé des brèches
dans le batardeau qui n'a plus sa cohésion première, l'eau stagne
au pied de l'embarcadère. Je pense que le mieux serait d'attendre
la fin de la saison des pluies afin de pouvoir se livrer à un tra¬
vail efficace de consolidation du batardeau et à la reprise de l'em¬
barcadère après assèchement de sa base. D'ailleurs, après examen
plus serré, les travaux que nécessite une telle entreprise ne pa¬
raissent pas d'une urgence extrême.
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II# BAKSEI CHAMKRQNG-, galerie au Nord de l'échiffre de l'escalier Ouest:

Nous avons continué à creuser la galerie et en fin de mois nous
atteignions la cote de longueur 10 (étant malade et dans 1*imposai-
bilité de surveiller ce chantier, j'ai ordonné sa fermeture provi¬
soire le 26 de ce mois).

Nous nous trouvons toujours en présence de sable plus ou moins com¬
pact et de moellons rangés en assise.

Ce que nous avions tout d'abord pris pour une interruption des
sous-faces en latérite à la cote de longueur 4,20 (voir rapport de
juillet) n'était en réalité qu'un exhaussement de celles-ci, cer¬
tainement déviées de l'alignement général de la sous-face par le
jeu des forces intérieures de tassement de la pyramide, nous retrou¬
vons ainsi la suite des blocs en sous-face en suivant notre galerie.

Le relevé en cours de mise au point du monument nous donne une cote
de 16 de l'entrée de la galerie au centre du monument, il nous reste
donc à creuser à peu près 6 mètres#

Nous avons été conduits à nous garantir de la pluie, un toit a donc
été aménagé à l'entrée du puits d'accès; au fond de ce puits, un
puisard a été creusé, qui canalise les eaux de ruissellement et per¬
met le travail à pied sec des ouvriers même avec les plus fortes
pluies. En outre, un chemin de roulement de brouette a été établi
ce qui facilité grandement les manoeuvres de terrassement.

IH# BAPHUON, gopura III Sud :

Toujours cramponnant et étayant les blocs branlants, l'équipe a
continué la dépose en suivant les consignes habituelles de sécurité,
les pluies rendant, de plus, la surface des blocs de grès extrême¬
ment glissante. La photo ns 7488, prise le 23 août, montre le tra¬
vail accompli. A travers la porte, on peut apercevoir les étais qui
soutiennent les blocs de l'intérieur#

Les échafaudages sont descendus au fur et à mesure de la dépose.
IV. TERRASSE DES ELEPHANTS, face Sud du perron d'accès Sud :

La photo n2 7489 montre cette partie de terrasse complètement re¬
montée avec sa balustrade. Sa rectitude est aujourd'hui parfaite.

TERRASSE DES ELEPHANTS, face Sud de l'escalier d'accès Sud :

Sur la photo n2 7490 la terrasse est en partie déposée, du chantier
récemment terminé à l'Ouest, jusqu'à l'angle Est de l'escalier. Sur
cette photo, les tassements des blocs en latérite,formant arrière-
mur de soutien, sont visibles; nous avons rejointoyé ces blocs, le
bourrage arrière des terres a été refait. On notera sur la photo
ne 7491 que le mur est remonté, tous les blocs ayant été cramponnés
et 1'arrière-mur de latérite consolidé.

La photo nfi 7492 montre l'angle de la terrasse remis en place,
tandis que la dernière partie du chantier, le flânauement Sud de
l'escalier d'accès a été déposé.

.. j* *
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V. PALAIS ROYAL, bassin Est :

Nous avons continué le travail de dégagement. Toute la partie Norddu bassin, comprise entre l'angle Nord-Ouest et la coupure de dé¬part du chantier primitif, a été dégagée jusqu'à la 9ème marche,les pluies ont fait monter le niveau des eaux dans le bassin, aucu¬ne trouvaille n'est à signaler, en dehors des tessons habituels.La photo nft 7493 prise de l'Est montre l'angle Nord-Ouest (on noterala montée du niveau de l'eau).
VI. PJRA3AT TQNLE SNOT :

Nous avons poursuivi les travaux de dégagement du monument. Un arbreà l'angle Sud-Est, qui gênait nos recherches a été abattu; nousavons pu dégager le soubassement Sud, et poussant vers l'Est, nousavons atteint le départ de la terrasse, constituée de blocs de laté¬rite.

Dans les déblais que nous avons transportés, nous avons trouvé quel¬ques cristaux de quartz, logés dans les cavités de pierre de fonda¬tion, quelques crochets de fer et de petites têtes de Buddha, trèserrodées. La photo ne 7494 (face Sud du monument) montre le soubassement en cours de dégagement.
VII• PRAH KHAN, cloître III Nord, aile Est, galerie Sud :

Comme on peut le voir sur la photo ne 7495, la galerie a été complè¬tement dégagée. Le sol est en latérite, ainsi que les blocs formantla voie d'accès; deux plaques de cuivre perforées ont été trouvéesdans les déblais (voir infra).
PRAH KHAN, cloître III Nord, aile Est, galerie Sud angle extérieurSud-Ouest î

Nous avons entrepris le dégagement de cet angle, ce qui nous à per¬mis de mettre à jour le soubassement; des acrotères et une pierrede couronnement ont été retirés des déblais. La pluie qui ne cessede tomber, inondant le chantier, nous oblige à stopper provisoire¬ment le travail.

J'aichargé l'équipe de reconstituer, avec les blocs récupérés aucours des déblaiements successifs de l'aile Est de la partie Nord,les parties où les blocs pourront être reconnus comme provenantd'un même panneau. Nous débuterons par la bibliothèque, au centrede la courette du cloître III Nord, nous avons reconnu qu'un fron¬ton de cette bibliothèque peut être remis en place, en toute certi¬tude.

La partie dégagée de l'angle Sud-Ouest est visible sur la photone 7496.

• • / • •
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VIII. BANTEAY KDEI, terrasse cruciforme Est :

Le travail de repose de l'ensemble de la terrasse peut être consi¬déré comme virtuellement terminé, les balustrades ont été remon¬
tées, les parties de sculptures cassées ont été à nouveau réunies
au moyen de tenons de fer façonnés en "queue d'aronà©". Ce procédé
permet une bonne tenue des parties ressoudées et est absolument
invisible. La photo nfi 7497 montre 1*aspect du chantier en fin de
mois •

IX. THOMMANQN, mandapa :

Le bourrage des sous-faces des blocs de la première assise a été
effectué en début de mois, les cales de bois ont été maintenues
en place jusqu'à séchage complet du mortier; les cales ont ensuite
été extraites et les trous ainsi faits rebouchés au ciment. Une
quatrième assise a été placée sur les assises des parties Sud et
Est du rectangle de repose.

Nous éprouvons beaucoup de difficultés tout au long de ce travail
qui se révèle particulièrement délicat. Nous sommes obligés, en
effet, de travailler au millimètre, le moindre écart nous obligeant
par la suite à une redépose de toute la partie traitée.

La photo n2 7498 montre l'ensemble du chantier, on peut remarquer
à l'angle inférieur droit de cette photo, qu'un raccord d'angle
du côté Bord du mandapa a été refait à l'aide de blocs de latérite,
les blocs de grès n'ayant pu être retrouvés.

La photo n2 7499 montre l'état actuel du soubassement côté Budv

X. PRASAT SUOH PRATsTour Sud de la partie Nord :

Une partie des blocs hauts de la face Ouest de cette tour ^est
détachée de l'ensemble et a roulé à terre.

Les blocs à terre proviennent de la partie cerclée de la photo
ne 7500. la repose de ces blocs sera conduite ultérieurement, le
danger d'aggravation n'étant pas immédiat.

XI. ENTRETIEN & DIVERS :

L'équipe du Caporal Van Tan a nettoyé Ta Prohm Kel, le Bakheng,
Baksei Chamkrong, les abords de la porte d'Angkor Thom suivant
le plan de débroussaillage établi. Elle est actuellement employée
au débroussaillage du Baphuon.

L'équipe d'entretien du Caporal Sem, toujours suivant le plan
établi, a débroussaillé la Place Royale, les Prasat Suor Prat,
Prah Pithu, les Kléang Nord et Sud. L'équipe a commencé le dé¬
broussaillage de Ta Kev à la fin du mois.

a . / » •



XII. TROUVAILLES :

Il a été trouvé au cours du dégagement de l'intérieur de la biblio¬
thèque de la courette Sud du Cloître III Nord (aile Est) de Prah
Khan, une frise des planètes (photo 7501) de facture fruste, mais
qui présente l'intérêt de montrer Râhu sous un aspect et dans une
attitude inhabituels. On notera aussi l'identité presque absolue
de Surya et de Candra. Il s'agit évidemment d'une oeuvre assez
tardive qui témoigne d'une ignorance de 1'iconographie assez rare
chez les sculpteurs. Cette frise longue de d.io a été enregistrée
sous nô 476p,
- Dans la courette 2 du cloître III Nord, côté Est de Prah Khan :

un buste d'asura, de facture assez grossière, haut de 0 m 18,
large de 0 m 10, enregistré sous n2 4768 (photo 7503).

- Au cours du dégagement de la courette Nord du cloître III Nord
de Prah Khan, un corps d'ascète (si l'on se base sur la quasi
nudité du personnage et sur l'aspect du baudrier et des brassards
assez exceptionnels) dans une attitude assez bien observée et
d'une facture honorable, haut de 0 m 55* il a été enregistré sous
n2 4765.

- Dans le dégagement de la galerie Sud du cloître III Nord de Prah
Khan, deux plaques de bronze de 0,06 x 0,11 x 0,001 perforées
de trous circulaires. Ces plaques, de destination inconnue, ont
été enregistrées sous ne 735 Â et B (photo 7503).

III. VISITEURS :

Les Monuments ont reçu la visite de Monsieur Rulhman, ancien
Directeur de l'Institut d'Etudes Sinologiques de Pékin, allant à
Paris occuper la chaire de chinois à l'Ecole des Langues Orientales,
et de Madame; de la Commission de Contrôle d-fArmistice Indienne,
d'une Commission Birmane,

Siemreap, le 20 septembre 1954

Le Conservateur-Adjoint
des Monuments d'Angkor,



 


