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- RAPPORT SUR LES TRAVAUX EXECUTES LALS LE GROUPE

B*ANGKOR PENDANT LE MOIS DE DECEMBRE 1938. -

- ACTIVITE DES CHANTIERS - Effectifs normaux .

- CHAITTIERS D'ANASTYLOSE - 1°) BAKON - 2 caporaux, 29 coulis.
2°) BAN"TAY SAMRE » I caporal, 2

) ^ ^ cimentiers, 28 coulis.
3°) NAK PAN - I capotai, 18 coulis

- CHANTIER DE DEGAGEMENT - MSB OH ORIE1TTAL - I caporal, 14 coulis.
- ^Q.UIPE VOLANTE (Recherches) » PHNOM KRÛM - I " 14 »
- ENTRETIEN DES MONUMENTS - 22 coulis.

~ TOTAL - 6 caporaux, 2 cimentier^. 125 coulis.

- A) CHANTIERS D'ANASTYLOSE -

■ I») BAKON -

a) ANASTYLOSE - Nous avons continué à remanier le soubassement
du 4è gradin de la pyramide, terminant la face S. par sa moi¬
tié 0., perron compris, et poursuivant par la face 0. jusqu'à
son perron inclus. Restent donc à faire la moitié N. de la
face 0. et la face N. en totalité. Au-dessus, le dallage du
4è gradin a été revu dans les parties correspondantes.
Sur le 3e gradin, encore recouvert d'une forte couche de terre,
le dégagement est terminé sur les faces S. et 0. et la moitié
S. de la face E. Les déblais ont servi à remblayer le puits
du sanctuaire central, qui constituait un danger pour les
visiteurs et n'avait plus aucun secret à livrer.

Sur les socles d'échiffre, nous avons continué à
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rassembler et mettre en place les fragments des lions, géné¬

ralement très incomplets.

Au sanctuaire central, nous avons posé en placage à l'angle

îT.-0. un fragment de corps de tevada retrouvé après coup,

b ) LEGAGEMEilT - Après avoir fait disparaître sur la face E.,

au pied de la pyramide, les déblais provenant de l'abri pour

stèle de la partie S., nous nous sommes attaqué à la tour en

briques écroulée de sa moitié H., dégageant entièrement sa

face E. Le même soubassement de grès qu'à la tour symétrique

de la moitié S. a été mis au jour, mais dans un état de dis¬

location et d'usure encore plus complet. Toutefois, si nous

n'avons pu on retirer aucun enseignement nouveau, nous avons

récupéré trois fragments du linteau, de bonne facture, dont

Photo le motif central devait être un Vishnu, surmonté d'une frise
n° 4893

d'ascètes sous arcatures et Vishnu couché, aux jambes enla¬

cées par deux autres personnages. Les colonnettes de la porte,

l'une simplement mouluré^ l'autre aux sculptures inachevées,
étaient octogonales et sans grands nus, comme à la tnur de la

moitié S. : elles constituent un rajout postérieur à la cons¬

truction initiale, qui comportait des fûts cylindriques.

Sur le dessus du tertre gisaient, à demi enterrés, les deux

piédroits: sur celui du coté S. nous avons relevé et estampé
une inscription de onze lignes incomplètes, qui, ne corres¬

pondant pas aux nas 304 à 308 de l'inventaire, n'avait pas,

à notre connaissance, été signalée jusqu'ici. Il semble d'ail¬

leurs que le texte soit partout le même, analogue à celui des

piédroits de Prah Ko.

Photo Enfin, nous avons sorti de terre une statue assise adossée
n° 4894

devant arcature, de ImOO de hauteur totale, à tenon postérieur

encastré dans la maçonnerie, mais dont l'emplacement exact

reste à déterminer. Le personnage, masculin, a le genou gauche

levé, le torse nu paré do collier, ceinture abdominale,



brassards et bracelets, et la tete coiffée d'un diadème,

avec chignon conique, pendants d*oreille et indication de

moustache.

- 2°) B&NTAY SAMRE -

Photo
n° 4895

Photo
n° 4896

Photo
n° 4897

La réfection de la voûte entièrement écroulée de la salle

longue précédant le sanctuaire central s'avère comme le plus

difficile et le plus ingrat des travaux d'anastylose que nous

ayons eu à effectuer jusqu'à ce jour. Véritable casse-tête
où la moindre erreur dans l'emplacement attribué à chaque

pierre expose à de longues et pénibles manipulations, il se

poursuit à une cadence très lente, atteignant cependant en

fin de mois environ les deux tiers de la surface totale à

couvri r.

Les constructeurs ne s'étant nullement souciés d'attribuer

aux divers éléments des longueurs semblables par assise,

l'identification ne peut se faire que d'après la largeur des

blocs, qui se retrouve à chaque lit sur l'assise inférieure,
et la difficulté s'accroît du fait que plusieurs d'entre eux

sont écornés ou brisés.

Nous avons achevé d'autre part le dégagement de tout le quart

de la cour intérieure, autour de la bibliothèque N.,

et effectué un premier tri des pierres ainsi récupérées,

tache compliquée par l'exiguité du terrain disponible. Les
deux frontons superposes de la face E. de la bibliothèque
ont été reconstitués au soli le premier, très abimé, ne garde

plus comme sculptures que la moitié du registre inférieur,

composé de personnages assis à la javanaise, la main sur le

coeur, et les jambes du personnages central qui devait par¬

ticiper à une scène de combat, foulant aux pieds aqs ennemis.
Le fronton supérieur, en meilleur état mais de facture



Photo
n° 4898

Photo
n° 4899

Photos
n°s 4900
à 4904

Photo
n° 4905
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grossière, représentait la lutte de Bali et de Sugriva,avec
la mort de Bali.

- 3° ) HAK P&ST -

Sur le pourtour du bassin centrai s*est poursuivi le travail

de révision sommaire des gradins aux divers points d'affais¬

sement.

E'edicule axialh -d. a été entièrement remonté, sans consoli¬

dations apparentes, et presque toutes les pierres ont pu

être retrouvées, sauf sur la face a. où plusieurs bloc3 bruts

de remplissage ont dû être posés en remplacement des parties

manquantes. L'ensemble a beaucoup gagné à cette restauration,

comme le montre la série de photos n°s 4900 à 4904.

La netteté nouvelle du sanctuaire central exigeait d'ailleurs

cette opération pour les édicules, auxquels leur état de

dislocation et la présence d'étaiâ donnaient un aspect dé¬

braillé et une impression de provisoire.

Nous avons ensuite déposé de même les pierres de l'édicule E.

et commencé le remontage sur assises de base réglées de ni¬

veau. Sur la face E. , les piédroits de la baie, resserrés par¬

la poussée des terres, ont dû être remaniés jusqu'au sol in¬

férieur et remis d'aplomb pour correspondrez l'ouverture de

la vouto.

g1 f

Les eaux/étant retirées du bassin central, nous avons effec¬
tué à l'aide de tringles en fer un nouveau sondage général
du fond de sableî notre espoir de récupérer quelque fragment

supplémentaire du groupe du cheval Balaha a malheureusement
été complètement déçu, et nous devrons nous borner à l'uti¬
lisation des éléments antérieurement identifiés.
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- B) CHAUT1ER DE LEGALEMENT -

• MBBON ORIENTAL - Le dégagement do la moitié S. du coté E* de

Photo la 2e enceinte est terminé, à l'exception d'une bande de terre
n° 4906

supportant le3 rails du Pecauville le long de la face 0. des

bâtiments, et d'un petit monticule au pied du gopura I.E.

Le travail s'est trouvé ralenti par 1'existence d'un énorme

tas de déblais qui avait été constitué le long de la berme

lors du dégagement de la première enceinte, et qu'il a fallu

enlever.

L'intérieur du 2e bâtiment au S. de l'axe E*-0. a été nettoyé.

Entièrement en latérite sauf les encadrements de baiû3 et les

piliers extérieurs en grès, il se composait d'une seule pièce
de 7m40x3m30, éclairée à l'E. par 3 fenêtres gisantes à 5

balustres de Im20xQm55 hr. à Xra65 du sol, et ouvrant à 1*0.

sur le porche à 4 piliers par une porte de OmôGxImSO hr.

Nous avons dressé le plan général définitif à 0m005

Photo par mètre du monument et en donnons ci-joint la photo, où se
n° 4907

lit la symétrie parfaite dos bâtiments do la 2e enceinte par

rapport aux axes, sauf pour l'éclairage de ceux dos faces E.
et 0., uniformément ouvert à l'E.

- c) EQUIPE VOLETE (Recherches) -

~ PHHOM KRQM - Nous avons effectué sur ce chantier les derniers

travaux de parachèvement, principalement à la platefoime sup¬

portant les trois tour3, et débroussaillé tout autour de l'en¬
ceinte pour dégager la vue.

Pu coté H. nous avons fait une saignée daii3 la végétation de

la largeur du gopura, jusqu'au pied de la colline; il semble
bien que l'emplacement ait été préparé pour recevoir un esca¬

lier, mais sans pose ni taille de degrés.
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Il n'existe en effet aucune trace de marches, tandis que les

saillies de rocher ont été sectionnées comme pour assurer

une largeur de passage uniforme.

Nous donnons aujourd'hui une photographie du plan d'ensemble,
Photo
n° 4908 établi à l'échelle de QmOI par mètre. Les baies des galeries

en latérite et des gopuras, bâtiments dont il ne subsiste que

les assises de fondation ou de base, n'ont pas été indiquées,

faute de données précises.

- L) DIVERS -

1° ) PAGODE LE BAKPÎT - Le chef des bonzes, à qui nous avions

permi3 seulement quelques travaux de réparation et de conso¬

lidation de sa pagode, située sur la face S. de la pyramide,

sans en modifier l'aspect extérieur, avait entrepris d'en

doubler la hauteur sans autorisation. Les ferraillagcs de

poteaux en béton armé avaient été posés qui, sur l'interven¬

tion de Mr. Glaeys, Chef du Service archéologique, ont été

aussitôt démontés. Nous avons de notre coté écrit à Monsieur

le Résident de Siemréap pour que notre interdiction soit con¬

firmée par les autorités Cambodgiennes de la province.

2°) MUTILâTION LE MONUMENT (affaire Prasat Patri ) - Le jugement

du Tribunal Résidentiel de Siemréap, condamnant par défaut

Mr. Legrand, Gérant du Grand Hôtel, à 50^00 d'amende sans

sursis, a été confirmé en appel.(Voir rapport d'Août et Sep¬

tembre 1938).

3°) SOCIETE LES AMIS LE L'E.E.E.Q. - Le total des adhésions

recueillies par la Conservation d'Ang-kor pour 1938 est de î

- 30 membres à vie à 500 francs — 10.000®*) . ïh(ensembles 14.850,00
11 actifs w 50 M A- 97 — 4.850®*



4°) VISITES -

a) MEMBRES DE L'jS.F.B. 0. -

- Mr. CLAEYS, Chef du Service archéologique -

- Mr. PALET et EAUDIIT9 Meures correspondants -

b) VISITEURS DE MARQUE OU K3 COMMANDES -

- Capitaine PIERRE BODIH", de la 41 è escadre Aérienne -

- Mr. EDMÛBD-LEQPÛLD de ROTSQHILD. de Londres.

- Mr. PETER TRBHSAHMB. architecte à Londres.

- Lieutenant de VAISSEAU LE GSVIMB. du "Lapérouse".
~ Mr. ROBERT GARIPUY. Professeur à la faculté de Médecine de

Toulouse» et Madame Garipuy.
"" Mr. André BLQIILEL, Professeur à l'Ecole do Médecine d'Hanoï.

~ Docteur EDOUARD BOUSQUET, Députe, vice-président de la Com¬
mission de la Marine militaire à
la Chambre.

- Mr. STEVEH RU1CIMAN# Professeur a l'Université de Cambridge.
- Mr. REVBU♦ Proviseur du Lycée Yersin, et famille.

- HBAR AIBÎIBAI. St CLAIR SMITH -

- Mr. E«T« LAMBERT, Consul d'Angleterre au Siam.

- Mr. J.E.L. FEPYS. Précepteur de S.M. le Roi de Siam.

- Mr. REIlà 3QUVIER, Président de la Société Financière Français
et Coloniale, et famille.

- Mr. J.P. TRUC, Inspecteur de3 affaires Administratives du
Cambodge.

- Mr. DES JARDIUS « Administrateur de Rachgia -

- Mr. AHDKB LBHISRRE. Professeur à la Faculté de Médecine de
Pari

- Docteur ERUST MEUHAMH, Consul d'Allemagne à Hanoï.
- Mr. De RAVIHEL. attaché à la Légation de France à Bangkok.
- Mr. LOUIS SALIES, Proviseur du Lycée Chasseloup-Laubat.
~ G.A. SAQKU1T S'PK. Membre du Conseil de Régence de la princi¬

pauté de Kengtung (Birmanie).
- Capitaine ROBERT, Deputy Comrnissionner de Kengtung.

** Baronne COPPEE» de Bruxelles -

- Madame LE COKBEILLSR -
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c) CROISIERES -

- DÏBTHELM (15 personnes).
- BORNEO (27 personnes).
- MESSAGERIES MARITIMES (49 personnes).

5a) TOURISME » Faible activité durant la première quinzaine,

- NOMBRE D'ENTHSBS PAYANTES A AffQKOR VÀT 8 439 (contre 365

le mois précédent et 355 en Décembre 1937).
- NOMBRE TOTAL D'ENTREES PAYANTES POUR L'ANNEE 1938 s 3*935,

en légère progression sur l'année 1937 ( 3. 726) » -

satisfaisante en fin de mois.

Fait à Siemréap, le 31 Décembre 1938.
Le ûonserva^éur -j^ll^iigicor,


