

Conservation d'Angkor

Angkor-Thom, 30 Juin 1913

No 17

Le 15 juillet 1913
Départ de la 12^e X^e

Le Conservateur d'Angkor a nommé le Directeur
de l'école fr. d'Extrême-Orient.

Hanoi

Rapport sur les travaux exécutés dans
Angkor en Juin 1913. —

Monsieur le Directeur,

Pendant tout le mois de Juin les coolies
ont été occupés à trier les blocs éboulés qui
se trouvent dans la grande cour pourtourante
du Bayon et à les ranger par catégorie contre
le mur de la première galerie : d'un côté, les
pièces sculptées qui pourront reprendre leur
place dans les bas-reliefs ; de l'autre côté, celles
qui sont inutilisables. Ce travail est bien
loin d'être terminé et marche d'autant plus
lentement que, depuis une vingtaine de
jours, les coolies, profitant des fortes pluies
et de ce que la terre est devenue plus meuble,
préparent leurs chauchars et sont devenus
rars sur les chantiers. Cette raison mise en avant,
fait abandonner momentanément la restitution

de bas-relief. Lorsque l'effort de coolie
est faible il est préférable de ne l'employer
que sur un seul point et, pour l'instant,
le déplacement de la grande eau est plus
rapide que la remise en état de bas-relief.

Ce sera tout pour aujourd'hui car je
ne voi pas les détails qui pourraient vous
intéresser lorsqu'il s'agit de déplacer simplement
des blocs plus ou moins lourds.

Yours truly