


Archives on Registre R. 5 - Angkor
Special

ECOLE FRANÇAISE D'EXTRÊME-ORIENT
Conservation du Groupe d'Angkor.

RAIPIORT SUR LES TRAVAUX EXECUTES DANS LE GROUPE
D'ANGKOR PENDANT LE MOIS D'OCTOBRE 1947.

NOMBRE DE CHANTIERS : 3 chantiers de monuments et 3 équipes de débroussaillage.

NOMBRE DES OUVRIERS ET SOULIS : 5 caporaux, 4 cimentiers, 3 sciéurs et 96 coulis.



ANGKOR VAT

Les travaux d'arrangement des pierres à la galerie sud écroulée sont terminés des 2 côtés extérieur et intérieur. On prépare actuellement les échafaudages tout le long de la partie écroulée en vue de commencer de suite à reconstruire les murs du bas-relief.

Les photographies N°s de 6.127 à 6.130 montrent l'achèvement des travaux d'arrangement des pierres des 2 côtés de la galerie.

À la chaussée Ouest, les travaux de remise en état de la balustrade de nage de la rangée droite, continuent comme s'était fait le mois passé, de l'Est à l'Ouest.

PORTE DE LA VICTOIRE

Le travail d'anastylose du fronton Ouest de la porte de la victoire est terminé ainsi que le linteau en ciment armé supportant ledit fronton. puis on a ensuite commencé à préparer les échafaudages pour faire l'anastylose le visage de la face Ouest. On commence dès la fin de ce mois à numérotter et démonter les blocs pour les descendre à terre, puis remonter après avoir nettoyé les pierres. Travaux en cours.

ENTRETIEN DES MONUMENTS

Une équipe après avoir terminé de débroussailler Phnom-Bakhen, a été mise pour nettoyer devant Angkor Vat sur les bords de la Couve Ouest, puis renvoyée pour dégager les végétations qui sont envahies énormément les Prasat Chaassay et Tommanon que l'on n'a pas débroussaillé depuis 3 ans.

En suite, elle est allée à la Porte Nord d'Angkor Thom pour nettoyer les herbes dans les environs de cette porte.

Une autre équipe qui a été travaillée au début du mois à la galerie du bas-relief sud d'Angkor, côté intérieur a été envoyée le 20 octobre, après avoir terminé le travail d'arrangement des pierres,

pour débroussailler les herbes à l'extérieur, le long du mur d'enceinte d'Angkor, partie occidentale, côté Sud. Puis partie méridionale.

Ce travail est en voie d'achèvement.

Le 3e équipe d'entretien a été assurée pour faire la propreté des divers monuments de la Grande Place du Palais-Royal d'Angkor Thom.

DIVERS

Au cours de ce mois un charpentier a été mis pour faire des caisses en vue d'emballer les affaires de Madame Glaise qui sont restées à la Conservation pour les envoyer en France.

Pleaméap, le 31 Octobre 1947
Le Conservateur p.i. d'Angkor,
Le Secrétaire,

