

Journal de Saülles

n. V

Année 1924-1925-1926



17° V


Journal de
Fouilles

du 12 Juillet 1924 au 28 Sept. 1926

17° V


Journal de Fouilles

Plan d'ensemble du
PALAIS ROYAL



1. Terrasse des Éléphants, Partie centrale.
2. Courrettes devant l'entrée du Palais Royal.
3 et 4. Vestiges de monuments.
5. Fragment de terrasse.
6. Bassins.
7. Terrasse royale.


8. Édicules.
9. Alignement de bases de murs.
10. Fosse.
11. Vestige de bassin décoré de bas-reliefs.
12. Petite terrasse avec bas-reliefs.



mois de Juillet 1924


Samedi 12 | La carte agrandie dans la base et le sous-sol du mur nord de l'avant Corps E du prasat V du Prasat Phu (cf. J. de F. IV p. 199-9) montre entre les pierres du revêtement et le massif intérieur un blocage en terre, pierailles et débris de latérite derrière lequel apparaît le sous-sol intérieur primaire.

R R
On commence à dégager l'intérieur du sanctuaire du prasat I : pour cela on établit un plan incliné en rondins sur le perron sud pour pouvoir évacuer les pierres en les faisant glisser de ce côté.



Dimanche 13 - Reprise du chantier du Bokhen, (interrompu pour dégager les vestiges au N.E. de Orikor Val,

Bak
Je fais évacuer les pierres de l'amas qui recouvre toute la partie nord de la pyramide par une brèche du mur d'enceinte de pourtour sur le versant nord de la colline, afin de m'en débarrasser sans produire un nouvel amoncellement de blocs éboulant.



BRAY | Mis l'équipe du 486 à nettoyer les cours et galeries du Bayon que la végétation remplissait à nouveau.


Lundi 14 - Fête nationale.

Mardi 15 - Pour terminer l'enlèvement de la butte de terre à l'extrême orientale de la digue qui longe le côté sud du Baphuon je fais aplatis

Bap

Bap

le terrain en A et j'envoie
vers des terres enlevées pour
rehausser un peu le sol de
la partie faîtiée en bâche
dans l'axe de la terrasse
royale et du Bayon.




On l'endroit on le petit
mur de clôture du prasat ^{Cring} 50 d'Akor
Thom vient se relier à celui de la balustrade
qui sort de couronnement du chaperon du
mur d'enceinte Sud de la ville se trouve une
pièce sculptée sur laquelle on distingue
le Bas d'un gaurda et qui devait
recevoir la butée des escatines en ogives
formant crête du mur.

Mercredi 16 - Je fais dégager toute la partie supérieure
du mur d'enceinte, dissimulé sous la terre
ou des arbres ~~sautent~~ sur les côtés sud et
ouest du prasat ^{Cring} 50 - Cela permettra
de laisser voir les quelques pierres A. de
bases du mur et servant de crête sur
le chaperon du mur encore en
place et de replacer les morceaux
supérieurs B dont plusieurs
se trouvent gisant à côté!

Près du seuil de la porte
qui précède à l'est l'édicule
contenant l'inscription on trouve encore
des fragments d'un tympan de fronton
décoré du Bodhisattva debout versant des
flacons sur deux adorateurs.

Jeudi 17 - Les portes en toles destinées au magasin
archéologique sont arrivées sur place.
On commence à y passer une couche

Pri



de minimum.

On remet en place les pierres déplacées par la souche d'arbre abattue au pignon ouest du prasat X du Prah Pithu pour essayer aussi complètement que possible ce qui reste de cette base inférieure d'échiffre.

Vendredi 18 - Le dégagement intérieur du sanctuaire du prasat T du Prah Pithu oblige à consolider plusieurs endroits des murs encore debout pour éviter que l'entassement des éboulis n'acheve la ruine de ce sanctuaire : la porte ouest du sanctuaire a son linteau brisé et a demi tombé qui pourra être relevé et restauré de préférence avec des échafaudages provisoires en bois en attendant le béton armé.

Samedi 19 - Fait la tournée avec le chef du Service Forestier de Siemreap pour voir avec lui les nouveaux travaux à entreprendre sur le programme prévu pour 1924. d'abord achèvement de la porcée (et non route) qui doit dégager la rue de la porte EST d'Angkor Thom (porte des morts) comme on l'a fait pour la porte Ouest. § L'ensuite élargissement de la branche entre Prah Pithu et Tep Tranam avec aplatissement du terrain du Tep Tranam et enlevement des rejets des arbres déjà entassés. même travail au sud de la place royale entre le Bayon, Prah Vihear et la nouvelle route en projet.

Trouvé en dégagant et débarrassant des souches le mur qui surmonte le mur d'enceinte d'Angkor Thom au Sud du prasat Preah Ko une trinité sur stèle

P. G.
enceinte
Angkor

1.

trilobé : le buddha entre un Avalo (2)
à 4 bras et une prajnaparamita à 2 bras
le tout de facture très médiocre (540)

CA 540

Dimanche 20

Vente de l'
auto de
la P.P. 33

Vente de l'automobile réformée de la
Conservation (n° 124 de l'Inventaire) sur la
place du marché par les soins du Délégué.

La dite auto est adjugée 540⁴⁰ à un
chinois (le 5% totalise le prix de vente à
570⁴⁰)

Lundi 21

5/5

Pn. Pn.

Reprise des chantiers de la Porte de la
Victoire, le caporal étant enfin revenu de Sa.
Fournie avec le Chef du Service Archéologique.

Mis l'équipe bâton armé à faire les
consolidations diverses qui s'imposaient après
le dégagement de l'intérieur du sanctuaire
du prasat n° du Prah Pithu.

Mardi 22

Bap.

Sew. Forest

L'équipe qui aplaniissait le terrain à l'extrémité
orientale de la levée de terre sud du Bapuon
ayant arrêté ce travail reprend le chantier
interrrompu (par suite du renvoi du Caporal
Samret) de dégagement de la base du
soubassement nord (extrémité ouest) du
1^{er} étage du Bapuon

Le service Forestier commence les travaux
d'élargissement de la piste qui doit
passer voir la Porte des Morts du Bapuon
et enlever rejets et arbres saillants de la
Place royale, à proximité du Bapuon.

Mercredi 23 - Visite avec le chef de la Boulangerie
Prah Prom Rath la construction qui
doit lui servir de modèle pour la reconstruc-
tion de l'abri du Buddha de Prah Viék.
Cette construction est une infâme pagode
moderne juchée sur le Phnom Krom.

Phn. Krom

abri
de N.
Pr.

Le premier aspect me convainct de la nécessité de donner au bas de des plans et dessins suffisamment nets afin d'éviter le horreur qu'il ne manquerait pas d'ériger devant le Boazou si on le laissait à ses propres ressources.

Jeudi 24

d'équipe bâton armé ayant terminé les consolidations au prasat du Poch Phnom consolidé par quelques rebouchages au ciment le socle d'échiffre sud du pignon ouest du prasat X (voir p. 3 en haut) qui vient d'être plus ou moins reconstruit puis passe au prasat T où des consolidations s'imposent également.


En dégageant pour le remettre en état le murlet qui termine le chaperon du mur rempart sud d'Angkor Thom à proximité du prasat Čuon 5.0 on retrouve dans les terres un autre morceau du Garuda étranglant des naga qui servait d'amortissement au murlet de crête supérieur à son raccord avec le murlet qui pourtourne le prasat Čuon à l'est et au nord. (voir 2 - 15) La partie supérieure de la dalle pierre manque encore.

En mettant à nu le dallage en latérite qui entoure la base du sous-sol du sanctuaire on trouve du côté de la façade ouest dix trous ronds creusés dans le dit dallage.

Vendredi 25 - La silhouette générale de la terrasse dallée qui prolonge à l'est l'avant corps du prasat Čuon 5.0 peut se résumer dans le croquis suivant :

Pr. C

Prasat Grun S.O.



On remarquera que le petit étende appiquant la stèle inscrite est rejette à l'entremise E de la

Sténe en grès au lieu d'être placé au centre de la partie cruciforme.

Samedi 26

Visite du DMRNAG

Visite générale des monuments avec m^e Kalidas Nag de l'Université de Calcutta. Devant le cheval à 7 têtes (fragment) de la terrasse du Roi Leprem et celui à 5 têtes du personnage de la terrasse des éléphants m^e K. Nag reconnaît le cheval consacré au Soleil (Surya). Sous les jambes du dernier bas relief le personnage portant une crose serait Aruna.

Dimanche 27

P.R.C

L'équipe béton armé s'occupe au prasat Grun S.O. à mettre les crampons et supports nécessaires 1° au dravapala renversé devant l'étende de la stèle, 2° un contre-joint contre le pilier droit du dit étende - 3° un linteau pour maintenir l'écartement des montants de la porte E du sanctuaire.

La remise en place de plusieurs

A. n.

P.R

V. K. Nag.
Dr
de
K. Nag.


fragments du mur supérieurs donne le profil ci-contre, qui doit correspondre à celui du mur couronnant le rempart d'Ankor Thom mais avec un ressaut A correspondant au niveau supérieur AB qui est celui ~~du~~ du dallage de la terrasse au dessus du prasat Eun.

Lundi 28. - Mis l'équipe nettoyage au Bapuon.

Créé une nouvelle équipe avec un caporal embarqué à l'épreuve (à 0° 60 par jour) recommandé par le Délégué : cette équipe qui doit coopérer avec l'équipe TA aux sondages et recherches d'anciens vestiges dans la partie Ouest du Palais Royal est mise actuellement au débroussaillage nettoyage de la porte O de la enceinte 3 du Palais Royal.

Fait visiter au Docteur Kalidas Nag le Nāk Pān. à propos des bas reliefs des frontons ou un Cul de jatte (?) figure à gauche de l'Avale central le Docteur me dit que dans la superstition populaire hindoue le Cheval est associé comme en-voto à l'idée de guérison de maladie des membres inférieurs.

L'empreinte de 2 pieds sur bouton de lotus trouvé près des pavillons E et O lui paraît être celle des pieds de Vishnu. Mr K. Nag remarque dans l'iconographie Cambodgienne beaucoup de représentations de traditions orales populaires, qui ne figurent pas dans les écrits, écrits



8 mardi 29 - M. l'équipe va qui travailloit au
Prasat Cénin a commençer les recherches
métodiques dans l'enceinte du Palais Royal
en dégagant l'extrémité sud du mur en
latérite séparant la 2^e Cour de la 3^e Cour

On dégage des cordons en grès situés à
proximité de cette partie du mur et qui
semblent simplement posés sur la terre sans
fondation.


Bap. Le Docteur Nag identifie les bas-reliefs
du Gopura sud du 2^e étage du Baphuon qui
sont empruntés à la Vie de Krishna.

Mercredi 30. - Fait couper morceau par morceau l'arbre
dont les racines bloquent et empêchent de
dégager la porte nord du prasat et du Prak
Pithu.

P.R. Ph. R. La partie centrale du sanctuaire de ce prasat
ne montre pas de dallage qui fut sans
doute éventré par les chercheurs de trésor : on
ne retrouve qu'un léger rebord en grès sur
dalles en latérite le long des murs intérieurs.

Jeuudi 31 Le dégagement du mur de ~~enclos~~ de la
^{separation} 3^e Cour du palais Royal montre à
son extrémité sud, à l'endroit où il
devrait se raccorder au mur d'enceinte
intérieure quelques blocs en désordre et
une interruption ; le mur reprend un peu
plus au nord mais très désagrége, très mal
conservé avec des

P.R. interruptions. En B on
trouve une série de cordons
en grès posés à fleur du sol
et simulant des bases de
murs allant vers l'ouest.



24 9

Mois d'AOût.

Vendredi 1


Mis une nouvelle équipe avec un caporal pris à l'essai à dégager un vestige de Srah dans l'angle S-O de l'enceinte du Palais Royal.

Fait faire un sondage entre l'angle N-O du Pavillon d'entrée O del. enceinte sud et l'amorce du mur de la 3^{me} Cour

A cet endroit en A est une porte pratiquée dans le mur d'enceinte intérieur et dont on

peut voir à l'intérieur le cadre en grès rempli par un blocage en brique.

Dans les déblais de ce sondage on rencontre beaucoup de morceaux de briques et quelques fragments de brique.



Samedi 2. Le service des TF reprend le piquetage de la route à l'est du Bayon.

Pour préparer la reprise des travaux au magasin d'Orléans on débroussailler les alentours afin d'avoir un accès plus facile et on prépare un chemin en remblai vers la façade Est pour permettre de franchir la dépression remplie d'eau.

Lundi 4

Reprise des travaux au chantier du magasin d'Orléans

Je fais rentrer au magasin deux corps de statues qui gisaient dans la brousse entre la route et la dernière tour au nord Peant sur Pat.

n° 541)

Prasat Prat
Smar

CA 541

AVI

Mis le dessinateur au devoe des entrées occidentales de l'enceinte d'Orléans Vat

Mardi 5 Vu avec entrepreneur du magasin
antibiotique d'Onika Thom la charpente
pour réfection des assemblages esquivés
ou mal faits.

L'entrepreneur, - qui m'a été livré par
l'agent des T.P. - promet de faire tout ce
que je lui indiquerai.

On commence à couler le béton des
tables des salles du centre.

Le résident de Battambang me consulte
sur la réglementation du Parc d'Artillerie en
projet : ne connaissant pas le texte de
cette réglementation je ne peux donner
aucune indication.

Mercredi 6. - L'équipe qui dégagé la base du soubassement
de l'extrémité ouest du 1^{er} étage (face nord)
du Bapson arrive à l'angle qui est
complètement éroulé commence à enlever
avec prudence les blocs et abat un arbre
qui se trouve là. Le dégagement total
dans cet angle (de même qu'à l'angle
N-E) sera impossible puisque l'infrastruc-
ture étant en terre, l'enlèvement des
éboulis risquerait de compromettre
la sécurité des parties voisines du
soubassement.

Jeudi 7. - Après examen sur place de la charpente
telle qu'elle est posée (sans doute conforme
aux plans très rudimentaires à 0.02 que
possède l'entrepreneur dans le moindre détail)
il me paraît que les arbalestries ~~FF~~
dépassant le mur extérieur
du mur sont en danger de
fléchir sous la charge de

la table plate de la converte. J'importe la console en bois (en pointille ci contre) à l'entrepreneur : le départ imminent de l'agent des T.P me laisse maîtrise du terrain.

Vendredi 8

Vendredi

187

Allé reconnaître un emplacement de vestige de construction signalé par un caporal en A à une quarantaine de mètres à l'est de la route allant à Oukor Thom, très près au sud du sentier créé par les T.P pour le transport de la pierre du Balkhin à la route de Tq Fashm. (à environ 280 mètres au nord de la borne 7.)

C'est un tumulus perdu dans la brousse recouvert de débris nombreux de briques. Quelques morceaux de murs en briques arasent le sol et du côté E de cet emplacement quelques blocs de grès taillés, dont plusieurs insulaires et sculptés, (un linteau très rouge par la mousse et un fragment de colonnettes) gisent sur le sol.

Le caporal qui travaille pour le service Forestier à la percée qui relia l'avenue de la Porte de la Victoire au prasat 187 m'emmène voir une dalle trouée par lui dans cette percée (à une quinzaine de mètres au sud de la route) haute de 0^m.90 large de 0.36 sur 0^m.14 d'épaisseur, dont la partie haute grossièrement taillée en forme de stèle montre un ascète (?) agenouillé vu de 3/4 pour le haut du corps et de profil pour les jambes. La facture en est très médiocre.

Samedi 9


Le dégagement du mur de ce que j'avais



12

pris pour un Irah dans la partie SO de la
3^{me} Cour du Palais Royal montre un mur
de latérite du profil ci-dessous :

Ce mur ne semble
pas être une
bordure de bassin
et pourrait être
un simple mur
de soutènement



suggérant un changement de niveau dans le
sol du palais
Royal.

Ce sol présenterait
tout au moins

dans la partie Sud

de la 3^{me} Cour 2 niveaux

différents (Il est probable que la Cour
extreme à l'ouest, Cour des Communs avait
également un niveau plus bas.)

Le niveau supérieur du mur AB se trouve
être à 1^m 00 au dessus de la base des
moulures du mur d'enceinte intérieur.

Un nivellement général pourra renseigner
exactement sur cette question.

Trouvé dans le dégagement de AB quelques
débris de tuiles en terre cuite dont une
avec petit personnage couché sur le dos.

Dimanche 10 - On commence à poser le revêtement de la
charpente du magasin Archéologique et le béton
des carrelages à l'intérieur des salles : les
portes accédant aux 2 portes d'entrée sont
terminées.

Guidé par un coulis je vais reconnaître des
fragments de sculptures à demi enterrés

magas
S 10

dans la brousse à environ 7 ou 800 mètres au Sud-Ouest de la porte ~~Sud~~^{Nord} d'Ankor Thom. L'un de ces fragments est (autant qu'on peut le présumer, car je n'ai pu la faire extraire du sol) une dalle plate sculptée sur sa face supérieure qui une très légère couche de terre recourait en partie d'un personnage debout à 4 bras : 2 levés et tenant des attributs, les 2 autres réunis sur la poignée d'une masse ou d'un glaive. Cette dalle couchée sur le sol mesure 1^m 00 sur 0,48 de largeur. Peut-être une partie supérieure, cassée, terminait-elle cette sculpture en forme d'arcabare, d'après des morceaux qui gisaient auprès. Une autre dalle gisait non loin de là mais plus profondément enterré et sans d'ouïls je n'ai pas pu dégager ~~de~~ dégager la face supérieure : le motif sculpté semble analogue à celui de la première. Mis la tête défaite de cette dernière au magasin sous le n° 542 — (cfr p. 46-11)

Lundi 11 — Après enlèvement de l'arbre qui élance tout contre la porte nord du sanctuaire du prasat & du Prah Tithu on peut relever et remettre en place le linteau du cadre de la porte, cassé en deux et déplacé par le tronc de l'arbre. Des étais provisoires le maintiennent en place en attendant le béton armé.

On abat le grand arbre près de l'angle N-O du soubassement du Bapuon pour continuer l'enlèvement des terres autour de cet angle (en réservant le talus qui doit maintenir le remplissage en terre du socle).

Brousse D'A. Th.

Bonne
volte
P. 137

CA 542

Lundi 11

P. Pi

Bap.

1^{er} Mardi 12 On commence à poser la tôle sur le toit de la charpente du magasin. Une espace de 10 à 12 mètres autour de ce bâtiment a été dénudé par les Travaux Publics pour le dégager un peu de la broussaille qui le serrait de trop près. Dans l'angle que fait le mur A.B. en cour de dégagement (voir croquis p. 12) avec le mur d'enceinte intérieur du Palais Royal on distingue très nettement les traces d'un personnage franchissant la différence de niveau de 1^m 00 entre le sol supérieur de la 3^e Cour et le rebord maçonné qui s'amorce au sud le long du mur de rempart.

Trouve en dégageant les vestiges du mur A.B. à une quinzaine de mètres au nord du personnage ci-dessus mentionné un bonbon en terre cuite décoré (en deux morceaux) de têtes représentant une Crinière, semble-t-il, avec une oreille (?) vernissée. (n° 543)


Mercredi 13 - On trouve en dégageant le porche Nord du brasier E.st dans la terre qui recouvre le dallage en grès une moitié inférieure de petite statuette en grès (personnage assis) n° 544

Après avoir fait nettoyer et enlever la broussaille du pont d'accès oriental au Baphuon et du Gopura extérieur qui commande ce pont, je mets l'équipe à nettoyer la terrasse des éléphants de nouveau submergé par la verdure.

Jeudi 14 En dégageant la base du mur d'enceinte sud du Palais Royal entre le pavillon d'entrée ouest

15.

et le mur séparatif de la 3^{me} Cour (voir p. 9 - 1)
on trouve en A une
première amorce
de mur qui



s'arrête presque
tout de suite et à laquelle accède un petit
passage en latérite B. Une porte qui a
été rebouchée grossièrement semble avoir
donné accès à ce passage de l'intérieur.

Plus à l'ouest on remarque une brièche
dans le mur d'enceinte grossièrement
rebouchée également devant laquelle en
G est un amas de blocs de latérite
sans forme bien définie - C'est à 1^m 00
environ à l'ouest de G qu'aboutit le
prolongement (en pointillé ci-dessus)
du mur d'enceinte séparant la 2^{me} Cour
de la 3^{me} Cour. Des débris de tuiles assez
nombreux se retrouvent dans les déblais
de fossilles à cet endroit.

Vendredi 15. - À la suite d'un avis que le Gouverneur
Général allait monter prochainement je mets
une équipe à Ta Prohm dont la terrasse
précédant le gopura Est de la 2^e enceinte
envahie par les herbes rend la circulation
assez difficile : de plus l'accès par le
sentier venant de la porte extérieure Est
est coupé par un cours d'eau (l'ancien
pont rustique qui le franchissant s'étant
effondré)

Mis également l'équipe qui nettoie la
terrasse des éléphants à faciliter l'accès
du Phimñatkar et au nettoyage de
ce monument.

PR

16 Samedi 16 - On commence le béton sans carrelage dans les salles intérieures du magasin archéologique d'Angkor Thom.

magas.
JP.

La construction en stuc presque achevée permet de constater qu'il fait horriblement sombre à l'intérieur du dit magasin (baies d'éclairage trop hautes, auvent formé par la toiture trop bas).

Je remarque que les 2 assises d'angles sculptées de Serodas, perçues au poing, qui avaient été trouvées lors du 1^{er} dégagement du prasat Z du ^{Prah Pithu} et déposées près du gros arbre de l'angle SE de l'enceinte proviennent de l'angle SE du sanctuaire dont les assises inférieures montrent le bas de la sculpture. (1)

Pri
Pn

Une pierre intermédiaire entre les pieds et le buste qui manquait venant d'être retrouvée, le décor d'ailleurs remarquable de cet angle extérieur pourra être reconstitué et les pierres remises en place.

Lundi 18 Remis les 3 pierres en place de l'angle SE du prasat du Prah Pithu dont parlé ci-dessus.

AV

Mis l'équipe qui a terminé le nettoyage du bassin Ouest (côté Sud) à l'ouvrage de plancher les herbes déjà hautes sur l'esplanade devant la façade O du temple. Je mets quelques coulis de cette équipe à sonder la base du soubassement du second étage du temple dans l'angle N.O de la cour intérieure.

(1) exp. photos de ces pierres: architecture 25 octobre 1921 et Illustration - 19 novembre 1921

12

A/V du 1^{er} étage, afin d'avoir une notion des fondations de cette partie du monument, (en vue de mon étude pour l'Antor Vat de M. Golubew.)

Mardi 19 - L'équipe Céton armé va compléter les consolidations nécessaires au prasat t du Prah Pithon et qui s'imposent depuis l'enlèvement de l'arbre qui bloquait et retenait à la fois la porte nord du sanctuaire.

On retrouve dans les déblais rangés dans l'angle.

P.R. P. S.O. de l'enceinte du dit prasat les 3 pierres d'angle S-O du sanctuaire décrites également du motif de Tewoda et qui on pourra remettre en place comme on a fait pour celles de l'angle SE.

Au magasin la pose de la tuile sur le voligeage est interrompue (!?) - On commence la pose du carrelage dans la salle ouest et la pose de 2 portes en bois. (cf. lettre 58)

Mercredi 20. - En enlevant la terre à la base de l'amoncellement de blocs qui constituent l'angle écroulé du Nord-Ouest du tambourissement du 1^{er} étage du Baphuon, on trouve deux fragments qui réunis forment la moitié d'une stèle avec inscription.

L'un en A près des racines de l'arbre qu'on vient d'abattre
l'autre en B un peu plus à l'ouest.




Ces 2 fragments proviennent d'une stèle à tenon inférieur et terminée en haut par une accolade avec au centre une petite figurine-persophage assis bras en l'air et un genou levé.



Bapt.

CA 545




Sur la face sont 25 lignes assez lisibles (l'inscription devait être divisée verticalement en 2 colonnes, dont les dernières lettres de la colonne de gauche sont visibles) plus 2 lignes écrites sur la moulure de base A.
Sur la tranche de la stèle épaisse de 0,17 est une inscription mais en assez mauvais état et interrompue par des cassures et morceaux éclatés ; cette inscription montre une écriture moins soignée que sur la face. (n° 545)

Jundi 21

Résultat du sondage à la base du soubassement du 2^{me} étage du Cloître Vat en A dans la Cour du 1^{er} étage au nord du cloître cruciforme d'entrée : 2 assises de grès

de 0.40 de hauteur
sous la moulure
basse du



soubassement reposent

sur une assise de

latterite de
0.40 également

de hauteur

en decrochements
successifs qui

donnent un
empattement

total de 0,70

sur le mur du

bandeau de base. L'eau arriverait au

A

A

0.20

Niveau du

sol de la Cour

grès

latterite

bloca-

0.16

0.40

0.14

0.40

0.14

0.40

0.14

0.40

0.14

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

viseau de la latérite et il a fallu creuser le fond de la fosse.


Les déblais de terre après une couche d'1 m^m
de 10 à 12 centimètres contenaient une très grande quantité de pierailles, grès en latérite concassé en menus morceaux (provenant sans doute de la taille du parment des pierres) et rognons rocheux. Ces derniers étaient en quantité bien moindre que les débris concassés ou partiellement.

Conclusion que les galeries d'Olukor Val ne s'élevaient pas sur une colline naturelle comme certains le ont avancé ! Il est probable en effet que les constructeurs ont dû commencer par les galeries excentriques puisqu'ils sont devenus remblayés au fur et à mesure les cours intérieures pour monter les étages supérieurs. Ils utilisaient les débris

de taille des pierres pour former un conglomerat sur lequel ils posaient leurs premières assises.


Vendredi 22 - Après avoir remis en place les 3 pierres décoratives de Tewodas de l'angle SO du prasat du Prab Pithu en retrouvé dans les déblais de l'angle N-O du dit Prasat trois pierres à Tewodas du même angle du Sanctuaire : seulement pour les remonter à leur emplacement d'autan il faut préalablement reculer les pierres de l'angle encore *in situ* et qui ont été déplacées par l'arbre de la porte nord.

Un nouveau sondage à la base du tambour du 3^{me} étage d'Olukor Val en A à l'est du perron latéral ouest de la façade nord donne le résultat suivant :



Le dallage en grès repose sur une assise de laterite à cet endroit : la dite assise de 0,50 de hauteur reposant elle-même sur le Conglomérat de pierre (grès concassé sans doute débris de faille des pierres) qui on retrouve toujours sous les fondations Klinières. Ensuite j'ai essayé pour savoir si un degré du Chef du Service archéologique de faire enlever la terre d'une cavité située à peu près dans l'axe du grand escalier central de la façade Ouest sous le dallage surélevé sur colonnettes pour voir si ce n'était pas l'orifice du souterrain dont parle la tradition orale indigène.


Mais cette cavité de 0,65 de profondeur se terminait au fond par une pierre qui



ne sonnait pas le creux. Partout ailleurs est
d'ailleur un placement précis par le chef du Service
Archéologique, le dallage quoique non terminé
et simplement bouchardé montre des joints
si serrés et surtout si intacts (sans aucune
résonance) que je n'ai pas cru devoir le
déteriorer en le cassant. La fable indigène
rapportant qu'un souterrain est situé là
ne me semble pas reposer sur la moindre réalité.

Samedi 23 - Le muret de soutènement d'une nouvelle
portion (l'avant-dernière) de la rangée Nord
des Asuras de la Porte de la Victoire étant
terminé on remblie le vide
intérieur entre la route et le
dit muret avant de
remettre en place les géants ou ce qui en
reste.

asces faux person



Route

N	5	1.61	2.92	1.65	1.61		Cotes relevées aux entrées occidentales d'Antkor Vat
< 463							
< 207	→						
< 254	→						
< 446	→						
< 493	→						
< 658	→						
< 705	→						
< 866	→						
< 953	→						

Sud dans

l'axe du faux person situé entre la porte des
éléphants et l'entrée latérale sud. En effet ce
person compte pour l'œil seulement, comme
motif décoratif, car les marches
s'arrêtent sur une ^{socle} ~~mauvaise~~
dormant de fondissement A qui file, tout
comme aux précédant persons accédant
aux pseudos bassins du cloître Cruciforme.
Trousse dans le dégagement de l'angle NO du


22

3^e

Soubassement du Bapuon un rasoir batain
ou pesami.

Dimanche 24 - En arrivant à Cankor Vat je constate
à la suite du violent orage de la veille au soir
l'affaissement de toute une partie de margelles
du bassin ouest au sud de la chaussée : cette
margelle qui avait été refaite en 1920 avait
été affouillée par une mare stagnante produite
par les pluies et qui ne pouvait s'évacuer.

Résultat d'un nouveau sondage dans le
dallage de la 1^{re} Cour du 3^{me} étage près
de la tour N-O en A



Sous la croûte de béton que
l'on a cassé, j'opère toujours
ces sondages : à un endroit rebouché par Coumoaille
on trouve un trou rond dans la dalle
de latérite sous le dallage en grès (Serait-
ce un trou qui aurait servi à encastrez une
échasse pour l'échafaudage de la construction
de la tour?) La fouille

s'arrête à 0.75 m
dessous du
niveau du

sol de la Cour

à l'endroit où


cessé l'assise


de latérite sous

le dallage en grès.

L'eau qui arrive en abondance (il a plu
fortement) empêche d'aller plus loin.

Il n'est impossible d'aller voir le chantier
occupé à enlever le luc-bins dans le bassin
nord car un ruissellement d'eau interdit
le sentier qui conduit à ce chantier.






Ce ruissellement déverse en B toute l'eau recueillie par les terrains situés entre Cintor Thom et le bassin N d'antkor Vat.

Le débit considérable explique comment les fossés N & O antkor Vat peuvent se remplies maintenant que l'évacuation vers la rivière est supprimée.
Remarqué un endroit un peu à l'ouest du Gopura Nord de Cintor Vat où le mur d'enceinte A montre une interruption assez nette qui a été remplie en moellons de latérite pour la partie inférieure et en blocs de grès taillés pour la partie supérieure sur une longueur de 9 à 10 mètres. De plus sur une longueur moyenne de 10 mètres à l'est de cette interruption A et de 4 à 5 mètres à l'ouest le parement du mur en latérite (face Nord) n'a pas été ravalé et les moulures du bas et du haut n'ont même pas été dégrossies.

Lundi 25 Mis l'équipe du Palais Royal à reprendre la partie effondré du bord ouest du fossé ouest T Cintor Vat. — On relève les pierres tombées et on reprend des pierres dans l'enceinte P Cintor Vat puis des entrées occidentales pour constituer un mur de soutien, car les terres emportées par les eaux sont absolument ravinées à cet endroit.

On arrive à l'angle A au nord est de la dépression en cours de dégagement dans la 3^{me} cour du Palais Royal.

P.R.



2^{me}

PR


CA 546

Les similigranits semblent se retourner vers l'ouest, mais il n'en reste que ceux du bas, la partie supérieure a dû être enlevée pour servir ~~au temple~~ à d'autres constructions. Des fragments de poteries divers, un morceau de rouleau de pesage et deux pièces rondes métalliques, l'une en forme de rondelle moulurée, l'autre en forme de soucoupe (n° 546) sont trouvés dans les débris.

Mardi 26 - les pierres d'angles, décorées de tiercelas remises en place à l'angle N-O du prasat du Prah Pithu n'étant consolidées par dessous que par un morceau de bois je fais remplacer ce dernier par un massif de béton armé. Je fais également mettre des étais et contreforts dans la partie de la façade E du Gopura E d'enceinte où s'est produit l'an passé dernièrement un éroulement mais toute la partie haute au-dessus de la porte est dans un état des plus menaçants.

Je fais également agrandir le passage central du Gopura ouest du même prasat E en respectant l'arbre qui bouchait à moitié la porte ouest mais en soutenant le linteau.

Mercredi 27 - Pour le retour sur la face ouest du sous-sol du Baphuon en cours de dégagement je fais respecter une zone de terre A entre le mur d'enceinte déjà dégagé et le pied du soubassement. En effet cette



Bap

25

B2P


Zone de terre supporte les pierres provenant de la partie haute du mur d'enceinte retrouves dans les déblais du dit mur. De plus le mur d'enceinte étant plus éloigné du sous-sol du monument le cube de terre à enlever serait trop fort.

mag.
D'A III.

On achève la toiture en tuiles au magasin Γ A Thom et on pose toutes les portes en bois. Exécution des bardigons intérieurs et extérieurs.

Jeudi 28 Mis l'équipe nettoyage à l'terrasse du Roi Leprem : je fais rouvrir le chemin obturé par la végétation qui couvrait du Roi Leprem au Buddha de Tep Tranam.

Relevé des grandes distances des vestiges et cordons de grès mis à jour dans l'angle S.O du Palais Royal

A
B

semblent descendre assez profondément.

Les 11 cordons de grès de direction E.O en B sont espacés les uns des autres de 1m 70 en moyenne. La ligne N-S en C-D des dits cordons est à 3x50 de distance du mur séparant la 2^{me} de la 3^{me} Cour.

Vendredi 29 Je fais place des étais, une fois la partie basse consolidée, dans le haut de la façade E du Gopura E du prasat Z du Prasat Thom pour retenir quelques pierres en porte à faux.

Prasat
Thom


En faisant nettoyer le plancher où se

26

R
A

Kef

dressé le Buddha de Tep Pranam je fais aménager un chemin d'accès AB vers Prah Palilay, l'ancien en ligne droite, CD étant entrecoupé par une large stagnation des eaux.




J'utilise pour ce nouveau sentier la margelle maçonnée du bassin à l'ouest de Tep Pranam.

Samedi 30 Ayant fait dégager un peu plus profondément le mur de ce que je crois un bassin au S.O. du Palais Royal dans la partie d'angle A où ce mur semble assez bien conservé Je suis obligé d'interrompre mon sondage car à la suite des dernières pluies tombées la fosse se remplit d'eau.

J'ai atteint ainsi une profondeur de 2^m 60. Ce mur ne donne pas l'impression d'être un bord de bassin, à cause de l'écriture des degrés, (pour 2^m 60 l'empat-

tement n'est que de 0.80) Il semblerait plutôt que ce fut là un mur de soutènement. Ce mur dans la partie B plus au sud n'est plus reduit qu'à quelques mètres plus ou moins abimé.


Dans les déblais on trouve quantité de tuiles en terre cuite, des morceaux de quartz et des rouleaux de tessons ainsi que des épis de partage

R
A

22ois de Septembre 24

Lundi 1

En arrivant à la terrasse du Bois Lepreux constate que les pluies des derniers jours, presque ininterrompues, ont provoqué une fissure dans la masse intérieure de la maçonnerie isolé par suite du dégagement de la muraille d'enveloppe intérieure, sur le côté Sud. La plus grande partie de la latérite au dessus des bas reliefs s'est effondrée dans la partie A-B obstruant le passage intérieur. Je mets de suite une équipe pour enlever les blocs tombés et ceux qui sont prêts à glisser afin de pouvoir me rendre compte des consolidations qui il y aura bien d'apporter.



Pris au tacheometre sangret (méthode des triangles) la hauteur de la Porte de la Victoire

Cette hauteur totale est de 20^m 80

Lectures au tachimètre du niveau A-B des géants actuellement reconstitués à la porte de la Victoire, c'est-à-dire au niveau des pieds.

	côté Porte	côté Sud	côté Nord
A'	Dr géant de queue	A' = 239.2	A = 224
B'	B Dernier géant placé	B' = 261.2	B = 263.8
C'	partie non refaite	C' = 263.4	C = 267.8
D'	G 27 ^{me} géant	D' = 275	D = 260.2
E'	D 21 ^{me} géant	E' = 243.2	E = 243.
F'	10 ^{me} géant	F' = 233.8	F = 225
G'	E 12 ^{me} géant		
H'	5 ^{me} géant		
I'	F 7 ^{me} géant		
J'	F 1 ^{me} géant de tête		
K'	geant de tête		
L'	Rivière		

Ce qui peut s'interpréter ainsi en faisant la part des inégalités de

PV

la pierre de base prise pour niveau commun AB

A' est plus bas que A de 75^{m/m}

B' — — devant — B de 13^{m/m}

C' — — — G de 22^{m/m}

D' — Gas — D de 74^{m/m}


E et E' sont sensiblement au même niveau

F est plus bas que F' de 34^{m/m}.

mardi 2

Le vent ayant subitement changé de direction le lue-buah jusqu'à présent repoussé par la marsson d'ouest vers

s'est enfraîné subitement contre le barrage B du bassin Nord



et Oukor VAT. L'équipe qui avait nettoyé le bassin jusqu'en A est obligé de venir reprendre le lue-buah amassé près du barrage B.

Le magasin d'Oukor Thom est complètement fermé mais il est isolé par l'eau qui l'entoure sur ses quatre côtés : une équipe travaille à remblayer un chemin d'accès vers l'entrée est.

Constaté au Präh Rith a-t-intervenir de l'encadre du prasad à la chute d'un trou pourri de gas qui heureusement n'a causé aucun dégât.

Mercredi 3 Le dégagement du mur qui circourt une dépression dans la partie S-O du Palais Royal après un retour vers l'ouest en A s'interrrompt

sur une vingtaine de mètres pour reprendre en B ou

réapparaissent de nouveau des vestiges de latérite non loin du mur qui clôture la 4^e cour,



RR

Mag.
PAIT.

Pn Pi

Pn Pi

Je fais abattre dans l'angle N-O de l'enclos intérieur du prasat t deux grands trous de Yos à demi pourris intérieurement dont la chute plus ou moins prochaine pourrait causer des dégâts dans les constructions voisines.

Jeudi 4 Devant la montée des eaux, à la suite de pluies continues, dans le fossé nord d'Orkot Yat je vais surveiller l'état du barrage en tête de l'angle N-E : il y aura lieu de le consolider et de remblayer l'intérieur où des affaissements et des trous se sont produits.

L'équipe nettoyage commence à facher l'herbe et enlever la végétation dans la cour intérieure du 1^{er} étage du temple.

Vendredi 5 - Je fais reprendre plusieurs pierres de l'angle N-O du rebassement du 1^{er} étage du Baphuon qui ont glissé, poussées par des racines, et sont piétés à toutes. On les redresse et les remet en place : ceci fait cela permettra d'enlever un arbre à cet endroit qui gêne pour le dégagement. Il est à remarquer que sur cette façade ouest le dégagement est rendu plus facile par suite du niveau des terres qui n'atteint plus que la hauteur des premières moulures basses du rebassement.

Sur cette face ouest près de l'angle les déblais montrent un certain nombre de balustres tournés provenant de fenêtres.


Samedi 6 Après enlèvement des blocs encorbelés qui obstruaient la partie centrale du couloir intérieur du Roi Lepoux (27-1) je recevais qu'une partie des pierres des bas reliefs, entraînées par la chute des blocs supérieurs, ont été déplacées et sont

KR

30

TRM

Sombres. Quelquesunes des figurines des bas-reliefs sont cassées. Il va falloir reprendre toute cette partie inférieure que j'avais espérée intacte.



Le mur extérieur de la terrasse du Roi Lépreux montre sur les faces S. et E.

Dimanche.

RM

7. - Mis l'équipe béton armé à placer dans remplissages ou consolidations aux nombreux endroits où manquent des pierres des assurans de la Porte Victoire qu'on vient de rétablir en place.

La difficulté de cette remise en place est accrue par suite des petits fragments des corps retrouvés, qui ne rend pas si; net ~~le~~ l'emplacement des dits fragments.

Lundi

AT


8. - Pris au bacheomètre la direction exacte des axes du temple d'Angkor Vat par rapport au nord magnétique.

La direction du nord magnétique fait un angle de 199° 24' centièmes avec le grand axe N-S du temple.

De cette observation ^{on appelle celle-ci:} que sur un fil à plumb l'axe vertical passant par la base de la tour centrale pointe un peu au nord de la pointe qui couronne cette tour




De cette observation il s'ensuit aussi que les 2 ailes latérales des entrées occidentales du temple ne sont pas sur un même axe.



l'instrument mis en station en A sous le porche O des entrées occidentales une ligne perpendiculaire au grand axe EO du temple fut menée. Cette ligne qui fait avec le Nord magnétique un angle de 76 centièmes vers l'Est est à 12^m 25 du bord inférieur du soubassement de l'aile latérale nord (près la porte des éléphants) et 13 65 du même bord inférieur près de l'autre porte des éléph. Le bord du fossé est de 0 32 plus éloigné de ce bord inférieur au sud qu'au nord.

Ensuite je me suis transporté avec l'instrument à la porte Sud d'Amkar Thom pour établir ce qui était le but de ces observations l'angle de cette porte avec le Nord magnétique.

La direction du Nord magnétique fait avec le grand axe portant passant par le milieu de la porte Sud un angle de 1 grande 56 centièmes vers l'ouest




Le croquis ci-dessus montre, exagéré pour mieux faire comprendre la chose, la différence

32



Axe de la porte Sud
D'A. Thom

Trouve entre les 2 axes D' Ankhor Thom (en supposant que la porte sud soit dans l'axe NS de la ville) et d'ankhor Vat.



L'instrument étant mis en station en A au milieu de la porte la déviation de l'axe de la route Sud venant d'Ankhor Vat est de $1^m 57$ vers l'O et celle de la route Nord (dans l'intérieur de la ville) est de $1^m 75$ vers l'Ouest à une distance de $99^m 20$.

Mardi

9 Fait refaire une nouvelle visée avec le nord magnétique au bord ouest du fossé ouest D' Ankhor Vat pour voir si la déviation coïncide avec celle trouvée devant les entrées occidentales. L'instrument place



en A la visée fut faite sur B en suivant le rebord supérieur de

la margelle du fossé

(Cette visée ne peut être qu'approximative car cette margelle n'est pas très régulière)

L'angle que fait la direction N-S du bord du fossé serait de $0^{\circ} 40$ avec le nord magnétique (toujours du côté Est) soit une différence de parallélisme de $0^{\circ} 36$ avec l'axe NS du temple lui-même.

Les dégâts causés par l'enfoncement des parties hautes du mur intérieur Sud du Roi

TRV

Lepreux étant plus importants que je ne l'avais cru avant entièrement des décombres je remplace l'équipe qui y travaillait ~~de~~
 le caporal EMS était monté une fois de plus tout à fait supérieur, je l'ai remplacé au nettoyage de Prah Palilay, besogne pour laquelle il peut être uniquement employé) par celle qui travaillait au Bakheng - d'où arrêt momentané de ce dernier chantier.

Mercredi 10. - Trouvé dans les déblais du prasat et du Prah Pithu en débarrassant la chambre sud du Gopura ouest de l'enceinte des éboulis qui l'obstruaient : deux pierres avec des fragments de bas reliefs (peut-être un sujet nautique) qui n'ont pas leur place indiquée dans ce prasat. Proviendraient-elles de l'ensemble dont autrefois la terrasse du Roi Lepreux constituait un point central?

Trouvé aussi une main en grès tenant un objet indistinct et des débris de poteries vernissées à décor en stries mis au magasin sous le n° 550

CA 550
 CA 551

Je fais rentrer également au magasin sous le n° 551 deux épis de faïtage à motif personnage dansant sous arcature (malheureusement pas entiers) trouvés dans l'angle S-O de la Cour intérieure du 1^{er} étage d'Angkor Vat. J'attache une grande importance à ces motifs car certains paraissent croire que les épis de faïtage à Angkor Vat étaient en forme habituelle de carotte.

Jeudi 11. Les vestiges retrouvés sur le Côté nord de la dépression au sud ouest du Palais Royal ne sont plus très lisibles ; toutefois il semble qu'une bordure A en latérite ait existé du côté intérieur et un

3^{me}

PR

AV

Vendredi 12

TA

Samedi 13

TRV

murs B dont les pierres sont un peu dispersées du côté nord.

Mis l'équipe béton armé à reprendre le barrage au N-E des fossés de Ankor Val pour consolider et remblayer à nouveau (29 - 4)



On a mis en place les 2 premières assises inférieures du bord des gradins d'Ankor Val qui s'était affaissé sur un longueau d'une quinzaine de mètres. Cette réparation a été assez périlleuse car il fallait retirer de l'eau les pierres de base qui avaient glissé dans le fossé, et ensuite construire une digue en terre A pour pouvoir dessécher la partie B où s'effectuait le travail.

La chaîne a roulu que les pluies se soient momentanément arrêtées.


On pratiquera à l'endroit de la dépression du sol qui a provoqué l'effondrement des terres une passe d'évacuation d'eau.

On commence à reprendre les assises inférieures du mur intérieur sud du Roi Lepineur, mais cela nécessite l'enlèvement de toutes les pierres de la taie et de la terre qui se trouvaient dessous. Un assez grand nombre de figurines ont été cassées dans l'écalement des blocs.

Je remarque des suspentes inquiétantes dans la partie qui prolonge au nord la terrasse en A



Il faudra consolider
également cet endroit.



Lundi 15

Magn Th.
PA

RR

Autorise l'entrepreneur qui fait le remblai
autour de dans l'ancien magasin d'antre
Thom à déverser les terres de la levée ou
digue qui longe le sud du Bassin (la
même base de terre dont l'extrémité est déjà
étalée) Je prête pour cela le matériel
Decauville de la Conservation.

Trouvé en dégagant le reste de bordure
en latente A (sur le croquis en haut de la p. 34) et
des vestiges de construction au S.O. du
Palais Royal un morceau de tablette
de pesanti (rasin batan) C'est dans le dégage-
ment de cet emplacement que second entretien
morceau de pesanti trouve là. Or d'après
sa situation je verrais avec volontiers là
un emplacement des dépendances ou
communs du Palais Royal & le pesanti
ici n'aurait plus son rôle rituel mais
son rôle culinaire (cf BEFEO XX-4 p. 10-11)

mardi 16

RR

En faisant nettoyer le chemin qui relie
Psah Palitay au mur d'enceinte Nord du
Palais Royal (entrée Ouest) je remarque à
43 mètres au nord du mur d'enceinte extérieur
des pierres appuyant le sol et qui semblent
un vestige de dallage en grès et latérite
Ce vestige que l'on met à un s'étend
sur une quinzaine de mètres de longueur
dans une direction E-O sur environ 2'00
de largeur.

mercredi 17

PV

On a acheté la remise en place des
morceaux constituant les corps des 6
asuras nouveaux de la Porte de la Victoire

36

A J

Jeudi 28

Route
à l'E de Bayon
Ankor ThomR
Amagasin
A

remplacant par du béton armé les parties manquantes : ce qui porte à 27 le nombre d'asuras réunis en place depuis le géant porteur de la tête du naga.


On recommence avec les pierres apportées du Bayon le mur de soutènement de Jonckou entre les 2 parties refaites.

Olli avec l'agent subdivisionnaire des TP vien pour les emplacements de Chambres de emprunt devant servir au remblai de la future route sud-est du Bayon. Cette futur route passera à une quinzaine de mètres du pignon de la terrasse orientale. Je relève sur le tracé que possède l'agent des TP de cette route une obliquité assez forte AB dans la partie qui passe devant la terrasse des Elephants. Je lui en fais la observation et le tracé directement N-S en AC ci-contre rectifiera cette déviation qui ne saurait s'expliquer.

Je fais enlever par l'équipe nettoyage les souches et troncs du figuier qui enlacent les parties hautes en masquant notamment le petit austère en forme de prasat de l'angle SE au pavillon d'entrée O de la face N du Palais Royal.

Reception provisoire du magasin d'Ankor Thom : le délai de garantie étant passé, il d'un an, d'ici la réception définitive on pourra s'assurer 1° de l'étanchéité de la couverture

2° de la solidité du petit remblai intérieur sous le trottoir en béton (qui commence déjà



a se fissurer.)

Vendredi 19 - Mis l'équipe béton armé à resintoyer au ciment le passage d'eau menagé sous le rebord en gradin du fossé ouest d'Angkor Vat en cours de réfection et à établir un seuil pour recueillir la nappe d'eau qui a provoqué l'affaissement et la dislocation des dits gradins.
(p 22 en haut)

L'entrepreneur qui avait avec mon autorisation continué le remblai devant la façade est du magasin d'A. Thom avec la levée de terre au nord du Baphuon a terminé ce travail.

Dans la partie enlevée ~~il~~ on a mis à jour une base de mur en latérite qui bien entourée a été respectée.

Samedi 20 - En dégageant la façade Est du Gopura Ouest du prasat du Prah Rith, on retrouve parmi les blocs de déblai 2 fragments des colonnettes de la porte de cette façade. Comme le Gopura lui-même qui est resté en état d'épannelage ces colonnettes sont à peu près dégrossies.

On pourra les remettre en place en les retenant par un bâti en fer.

Lundi 22 Les 3 assises inférieures de la partie écroulée du Roi Lepremu sont remises en place mais il faut entartrer légèrement le lit supérieur de chaque assise afin de ramener le parement sur épaulement vertical et ne pas lui laisser prendre le devers indiqué en pointillé ci-contre. J'ai mis de côté les petits morceaux de têtes détachées par le choc (qui laissaient sur place un peu

38

XRV

pu tenir les touristes) Il est assez curieux que les têtes ainsi ramassées montrent toutes une section A-B assez plane, ce qui présentera une certaine difficulté pour les rattacher solidement au reste.



Mardi 23

Le dégagement de la base de la façade E du Gopura O du prasat (prah Pitha) montre que du côté N pas plus d'autre que du côté O aucun personnage n'était présent, on gagnait de pieds plain pied le Sanctuaire, fait assez abnormal dans l'architecture khmère. Du côté O également un terrassement reliait le dit Gopura à la petite terrasse royale qui le précède.

Je fais enlever toute

la partie E du ficus
qui surplombe ce Gopura
(côté nord)

la chambre Niveau du Sol de la Cour
de la chambre

sud seule du dit

Gopura ayant

été dégagé, et la

Chambre Nord trop


inquiétante comme stabilité est laissée
encombrée

Du Côté O le ficus est respecté, car s'il m'a paru fissurer de façon menaçante la façade est, la façade ouest est plutôt maintenue par cet arbre qui d'ailleurs s'appuie sur le trou respecté qui bouché une partie de l'entassement

mercredi 24 X On trouve en attendant de dégager la

Riv

Riv



Coupe sur le Seuil
de la porte E du Gopura O

39

R R
R R

plateforme dallée qui se trouve entre Prasat Phalay et la porte O de l'enceinte N du Palais Royal une de ces premières cases en latérite percées d'un trou qui sont assez fréquentes dans la 3^e Cour du Palais Royal



Cette plateforme complètement dégagée mesure une vingtaine de mètres E-O sur 5 à 6 mètres N-S sans une forme bien arrêtée.


Je mets cette équipe à terminer le dégagement extérieur du Gopura O de l'enceinte N du Palais Royal.

Vendredi 25 - Mis en 2 caisses 95 débris de sculptures préparés déjà depuis longtemps pour être envoyés et vendus au Musée des Arts de Phnompenh. 11 débris étaient déjà numérotés les 84 autres sont inscrits sans détail dans l'inventaire de 554 inclus 637 (Voir lettre 66 du 25 Septembre 1924)

Env 10^e Pi.
O

CA 554 à 637

Les assises revêtement décidé en grès de la terrasse du Roi. C'épousent tout reléveés et remises en place : sur la dernière assise je fais compléter la macramé par des gravins constitués avec la latérite que l'on avait enlevé et le reste vient s'amortir par un talus en terre jusqu'au niveau supérieur de la terrasse.



TRV

Vendredi 26

et

Samedi 27

} Arrêt des chantiers Fête du pèum Benh

Dimanche 28 Fait visiter Ta Prohm et Banteai Kdei à M^e Robequain, membre temporaire de l'E.F.E.O. En visitant Banteai Kdei je constate la chute d'une

BK

40

B.K.

partie de la route du porche oriental d'entrée du Pavillon de danse (?) entre les enceintes 2 et 3 (côté EST) pavillon A de l'apogée : l'étai en béton armé préposé au soutien de la dite route fut vaincu les blocs éculés montrant à un des fers impuissants.

Lundi 29

CA 638

Ri
Rii


Trouvé en déblayant la façade E. du Gopura O du prasat et du Prah Pithu une main de statue tenant une conque. (n° 638)

On arrive à soulever après l'avoir débarrassé des blocs et terres qui le surchargeaient le linteau cassé au dessus



de la porte nord du passage central du Gopura O - Les deux morceaux réfablis de niveau pourront être maintenus par une barre inférieure en béton armé. Le dégagement du bord ouest du bassin de l'angle SO du Palais Royal montre un profil suivant :

avec des gradins du côté de la 3^{me} cour en fort mauvais état.



Du côté de la 4^{me} cour la déclivité du terrain est assez fausse.

Mardi 30

Bap

PR

Trouvé en déblayant l'angle N du perron ouest du Baphuon deux fragments semi-circulaires d'extrémité de tour en forme de pétales de lotus.

À une dizaine de mètres au sud du vestige de dallage mis à un entre Prah Pithu et l'enceinte Nord du Palais Royal on retrouve de nouveau un reste de construction en

PR

51

latérite reduit à un cordon de pierre qui se prolonge dans la direction est par une base de mur.

17ois d'Octobre 1924

Mercredi 1

Mis l'équipe béton armé à placer un linteau sous les 2 pierres reunies en plan de la porte N du passage central du Gopura O du Prasat 2 (Prasat Pithor). En même temps cette équipe rétablit deux fragments colonnes de la porte E du dit Gopura au moyen de fer plats formant ceinture et par quelques remplissages en ciment consolidé ~~quelques~~ d'autres endroits.

Jeudi 2

Fait préparer emballage des pierres de Banteai Srei (inscriptions et sculptures) que Mr Stoeckel doit venir chercher pour les transporter au Musée de Phnompeuh. Une pluie violente oblige tous les chantiers à s'interrrompre.

Vendredi 3 - Constaté à la suite des pluies torrentielles survenues les 2 jours précédents, un nouvel éroulement dans les parties de la terrane intérieure du Roi Lep 2 en récemment remis en place sur une bûcheum. D'environ

6^m 00. Il sera nécessaire de placer des chainages et des crampons pour rétablir cette partie éroulée ~~pour~~ vue de remédier au défaut d'épaisseur de la tranchée du mur sculpté en parlement sans liaison aucune avec le massif intérieur en latérite.


Arrivé de madame Jeanne Leuba. Samedi 4 Le charpentier qui a construit les 9 caisses

TRV

12

pour emballer les pierres de Banteai Srei envoiés à Phnompenh repart maintenant l'escalier montant à la Chambre monastique de la Sala de Prah Kok.

Au Palais Royal le dégagement du bord ouest du bassin (?) de l'angle SW, bord qui se confond avec le mur de séparation de la 4^e Cour est arrivé au mur d'enceinte du Palais en A. A cet endroit le mur est bien conservé que dans le reste et on peut se demander si les pierres de latérite qui gisent du côté est (voir croquis p. 40 - 29) sont des gradins comme je l'ai dit un peu prématurément ou simplement les éboulis de la partie supérieure du mur qui s'est écroulé. On trouve dans les déblais plusieurs morceaux de tuiles blanchâtres.



Dimanche 5 - Un couli de l'entrepreneur qui prépare le remblai de la future route au sud-est du Bayon ayant trouvé une bague en or, sur menace de le faire jeter en prison, si il ne me l'apporte pas, vient l'offrir.

Cette bague trouvée dans le sol tout en or présente comme simple décor, autour d'un châlon dont la pierre est partagée de petites perles minuscules en or - mise au magasin sous le N° 639



C.A. 639

Remis à l'équipe qui travaillait au Roi Leprem à l'enlèvement des pierres du Bakheng (face N). Je renvoie à plus tard la reprise des pierres éroulées de

BAN

BAK

nouveau à la terrasse intérieure du Roi Spsen
les terres étant délayées par de nouvelles
pluies qui rendent le terrain glissant et
les travaux difficiles.

Lundi 6

CA 640

Bap

mis au magasin sous le n° 640 une
morceau de tête dont la base avait été
trouvée quelques jours auparavant en
dégageant l'angle N du Perron Ouest
du 1^{er} étage du Bapsuon. Cette tête
en 2 morceaux présente les caractéristiques
suivantes : les yeux sont creux
et sur le côté du makuta
sont des petits creux triangu-
laires régulièrement espacés qui
ont un recevoir des motifs en incrustation.



Les travaux du Prab Pithu (aménagement
des abords du Prasat 7) étant enfin terminés
j'envoie l'équipe à explorer et défricher
l'emplacement signalé au SO de la
Porte Nord de Ankor Thom (p.13 en haut)

Mardi 7


Le dégagement de l'emplacement au SO de la
Porte N d'Ankor Thom fait découvrir un ~~assez~~
grand nombre de sculptures ~~assez~~ écrasées
ment façonnées et enfoncées dans un
rayon de 6 à 7 mètres sans qu'aucun
vestige de monument, terrasse, signale
la ^e un emplacement sauvé.

Vest.
merdi
Borne


Parmi ces sculptures on peut mettre à part
une borne - en plusieurs morceaux de
1^{er} ou environs de hauteur - (les dalles
affleurant le sol signalés p. 13 - 10 étaient
2 faces de cette borne) Un personnage
sur chaque face debout, porte une
massue - 2 femmes et 2 hommes.

11

CA 641



CA 642



CA 643

CA 644

CA 645

CA 646

CA 647

CA 648

CA 649

CA 650

Mercredi 8

Vest.
medd

Le sommet de la borne en arcature est incomplet (n° 641)

Un personnage debout en ronde bosse les 2 mains appuyées sur une masse en 5 morceaux savoir:

1) tête - 2) Poitrine et bras - 3) bassin et 2 mains - 4) fragment bras - 5) coude (n° 642)

Une statue analogue à la précédente en 2 morceaux (incomplète): Un corps sans tête ni pieds - un bras. - (n° 643)

1 petite tête à mukuta (n° 644)

1 torse lion (645)

1 petite statuette debout à plusieurs bras (n° 646)

1 petite statuette assise portant une figurine sur le genou (647)

1 bras de statue debout à sareng (648)

Plusieurs Ganesas de tailles divers plus ou moins intacts (649)


Enfin des débris divers, rouleaux de pesanti, stèles à 3 figures, statuettes etc. - mis sous le n° 650

Contrairement aux fouilles faites dans ces conditions dans la brousse, on ne rencontra aucun débris de tuiles ou de briques.


Déterminé l'emplacement des vestiges

A au S.O. de la Porte d'Ankor Thom:

à 190^m au sud du mur de rempart N. et à 710^m à l'ouest de la porte NORD



Porte NORD



Fuite.

Le gerant du Bungalow d'Ankor me ayant signalé qu'un touriste siamois avait laissé une pierre dans sa chambre partant, j'avais du fait par télégramme le Directeur des Arts Cambodgiens - la pierre en question est sans aucun intérêt, mais d'après les renseignements du gerant le dit touriste aurait pu dérober et emporter d'autres fragments.

45

Jeudi 9

Mag.

Fais rentrer au magasin archéologique à Ankor Thom une partie des pierres éparpillées dans le sala et tous les petits morceaux conservés à Siemreap dans une armoire, sauf les fragments d'or et de platines qui je juge plus propres de ne pas exposer sur les dalles de béton armé formant clôture.

Allé reconnaître dans la bruisse à environ 2 ou 300 mètres au nord de la Porte Nord d'Ankor Thom une statue de Bouddha assis posé de la méditation assez abîmée (de 2" ou de huit mètres à peu près) Elle est située à une quinzaine de mètres à l'ouest (un peu nord) du Trapèze Bôs Plus au sud et tout près du dit Trapèze gisent quelques pierres de grès et latérite, et une petite cuve en grès cassé. Peut-être est-ce un ancien emplacement bouddhique bien que je n'ai pas retrouvé le signe d'identité : les stūpas.

Vendredi 10. Trouve en dégagant la base du perron Ouest du Bâsûn une petite tête de poupe moderne en porcelaine. (!?)

Bâp

AV

La remise des graviers effondrés sur le bord du fossé Ouest d'Ankor Vat étant terminée je fais reprendre également quelques graviers plus au nord qui avaient un

46

AV

peut participer au mouvement de glissement et commençaient à prendre une inclinaison inquiétante.

Samedi 11

Les sondages de l'emplacement au S.O. de la Porte N de Antek Thom (voir p. 44) sont terminés : dans un bloc isolé de latérite aucun moellon pouvant révéler une ancienne construction n'est apparu dans les fouilles qui n'ont donné que des sculptures, assez grossières, sans toutefois la forme en plusieurs morceaux mais qui a pu être reconstituée à peu près intégralement. Une telle a été trouvée.

CA 542

Bois

La forme transportée au magasin a été mise sous le n° 542 qui avait été attribué au fragment recueilli le 10 aout dernier.

Dimanche 12 Constaté en faisant visiter Monk Pain à M^{mme} Jeanne

NP

Lumba l'affaissement d'une partie des gradins de l'angle N.O. du grand bassin central (sans doute affouillements d'eau) et à Ta Som la chute récente d'un gros arbre qui obstrue l'entrée habituelle au sud est de l'enclos du sanctuaire central.

TS

Les vagues vestiges de base de murs (latérite et grès) que l'on met à jour en les suivant vers l'est au nord de la Porte O de l'enceinte N du Palais Royal, viennent rejoindre avec des interruptions un mur de direction N-S qui cotoie le bord décoré de bas reliefs du bassin qu'on trouve à cet endroit.

Lundi 13

Tous ces vestiges de murs rencontrés au nord du Palais Royal devraient provenir de l'ensemble des constructions qui prolongent à l'ouest la terrasse du Roi Lepreux ; ils devraient appartenir

CA

au Sugatagrama
du ~~Sugatarama~~ de Tep Pranam.

Je fais rejeter les terres qu'on enlevé au pied du perron Ouest du Baphuon dans la
brusse au delà de l'angle S-O du monument.

Mardi 14 — Constate 'déjà' des crevasses dans le

ciment qui forme trottoir tout autour du magasin. Le remblai insuffisamment drainé n'étant pas soutenu les plus hauts arrivé et les crevasses ne pourront que s'agrandir.

Je fais repartoyer et boucher au béton de ciment sous les creux et joints ouverts dans les parties récemment refaites des gradins d'Ankor Vat.

Rends visite au barrage du fossé NE d'Ankor Vat pour voir si la montée des eaux dans les bassins ne l'avait pas entamé : le niveau du bassin vient à 0,56 m au dessous du sommet



des portails qui retiennent les terres. Et du côté de la rivière les eaux en rigoles provenant des bassins d'alentours contribuent à se vider dans sa direction.

Mercredi 15. Je fais rentrer au magasin sous le

CA 654 deux Buddhas amis trouvés à un emplacement dans la brusse ~~au S.O. de la Porte N d'A.Thom~~ d'où j'avais déjà fait rentrer au magasin plusieurs précieuses

CA 656 cf. III - p. 275-27) et sous le N° 656 des têtes et fragments - (à signaler une tête de Buddha en 2 morceaux assez belle) - qu'on a trouvés dans les fouilles de sondage de l'emplacement au Nord de la Porte nord d'Ankor Thom signalé p. 45-9 - Les vestiges trouvés se composent - en dehors des débris sculptés ci-dessus, et du Buddha incliné sans tête


18

qui avait servi à repérer l'endroit de 2 cordons de latente posés sur la terre à droite et à gauche de la statue du bouddha (- ce est au N et au S) des côtés E et O où ne retrouvait rien.

Le bouddha porteraient incliné en avant à de redresse vertical. C'est sans doute un ancien emplacement de temple bouddhique, mais aucun senna ne vient préciser la chose.

Vendredi 16 Fait sonder un emplacement où gisaient des débris de sculptures, à l'ouest légèrement nord de l'emplacement précédent.

À la boussole ces emplacements divers sondés par des fouilles peuvent se situer approximativement ainsi : (un sentier intégrer les dessert)



En A (coordonnées approximatives : 74° 00' au nord de l'angle de la route du Grand Circuit après la sortie d'Akorthom et 55° 00' à l'ouest)

L'emplacement signalé p. 45-9 - avec statue du bouddha incliné en avant (sans tête) qui fut redressée.

Les débris sculptés, statues etc., ramenés

Samedi 27 mai

CA 657

au magasin del. emplacement A sont mis sous le n° 656

En B un peu au nord du sentier indigène (coordonnées approx. : 120^m au nord et 130^m à l'ouest de l'angle de la route susdit) une borne parallélépipédique a demi enfouie dans le sol sans écriture ni sculpture. Laissez ¹⁹ in situ.

En C (coordonnées approx. : 250 à l'ouest et 100 au Sud de l'angle susdit) une ferme acieré au pied d'un bralat renfermait parmi des débris nombreux de petites sculptures quelques morceaux un peu plus importants.

Tous ces morceaux mis au magasin sous le n° 657

Un coulis me signale un nouvel emplacement de sculptures (qu'il m'emmène voir) un peu à l'est et au sud de la route du grand circuit allant à Treak Khan.

En allant ~~reconnatre~~ cet emplacement où je vois en effet affleurant le sol des débris de statues bouddhiques, et autres morceaux sculptés, le coulis me conduit à un vestige ancien de construction que les Indiens appellent Krol Romeas (forre du rhinoceros). C'est en effet une excavation murée en latérite d'une dimension assez grande de 3 à 4^m 00 de profondeur assez semblable au n° 542 (TK III p. 227) de Dayongnou. Le mur en latérite est éroulé par endroits et semble laisser voir un pignon de descente au Sud.

Vendredi 17. — Le travail de réfection des grottes à Ouker Vat étant terminé, cette équipe reprend

Krol
Romeas

dans le angle S.O du Palais Royal le dégagement des bases de murs commence.

J'ai fait enlever une partie des blocs éroulés ou gradins (?) qui comblaient à l'intérieur du mur ouest mitoyen entre la 3^e Cour et la 4^e Cour la base du dit mur (voir p. 42-4).

Ces blocs inégaux me semblent appartenir aux parties éroulées du mur je pensais retrouver peut-être à la base quelque abattoir ou gradins amoncassant le bassin qu'on trouve à cet endroit. Le résultat a été négatif.

Je fais commencer à dégager la bordure du bassin ou ce qui en subsiste au sud le long des murs d'enceinte sud du Palais Royal.

Samedi 18 Les fouilles de sondage dans la brousse près de Prab Khan (emplacement mentionné p. 49 non loin du Krol Roneas) ne laissent voir aucun vestige de construction ou d'édifice. D'assez nombreux débris sculptés sont sortis de terre : petites statuettes bouddhiques, trinités adossées, membres ou têtes, balai, etc.; deux statues plus grandes que la taille humaine sont également trouvées.

L'un provient d'un Bouddha assis pose habituelle de la méditation. (Incomplète) 658

La seconde incomplète également montre un personnage également assis à l'Indienne mais d'une rare beauté de forme; notamment la musculature des jambes l'indication du modèle du genou sont d'une précision qui n'est pas habituelle chez les Khmers. Ce n'est pas un Bouddha car il est nu gars qu'à la


CA 659

Vert
métal

CA 660

ceinture, malheureusement la tête et les bras
façant devant (il est lui-même cassé en n°⁶⁵⁹
plusieurs morceaux) on ne peut l'identifier.
Or après certaines peintures, têtes de budhas
où le visage est allongé, le nez se boutonne
et le usnisha a une tendance à se terminer
par une pointe il se pourrait que ces statues
dâtent d'une époque siamoise. Les débris sous le
n°⁶⁶⁰

Dimanche 19 Le dégagement de l'angle SO de ce
qui j'ai appelé un bassin (?) dans l'angle SO
de la 3^{me} Cour du Palais Royal montre que
le mur d'enceinte du Palais Royal
descend beaucoup plus bas que le mur de
latérite qui sépare la 4^{me} Cour de la 3^{me} Cour.



Lundi 20 Mis une équipe à nettoyer le Baksei
Chang Krang envahi de nouveau par les
herbes qui en masquaient tous les degrés.

On trouve en dégagant une amorce de mur,
bifurcation vers l'est du mur en dégagement
entre les 2^{me} et 3^{me} Cour du Palais Royal un
culot en grès avec tenon terminal
aussi qu'une tablette de pesans
et des débris de tuiles

DR


52

R
R

Le mur en question de direction E-O est réduit à des morceaux de latérite fortement rouges et délabrés - il présente des ressauts en plan et de nouvelles amorces de la forme ci-contre



Un peu plus au nord et parallèlement à l'axe du mur de séparation des 2^e et 3^e cour est une muraille assez bien construite et conservée en bon état qui se termine en bas par un échaudé trottoir en latérite.



Mardi 21

Rouff
Bry

On commence le piégeage et remblai de la route à l'est du Bayon: la terrasse découverte et dégagée en avril 1922 sera bouleversée par le passage de la route ainsi que le petit mur de latérite qui s'élevait là.

Le sondage de l'emplacement situé au nord du ~~bassin~~^{fosse} nord d'après Thom (côté est) n'ayant pas donné les ~~parties~~ parties de statues qui manquent (50-18) je fais rentrer au magasin sous les n° 658 et 659 des deux grandes statues assises et sous le n° 660 les petits débris moins importants.

Mercredi 22

CA 658

CA 659

CA 660

R
R

On trouve en dégageant la base du mur entre les 3^e et 4^e cours du Palais Royal, à sa rencontre avec le mur d'enceinte Sud (Revoir croquis côté p. 51-19) une sorte de coulisse en dalles de latérite A d'environ 0,30 de côté et qui traverse toute l'épaisseur du mur pour reparaître dans la 4^e cour. Je fais abattre un gros arbre qui masque la base du mur à cet endroit pour



Voici comment se comporte cette conduite dont à première vue on ne s'explique guère l'utilité puisqu'elle ne peut se servir de déversoir au ~~bassin~~ bassin contigu dont le niveau est beaucoup plus bas.

L'équipe qui travaillait au gopura O de l'enceinte N du Palais Royal ayant achevé le dégagement de la base du tambourement tout autour de ce pavillon d'entrée, complètement nettoyé du décombret qui l'enserrait, est mise à nettoyer les bords du Grah à grattes décorés de sculpture au nord du Phimānakas que la végétation recouvre.

Jeudi 23

Commencé le dégagement de la fosse du rhinocéros (Krol Roméas) découverte dans la bruyère au S.O. de Prah Khan (cf. p. 49).

Contrairement à ce que j'avais cru à ma première visite cette fosse (?) entourée d'un mur de latérite assez épais est circulaire : dans l'épaisseur du mur on distingue par place des cavités rondes qui devraient servir à encastre des mats verticaux. Serait ce une sorte d'arène ? Deux coupures - rouées ou accidentelles, le dégagement sur le dira sont presque dans un même axe à l'est et à l'ouest.

Vendredi 24


Le dégagement de la base de ce qui subsiste du mur de séparation entre les 2^{me} et 3^{me} Cour du Palais Royal arrive à environ une centaine de mètres au nord du mur d'enceinte Sud s'interrompant devant une sorte de dallage en latérite qui forme saillie à l'ouest. Le mur interrompu reprend un peu plus loin. C'est à proximité des dérochements en terrasse

K.R.

P.R.

R R

sudit qui apparaît à quelques mètres à l'est
un second mur bien appareillé signalé p. 52 - 20
Ce mur présente dans sa partie supérieure
des trous carrés qui seraient
sans doute à loger la base de
poteaux ou de mats.



On a trouvé dans le dégagement plusieurs
tuiles creuses en terre non émaillée assez
bien conservées et un fragment de poterie
(lampe ?) percée d'un trou rond qui
représente un dos de volatile (n° 661)

CA 661

Samedi 25

F N

On termine le mur de soutènement entre
les deux parties déjà construites supportant
la rangée des géants nord de la Porte de
la Victoire. Ce mur assuré de niveau avec
ce qui a été remis en place est remblayé
intérieurement avec la terre prise dans la
fosse avant la remise en place des corps
de géant.

Le commencement du dégagement et
l'enlevement de la brouine du mur de la
Fosse du Phénicien (Krol Roméeas) près de
Prâh Khan, au nord de la brèche ouest
montre que le parement du mur assez
épais est seulement visible du côté
intérieur et noyé dans
un talus à l'extérieur.

K R

Il se pourrait que la
brèche soit été l'emplacement d'une porte
car des dalles en grès sont encore visibles
comme un seuil et d'autres blocs de grès
gisent non loin de là.

Les cavités rondes dans le mur sont espacées
régulièrement tous les 2^m ou environ.

Lundi 27 - On a enlevé les deux arbres qui se dressaient sur les murs d'echiffre nord du pignon nord du sous-sol ouest du Dapnon. Dans le dégagement de cette partie du sous-sol on a trouvé plusieurs petits fragments de scènes en bas reliefs assez intéressants, mais qui malheureusement ne se raccordent pas entre eux. Ils doivent provenir du gopura ouest du 1^{er} étage.

L'agent des Travaux Publics fait remettre plusieurs équerres en fer dans la charpente du magasin Archéologique.

Mardi 28 Coordonnées approximatives du Krol Romeas en cours de dégagement (près de l'angle SO de Prah Khan et des vestiges inédits fouillés récemment au sud de la route qui conduit d'Ankor Thom à Prah Khan :



La distance BG
est d'environ 180^m
Le point C est à
une soixantaine de mètres
du Senteix qui
aboutit sur la Route
et à près de 300^m
du tournant de la Route après
sa sortie d'Ankor Thom.

Fosse Nord d'ANKOR THOM

56 Mercredi 29 - On commence à placer les pieds des géants dans la partie médiane de la rangée des asuras du Nord (Porte de la Victoire) sur le mur récemment repart.

PV

Mais deux cubis sciens a détruit un grand Yao tombé au pied du bouddha debout à l'ouest de Tep Pranam.

Mis une équipe à dégager la porte des morts que recourait entièrement la végétation et dont la façade Ouest assez bien conservée mérite d'être mise en valeur et surtout pour servir de retour offensif des arbres incrustés dans ses pierres.

Jeudi 30

- Je fais abattre le dernier gros arbre qui subsiste sur l'échiffre Nord du perron Ouest du Baphuon afin de pouvoir nettoyer et dégager complètement ce perron. Deux beaucoup de blocs ont été disjoints ou même renversés par les racines du dit arbre. Certaines pierres pourront ensuite être remise en place et redressées.

BAP

On commence aussi à dégager l'angle Sud du dit Perron.

Vendredi 31

- Allé voir le barrage de l'angle N-E des Fossés d'Okkor Vat, visite motivée par l'élevation du niveau des eaux dans les fossés : l'eau qui le 14 octobre arrivait à 0^m56 du niveau supérieur des piquets n'est plus qu'à 0^m31 du niveau.

AN

La communication entre les 2 fossés s'est faite du côté est par la rupture de la digue qui j'avais élevée l'an dernier entre les fossés à l'emplacement où

re trouve le sentier qui relie la gopura oriental à la Route.

Je crois intéressant de résumer ci contre les diverses notations de hauteur

des caux du perron Sud
du fossé et du mur Nord

12-2-25	31 octobre 1924	22 nov. 1923
	10 octobre 1924 19 novembre 1923	
	20 Septembre 1924	
	18 avril 1925 fossé	8 avril 1924 25 Juin 1924




Ouest (côte Sud) du Chinkor Vat

reléés par moi sur les assises d'angles au cours de mes visites.

La ligne inférieure marque le niveau en saison sèche, qui n'a pas bougé, au moins jusqu'au 25 Juin. La crue dépendable en Septembre s'accélère rapidement en Octobre. La hauteur moyenne des assises à cet endroit est de 0m30. On peut donc évaluer à 1m20 la différence de niveau entre les 2 lignes extrêmes (25 Juin - 31 octobre 1924).

770is de 17 novembre 1924

Samedi 1 - Le sondage exécuté à la base du mur nord de la fosse du Rhinocéros (Krol Romas) donne le résultat ci contre:



Coupe sur le mur du Krol Romas

Le nettoyage des pierres au droit de la brèche ouest montre par la verticalité très nette du parement que cette brèche était en réalité une ouverture interrompant le mur et servant


PTV

Dimanche

Sous doute d'accès à l'intérieur.

On commence à placer les corps des géants qui fermenteront la rangée Nord de la Porte de la Victoire.

Dimanche 2 - Le dégagement de l'angle SE de la 4^{me} Cour du Palais Royal à l'endroit où débouche la Coulotte? sous le mur donne le résultat suivant:



Le dallage en latérite entre la berme du mur d'enceinte Sud et le rebord à gradin du trah (?) de la 4^{me} Cour cesse en A où il est remplacé

par de la terre; à ce même endroit il se pourrait qu'une rigole indiquée par le pointille venant de B se déverse.

Comme déjà la Coulotte sous le mur se déverse au même endroit on pourrait peut-être voir là un puisard à fond perdu.

Lundi 3

Trouvé à une des bifurcations des amorcees de mur contigues au mur de séparation entre les 2^{me} et 3^{me} Cours du Palais Royal en A un petit pied de

lampe (?) en forme de bouton de lotus.




CA 662

mis au magasin sous le n° 662

On trouve aussi en dégagant le mur BC assez bien conservé

P.R.



0^m 08^{cm}

PR

Sur une profondeur de plus de 2⁰⁰ des tablettes de gres au - les trous carres signalés dans l'épaisseur de ce mur p. 54 en haut descendent presque jusqu'à la base du dit mur.

En B non loin de la porte dite des Cabinets par les indigènes le mur s'interrupt et les fouilles révèlent un amas de tuiles en terre cuite qui semblent reunies en cet endroit.

PdM

Mercredi 4 A la Porte des Morts je fais établir un échafaudage dans l'angle S.O pour resserrer ou redresser certains pierres de la tête de l'éléphant prêches à tomber, après avoir enlevé arbres et racines qui avaient ouvert les joints.

On pourra également après les avoir déplacés, rebâtir en équilibre les fragments qui subsistent des 3 divinités chevauchant la tête de l'éléphant, ainsi que des morceaux de la couronne d'apsaras toutant à mi-corps des tours.

Bien entendu ce travail devra être complété par quelques rejointoiements ou consolidations en béton armé.

Vietnam

Mercredi 5 Un coulis me signale un dépôt de sculptures que je vais visiter et qui consiste auprès d'un dralon en une statue à 4 bras (ceux-ci cassés) sans tête, un débris de brûloha assis et une petite borne très grossière sculptée de personnages. Fait mettre au magasin les dits morceaux sous le n° ~~660~~⁶⁶⁵ l'emplacement A se situe à environ 300^m à l'est de la Porte de la Victoire et à

Borne 1		Borne 2	
Frasse	Porte de la Victoire	Frasse	Porte de la Victoire
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20

60

Jeudi 6

Vest
morts

CA 666

Vendredi 7

P R


200 mètres à l'ouest de la borne 2, à une douzaine de mètres au sud de la route. On me signale de nouveau un emplacement de vestiges sculptés au SO de Takeo. -

Cet emplacement paraît devoir fournir des choses plus intéressantes que celles de la veille. Sur un tertre assez important, qui s'est recouvert des constructions ou des éboulis s'annoncent comme dégarrant une superficie assez vaste, émergent des statues de Ganesas (une simplement ébauchée) et deux petites statuettes de figurines assises que je fais rapporter au magasin sous le N° 666 en attendant de venir faire faire un sondage à cet endroit.

Arrivé ~~à~~ au milieu environ du dégagement du bord sud du bassin qui occupe l'angle S-O de la 3^e Cour du Palais Royal

je constate dans le mur d'enceinte sud séparé du dit bord par un dallage en latérite une ouverture

trapézoïdale que semble fermer un bloc de latérite taillé à la demande formant bouchon.



Cette ouverture est située immédiatement au dessus des moulures de bases.

Un couloir des travaux publics travaillant au remblai de la route à l'est du Bayon m'apporte une tuile décorée du motif bouddha sur lotus habituel.

Rangée sous le N° 667

Samedi 8

L'enlèvement de la couche de terre sur la

CA 667

BAY


Bak

fan^t de la pyramide du Bakhen étant terminé, on commence à dégager la base de cette pyramide, en partant de l'angle E où un renflement du sol doit cacher une base de puits en briques disparue -
On dégage aussi la base du puits central au nord de la pyramide.

Un coulis de la Porte de la Victoire m'apporte un petit animal sans tête trouvé par lui dans la brousse Dr. Ankor Thous et analogue aux multiples échantillons de ce genre - N° 668

Lundi 10

Coupe N-S sur la fosse-citerne ou Noura à un des W.C. - interprétation encore en faveur chez les indigènes - mais que démontre sa situation à proximité de la Chapelle du Phimānakas.



Tout autour règne une sorte de trottoir.
Cette Citerne carrée est dans le prolongement del' axe O-E du Phimānakas.

Les pluies des jours derniers ayant fait monter le niveau des canalisations Dr. Ankor Vall ces derniers ont débordé par une rupture de la digue près de l'angle S.O et les eaux se précipitent en torrent sur la route qu'elles menacent de couper.

Mardi 11

L'amas de tuiles en Terre cuite (non vernissées) signalé p. 59 en haut semble

PR


AN

62

PR

Correspond à une interruption du mur parallèle au mur séparant la 2^{me} de la 3^{me} cour, et au Sud-Est de la fosse-citerne W-E.

On pourrait repérer cet autre étage ainsi par rapport à la citerne :



N → S
est-O
de Phimaiakas

J'ai interrompu
le chantier Stav
pendant quelques jours
(Porte de la Victoire) et

Caparol étant parti avec 10 ouvriers
préparer le terrain et nettoyer les prasat
de Bantăi Srei (à l'ouest du Phnom Véar
et au Nord d'Angkor Thom) pour y aller
relever les cotes demandées par Parmentier.

Mercredi 12. — On trouve en dégageant la base intérieure
du mur circulaire nord de la fosse des Rhinocéros,
de Pras Khan une ouverture qui semble
traverser le dit mur : évacuation des
eaux de l'intérieur (?) Cet orifice situé
entre deux trous d'enca斯特ments de mats
mesure environ 0^m 40 x 0^m 30. Je fais
déjager la face extérieure du mur à cet
endroit pour savoir si l'orifice a un
prolongement au dehors.

Jeudi 13

BS

- Allé avec M^{me} Parmentier à Bantăi
Srei pour prendre les renseignements
complémentaires demandés par le chef du
Service Archéologique. (Itinéraire Phadak
et Khma)

Vendredi 14

On dégage un dallage en latérite

longeant un vestige de mur de direction E-O
qui commence à l'angle S-O de la fosse W-E du
Palais Royal : ce dallage semble se poursuivre
assez loin à l'ouest.

Trouve dans ce dégagement un
about de tapis en terre cuite
décorée montrant à la base deux
petites encoches à



Samedi 15 - On commence à dégager la brèche qui interrompt
le mur circulaire de la fosse du Rhinocéros de
Prak Khan et qui se trouve symétriquement
placee ~~face~~ à l'opposé de celle déjà dégagée à l'ouest.

Dans ce dégagement on trouve un morceau
de grès taillé et sculpté sur un fragment
de pilastre, qui semblerait indiquer que
cette brèche était bien une entrée avec
peut-être un motif de porte, aujourd'hui
disparue. Une pierre de grès se trouve
dans le parment sud de cette brèche
encore en place.

En allant voir la Porte des Morts avec
M^{me} Jeanne Lembé, je constate sur sa remarque
que le côté sud semble d'une façon générale
avoir ses motifs sculptés, grande figure
entre les oreilles, personnages sur éléphant
etc., un peu plus haut que ceux correspondant
du côté nord.

À la Porte de la Victoire il semblerait
que ce fut l'inverse.

En dégageant le soubassement mouluré
de chaque côté de la façade O de la Porte des
Morts on retrouve dans les déblais plusieurs
morceaux de têtes provenant des
personnages sculptés au dessus des éléphants

Porte
DA Th

Dimanche 16

PM

P.M.

A.V.

Lundi 17

B.K.

Mardi 18

LOET

on des couronnes de fer à l'endroit entre les têtes du haut. —

Une moitié de visage a ainsi regagné sa place du côté "nord", deux autres têtes de visage pourront également compléter l'ensemble des sculptures côté "sud".

Mis l'équipe bâtonnée a collaboré à la Porte de la Victoire à la remise en place des géants de la rangée nord en complétant par des ferrures ou du ciment les parties non entièrement retrouvées.

En prévision de la visite du Prince Damrong (de Siam) je mets une des équipes du Palais Royal à Banteai à disposition pour 1° rétablir le ponton en latérite qui traverse une mare stagnante devant la porte extérieure E ensuite pour enlever les décombres de la partie de route écroulée qui obstrue l'entrée des Pavillon de danse (?) (cf. p. 40 en haut)

En même temps cette équipe débarrassera ce temple de la Végétation qui l'environne et de quelques arbres tombés qui interceptent la circulation.

Mardi 18. — Oillé avec M^{me} Leuba à Lossei pour ramener la statue de femme de la tour

S-O. Malgré une note officielle signée du Délégué à l'Artillerie de la bouzouï de Lossei, le chef des bouzes de cette pagode refuse absolument de laisser sortir cette statue du prasat où elle gît enlisée couverte de detritus et maculée par les oiseaux... et à

VOLT

La posture d'un touriste qui omettrait de s'adresser aimablement au Délégué ;
à l'auberge aux bouzes.

Neanmoins la fermeté de ce bouze est à encourager.


Mercredi 19 - En mettant à nu la face externe du mur Nord du Krol Romas à l'endroit où fut trouvée à la base une orifice (62-2) on remarque en A à environ 2 m. 00 au dessous du niveau supérieur du mur parmi le Table qui constitue la couche de Terre des dépôts blanchâtres pulvérulents en assez grand nombre : sorte de chaux mêlée au sable. - Cette couche de Terre n'est qu'en sable pur témoignant bien que il s'agit là d'un remblai roulu et non d'un colluvage naturel qui serait en limons et terre.

Profité de ce que j'accompagnais M^m Lenba à Banteai Samre pour aller voir la Krol Romas à 200 mètres au nord de ce parfait monument qui me paraît de plus en plus d'une époque relativement assez récente, peut-être postérieure à Onkor Vat.

(Tous pris pour la thèse de l'épaisseur des saillies sculptées marquant l'ancienneté des monuments)

Le Krol Romas de Banteai Samre malgré son nom ne semble pas avoir eu une même destination que celle en cours de dégagement près de Prasat Khan.

Le mur est plus solidement construit



KR

Jundi 20

B. S

KR

KR

dans ses parties encore debout avec des blocs de latérite de très grande dimension - Les personnes et la charrue d'allez qui le traverse ne précisent pas une arène fermée où se donnaient des jeux et spectacles. Le plan est rectangulaire et non oval.

Vendredi 21 - Mis une équipe à nettoyer Ta Som et Krol Ko en prévision de la visite du Prince Damrong arrivé à Angkor ce jour.

KR

La face extérieure du mur nord de la Krol Româs de Trah Khan mise à nu montre que l'orifice ouvert à l'intérieur se prolonge en dehors du mur sous le remblai, et recouvert par des dalles en latérite.

La brèche ou plutôt la porte d'entrée qui interrompt le mur d'enceinte à l'est montre un plan très légèrement évasé en arrondi.



Samedi 22. Mis une équipe à faire une passerelle en bois entre la route et le Prasat Kravanh pour franchir le fossé plein d'eau qui empêche d'accéder à ce monument.

P.K


Prince Damrong

Présentation au prince Damrong par Mr Coedès.

NP

La hauteur des eaux à cette date - dans le Bassin Central de NAK PAN monte au groupe sculpté à la ligne ci-dessous (Environs 0"50) Ch. J. de F IV p. 164

Cette hauteur montre que la crue n'a pas dé



atteindre à cet endroit un niveau aussi élevé que la dernière.

Lundi 24

Accompagné S. a. R. le Prince Damrong au Palais Royal d'Angkor Thom et montre les travaux en cours de dégagement.

Mardi 25

Accompagné S. a. R. le Prince Damrong à Phale Khan, Nâk Târ et Ta Som.

À 17 heures le Service archéologique et l'École Française d'Extrême Orient représentés par M^e Coedès membre Correspondant

M^e de Karpeles membre ~~temporaire~~

et le Conservateur d'Angkor offrent un Thé devant la Sala du Bayon sous le mangue à leur collègue le Prince Damrong.

Le Prince lève son verre à la prospérité de l'École Française.

Mercredi 26

Fait faire un très grand échafaudage pour atteindre les parties hautes de l'angle SW de la Porte des Morts en vue de remettre en place, les différents fragments de sculptures retrouvés dans les dégagements du tambour : une partie du diadème de la ~~de~~ Teravârâ entre oreille, la tête et le haut du diadème des personnages sur la tête de l'éléphant et une tête d'une des Teravârâ sous le niveau du menton des faces couronnant la porte.

Accompagné le Prince Damrong à Bantai Kdei Mebon et Pre Rup.

Jeudi 27

On dégage ce qui reste d'un ancien Stûpa (?) à l'extrémité sud de la ^{avant} dernière cour, la 4^e à l'ouest du Palais Royal.

Ce dégagement se poursuit jusqu'au mur d'environ ouest, montrant une rigole dallée

The
offert au
Prince
Damrong


BM

PR

R
R

que longs très petits graviers tels qu'ils sont représentés p. 58-2. Mais au milieu de ce bord sud la partie d'allée s'interrompt brusquement pour reprendre un peu plus loin, formant une cavité maçonnée dont le profil est celui-ci ci contre.

Presque au dessus en A on voit un fossé très net dans l'épaisseur du mur analogue à celui signalé p. 60-7.





Vendredi 28

Acompagne le Prince Damrong à Ta Phrom, Ta Prohm et Thom Manou.

Revenu par le Krol Rousâs de Prâk Khan où le Prince croit voir un parc à éléphants. C'est là qu'on ramenait pour les capturer les éléphants sauvages qu'on avait chassés dans la forêt : il en existe de tels au Siam.

Le Prince cherche en vain les traces d'une tribune royale pour affirmer son hypothèse.

La conduite ou canalisation qui traverse le mur nord de cette fosse et constituée par 3 dalles de latérite dont celle du dessus supporte les terres du remblai s'interrompt brusquement sans doute à l'endroit où s'arrêtait le remblai.



Samedi 29

Je suis avisé par un Caporal qui un touriste (officier de marine) a ramené de Thom Manou un morceau de pierre avec bas-relief. Après enquête au bungalow il est démontré que ce touriste a ramassé ce fragment et l'a ramené dans sa chambre avec une sorte d'ostentation

fl

et malgré les protestations du guide qui voulut s'y opposer. Aux objections du gérant du Bungalow il répondit : que ce fragment brisé gisant dans la brousse n'appartenait à personne.

Vf
Je me rendis au bungalow et attendis la fin de sa sieste pour lui réclamer le fragment qu'il me montra et consentit à me rendre l'après-midi sans difficulté. C'est un morceau de cinquante-deux figurines provenant très certainement d'un pilastre de Thom Manon où il pourra compléter l'ensemble quand je l'aurai scellé en place.

Dimanche 30 Fait visiter au Prince Dammong le chantier de la Porte des morts et le 487

Batk.
Montre au Prince les petits bouddhas en bronze trouvés au Battambang (cf. IV - p. 117-22) n° 390 qui les reconnaît comme étant Mahayanistes et ont dû être apportés au Cambodge par des Chinois ou Tibétains - à cause de cela deux de ces bouddhas ont été renviés à M^{me} Karpel pour figurer au musée de Phnom Penh.

Lundi

Mois de Décembre 24

Lundi 1

Le Resident Supérieur venu prendre le Prince pour le ramener à P. Penh s'entretenait avec moi des travaux en prévision et projets pour Oulek - notamment :

Vf
Resuper
du tracé des routes demandé aux T.P. je présente des objections au projet de route traversant la porte Ouest pour accéder au Baray occidental en démontrant que le tracé en cours Siem reap - Pusk-Kralanh suffit avec dérivation vers

R
e
s
o
u
p
er
R
u
m
i
e

B
M

C angle S-O du Baray la où la nappe d'eau est la plus belle pour desservir et entrer. Je fais ressortir l'intérêt aussi bien touristique qu'archéologique qui milite en faveur de débouchés et accès vers l'est et le nord, idest vers les Rumm. Ben Mala. Et ce pourquoi j'ai proposé le raccord du grand Circuit par Pradat avec Bantai Samré, et plus tard vers le Phnom Bok et Chan Srey Libol.

Le Ressuper n'entretient également du projet d'aménagement de l'aire d'Ankor. Je crois que l'exclusion - amenée par les interdictions multiples - des indigènes de toute la superficie du groupe d'Ankor serait plutôt regrettable, sans aucun profit pour les monuments car les dégradations et dévastations ne viennent pas d'eux.

Je fais mes adieux à S.A. le Prince Dauviong qui me témoigne sa satisfaction et l'intérêt qu'il a pris à visiter les Rumm.

Mardi 2 Les renforts posés de chandelle ou massifs en béton armé pour remplacer les pierres absentes des derniers geants mis en place à la Porte de la Victoire étant terminés, je mets l'équipe béton armé à la Porte des Morts pour caler, retenu avec des ferrures, ou consolider quelques une des pierres sculptées remises en place récemment sur la façade ouest.


PM

On commence à dégager la façade est de cette Porte des Morts et je fais couper le gros arbre qui masque les troncs d'éléphant couché debout dans l'angle N.

Mercredi 3

Départ de mme Jeanne Verba.

Coupe sur le mur du Krol Damrei près Prah Khan à l'endroit où une canalisation souterraine traverse la levée de terre entre deux cours.



KD

KR

PV

La rangée nord des géants complètement débâtie (du moins avec les morceaux retrouvés - il manque sept ou huit têtes et un corps presque entier) on nettoie les deux côtés de la courte en enlevant les pierres de rebut, égalisant le terrain etc.

Jeudi 4

On trouve en nettoyant les deux salles (sanctuaires ?) de chaque côté des vestibules latéraux de la Porte des Morts des petits débris sculptés, bouddhas assis, etc parmi lesquels une tête de Singe-écrant N° 669

Dans le passage central en enlevant la couche de terre qui masque le dallage intérieur on trouve une petite urne en Terre cuite, couverte gris clair N° 670

Cette couche de terre du passage central mesure environ 0" 30 d'épaisseur.

CA 669

PM

CA 670

Vendredi 5

Les bouzes s'installent ^{pres de} à la sala du Bayon en vue de la réédification d'une charpente neuve au dessus du Bouddha de Prah Niok

12

AM

CA 671

Bakh

Samedi 6

AM

CA 671

Ved chen

Lundi 8

PN

Trouvé de nouveau en dégagant la table du fond au nord du passage central de la Porte des morts des débris sculptés, fragments de Bouddhas, petits animaux dressés, un petit personnage agenouillé Vêtu d'une robe avec une flacon entre les genoux et un petit bas-relief montrant deux cercles concentriques : au milieu une divinité polycephale à multiples bras (?) dansant - autour dans le second cercle de petites divinités dansant également à l'intérieur d'un cercle et en bas une ligne de 5 divinités sous des nubes mis le tout au magasin sous le n° 671

On trouve de menus débris métalliques ainsi que des débris de tâches en dégagant l'angle S.O. du petit édicule en briques où l'est du portail nord de la pyramide du Bakheng.

On trouve de nouveau en allant dégager les chambres latérales à l'intérieur de la Porte des morts parmi de petits débris sculptés assez grossiers de facture, une tête de naga monocéphale en ronde bosse, intéressante sous ce rapport.

Mis le tout dans le n° 671

L'équipe de la Porte de la Victoire est transportée au dégagement sondage des tertres d'où émergeaient des statues signalés au S.O. de Ta Keo (cf. 60-6)

Com les environs de ce tertre qui présentent de petits monticules marqués par les eaux montue affleurant le sol des morceaux de latérite. La rivière n'est pas très loin.

Mis une équipe à la Porte Nord de l'édifice d'Arikor Thom - que les indigènes appellent Threa dei Chnang (?) alors que Ayomme l'appelle Ta Nok.



R N

Après avoir enlevé la brouine qui en masquait les parties supérieures je remarque que tout l'angle O du 2^{me} fronton de la face nord a basculé, se détachant de la partie centrale et à entraîné dans sa chute les pierres sculptées en Indra entre 2 divinités au dessus de l'éléphant de l'angle N-O.

Ce motif étant en un état presque complet je décide de remettre en place, après les avoir déposées les parties prêtées à tomber.

Fait visiter le dépôt magasin N° A. Thom au prince Achille Murat et à sa suite.

Le sondage des 3 petits monticules où émergeaient quelques statuaires au S-O de Takla ne donne aucun résultat.

CA 666

Je fais porter au magasin N° 666 les différents morceaux sculptés trouvés à cet endroit - 2 austasis - 2 ganesas dont un "épanché" seulement, un fragment limité d'un élément adossé et un petit personnage accroupi.

Venk
Wewm

Les diverses fouilles dans ces monticules n'ont absolument rien fait descendre sauf dans le 3^{me} monticule, le plus au nord, la particularité suivante : la terre de ce monticule au pied d'un peu bangs est composée de débris blanchâtre avec des mélanger à des fragments charbonneux. Là fut sans doute un foyer, fourneau de cuissen, four etc ? J'ai ramené quelques échantillons de cette terre sous le N° 672.


CA 672

On peut repérer cet emplacement ainsi : à une cinquantaine de mètres à l'est du C. Sung et en

7/1

Véto
W.M.T.

prolongement de
la diagonale N.E.
SO de Takeo ce.
qui amène un
recoupement A
à peu près
dans l'axe
de la Porte des morts.



axe Porte
des
Morts
Ces vestiges sur la
grande Carte de Gauhati
sont designés par le
mot. Tertres
datant de 1955

~~Jeudi 11~~
mercredi 10


Mis une équipe à dégager le monument
de Thom manor

En commençant à enlever les pierres à la base du
soubassement à l'est du person sud du sanctuaire
central on trouve une petite urne encastrée
renfermant de menus débris d'ossements N° 673

L'enlèvement des échafaudages sur la
façade ouest de la Porte des Morts permet
de repérer et renvoyer les joints de plusieurs
pièces de soubassement sous les pieds de
l'éléphant, que les râties avaient disjointes.
On fait disparaître les 2 gros arbres
qui masquaient les troupes des éléphants
mort sur la façade Est.

~~Jeudi 11~~ En dégageant la base de l'édicule en briques
à l'est du person nord de la pyramide du
Brahmin en A on trouve que

le soubassement de cet édicule
devait se prolonger au nord
pour recevoir un deuxième
édicule B, disparu ou
démolie.




Bat

Le nettoyage des petits pavillons sur les
gradins de la pyramide montre que sous
la base des pavillons C et D de chaque
côté du person nord un vaste espace gris


Bath

Suite de la chute de la pierre supérieure formant bandoulière du 1^{er} étage de la pyramide. L'équipe béton armé viendra combler ce trou avec pour assurer la solidité du petit parapet.



Vendredi 12 Le dégagement du soubassement du 4^{me} Cour du Palais royal se continue pas la mise à nu de la base du mur séparant cette cour de la 5^{me}. Ce mur bien appareillé et en bon état de conservation est le même que celui qui sert de mur deenceinte intérieur au Palais Royal mais un peu plus petit en hauteur. La base du mur vaguement profilée de moulures A en forme de surbassement est entierement complètement; ce et là en B des vestiges de dallages en latérite apparaissent mais non continus et en beaucoup plus mauvais état de conservation que du côté Sud.

À 7 ou 8 mètres au nord de l'angle SO de cette cour on voit dans le mur une ouverture qui a été rebouchée premièrement; en deux endroits les moulures basses du mur montrent 3 ou 4 fentes verticales sortes de barbacanes qui se sont remplis de terre.



Samedi 13

TF

Je fais remplir avec du béton par l'équipe béton armé la partie vide sous les pierres retirées et remises en équilibre stable dans l'angle NO.



de la Porte nord d'Antor Thom, afin de pouvoir redresser les pierres des personnages chevauchant l'éléphant.

Ces pierres reposent mal sur le dessus des têtes d'éléphant. Car il y a derrière ces dernières un


à un intervalle mal rempli de blocages en latérite qui rend précis ce point d'appui. Je fais reproduire et consolider cette partie par des blocs superposés qui du béton viendra compléter.

R.M. Dimanche 14. Collaboré avec les bouzes installées à Prah Nok à "adoucir" les ornements de leur Crû qu'ils préparent pour parer la pointe et les cotés de la flèche : je fais diminuer l'épaisseur des chiâs ou about des pâtures dont la base trop arrondie donne de la lourdeur à ce beau motif, — motif dont ils ont d'ailleurs déformé l'élegance.

Je profite de l'occasion dage dont se servent les Coulis pour consolider le dessus de la tête des éléphants de l'angle N.O de la Porte Nord d'Antor

Thom pour prendre le contre le profil de l'extrados de la Voute sous les fêts

entre la Corniche supérieure du mur et les ferodas à mi-corps.



Corniche

R.M.

R.M.

Lundi 15

Prah
Nok

Mis un charpentier à la Sala de Prah Nok pour refaire le plancher et les solives du dîl à moitié pourris et dont toute la partie centrale s'affaisait et menaçait ruine.

L'équipe béton armé vient faire la consolidation prévue p. 75 (en haut) au Balkhen

Je fais reprendre tout le socle

d'échiffre E du person N à

la base de la pyramide dont

les pierres disjointes par les racines

s'écartaient assez fortement: pour ce travail on déplace le Sei enroué en place sur cet échiffre.

mardi 16

TM

En dégagant la base del. aile sud du Gopura E de Thom Manou on trouve des morceaux de un fronton qui on peut reconstituer en partie.

Trouvé en enlevant les éboulis du petit édifice B au nord du prasat en briques A, près du person nord du Balkhen (voir Schema p. 74 - 11) deux pieds sur socle avec tenu et deux mains tenant des disques provenant sans doute

d'une statue assez grande à en juger par les dimensions. — Un peu plus loin est un reste très détruit de balai.

mercredi 17

Pr. Nok

En démolissant le plancher de la Sala du Poste d'étude de Prah Nok on trouve plusieurs pilier à demi pourris qu'on scie (pour rebâtir la partie manquante) et qu'on remplace par des blocs de pierre après avoir relevé le niveau au moyen d'un crique.

Trouvé à l'extrémité ouest du

vestige de mur en bœufs de dégagement du

Palais Royal entre la grande citerne et le

mur séparant la 3^e de la 4^e cour une

PR

78

CA 674


RR

petite Jane malheureusement cassée
rentrée et déroulé d'un assez
beau modèle. N° 674

Le mur à cet endroit
est le seul de montrer un vestige
de dallage comme dans sa
partie plus à l'est semble



présenter une amorce de
chausseé surélevé B

Ce mur se continue en plan
par la chausseé qui sépare les 2 grands bassins
de la 4^e Cour. Ne pas oublier  qui il semble bien qu'il y ait
~~ait~~ 5 cours (en allant
del'E à l'O) sur l'intérieur du Palais Royal.

Jeudi 18

En remettant en place les pierres déplacées
du socle d'échiffre E du person N. du Bakhin
(p. 77 - 15) on trouve l'intérieur à moitié
vide, rempli de terre et de latérite décom-
posée. On bloque intérieurement avec des
la pierrière avant de remettre les pierres.
Les lits des assises sont - comme partant
au Bakhin, avec entailles
légères en creux pour celles
du dessous et une partie
en saillie correspondante pour celles du
dessus.




Having terminé l'entretien et nettoyage
des pierres de l'éléphant del. angle N-O
de la Porte nord du Gitter Thon je fais
nettoyer et débarrasser de la terre qui les
recourait les deux piedestaux dans les
chambres latérales de chaque côté du
passage central. Ces piedestaux

PN



paraissent insérés, enterrés dans le sol, ce qui ne va pas sans gêner malheureusement de faire de corps de garde # attelées à ces chambres.

D'un côté ouest la porte intérieure entre le vestibule et la susdite chambre ne montre qu'un seul cadre avec un seul montant tombé obliquement qui appartenait peut-être au cadre intérieur quo' on voit partout ailleurs à cet endroit. Je fais enlever cette pierre qui barre la porte pour la déposer sur le sol. A l'autre



Vendredi 19

mis une équipe à nettoyer les abords du Rihéau Nord que la végétation avait envahis : je profite de l'occasion pour faire achever le dégagement intérieur de la chambre sud encore obstruée de blocs et de terre, les pierres étant rejetées dans la cornette de la façade est. Quant à la chambre latérale Nord la précarité des murs d'un équilibre peu stable en certains endroits rend son dégagement assez aléatoire.

En dégageant la base de l'angle SE de la Tour des morts on trouve sur un bloc la ligne en graffito suivant :

WJUTJZ WTS

Samedi 20

Le dégagement du vestige de mur direction E-O partant de la fosse-citerne du Palais Royal montre que ce mur se prolonge jusqu'à un mur qui sépare les cours 3 et 4 où à cet endroit le dallage qui longe ce mur au sud devient peu visible et s'éparpille en blocs rejettés au hasard.

Quand j'arrive sur ce chantier le Caporal

PN

Kh.N


PM

PR

A Commence
d'enlever les pierres
tombées du mur A 4^{me} Cour
AB entre les
3^{me} et 4^{me} Cour
Ces pierres par
une habitude contre
laquelle je réagis le plus que je peu
sont rangées - bien alignées et dressées
en un tas bien régulier qui
constituent le rectangle G à une dizaine
de mètres au nord du mur D délimité E-O

J'abomine cette façon de faire qui
plus tard donnera à quiconque voudra
faire un relevé du Plan de cette partie
du Palais Royal, l'impression qu'une
ancienne construction existait là et
pourra donner le change - Les pierres
déblaiées à mon avis devant toujours
être accumulées en tas grossier et
informe où jamais on ne puisse
reconnaitre une trace de bâtiment.
Comme telles ici est déjà commençé
je le laisse mais je note le fait en
Y insistant pour prévenir toutes
 erreurs possibles dans l'interprétation
plus tard des vestiges - (deptres
vagues) de construction rencontrée et
mis à jour au Palais Royal.

De nombreux débris de tuiles en terre cuite
apparaissent dans le dégagement de cette
partie du Palais Royal en E
le dégagement de la façade ouest de
la bibliothèque au sud de Thom Manon



R
R

T^m

TM

Fait retrouver plusieurs fragments assez intéressants de frontons qui sont rapprochés en vue d'une restitution possible.

La base du soubassement de l'angle SO de cette bibliothèque est comme bloquée dans des débris de briques dont on ne peut guère s'expliquer la provenance.

Lundi 22

Passe la matinée à faire rentrer au nouveau magasin les différents morceaux de sculptures épars parmi les nombreux blocs alignés autour des monuments et valant la peine d'être soustraits à la fois.

1° aux injures de la pluie et du soleil qui
élevant si rapidement la fraîcheur des sculptures
extraites des fonds.

2° aux malveillances et déprédations des
touristes. une jolie pièce de sculpture représentant
une brochette de figurines (provenant d'un
fronton) ne peut ainsi être retrouvée par moi,
ayant perdu tout son intérêt depuis qu'un
Quidam a cassé les têtes des figurines.

Il y a de plus en plus urgence à retirer
hors de la portée des visiteurs toute pièce
non seulement susceptible d'être emportée
mais même déteriorée.

Opère ce choix aujourn'hui parmi les débris
du Bazon, Bapoua, et du Phimakas.

Mardi 23

Alle voir le Spear Prastis en vue des travaux
de consolidation qui s'imposent.

En effet les deux parements amont et aval
sont dans certaines parties très menacants
des fragments importants se sont détachés
à des époques peut-être pas très éloignées
(cf. Rapport Narbonne cité A.A.K.-I-1 p. 118)

Montagne magique

Spear Prastis

et il en résulte que les parties qui ne sont pas tombées montrent des blocs en arrachement, qui tremblent à peine suspendus dans le vide, et dont la chute prochaine entraînera d'autres parties de l'édifice. D'une façon générale le croquis ci-contre indique la coupe sur le profil des parements des piles. Beaucoup de blocs sont en place à faire place suite de la chute des blocs du dessous, notamment sur le parment nord (amont).



Riv
S
y

La consolidation des blocs ainsi en suspens dans le vide pourra se faire suivant les cas et la position des blocs d'alentour soit par une console armée en béton de ciment formant corbeau par en dessous soit par un linteau en béton armé également encastre de chaque côté soit par des fers formant crampons reliant le blocs en bascule à ceux qui sont en équilibre stable.

Quelquefois un simple repointement dans entre les arisses pourra assurer la liaison dans l'intérieur de la maçonnerie. - Je le répète c'est sur place et, la brouse qui masque en partie ces parements entiers, qui sera appliquée le rende opportun.

Il sera bon de mélanger au ciment de la latex pulvérisé. Tout au moins dans le mortier il entrera pour donner à ces raccord et soutiens le ton-

rougeâtre de l'ensemble du pont et entre une note blanche trop claire.


Ce travail utile et urgent mène du Côté amont (nord) qui a le plus souffert devra être fait aussi du Côté aval (sud). Des parements de piles seront également à reprendre pour arrêter la dislocation qui menace à plusieurs endroits.

La chaussée intérieure semble en bon état ; l'agent des TP m'a dit que le rouleau de 12 tonnes a passé sur le pont et aucune fissure, aucun mouvement, ne se remarque. La route passant dans la partie centrale du pont les parements en mauvais état n'intéressent pas la partie où a lieu la circulation des autos.

Le travail de consolidation ci-dessous

mentionné, une fois terminé on pourra donner de l'œil à l'ensemble par la remise en place de plusieurs parties de balustrades en wagas encore debout là où le parement ne s'est pas écroulé.

Tout d'abord aux extrémités E et O du pont il faudra remblayer les parties excavées devant la route proprement dite et la balustrade pour éviter des affouilllements d'eau en saison des pluies. Des rigoles devront même être prévues pour évacuer les eaux rejetées par le talus de la route.




Il faudra remettre en place avec des guyons et crampons scellés au ciment les morceaux de wagas d'about de balustrade qui gisent sur le sol près

81

des morceaux encore en place (naga extrémité est côte nord et naga extrémité ouest côte sud)

Le morceau de naga débute du N-E tombe sur le sol risque d'être cassé ou utilisé par des indigènes - canonniers etc. On devra faire disparaître la cabane à Nök Ta qui se trouve immédiatement devant ce naga et le cache.

Le naga du N-O tombe renversé sur le sol



Vue (en grisaille) des parties

Coussinets encore en situ de la balustrade

pourra facilement être redressé ainsi que le morceau de balustrade qui le prolonge.


Du côté sud une grande longueur de balustrade (31'00) encore debout n'a pas besoin d'être redressée en un endroit.

La borne encore en situ A. à côté du naga S-O devra être remise verticale : celle symétrique au N-O en B devra être relevée.

Le poteau télégraphique malencontreux qui se dresse jusqu'à contre la borne A et masque légèrement le naga d'abord voisin devra être déplacé. De même la borne kilométrique 254 qui voisine avec le ~~ganda~~ naga SE en gagnerait à être rejetée en dehors du

Ri
SP
CA 69
Mercredi 24
Prah Pithu
Prah Palizay

Tables du pont.



On NE la partie de balustrade encore debout devra recevoir à 1° un fer intérieur et

un visible raccordant les morceaux cassés en D et 2° un de supplémentaire en E pour recouvrir le bout de la pierre de balustrade.

Enfin il faudra déblayer la base des piliers (surtout du côté amont) obstruée par les éboulis et on pourra dégager les gradins en latérite qui prolonge les culées dans le sens de la rivière aux extrémités le long des berges.

Les racines des arbres qui garnissent les parapets à la partie supérieure devront être soigneusement enterrées.

En revenant de Kg Kdei je fais ramener du prasat ~~Prah Pithu~~ Prah Koh (au sud de Lolei) 2 morceaux d'une statue d'homme gisant à 3^{me} curion devant l'entrée E du sanctuaire central de la rangée Est des édifices: cette statue entre au magasin sous le n° 691

Continué la chasse et prélevement des blocs sculptés valant d'être retirés des déblais alignés autour des monuments pour les porter au nouveau magasin à Prah Pithu et à Prah Palizay.

Mis le dessinateur à relever le groupe du Prah Pithu pour reporter exactement ces 5 sanctuaires sur la Carte D'Aikor Thom où aucune carte à ma disposition ne semble les avoir bien situés.

86

Jeudi 25

Plancher
magasin

Sala
Prat Nok

Vendredi 26

Prat Nok

BAY

Samedi 27

Batk.

Dimanche 28

PM

Continué à faire rentrer au magasin les pièces qui étaient encore dans le magasin sous la chambre monticulaire.

On place des solives intermédiaires sous le plancher en réfection de la sala de Prat Nok afin de le consolider : j'ai en effet utilisé des pièces de bois que j'avais mais l'en serrurage un peu faible, la quantité suppléera au manque d'épaisseur des pièces.

levage de la charpente que les bonges établis. Tient au dessus du Buddha de Prat Nok avec grande affluence de population et les cérémonies traditionnelles : je m'oppose à la mise en place d'une faise en zinc découpé affaiblissant bariolé de couleur que les bonges voulraient poser sur le versant des toits.

Constataé au Bayon que tout un fragment du linteau au dessus de la porte N du pavillon d'angle N-O de la galerie intérieure s'est détaché de lui-même, le grès s'étant délité.

Constataé également dans la courette intérieure ouest qu'une partie des amas de pierre dressés contre le mur de la galerie intérieure s'est écroulée.

Fait placer un échafaudage pour déposer les pierres du socle d'un chiffre Eost du pignon nord du 2^{me} étage du Bakheng afin de les replacer comme on a déjà fait à l'étage du dessous après avoir enlevé terres et racines qui auraient les joints et compromissons l'équilibre de l'ensemble.

Les terres qu'on enlève dans l'angle N-E de la Porte des Morts sont utilisées à faire

PM |

Lundi 29

PR |

un sentier en remblai dans l'axe de la dite Porte entre les murs éroulés de chaque côté qui supportaient les alignements de géants.

Suspendu le Chantier qui dégagait le mur du Palais Royal entre les 4^{me} et 5^{me} Cours : le caporal surpris à ouvrir son chantier à 7^h 1/2, en prenait trop à son aise.

On commence le dégagement de la bibliothèque Sud de Thom Manon en enterrant les terres intérieures.

Le mur Sud de cette bibliothèque avait été déjà épaulé par une batterie d'étais appuyés contre le mur d'en face, mais la route a peu près intacte sauf la pierre de faîtage n'avait pas provoqué de autres décombres à l'intérieur ^{s'il n'y} que des terres seules, et une terrasse au fond est ~~estimable~~. Mais, chose bizarre à noter, et à rapprocher de l'observation

Js. 81 en haut, on trouve d'assez nombreux débris de briques dans cette terre qui garnit le ~~sol~~ intérieur de cette bibliothèque. La présence de briques à cet endroit est d'autant plus inexplicable que ce bâtiment en grès et latérite ne comporte pas ce matériau, qui d'ailleurs ne me paraît pas intervenir non plus en d'autres parties de Thom Manon.

On renverse le chambraule qui barrait la porte de cette bibliothèque, non complètement toutefois, les pierres déplacées ne permettant pas de le rebâtir vertical.

On trouve en enterrant les blocs de pierres accumulés à la base du rebâtiement de

Mardi 30

B.R. |

Bak

l'aile sud de la façade Ouest du Bapnum un fragment de pierre terminale ronde de tour semblable à celles qui a été remis en place à l'about de la façade Sud (2^e étage).

AT
Stèle

CA 713

Mercredi 31

Bureau
Poste
AT

Un coulis de l'équipe travaillant au Bakhen me rapporte un fragment ^{inscrit} de pierre qui par la situation où il fut trouvé dans la broussaille au N del. angle NE du sommet d'Orkhor Vat semble appartenir à la grande stèle d'Orkhor Vat. n° 713

Appelé avec le Délégué de Siemreap et son fils pour voir à Orkhor Vat à proximité du bungalow l'emplacement possible du Bureau de poste que l'administration veut y faire construire. Un seul emplacement me paraît répondre aux deux conditions à remplir :

- 1^o que ce bureau soit proche du bungalow
- 2^o qu'il ne soit pas gênant et ne dépare pas la vue des alentours du temple Kumer c'est-à-dire au Sud de la maison beaucoup trop visible du gendarme, et un peu loin de la route.

On retaquine à Thom Manou en dégagant la partie sud est du Sanctuaire central à l'intérieur des moellons de frontons dont plusieurs se raccordent représentant des fragments de scènes curieuses, parmi lesquelles les personnages sont déformés plus ou moins.

TM

Année 1925

89

Mois de Janvier

Jeudi 1

Bak

On enlève au Bakhein tenir racines qui écartaient les pierres dans les socles d'échiffes du 3^{me} étage de la pyramide (pignon nord) comme cela a déjà été pratiqué aux socles d'échiffes des étages au dessous afin de remplacer les pierres en resserrant les joints. Cette opération nécessite un échafaudage car il faut au préalable enlever le Sein qui repose sur ce socle puis le remplacer une fois l'ouvrage terminé.

On resserrant de matinée de chantier un tout jeune enfant me présente une petite tête de Bouddha qu'il a - me dit. il - Trouvée dans la bourse près de la porte de la Victoire. Après avoir reçu une gratification de 0^o 40 à l'enfant je classe la tête sous le n° 708

Vendredi 2

PM

Je fais enlever la petite bourse de chaque côté de l'arcane, ou plutôt de ce qui en reste, arrivant à la Porte des morts afin de dégager la rue sur les fossés.

Mis l'équipe béton armé à Thom Manon pour retenir deux pierres de route en suspens dans les porches extérieurs S et N du Sanctuaire. Le dégagement de ces porches obstrués de blocs entière danger pour les coulis sans cette consolidation préalable.

On remet également quelques protelets en béton armé dans la aile sud du Gopura E


TM

Bront Th
AF part
CA 708

9^e Samedi 3 Mis le charpentier qui a terminé la réfection
des planches de la Sola du Poste d'Etude
de Prab Nok a reparé la roue de la charrette.
*Wattanawat
magasin*
Je fais ramener sur le trottoir autour du
nouveau magasin des morceaux d'un
superbe Naga à Krut Central que
j'aperçois gisant parmi les débris qui
encombrent encore l'espace entre la cour
et le gopura extérieur oriental d'accès à
la chaussée du Baphuon, non loin du person
Sud de la Terrasse des Elephants. (n° 711)

Dimanche 4 Trouve en dégageant le mur parallèle à celui
qui relie la fosse-Citerne du Palais Royal au
mur de séparation de la 4^{me} Cour à environ
25 mètres de ce dernier des débris de
stèles en Terre Cuite, dont une d'abord
décorée, des ténors de Vases en Terre
Cuite et un petit fragment d'animal
en grès en posture de prière, ainsi qu'un
épi de faîtage et un rouleau de pétanié
(n° 712)

On notera que le mur en cours de
dégagement ne repoint pas le mur de séparation
entre les 2 cours mais s'arrête un peu avant
en A pour amorcer un retour
vers le Sud.



Lundi 5

PM

On trouve en dégageant l'angle N-E
de la Porte des Morts sous les souche
d'arbres à la base des troncs de
l'éléphant plusieurs morceaux
de pierres en arcades provenant
d'un faîtage des voûtes de la porte

P.M

au du chaperon du mur de rempart.
Toutes les pierres montent une partie
sous l'arcature et sur une autre
qui sur une face présente des lingas.
Les deux enlevés dans cet angle
laisseent voir le massif en latérite lateral
qui ferme la berme du rempart de chaque
côté des portes. P. Antithom.

Mardi 6

PM

On commence à établir un échafaudage
dans l'angle N-E de la Porte des morts pour
renouer les joints et rétablir les pierres déplacées
au dessus de la tête de l'éléphant.

VAT NOK
Prat


CA 313

Rendu au chef de la boulangerie du Vat Krapum
not qui assume la reconstruction de l'abri en
charpente du Buooh de Prat nök les
cloches en bronzes de l'ancienne toiture que
j'avais ramassées et mises au magasin
sous le N° 313

PR

Mercredi 7 - On trouve encore en dégagant le mur
en cours du Palais Royal une petite tablette
assez arrondie et un morceau de tablette
de gresan.

Ille avec l'agent des Travaux Publics
placer des écrivaux en bois avec le
nom des divers monuments à proximité
des dits sur la route - Ces écrivaux
sont cloués sur un arbre à l'entrée
du sentier ^{ou} de la perte qui y conduit.
En causant avec cet agent des TP je
crois comprendre que la route à l'est
du Bayon - remblayée dans la partie
AB pointille à contre, ne
doit pas passer devant le
Khtansu - elle passera



92

Route
TR
Major
Pote

Jeudi 8


Boat

Vendredi 9

P.M.

Surlament devant le Kalan nord en empruntant la route qui mène à la porte de la Victoire à partir du person central de la terrasse des éléphants.

Le dégagement de l'édicule à l'est du person central nord de la pyramide du Bâthor arrive devant la façade est de cet édicule montre que l'arbre qui est là devant l'entrée a ses racines au dessus des débris de briques qui constituent les déblais A en en cet endroit.



Ces débris de briques provenant sans doute de l'édicule démolie aujourd'hui voisin, l'arbre dont la hauteur totale atteint une trentaine de mètres et par suite doit être assez vieux est donc postérieur à l'écroulement ou à la démolition des passerelles en briques.

On pratique derrière la tête de l'éléphant de l'angle N-E de la Porte des morts le nettoyage et enlèvement des terres mêlées à la latérite de l'infrastructure après avoir déposé les pierres des personnages assis. On réserve également les joints de certaines pierres de la tête des éléphants quand la chose est possible sans compromettre l'équilibre de l'ensemble (notamment des trompes.)

Après avoir abattu le grand arbre devant la porte E de l'édicule en briques est cours

Bak

de dégagement sur la face N° de la pyramide du Bakhtieh du haut du sanctuaire Central au sommet la rue embrasse toute la ville d'Antor Thom dont cet arbre masquait la plus grande partie. Le Bagan montre sa pointe emergente de la forêt et peut-être vu.


Samedi

10. - En faisant enlever les terres qui recouvrent le massif de latérite fermant la terrasse extérieure du rempart au nord de la Porte des morts, je remarque parmi des morceaux épars de blocs de latérite des fragments assez nombreux de tuiles ordinaires en terre cuite mêlés à des débris charbonneux très nets en A.

Rapprochant ce fait de trou probablement d'encastrement de poutrelles qu'on voit dans l'extrados de la Voute de la Porte et sur la mur en grès au dessus des susdits fragments A je conclue que il a dû y avoir là une charpente

avec couverture en tuiles, sans doute abri pour un Veilleur de garde qui devait gagner ce poste par le sommet du mur du rempart voisin en B (échelle ou escalier léger). Un incendie de la dite charpente aura produit les fragm's et débris ci-dessus mentionnés.

Relève sur un bloc "Arouse" dans les

M
AKhⁿ[

91

K.H.M.

debbais retrier de la chambre sud du
Khôm Nord (angle NE de cette chambre)
le graffito suivant:

Lundi 12

Résidence

Présentation du Poste de Siemreap au
nouvel Adjoint m^e Dunn par le Rend^t de Battambang
à l'occasion du Changement en Résidence
de la Délegation de SiemReap.

Interruption des Chantiers en attendant les ordres
d'Hanoï pour le nouvel exercice 1925

Lundi 19

F.M.

Reprise des Chantiers avec effectifs réduits.
J'ai la sensible surprise de constater en arrivant
à Thom manor que tout un fragment de
la Voute ~~en~~ plutôt ce qui restait de la Voute
au dessus del' avant-corps Ouest du
Sanctuaire s'est écroulé, côté sud.

Le Côté nord du même porche montre
un fragment de Voute encore en place
mais reposant sur une succession de portes
à fauves plus inquiétants: de plus une
racine a curassé l'un des blocs qui
supporte dans le vide une partie de cette
Voute.

Mardi 20


Bak

Je fais repartir tout le socle d'échiffre à
la base de la pyramide du Bakhen face
nord - Côté ouest.

Ce pierre est disjoint intérieurement
par une forte racine qui a déplacé les
pièces pour les amener en un équilibre
instable. En enlevant les pierres du socle

Bak

d'escalier ouest pour les remettre en place je reconnais que le massif intérieur de ce socle est constitué par le rocher de la montagne et que les dalles de grès ne constituent qu'un revêtement.



La partie hachurée ci-dessus indique le vide qui existait entre la maçonnerie de grès apparente et le rocher intérieur. Ce vide s'était comblé de poussière et de sene où s'était développé un arbre dont les racines avaient distoqué la maçonnerie. Le croquis montre que l'architecture en revêtement est exacte.

Mercredi 21.

Après l'équipe Céton armé d'ajuster les différents petits morceaux cassés et tombés (mains, doigts, pans du manteau du Bouddha debout remonté derrière Tep Pranam pour le recouvrir aussi intégralement que possible). Ces nombreux tambours à tenu risquaien d'être perdus et ce type de bouddha est assez rare.

Le dégagement de l'extrême Est du vestige de mur de la 3^{me} Cour du Palais Royal arrive non loin de la fosse citrue fait trouver un morceau de faute d'about à décor avec couverte, un fragment de dalle décorée avec tenu orné sur sa face extérieure d'une tête de monstre et un morceau de poterie chinoise à couverte en 3 couleurs dont le Culus qui l'a trouvée me dit qu'il fait des médicaments (sic) en ~~frottant~~ frottant et sans doute n'eut



n° 714

CA 714

PR

dant les poussières. Ce médicament servait pour les yeux et cette asmette serait dite Chan pankhachorong ၁၇၂၃ ၁၅၇၅ နှစ်မှစ်
que je n'ai pas trouvée dans le dictionnaire. A tout hasard je note cette particularité comme l'mention possible sur les mœurs et usages indigènes.

CA
715

Jeudi 22

TM

Porte
MORTS


L'équipe bâton armé se transporte à Thom Manou pour caler les pierres de voute en suspens au dessus du Vide du porche O du sanctuaire central (cf. 94 - 19).

Après avoir rassemblé les différents morceaux des têtes d'éléphants de l'angle N.E. et remis en place les morceaux des personnages qui les surmontent ou remontent quelques morceaux sculptés, fragments de têtes, appartenant à la guirlande de femmes sous les grosses têtes des lions. Un cimentage sera nécessaire pour consolider ces parties remises. (Porte des Morts)

Vendredi 23

le mur de la 3^e Cour du Palais Royal

Complètement dégagé entre son extrémité est se reliant au mur séparant la 2^e de la 3^e Cour au A



reduit à un cordon de latente se poursuit et un 3^{me} vestige toujours de direction N-S s'amorce entre les deux en G.

Peut-être peut-on voir dans ces décrochements et ressauts bizarres des restes de murs en chicane destinés

PR

10

92

à masquer la communication entre la 2^e Cour
Cour officielle et les cours plus à l'ouest
réservées aux Femmes et aux Servantes.

Le dégagement du mur ou plutôt vestige fait trouver dans le sol un fragment d'un canneau en métal brisé (n° 715).

En D au N.O de la fosse cisterne et en D'
des massifs de latérite de forme vaguement
ronde simulent des margelles de puits mais
la macaverie ne se prolonge pas en sous sol.

Samedi 24

En dégageant l'angle N.O de la base
du sanctuaire central de Thom Mamon
on trouve un rognon de pierre de forme
ovoïde et un fragment de poterie émail vert à
décor (crevette) qui renfermait des
morceaux d'ossements calomines (716)

Dans le dégagement de cette façade nord
du sanctuaire on retrouve les pierres en
terreurs de cercle à tranche découpé de
portales de lotus indiquant que le couronne-
ment du prasat était circulaire en
couronnes de lotus habituel. L'équipe
béton armé met un linteau de pierres
sous des pierres de portes du passage
entre le sanctuaire et la salle qui le
précède à l'est.

Dimanche 25

Je fais reprendre les toches d'échiffre du
pignon de la face Est de la pyramide du
Bakkeri (en déplaçant les Sein pour remettre ce
en place les blocs déplacés par des racines)
aussi qui on l'a pratiqué sur la face Nord.
Je fais réunir les divers morceaux du
balai cassé qui se dressent au Sud
de cet escalier est et qui restituent

PR

CA 716

TM

Bak

98

Bak

Lundi 26

PR

CA 717.

PM


Mardi 27

TM


dans sa presque totalité (des morceaux n'ont pu être retrouvé) Ce beau motif au superbe dessin de moulure.

On dégage sur la façade nord la base, manif du soufflement, de l'étaule démolie en A

Il y en subsiste que un bâti encore en situ.



Trouve en dégagant un 3^{me} mur de direction EO dans l'intérieur de la 3^{me} Cour en A ci-contre deux morceaux d'une jarre vernissée correspondant aux 2 anses décorés de tête de monstres. N° 7.7



à la Porte des Morts la coquille béton armé consolidé les pans de refaites on remises en place de l'angle N-E Je fais également boucher avec du béton l'énorme cavité derrière le maha d'angle de la façade (fronton) encore en place, cavité des deux antrefois à loger une grange en bois mais qui aujourd'hui remuant très précaire la solidité de cette partie.

Je fais dégager le terrain autour des premiers géants de queue de la balustrade côté nord dont un morceau est encore en situ. Dans ce dégagement on retrouve des blocs des susdits géants qui permettent-ils de les compléter.

Trouvé toujours dans le dégagement de la base du soufflement au nord du donjon de Thom Manan deux petits vases, l'un à décor bien assy

TM

CA 718

Mercredi 28

TM

CA 718

quelconque, mais le dessin qui fut malheureusement brisé en petits morceaux par le coulis qui le détacha est assez original : c'est un tout petit pot en terre blanche uniquement décoré de losanges simulant des pétales de lotus.




N° 718. (Sept petits morceaux)

On trouve encore des poteries en argile dans un grand nombre à Thom Manon (boulevard Soubarsen ? façade nord) dont quelques unes presque intactes - les unes avec couvertes et décor, les autres simples sans décor mis à sous le même N° que Cidensus 718.

Dans le dégagement du mur à son extrémité Nord (entre 2^e et 3^e Cour du Palais Royal) on découvre

en A un
splendide
morceau de
bol en poterie
Song: mis sous
le N° 719

On a trouvé
également en
A une tête de
Bodhisattva en grès
argile grossier. Le mur de séparation



des 2 cours dans cette partie nord se trouve mêlée de grès et de calcaire (bouges avec ça et la rive très durement carée). Il paraît plus soigné d'autre part il n'est pas dans le prolongement du mur B qui part du mur de l'enceinte Sud.

PR

CA 719


98

Jundi 29

100.

On remet en place les morceaux tombés du 1^{er} géant après celui qui tenait la queue de la rangée nord de la Porte des Morts mais il faut étrier les parties remises la base du dit géant se trouvant fortement incliné du côté du fossé.

On reprend la partie du soubassement de la porte des morts de l'angle N-E que les racines des 2 arbres enlevées avaient fortement disjointe. - Dans cette reprise



Je constate aussi que j'avais déjà fait au Bayon (façades N et O) que les parties en grès du soubassement formant revêtement sur l'infrastructure en latérite sont parfois d'une épaisseur très faible, quelques centimètres en certains endroits. — Le croquis ci-dessus (rouge = latérite — noir = grès en revêtement) rend compte de cette construction en placage qui semble spéciale à l'art contemporain du Bayon.

Vendredi 30

Bak

On reprend l'angle S-E de l'édicule du 1^{er} gradin de la pyramide - face E - au nord du person dont on vient d'achever la consolidation du socle d'échiffre: cet angle qui s'était décollé sur une partie de sa hauteur par suite de l'affaissement des parties basses sera déposé pour combler avec de la pierrière couverte l'endroit où s'était produit l'affaissement.

Trouvé dans le dégagement de l'angle

S.

Lun.

M.

T.

Kh.N

CA 720

Samedi 31

T.M

Kh.N

SE de la grande salle latérale sud du Khâli
Nord en A une très belle statuette brune
à la jolie patine verte
de Vénus (?) h = 0."44
mis sous le N° 720

Après avoir terminé de dégager les porches
O et N du sanctuaire central de Thom
Maison et la plus grande partie du
soubassement nord on commence le déga-
gement de l'aile N du Gopura E

Le dégagement des intérieurs de la salle
latérale sud du Khâli Nord (voir
Créqui ci-dessous) montre tous une
couche d'argile 0,60 de teneur un
dallage en grès assez large : les tenu-
rent fermement un grand nombre de débris de
toiles, ce qui s'explique par la couverture
en charpente qui surmontait cette salle
et aussi des morceaux de briques dont
on s'explique moins la provenance.

Mois de Février 25

Lundi 2

Pavement des Coulis qui n'avaient pu être payés la veille
par suite l'impossibilité de toucher à la Caisse de la Résidence
le Siem reap.

Mardi 3

Le chantier du Bakheri est interrompu et
l'équipe renvoie à la terrasse du Roi Leprem
pour redresser le mur intérieur qui s'était écroulé
à la suite des grandes pluies de l'an précédent.

On trouve en fouillant le sol au pied des
gigants d'entremise orient (côte Nord) de la
Porte des Morts deux anneaux en fer

suite p. 68.

TRL

P.M

98

10^e Mercredi 4

CA 721

mis sous le n° 721

Kh. N

On trouve en continuant à faire paraître le dallage en grès de l'intérieur de la Salle Sud du Khlan Nord des débris métalliques dont un fragment de bronze de pres d'1 centimètre d'épaisseur.

Dans les débris on peut lire sur un bloc de grès au milieu d'autres signes le graffito assez peu net suivant.

LÜE KÜI, OT

et dans un angle :

J


Jeudi 5

M

On dégagé l'intérieur du Gopura E. de Thom manor qui obstrue une couche de terre et des ferronneries car les parties hautes sont encore en assez bon état, peu d'éboulis de pierres par conséquent.

Les deux petites salles latérales de chaque côté du passage central communiquaient autrefois avec les entrées sur les côtés; ces portes qui devaient même avoir des vantails en menuiserie ont été bouchées très soigneusement avec des dalles de grès.

Dans le dégagement du petit passage entre la Salle qui précède le sanctuaire et le sanctuaire lui-même on a trouvé deux lingas: Ce sanctuaire a son intrados de voûte partie en latérite (en haut A) et partie en grès (plus bas B)



Vendredi 6

Kh. N

Dans la moitié nord de la Salle sud du Khlan Nord on trouve parmi les blocs et la terre qui recouvrent le dallage une grosse dalle en grès cannelée avec trou au milieu qui semble bien un support à

Din

P

Kh. N

Samedi 7

PR

Kh. N

Dimanche 8.

PM

Somasutra : tout autour les déblais montrent une grande quantité de débris de foules dont quelques uns d'un très grand modèle et renissés.

Le dégagement du 3^{me} mur de direction E-O dans la 3^{me} Cour du Palais Royal parvient à son extrémité Ouest fait voir à 3^m 00 du nord de l'axe de ce mur

11 gradins en

laterite provenant B

d'un bassin A situé

au sud de la petite

terrasse décorée de

bas reliefs. -

Chose curieuse il semble


que le mur BC séparant

la 3^{me} Cour de la 4^{me} Cour

s'interrrompt au droit du mur en cours de dégagement

Un khlan Nord on retrouve sur le dallage en grès juste dans l'axe milieu de la grande salle Sud en cours de dégagement l'empreinte d'encastrement de la dalle cané a somasutra retrouvé la veille : on a également trouvé un petit buste à bras multiples cassés et sans tête avec colliers et anneaux d'oreilles ainsi que des ferrures.

On remet à la porte des Morts des morceaux d'épaules et une partie du bras du 1^e asura (côté nord) de la balustrade côté queue. - Le morceau de l'extrémité de la queue du serpent également retrouvé dans les déblais est remis en place entre les têtes de l'asura



PM

Lundi 9


et les avant-bras tenant le serpent.

Il semble bien que ce morceau de queue qui frétille en l'air soit à sa place, mais décidément ce motif de terminaison des géants balustres n'est pas d'une ligne heureuse. —

Ce ne se fint pas avec le superbe motif des fêtes du début de l'extrémité opposée. Une branche s'étant cassée d'un arbre à proximité du nouveau magasin D'Art & Thom a brisé quelques tuiles dans la toiture (versant nord).

On commence à la terrane du Roi Lépreux après avoir retiré toutes les pierres sculptées en parement du mur intérieur qui s'était écroulé à enlever les pierres du massif intérieur en latérite.

Ce massif intérieur avait en effet été déplacé et repoussé en avant par les racines de l'arbre qui se trouvait là et il sera nécessaire de le retablir vertical et solide avant de remonter le parement sculpté en grès.



mardi 10

KhN

La terminaison du dégagement de la salle sud du Khloé N° 10 a fait trouver près de la porte donnant sur le passage central différents morceaux d'aérostein, ou pièces d'accent decoré de sculptures assez grossières - provenant sans doute de la tour centrale. On a decouvert aussi des débris de briques et de tuiles, ces dernières en très grand nombre et une petite dalle en grès du même modèle que

Celle déjà trouvée" (p. 102-6) mais plus petite avec le trou central et les petits trous d'encastrements pour des lingas (?) sont autour.

On trouve aussi un morceau de fer avec un scellement en plomb encore adhérent.

Le dallage de cette salle mis à nu apparaît très soigne et très régulier : ce sont des dalles de grès de 0.33×0.50 , et je n'ai pas souvenir d'en avoir rencontré de tels dans tout le groupe.

On commence le dégagement de la salle de l'extrémité sud en évacuant les blocs par la bretche ouverte sur la façade ouest : cette partie est très ruinée de nombreux étais dehors se substituer aux éboulis qu'on enlève.

Mercredi 11

CA 737

Dans le dégagement de la Cella du sanctuaire de Thom Manon qui révèle un dallage en grès assez régulier on trouve un petit fragment de statuette féminine en bronze non massif de facture assez grossière et très abîmée (n° 737).

Le dallage mis à nu dans la salle qui précède ce sanctuaire à l'est en grès et en assez bon état (sauf un morceau de partie centrale qui manque) montre un affaissement très sensible au droit des murs qui semblerait indiquer un fassement de la part de ces derniers. Cela expliquerait les mouvements qui ont fortement disloqué la toiture de la couverture de cette salle.


Le dégagement des 3 salles centrales du Gopura Est n'a puisse voir de dallage en grès que dans la chambre sud.

Olyant remarqué que le avant-corps qui précède le porche central ouest du

Tusdit Gopura, ou plus exactement l'ebanche d'avant corps est constituee par des blocs grossierement epaulees qui masquent les deux pilastres decorés de la porte du porche.


en A A' pour mettre en relief ce remaniement je fais

retirer 2



N ← S

blocs D et E ce qui permettra de voir le haut du decor du pilastre nord : les parties cassées de l'amorce d'avant corps restant in situ.



A noter que les tours centrales des Gopuras E et O de Thom manor sont couvertes en berceaux à pignons comme les entrees du Palais Royal ou les tours des Danseurs de Corde.

Jeudi 12

L'équipe d'Artkor Vat ayant termine de nettoyer la partie au nord de la chaussée du bassin ouest que les herbes avaient envahie je fais proceder à un nettoyage des chambres extérieures et galeries intérieures du temple qui depuis le temps qu'aucun coulis n'y balayait plus s'étaient empoutrées et sales de végétaux.


A noter que le niveau des eaux dans les bassins d'Artkor Vat se maintient à un niveau à peu près constant et qu'il correspond (bassin Sud) à la ligne de niveau du dessin

AN

de la page 57 marqué ^{aux} dates 10 octobre 24
et 19 novembre 23

Vendredi 13

Le massif de latérite dégagé au nord de la Porte des Morts semble creux à l'intérieur.
On y trouve encore des traces de matériels variés (débris charbonneux?) et une rondelle en bois.



→ N

Je fais déplacer trois pierres en équilibre instable au dessus du montant E de la porte Sud de la Chambre enterrée sud du Khâin Nord afin de pouvoir dégager les coulisse qui encourent cette ouverture: ces pierres pourront être consolidées et remises en place.

J'ai fait reprendre également une partie du mur intérieur en latérite de cette même chambre Sud (façade ouest) pour assurer la sécurité des coulisse qui travaillent à cet endroit.

Samedi 14

Visite
de M. Ader

- Passé la journée à faire visiter tout le groupe d'Atter (de façon rapide et très succincte) à M^e Ader chef de la mission économique au Japon, "accompagné femme et jeune fils" par ordre du Resuper.

Lundi 16

Prâk
Nôk

On commence à construire en tuiles plates l'abri de Prâk Nôk et à placer les derniers ornements de fortages, chivâ et le reste.

L'intérieur, creux, du massif en latérite au Nord de la Porte des Morts (signalé au haut de cette page) laisse voir un dégagement mêlé à la Terre des débris et fragments de toutes sortes:

PM

PM

débris métalliques, grelots, etc.
 débris de mâchefer ou résidus de fonte
 débris de poteries diverses émaillées
 à décor, avec débris de tuiles
 Enfin fragments calcinés (os ?) qui
 avec les traces charbonneuses pourraient
 modifier l'hypothèse que j'avais
 avancée p. 93-10 d'un poste de veillie
 si cet endroit. Ce massif de latérite
 pourrait avoir une relation avec le
 nom de la Porte Voisine et aussi servi
 de lieu d'incinération. ? !

Mardi 17

CA 740

Mardi 17

PV

Mis quelques uns des débris recueillis à l'intérieur
 de ce massif, y compris un fragment de
 rouleau de pesage sous le N° 740

L'équipe béton armé commence le nettoyage
 des bassins Ouest & Ouest Vat au sud
 de la chaussée d'accès, enlevant herbes et
 lux. bish qui envahit de plus en plus.

On trouve en dégagant le mur du fond
 de la bibliothèque sud de Thom manou
 dans une enorme terrillette qui garnissait
 la base de ce mur les débris d'une "pipe"
 (sic) que je serai bien empêché de dire khmère,
 chinoise, malaise ou française.

Les débris malheureusement ne se raccordent
 pas entre eux : elle semble avoir
 eu une forme telle que le croquis
 ci-contre. Elle est en argile
 assez fine et présente un décor
 au trait assez curieux où
 il semble que l'on retrouve
 le pétale de lotus ce petit motif de l'art khmère.
 Conservé sous le N° 741



Le sol dégagé de cette bibliothèque

CA 741

laine vu une surface peu nette en latérite, que recouvrant un amas de briques.

Peut-être y eut-il un dallage en briques sur une aie de latérite, mais c'est très peu visible.

Mercredi 18. - On remonte la partie du mur intérieur du Roi Lepreux qui s'était écroulé après avoir été rétabli. L'horizontalité des premières assises inférieures sur un lit de pieraille concassée.

On continue à trouver des débris calcinés, métalliques et de poteries diverses au milieu de traces charbonneuses dans le intérieur du massif en latérite au nord de la Porte des Morts. Je recueille les plus importants de ces débris qui sont réunis sous le même n° 740.

Jeudi 19

Un coulis me signale au Vat Chak au S.E. du Marché de Siem reap la présence d'un Kistean décoré.

La niche plate qui garnit le mur du fond de la Bibliothèque de Thommanon est murée par une dalle et des briques jusqu'à la hauteur de 0,75 au dessus du dallage en latérite.

Vendredi 20

Alle sur place vérifier le plan de Prab Kham par Delaporte et celui de Lajonquier, avant de faire copier les plans par Lien pour le guide en préparation. Je relève quelques erreurs dans le plan Delaporte et une omission dans celui de Lajonquier entre les 2 premières enceintes Est.

Je fais rentrer au magasin une partie des tessons, débris de poteries trouvés au

TM

TRL

PM

CA 740

Vat
Chak

TM

PK

Magnéto
Magnéto
Phim.

Samedi 21


Fluoratage

A.T.

Phimānakas : Je dis une parke car il y en a un assez grand nombre sans aucun intérêt. J'les fais jeter - ceux sans intérêt - dans une caisse d'emprunt au S.O de la Sala. Cela est à retenir pour si plus tard on vient à les découvrir ne pas s'imaginer trouver des débris in situ.

Mis une équipe à nettoyer et arranger pour une visite facile les abords sud du grand bassin à parois décoré au Nord du Phimānakas en vue de l'arrivée prochaine de la mission Japonaise que je ferai passer par là pour aller vers le Río Lepreux.


J'essaye avec 15 litres préparé de fluide de magnésie Kessler des applications sur le grès de Antor Val aux endroits suivants dans le Cloître cruciforme
 En A sur le bas des N.E
 Térodas du Trumcan
 au nord des 2 portes
 basses.



En B, C, D et F
 à la base des piliers
 de l'allée de la
 branche N de la croix



En E sur le seuil de
 la petite porte latérale Est
 du passage.




Enfin dans l'angle N-E des Cloîtres près
 de l'escalier refait en ciment.

Tout le soubassement et le socle supérieur
 ont été bâti en pierre en H et H'

la base G du pilier également

Flamant à
A



la base K du pilier
sur le 1^{er} sous-sol!
le seuil I du
passage latéral
sur les Terasas
sculptées en M et
en L sous les fenêtres.

Pour terminer je fais arracher
2 plantes, arbustes poussés dans les interstices
des soubassements N.E et S.E de la Comette N.E
pour vérifier si ce produit détruit la végétation
comme l'a annoncé la lettre de Kessler.

Dimanche 22. - Arrivée de la Mission Japonaise.

Mission Jap |
Presentation du poste des Siemreap à la
Résidence.

Lundi 23 |
Mission Jap | Visite des Monuments avec la mission Japonaise
et installation pour le soin de feux de Bengale
pour le embrasement d'Angkor Vat.

Mardi 24 | Effet plutôt manque!
Allé avec Mme Verlaine et Difon, Chef
et agent Forestiers, voir sur place les premiers
travaux à entreprendre pour les 4000 t^s
de cuits prévus (C'est 5000 qui en
réalité auraient été prévus, mais on
en a prélevé 1000 pour le dégagement de
Sambo Pei Kuk au nord de ~~Rampong~~ Thom)

On décide 1^o de rebâtir un niveau plus régulier
du terrain entre la route longeant le bras
Ouest du Fosse d'Angkor Vat et le dit
fosse, en aplaniissant les bosses et comblant
les creux.

2^o de continuer le travail interrompu sur
la place centrale d'Angkor Thom devant la
Place des éléphants, dessouchage et

Programme
Forestier

112

Mercredi 25

A

Vieux Loup

B

Jundi 26

Khi N


entièrement de quelques arbres cuire géants.
Le dégagement du bassin de la 3^{me} Cour
du Palais Royal confirme mon Croquis
de la page 703 : le mur entre la 3^{me} et la
4^{me} Cour s'interrupt à l'intersection avec
le mur de direction E-O qui longe le
bord Sud du bassin A.
De plus l'angle
N-O du susdit
bassin A ne se
ferme pas et les
gradins amorcent
une continuation
en B vers le bassin de la 4^{me} Cour.

Le gerant du Bungalow m'arrête au
passage pour me remettre une main de
statue en grès trouvée par lui à proximité
d'une des chambres du Bungalow.

Cette main un peu fruste mesure
0.21 de longueur et par joint provient
d'une statue plus grande que la taille
humaine : assez encrassante, le touriste
qui l'a dérobée a dû la rejeter avant
de partir.

Le dégagement de la petite salle extrême Sud
du Rhâïn Nord laisse voir un dallage en
grès excessivement soigné semblable à celui
déjà trouvé dans la grande salle qui précède.
Ce dallage à environ 1^m 00 au dessous
du niveau de celui de la grande salle
montre une cavité près ^{seuil de} de la porte Sud.

On évacue toutes les terres provenant de
ce dégagement à l'extérieur au moyen
du Decauville qui les transporte à l'angle



13

SE de l'enclos qui continue à l'est le
Khlaï Nord, et au Sud du petit temple de
l'art à Indrawarman qui continue cet enclos.

Mis l'équipe béton armé à placer 3 étrilleurs
en béton armé pour maintenir
l'écartement entre la partie
haute du mur intérieur de la
Terrasse du Roi Lopphum et
le parement intérieur du mur
intérieur : l'un de ces étrilleurs



vient buter contre la partie la plus haute du
mur qui vient d'être remonté.
Les 2 autres sont destinés à caler l'ancien
mur intérieur à des endroits où l'on pouvait
redouter un renversement.

En même temps cette équipe remet
à la base du mur refait récemment sept
fragments, détachés dans la chute de
figurines au moyen de goujon
intérieur et de scellement au
ciment. (cf. p. 37 - 22)




Vendredi 27 - Trouvé en dégageant la base du soubaiss-
ement de l'angle extérieur S-O du Sandauoir
de Thom Manon deux morceaux de plomb
dont l'un en forme de rondelle mesure
0^m12 de diamètre sur 0^m03 9^{cm} environ
d'épaisseur (N° 742).

TM

ca 742

On commence à la Terrasse du Roi
Lopphum à déposer les blocs de la partie
de l'aile Nord A où
le mur en parement
prend un ventre inquiétant.
Sont alors déposés et remplacés
en équilibre plus stable.



114

FRV

Samedi 28

Kh. N

CA 743

TM


Les fragments de têtes de figurines replacés sur le mur recentement reconstruit sont aux endroits suivants :

De gauche à droite (soit de l'O à l'E)
A partir du naga d'angle de la rangée inférieure : 2^{me} - 5^{me} et 6^{me} figurine

Un morceau du naga central puis
à partir de ce naga la 2^{me} figurine -
au rang au dessus 2 figurines et au
rang supérieur 1 figurine

L'équipe bétou armé vient placer des
étais et consolidations dans les baies et
murs recentement dégagés de l'aile Sud
du Khân nord. Je fais rajuster avec
du ciment un balustre cassé de la
dernière fenêtre sud de
la grande salle (façade
Ouest). Je remarque à
ce sujet que tous les
balustres des fenêtres
de cette salle sont
retenus à la base et
au sommet, par un enca斯特ement de
tenon pénétrant dans la cavité 'A'
pratiquée dans le cadre en grès de la
baie, et dans une cavité correspondante
du balustre. Je retire de A un
morceau de ce tenon en pierre rouge
qui semblait scellé à l'intérieur. (mis
sous le N° 743)

Trouvé en dégageant l'angle Extérieur N-E du soubassement du sanctuaire
de Thommanon une petite tête
en bronze à la coiffure assez parti-



TM
CA 744

culière. Les yeux sont creux et les oreilles ont le lobe percé : peut-être incrustations et bijoux paraient cette statuette (n° 744)



mois de Novembre 1925


Lundi 2

Prah
Khan

Ensuite les
Touristes.

CA 745

Arrivé de bus de sculptures à Prah Khan par le gerant du Bungalow je me rends sur place et je constate en A face ouest de l'aile sud



du Gopura ouest de la 3^e enceinte que la tête du dvarapala a été détachée par un Ciseau et qu'elle s'est cassée en 3 morceaux qui gisent tout à côté et que je rapporte comme pièces à conviction (n° 745)

Je télégraphie immédiatement au Directeur des Arts Cambodgiens et au Résupé que les soupçons se portent sur 4 Japonais (d'après indications du Gerant du Bungalow et des guides) ayant quitté en auto Siemreap le matin même.

Mardi 3

TM

TRL

Mis l'équipe bétail armé à placer des étais, l'ensuite entre jambages de portes et autres consolidations nécessaires dans la salle qui précède le sanctuaire de Thommanon et dans le Gopura E

En déplaçant des pierres du revêtement de l'aile nord de la Terrasse du Roi Lepreux (113 - 27) on trouve sur la face intérieure de quelquesunes des traces de sculptures ou de moulures qui indiquent le réemploi.

mercredi 11 Allé reconnaître le linteau signalé (p. 109 - 19) au Wat Chak.

Ce Wat est situé à environ 1 kilomètre 500 à l'ouest du Wat Srey sur le Siem Reap, et à une 100aine de mètres au N-O du Phum Pobos. Le prah Vihear de ce Wat est une construction récente, sur un emplacement ancien de pagode : le terre plein d'environ 0. 60 de hauteur est maintenu par des dalles en grès posées de champ et provenant manifestement d'un prasat de l'époque classique. Ces pierres montrent parfois des trous d'encastrement de ténons de colonnettes ~~qui~~. Comme on en voit sur les linteaux de portes.

Un linteau entier existe encore à l'angle S-O du terre plein, mais la sculpture en est très usé. Il mesure 1.40 x 0.57 sur 0.22 d'épaisseur : du type III il montre au centre une

figurine debout les bras levés et à queue pendante qui est encadrée par 2 quadrupèdes dressés sur leurs pattes de derrière ; le tout



sur une tête de monstre tenant dans sa gueule le départ des guirlandes latérales avec le motif type habituel, brosse de crosses et de feuilles dentelées. L'extrémité des guirlandes présente un motif ornemental sans naga.

Ces pierres proviennent d'après le dire du boung d'un emplacement situé à environ 200 ou 300 mètres au S-E du Wat et où je suis allé reconnaître un petit

Wat Chak

monticule avec des pierres de grès provenant d'un petit prasat dont les 2 montants de la porte à l'est semblent encore en place.

Un linteau cassé en deux avec petite figurine centrale est placé sous un abri en charpente.

Jeudi 5

Kh. N

CA 746

On trouve en dégageant les terres qui remblaient la base du soubassement de la façade Sud du Khleu Nord plusieurs tessons et débris de poteries dont quelques morceaux assez intéressants. (n° 746)

On commence à dégager la partie du mur séparant la 3^e de la 4^e Cour ouest du Palais Royal.

4^e Cour
3^e Cour
N

après son intersection avec le 3^e mur nord de direction E-O près

du bassin qui vient d'être dégagé.

Le bassin ou plutôt la très forte dépression de terrain

qui constitue presque toute la 4^e Cour ne montre pas à cet endroit de gradins magnifiques, mais un simple talus de terre.

3^e Cour
4^e Cour

Vendredi 6

Tr. Pub

PM

On commence l'empierrement de la route qui desservira la façade est du Bayon par l'angle SE à l'endroit où cette route se raccorde avec la route sud d'Angkor Thom.

Un coulis m'ayant signalé des débris de sculptures dans la brousse à une centaine de mètres à l'est un peu nord de l'extrémité de la chaussée extérieure qui dessert la Porte des Morts. Je vais reconnaître ces vestiges.

Sur un monticule à demi enfoui dans le sol je vois un corps de Bodhisattva dont la tête assez bien conservée montre la figurine sur le chignon très nette, et à côté un buste de géant émergeant du sol avec Sept Têtes, 7 Tors en bas et quatre supérieures : peut-être y en avait il encore une ou 2 au dessus. L'expression de ces 7 têtes est assez intéressante.

Plus loin à une dizaine de mètres à l'est un Sein renversé et cannelé également à demi enfoui : entre ces pattes un arbre a poussé entre le socle et le ventre de l'animal.

Plus près du buste à 7 têtes on a trouvé une main assez grosse

tenant dans sa paume une petite figurine assise à l'indienne

(N° 747) Je fais défricher

et fouiller cet endroit pour voir si l'on peut trouver autre chose.

L'équipe bâton armé après avoir ramassé quelques figurines décollées sur le fronton reconstruit en partie devant la façade Ouest de la bibliothèque sud de Thommanon va à la Porte des Morts ressoudre quelques morceaux de tombassements de l'angle N-E retrouvé dans les déblais et mettre quelques consolidations sous les parties recemment rapportées.

CA 747



Samedi 7

TM

PM

des deux géants de grès debout près 119
de cet angle.

Rh N

CA 746

Dimanche 8

Broussé devant l'angle SO de la façade Sud du Khloé Nord en cours de dégagement une jarre en terre cuite non émaillée a été cassée (mis avec les N° 746 - p. 117 - 5)

Le Caporal qui travaille à la Porte des Morts m'a immédiatement reconnue une stèle en forme de Stema sans écritures ni dessins à environ 60 ou 70 mètres au Sud du mur Sud de la chaussée aboutissant à cette porte. Cette pierre est isolée dans la brousse qui recouvre le fossé d'Ankor Thom à cet endroit. Rien de caractéristique.

Le dégagement de l'emplacement dans la brousse à l'est un peu Nord de la Porte des Morts (p. 117 - au bas) montre plusieurs statues ou débris dont plusieurs mains assez grosses et tenant des attributs, sauf une qui comme celle déjà trouvée à une figurine dans la panne enterrée à l'entour d'un Balai casse qui gît dans le monticule. Les mains sont mises sous le N° 747. La statue de Bodhisattva ramenée près de la Sala du Bayon est mise sous le N° 748.

Revisé à Mr Debysse 100 guides Gouridon en anglais, 100 cartes au 1/25000 et 25 au 1/50000 d'Ankor pour la vente.

Commence à faire dégager l'emplacement (tertre allongé dans une direction N-S) à l'est de la route allant à la Porte Sud d'Ankor

PM

CA 747

CA 748
Mr.
Guides
Cartes

Lundi 9
vestiges
métal

S. V.
Archéol.

Thom un peu avant le Bakher. (p. 11-8)

Les indigènes donnent paraît-il à cet emplacement le nom de Rong Lemoung

Et une cinquantaine de mètres au sud et à l'ouest de la route est une vingtaine de mètres de cette dernière on m'a même voir un autre emplacement, monticule recouvert de briques près duquel gisent à l'ouest et au sud 2 corps de statue, l'un sans tête, l'autre féminine avec tête en plusieurs morceaux

Le dégagement de l'emplacement à l'est de la Porte des Morts a fait mettre au jour toute une niche d'Avahs dont un a le fond revêtu de figurines; les têtes tout à côté. A côté du balcon qui était enfermé dans le monticule de terre on découvre une base de statue accroupie qui paraît être la base de l'énorme buste à 7 têtes retrouvé près de là. (p. 118-6)



CA 747

On a trouvé aussi une figurine assise à 4 bras dressée à une stèle, un bœuf de Sondantra, et une grande quantité de mains semblables à celles déjà mises de côté sous le n° 747

Toutes ces mains (en tout 16) présentent un intérêt par l'objet qu'elles tiennent - 1 flacon 1 livre, déjà vu, mais des figurines assises dont une figurine de femme et des animaux (sein, quadrupèdes, etc.) Tout cela sans la grande statue d'Avahs (750) et le buste à 7 têtes est transporté → (751)

CA 750

CA 751

au magasin. La statuette de Bo Dhisattva sur socle est mise sous le n° 749.

CA 749
Mardi 10


Un des guides, le second et non l'inéfable TAP, m'annonce avoir aperçu sur le fronton de Ta Prohm une tête de figurine brisée.

Je me rends sur place et constate en effet sur le fronton O de l'édicule dans l'angle SE de la cour intérieure où est le sanctuaire central que l'on a détaché la petite tête de la magnifique figurine à genou près des danseuses dans l'angle inférieur Nord du tympan de ce fronton en

A ci-contre. La base de cette statue est encombrée d'éboulis qui obstruent l'entrée.

Le niveau de la tête cassée A est à 2^m40 au dessus d'une arête de bloc tombé de travers et qui représente le point le plus haut qu'on puisse atteindre sans échelle. Le niveau du terrain plus stable et plus uni est à 2^m70 au dessous de A. Il faut donc que le vandale iconoclaste ait été aidé ou juché sur une échelle pour casser la tête. Le guide Tap rencontre à Ta Prohm guidant des touristes me répond qu'il s'en est aperçu il y a 3 jours déjà et qu'il a pris soin (soin qui me paraît suspect) de cacher la petite tête qui était restée aux pieds du fronton.

En effet il me conduit à l'endroit où




Il a cache cette tête est il me l'aveut.

D'après les dires du gérant du Bungalow interrogé à la suite de cette découverte -

Tous les touristes descendus au Bungalow depuis une vingtaine de jours ne sont pas sortis sans guide.

Mais 4 Américains venus en auto la semaine précédente n'ont pas voulu se pourrir au Bungalow et sont descendus à Siemreap dans un hôtel près du marché. - Ces Américains qui ont visité les monuments sans guide le mercredi et le Jeudi 5 mai pourraient être les auteurs du méfait; mais on ne s'explique guère qu'après s'être donné la peine de casser cette tête ils l'aient laissée sur place et que Tap ait pris soin de la mettre à l'abri des regards ! ?


J'ai profité de ce que j'étais à Ta Prohm pour relever les cotés des 4 courvettes qui précèdent à l'est la 2^{me} Enceinte et qui sont à fort marquées inégales sur le plan Layonquière (JK III p. 192)



Ces 4 courvettes

ont en moyenne
4^m 58 N-S et 4^m 20 E-O

E-O l'axe
nord Sud du



clôture

TA Probl.

Mercredi 11

(JP)

CA 752

CA 753

CA 754

PM

CA 755

Jundi 12

Thommanon

123

Coulis qui les sépare n'est pas dans l'axe des pavillons R et R' auquel il conduit, comme le montre à fort l'appui sur l'axe des pavillons R et R' doit être reculé d'environ 1" 70 à l'est de l'axe AB du couloir central. Mais il semble pas que les pavillons V et T doivent être déplacés en d'autres termes ces pavillons V et T resteraient dans l'axe AB.

Dans le dégagement du tertre signalé à l'est de la Route en allant au Bakhei (p. 119-9), on trouve les murs d'un prasat en briques qui se trouvaient arasés au niveau du sommet du monticule : à l'intérieur il y a une cavité dans le sol où furent trouvées deux petites mains en grès d'un bleu gris clair : ces mains portent à une une coquille, l'autre une poignée (?) de masse.
N° 752

Fait ranger au magasin (crainte de vol) les 2 statues trouvées près du monticule immédiatement au sud de l'emplacement ci-dessus et à l'ouest de la route sous les n° 753 et 754

On trouve en dégageant l'angle N-O du massif en latérite qui ferme la berme au Nord de la Porte des Morts parmi des débris de tuiles un morceau de tuile (?) assez grossièrement façonnée mais dont la cassure présente intérieurement une zone noire (gardée à cause de cette particularité sous le n° 755)

En dégageant la terrasse cruciforme qui précède le Gopura E de Thommanon

124

TM

on met à faire des cavités rondes de chaque côté du pignon d'accès au dit Gopura ainsi que des échancrures rondes sur le parement extérieur du soubassement qui indiquent que plusieurs murs ou poteaux devaient être prisés à cet endroit.

On resserre les joints après nettoyage intérieur des soubassements des divers édicules qui composent l'ensemble de Thommanon.

Vendredi 13

PM

On commence à dégager l'angle SE de la Porte des morts. Cet angle en très mauvais état, car la plus grande partie des éléphants sont à terre, ne pourra vraisemblablement pas être rétabli. Toutefois je fais aligner toutes les pierres sculptées ou découpées provenant des débris devant la porte pour pouvoir choisir parmi celles qui seront susceptibles d'être remises en place.

Au Palais Royal on commence à dégager l'allée centrale surélevée qui sépare les 2 grands bassins qui constituent toute la 4^{me} Cour.

Samedi 14

PR

Vert,
V. noir
W. noir

Le dégagement de l'édicule en briques entre le Bathsein et Oukor Tal montre contre la partie inférieure des murs d'un prasat carré de 2^m 70 de côté à l'intérieur, avec petit porche ouvert à l'est.

Les murs sont arasés à environ 1. 20 du dallage intérieur dont il ne reste qu'un petit fragment à l'ouest. Le milieu et la partie orientale de

ca

ce dallage ont été écaillés, foulillés sans doute pour en retrouver des objets précieux par des pilliers. Il se pourrait que ce pillage ne remonta pas très loin car les terres intérieurement étaient assez meubles.

Le mur nord du prasat est ouvert par une niche assez large.

On a trouvé dans les fouilles en plus des petits marnes signalées p. 123 - 31 deux linteaux décorés du type III assez usés l'un avec éléphant tricéphale au centre l'autre avec figurine à mi-corps sur tête de monstre, une dalle plate allongée sans décor en forme de Toma et des colonnettes octogonales.

Le porche devait être ouvert avec porte en grès sur l'est, mais il ne subsiste plus que la dalle de seuil.

- Constaté au Bayon l'éroulement d'un morceau de corniche en plusieurs blocs, sans doute provoqué par les racines d'un arbre qui on voit à cet endroit dans l'angle en retrait SE du massif central entre la logette des entrées orientales et le mur des chapelles du pourtour.

Un coulis qui travaille à l'aplanissement du sentier-avenue conduisant de la route de la Porte de la Victoire au monument 487 (pour le Service Forestier) me remet une petite urne terre émaillée gris clair genre Song un peu fendue, une oreille-anse cassée. Mis au magasin sous le N° 756
Cette équipe forestière aménage également

Lundi 16

BAY


H 87

CA 756

ment une avenue au sud du 487 pour le relier à la route entre le Bayon et la Porte des Morts.

Mardi 17. Mis l'équipe qui travaillait au Palais Royal à nettoyer les parties hautes, Voutes et tours, des arbustes qui commençaient à y mettre des souffres de verdure trop absorbantes.

En allant surveiller cette équipe je constate ce n'est qu'une fois de plus qu'une figure de feroda au dessus de la moulure de base en A à gauche du porche central ouest de la 2^{me} enceinte (2^{étage}) a été brisée et complètement détruite ; sans doute pas un touriste espérant détacher cette tête très fine d'apprécier si j'en crois l'autre symétrique au sud (à droite) et le dire de ma fille (expertise en la matière) et que je fais venir pour savoir si elle avait remarqué cette cassure déjà. D'ailleurs la cassure est toute fraîche.



Mercredi 18

Trouvé en mettant à nu la base des soubassements de l'angle SE de la Porte des Morts on trouve dans les terres une petite divinité à bras doré à une stèle $h = 0^m 28$.

La tête est cassée : mise sous le n° 757

Le dégagement de cette partie de la Porte fait trouver dans les déblais un grand nombre de blocs de latérite provenant sans doute des massifs qui recoupe la ferme de ce côté.

Profitant d'une équipe de nettoyage à Ankhor Wat je fais redresser ***

CA 757
B M

Jeudi 19

122

A ✓ | le montant vertical de la croix qui
marque le tertre où fut enterré (il y a
plus de 10 ans) Sarry, un Indien au
service de Commaillé : je fais ramasser
la barre transversale de la susdite croix
que je fais amonceler après le montant.


Je fais également garnir de un petit entonnoir
en piquets l'emplacement du tertre
qui autrefois était perdu dans la brousse
au sud de la chaussée intérieure, mais
qui depuis les débroussaillements se
trouve à proximité du sentier qui part
de la porte des éléphants sud.

Vendredi 20

Je fais dégager le mur qui s'amorce
perpendiculairement à la façade ouest de
l'aile sud du Khloāï nord.

Ce mur CD montre

un revêtement en
grès extérieur (côté sud)
grossièrement épannelé
et un remplissage
intérieur (côté nord) N → S
en latérite.



Un autre mur symétrique par
rapport à la baie centrale de l'aile sud
du Khloāï en EF semble délimiter
avec le ~~premier~~ un vestige de construction
plein, (terrasse ?) qui venait
s'accrocher contre la façade ouest de
l'aile sud.

Trouve dans les déblais de terre à cet
endroit des débris de poteries et de
faïences brisées en forme conique, un fragment
de couvercle gondole en porcelaine chinoise.

128

PR

CA 758

Samedi 21

Degagement
Route des Morts

Y

Degagement

genre sang et une petite main tenant un livre marqué de

3 ronds. mis au

magasin sous le n° 758



Ille avec le Chef de la Division forestier de Siemreap voir les travaux que ce service exécute pour la mise en valeur du Groupe de Banteay Chmar.

Le dégagement des abords du fossé Ouest de Banteay Chmar étant terminé, on continue à enlever la brousse de chênes coté de la Route qui aboutit à la Porte Sud de Banteay Thom sur une longueur d'une vingtaine de mètres.

On décide de couper 2 gros arbres dont un yao qui se dresse dans l'axe du sentier qui accède au Banteay Chmar Krang pour dégager la rue de ce monument.

Je demande aussi quant le sentier qui relie le 487 à la route de la Porte des Morts sera terminé de dégager la route entre le Bayon et la Porte des Morts encombrée par des arbres tombés et coupée par des rigoles.

Dans le dégagement de l'allée centrale de la 4^{me} Cour à l'ouest ^{du Palais Royal} on trouve dans le centre de cette allée des morceaux de latérite dont quelques uns percés d'un trou médian.

Ces blocs de latérite devraient provenir d'un mur axial qui partageait cette allée en deux et prolongeait le mur de la 3^e Cour qui part de la fosse citerne à l'ouest du

Dimanche 22

PR



PR

129

Phimānakas : ce mur montre une partie de sa base encore en place sur quelques mètres de longueur près de la brèche qui interrompt le mur fermant à l'ouest cette 4^{me} Cour.

Lundi 23

J'ai fait reboucher la terre qui remplissait une cavité A au nord de l'échiffre nord du porche Central E du Gopura E de Thommanon. Il résulte de cette opération que la terrasse qui précède le porche E du Gopura a été rajoutée après coup car les moulures de ce clocher d'échiffre paraissent se continuer à l'intérieur du massif de la terrasse.

Cette terrasse non mouline, complètement épauvillée est donc rapportée de même que la terrasse sur la façade ouest du même Gopura qui relie ce Gopura au Sanctuaire.

Mardi 24

mesuré pour vérifier un assertio de Groslier dans Angkor Ville célèbre p. 98 la base du soubassement du 3^{me} étage du Prasat Wat. La différence de Cotes donnée par cet auteur me chiffonnait en retrouvant à nient mon affirmation du Camb. parfait pour cet étage.

Dès la base dans la

Cour du 2^{me} étage d'un


bord extrême, des

portes latérales à


l'autre la mesure

est la même sur les

faces Nord et Est ~~sud~~ (60 mètres)



AV



130

Vest
morts

Trouvé en dégagant l'intérieur du prasat en briques enfouies dans le tertre à l'ouest de la Route entre le Bakhen et Ta Prohm Kel un linga à 3 sections.

Mercredi 25

Vat
Kralanh

CA 760

Fais rentrer au magasin de Phnom Kôk un moutant de porte inscrit et moulure de chambrelle avec fleuron à la base de 1^m 25 sur 0^m 36 et de 0.18 d'épaisseur.

Les vingt lignes sont d'une écriture assez grossière et irrégulière.

Cette stèle avait été signalée par le Garde principale de milice de Kralanh où elle se trouvait dans la Cour de son logement depuis 1920

Mise sous le N° 760

Trouvé au milieu du prasat à l'ouest de la route entre le Bakhen et Ta Prohm Kel une petite statue de Ganesa assis, tête trompe et bras cassés (N° 761)

CA 761


Judi 26

Vest
morts

Utilise ce qui restait de sels de magnésie Kessler soit 17 litres (alors qu'il aurait dû m'en rester 20 litres, mais la boîte avait dû être cassé en cours de route) pour une application sur des parties des bas reliefs intérieurs de la Terrane du Roi Leprem. Ces bas reliefs si nets quand on les avait débloqués s'étaient en effet fortement corrodes et couverts d'un lichen noirâtre, car le soleil ne pénètre presque pas dans cet étroit couloir et au moment des pluies il y a des suintements qui se produisent. L'application a été faite aux endroits

Évaluation
TRV

Suivants :



En A sur une largeur de 1.30
sur la rangée inférieure à partir
de la portion non sculptée qui fait l'angle
les 4 femmes nagi, couverte d'une mousse
verte assez intense.

En B et en G angle saillant intérieur
sur 1^m 50 de hauteur c'est à-dire les deux
rangées inférieures

En B j'ai commencé
l'application suivant
une verticale EF qui
vient couper sur la
rangée supérieure la
cuisse, le bras et le
glaive du géant de gauche F (partie hachurée)
afin de mieux masquer la différence entre
les parties badigeonnées et celles qui ne
l'ont pas été.



En D à 0.85 à droite du ressaut du
mur l'application a porté sur les 2 figurines
des 2 premières rangées inférieures.

Passe une seconde couche de fluide sur les endroits
déjà imprégnés la veille à la Terrasse des Roi Lepreux
(suivant indication prospectus)

Le dégagement de la base du mur entre les
4^{me} et 5^{me} Coups du Palais Royal laisse voir
au nord de la chaussée centrale qui sépare les

Vendredi 27

PR

PR

deux bassins des vestiges de constructions en latérite, trottois ou rigoles (?) Ces vestiges A sont au niveau des moulures de base du mur et le mur B qui vient aboutir à ce mur dans l'axe de la chaussée repose sur un remblai de terre à environ 1.60 au dessus de ce niveau.


Le mur entre les 2 cours pourrait bien, contrairement à ce que j'avais supposé, avoir été intérieur puisqu'il est entrecoupé par une ouverture.

Le dégagement de l'édicule entre Ta Prohm Kel et le Bakheng à l'ouest de la route montre une base moulurée extérieurement de grès. Carré en briques de 2^m.60 de côté intérieurement ; les murs sont arasés à 0.60 environ au dessus du dallage en grès intérieur dont il ne reste qu'un fragment en place au Sud. Toute la partie centrale a été encavée.

De la partie qui s'ouvrait à l'est il ne subsiste plus que les 2 marches palierées en grès.

*Vérité
végétale*

Arrêt des Chantiers par suite de Congé d'un mois. Départ retardé par la Visite annoncée du Gouverneur de Hong Kong.



Mois d'AVRIL 1925

Mercredi 3 Avril - Celle visiter le 591 - Wat Prasat -
Rien de spécial à signaler ni à ajouter à la description
de Lavoquière (TK III p. 280)

Samedi 4
Dimanche 5
Lundi 6
Mardi 7

} Guidé le Gouvernement de Hong Kong dans
sa Visite des Ruines.

Remarqué au cours de cette visite que des branches
d'arbres sont tombées récemment sur les débris
sculptés au N.O du prasat V du Prah Ritha

Mercredi 8
Jeudi 9
Vendredi 10
Samedi 11

} Monté à Battambang pour assister au
pèlerinage de Banon organisé par
M. Lambert Resident de France.

De ma visite à Banon (n° 865 de l. TK)
aujourd'hui très bien dégagé, j'en rapporte
les observations suivantes :

L'aspect architectural et décoratif du
monument semble bien le faire rentrer
dans la catégorie des monuments de
l'époque de Suryavarman II (art dit de
Jayavarman VII type Bayon)
Le fronton extérieur de la façade Nord
de la tour centrale montre le Bodhisattva
Avalo debout à 4 bras qui caractérise
l'architecture de cette époque. Ce Bodhisattva
est cassé en deux ^{morceaux}, dont une partie
est encore *in situ*, mais les autres morceaux
gisent à terre assez bien conservés.

Sur le 1/2 fronton ouest latéral de la
façade Nord du sanctuaire central on
retrouve en bas un orant à corps humain
surmonté de têtes de nagas en éventail
comme on en voit à Ta Prohm (face O du pavillon

Banon

13^b

Banon

S² dans l'angle NE de la 3^e enceinte)

Remarqué dans les tours d'axe de la 1^e enceinte à Banon plusieurs planches décorées de rosaces formant plafond encore *in situ*.

Il m'a semblé qu'un écroulement récent d'une partie de voûte s'était produit à la tour d'axe Sud de cette enceinte.

Le ton vif des cassures des blocs tombés rend facile à genou de constatation.

Il serait intéressant d'avoir une bonne photo prise par en dessous de la tour Ouest axiale de l'enceinte voici pourquoi:-

Le sommet de cette route laisse voir intérieurement la dalle plate de grès qui s'intercale sous le motif de couronnement de la tour et qui porte intérieurement de petits carreaux signalée par Parmentier (cf. J. de Fⁿ N - p. 130 - 19)

Retour à Siemreap par Sisophon - Krâanh.

Mardi 14

Fêtes du Chôl Chnam.

Mercredi 15

Présentation du Poste de Siemreap au Nouveau Résident M^r Mantovani.

Vendredi 17

Arrivé du Chef du Service Archéologique M^r Parmentier accompagné de M^m Tombertaux et Reveron.

Samedi 18

Transport du Bouddha couché qui se trouvait dans l'angle SO de la Galerie extérieure du Bayon sous l'abri récemment construit à Prâh rióK suivant désir exprimé par le bouddha chef du Vat Knâpum Ros et autorisation donnée par M^r le Directeur de l'Ecole Française. Inscrit sous le n° 763

RAY

CA 763

Dimanche 19

Lundi 20

Mardi 21

Mercredi 22

Jeudi 23

Vendredi 24

Samedi 25

Dimanche 26

Lundi 27

*Suite
l'Orage*

PR

Mardi 28

IM

Visite des différents chantiers en cours avec le chef du Service Archéologique et préparation du programme des travaux pour 1926

Départ pour Kompong Thom avec le chef du Service Archéologique et M^{me} Tombertaux et Réveron.

Visite des nouveaux dégagements effectués par M^{me} Stremler Resident de Kompong Thom à Sambor Prei Kuk.

Retour à Siemreap

Reprise des chantiers. Un violent orage de la nuit de Samedi à Dimanche a renversé une grande quantité d'arbres : on m'en a signalé de tombés sur des voûtes à Ta Prohm. J'ai pu constater dans Ankor Thom la chute de plusieurs gros arbres devant la terrasse des éléphants, à côté des tours des danseurs de corde.


À la porte ouest de l'enceinte sud du Palais Royal j'ai constaté la chute toute récente de la partie haute est de la façade sud.

Mis le dessinateur à relever la partie ouest récemment dégagée du Palais Royal.

On remet en place deux pierres retrouvées dans les déblais A et B et qui appartiennent au socle d'un chiffre nord d'un person (?) masqué par le massif de maçonnerie G qui relie le gopura E à la salle précédant le sanctuaire de Thommamon. Le soubassement du Gopura E était

TM

a' un niveau inférieur
à celui du sous-bassement
de la Salle et du
Sanctuaire, ce qui
fait qu'on voit
émerger au dessus
du dallage G les
moulures des pierres
A et B.



Mercredi 29

PV


Un nouvel orage a renversé encore quelques grands arbres devant le portail ouest du Chorten. Mis une équipe à nettoyer ce dernier temple pour balayer et enlever les inondations provenant de l'affluence des Indigènes pendant les fêtes du Col Cham.

En même temps je fais effacer par une application de un lait de ciment les inscriptions récentes de noms sur les semis ou murs ou piliers du temple. La plupart, bien tous, de ces noms gravés sont annamites.

Jeudi 30

Kh.

On commence à enlever les terres rejetées de l'aile sud du Khâdî Nôrd sur la façade E comme on l'avait fait sur la façade Ouest. Un sondage en A devant la porte de la salle extrême n'a fait voir qu'aucun escalier ne se trouvait à cet endroit et que par conséquent la galerie surelevée B



qui part de cette porte avait été prévue dès la construction du Khâdî. Cette galerie qui n'a plus que son

132

Kh^N

mur de soutènement extérieur montre
du côté intérieur des blocs de grès moulurés
provenant du mur écroulé. Je fais respecter
ces blocs gisant alignés, sans doute dans
l'état où ils sont tombés, qui sont
laissés *in situ*. Près de la porte 6 sur
l'extérieur on retrouve 3 pierres en grès
qui devraient appartenir au cadre de
cette porte dont une pierre du seuil
est encore en place.

11/05 de 11 Mai 1925

Vendredi 1

✓ V.S.P.
Morts

PM

Le profil de la base de mur encore debout
de l'édicule en briques en dégagement au
Sud du Battakén. (cf. 132-28) montre
~~le profil~~ se laisser lire encore
sur une partie des parements
extérieurs. Les briques sont
d'un calibre légèrement
plus petit que celui des
monumens de l'époque classique
et n'ont que 0^m.05 d'épaisseur moyenne.

Trouvé sur deux pierres retirées des
déblais de l'angle SE de la Porte des
Morts et appartenant aux têtes
d'éléphants de cet angle deux lignes
de graffito sur la face intérieure.
Le plus lisible peut se copier ainsi:

ଶତକାରୀ

ଦର୍ଶକାବ୍ସା

138

PP

Samedi 2

P R

Sur la tranche d'une dalle très plate, provenant sans doute aussi de l'éléphant, on lit ces deux signes assez nets C L

Le dégagement de la base du mur qui sépare la 4^{me} de la 5^{me} Cour du Palais Royal ~~arrive~~ arrive dans la partie médiane entre la creche axiale et l'angle N ^{laissé vu} une porte murée en partie. Cette porte ne descend pas jusqu'au niveau de la terrasse qui longe le bassin de la 4^{me} Cour et sur laquelle sont des vestiges de frottois ? ou de murs en latérite.

En A on voit la trace d'encastrement de la porte qui devait retenir les vantaux.

Cette porte ou fenêtre est sensiblement dans le prolongement du mur E-O de

la 3^{me} Cour qui longe le bassin au sud de la petite terrasse décorée.


De nombreux débris de tuiles se retrouvent dans la terre devant cette porte.

Le dégagement de la petite terrasse à droite et à gauche de la route entre Ankor Vat et Ankor Thom exécuté par les forestiers laisse reconnaître, tout près de la route à l'ouest des A à proximité du Fossé sud une eminence de terre qui recouvre une base



Dimanche 3

Voyage



Vest.
mot

d'édicule en briques dont un angle émerge¹³³.

Le centre de cet édicule dont les parties hautes ont disparu est creux ce qui indique qu'un déblaiement sondage a dû être opéré à l'intérieur.


Ille voir les arbres tombés à la suite du Grand orage dans Ta Prohm (cp 135-27)

J'ai pu en effet constater la chute, cassage ou renversement d'une dizaine d'arbres ou grosses branches dont quelques uns en travers des sentiers d'accès.

Heureusement ces arbres n'ont fait qu'effluer les racines ou parties construites sans causer de dégâts dans les ruines.

Et pourtant 2 arbres sont tombés de chaque côté du joli petit édicule T (sud-est de la 3^{me} enceinte) recouvrant une partie des rambles.

Ce petit édicule intérieurement montre une salle centrale éclairée par des fenêtres allongées à double balustre, rangé de balustres légèrement en encorbellement sur la corniche A du mur en latérite.



En plus de la chute des arbres, j'ai constaté la cassure toute fraîche d'une petite tête de personnage sur un fragment de fronton retiré des débris et aligné au bord de la route au nord de la Porte O.

Un nouvel exploit à l'actif des touristes ! Préparé un nouvel envoi de 274 morceaux de débris sculptés à envoyer à l'école des arts Cambodgiens de Phnom Penh. Ces morceaux sont placés dans sept caisses empilées à

Lundi 4

Env. 10
à P.P.

N
E

140

Mardi 5

AM

T.

n^e

TM

Mercredi 6

Je

PM

Y

un autocar en partance pour Phnompenh.

Trouvé dans les dégagements de vestiges de dallages à la base du mur séparant la

4^e de la 5^e Cour du Palais Royal un

rouleau et un morceau ^{de} tablette de pierre.

En même temps qu'on rasasta les blocs de pierre du soubassement du sanctuaire de Thommanon on replace certains morceaux du dit soubassement appartenant à la doucine et au bancan supérieur qui furent retrouvé dans les débris.

Mais ces morceaux replace(s) soit

qu'ils aient été cassé ou pas

suite d'absence de queue qui

dans le procédé Kinner du

plâtrage constitue le soubasse-


ment en revêtement) devront être étagés ou accrochés par des ferr et des scellements.

Les terres enterrées des débris dans l'angle SE de la Porte des Morts sont rejeter dans

les creux entre la chaussée

remblayée et les 5 géants

encore en place



à l'extrémité est, là où le mur de soutènement est encore debout : je fais ramener sur la chaussée les fragments de géants qui gisaient en A avant de combler cette dépression.

L'enlèvement des terres de dessus le massif en latérite qui ferme la terrasse du côté sud laisse voir quelques débris de tuiles en terre cuite, sans es-

Jeudi 7
PR

111
Traces charbonnées qu'on avait retrouvé
sur le massif symétrique nord.

Fait enlever les pierres tombées qui obstruaient
le passage sous la partie d'entrée ouest de
l'enceinte sud du Palais Royal (p. 135 - 27)

Allé à la Résidence pour m'entendre avec
M^a Montovani ~~sur les~~ mesures à prendre dans
l'intérieur du Groupe d'Oukor en vue
de prévenir mutilations et vols.

Le gardiennage des principaux temples
est reconnu la mesure la plus efficace.

Je reçois pour les mettre au Magasin
les deux têtes de Buddha provenant du
Temple d'Oukor Vat et achetées par
un inspecteur de la Sûreté en vue de déconseiller
les indigènes procurant des pierres aux
Touristes.

Ces 2 pièces furent vendues par l'indigène
au prix de 2⁵⁰ chacune ; ce qui prouve que
la valeur réelle des pièces lui échappe
complètement. L'une des 2 têtes, de
très basse époque, très usée était sans
valeur archéologique ni artistique; (N° 1031)
mais l'autre qui se trouvait sur une statue
encore en place du temple dans le Mahâpôn
(ce qui permit d'appliquer à l'indigène
selon l'article 26 au lieu de l'article 25
du Décret du 23 Décembre 1924) est
une jolie tête. Reconverte encore
en partie de laque, peinture rouge, avec
~~détails~~ de dorures, elle présente un
aplatissement du crâne assez particulier
(mise sous le N° 1032)

CA 1031

CA 1032

Vendredi 8

À environ 2^m 00 au Nord de la

PR

porte que le dégagement a fait voir
dans le mur séparant les 4^{me} et 5^{me} de la
5^{me} Cour (p. 138-2) du Palais Royal
on retrouve la série de fentes percées
dans les moulures de base du dit
mur déjà signalée dans la partie
Sud (p. 75-12)

On trouve dans les terres entre le massif
Sud et la façade E de la Porte des
Morts un bout de
motif en bronze.

peut-être une
pointe provenant
d'un motif terminal
de la tour centrale (cf. I. de F. - II p. 184)



Mis sous le N° 1033

CA 1033
Samedi 9

PR

J

Les fentes signalées plus haut à la base du
mur entre les 4^{me} et 5^{me} Cours du Palais
Royal devraient servir à évacuer des eaux
car les vestiges de massifs en latérite
qu'on retrouve sous la terre sont
interrrompus à cet endroit: une sorte
de rigole perpendiculaire au mur
semble aboutir à ces 5 fentes.

D'un autre endroits montrent également
ces 5 mêmes fentes avec un emplacement
plus ou moins net de rigole interrompant
le dallage à cet endroit.

Mis l. équipe qui a terminé le
dégagement de l'entrée en briques à
l'ouest de la route entre Ta Prohm Kel
et le Bakhrin a élargi la fouille
pratiquée à l'autre entrée similaire
du côté est de la route un peu plus


Lundi 11

Vaste
marché

143


au nord (cf. 132 - 28 et 124 - 14)

Il semblerait d'après l'inspection des lieux où se trouve ce dernier masat qu'il entoure sur 3 cotés une dépression (fosse?) qu'il se pourrait qu'un vestige A d'un second masat se dissimile dans la butte de terre au nord.



Mardi 12

Mis l'équipe Béton armé à Thiommanou pour consolider et retenir les nombreuses pierres de tombassements récemment remises en place; le profil de la dune superieure sous le bandeau prend parfois un tel développement que la consolidation de la pierre remise devient très difficile pour maintenir l'équilibre. Dans certains cas le mouvement de bascule en avant ne peut être éviter qui en passant un fer chainage accroché dans les parties fixes



Je fais remettre avec un gongon intérieur le fragment décollé retrouvé dans la chambre d'un touriste (voir p. 68 - 29) et qui appartient à un fronton dont le morceau a été rangé devant le temple.

Mercredi 13. En levant les terres qui recouvraient le massif Sud devant la façade E de la Porte des Morts on découvre une cavité intérieure comblée de terres

PM

144

PM

CA 1034

Jundi 14

absolument semblable à celle trouvée du côté symétrique nord.

En ~~extinct~~, dégageant l'intérieur de cette cavité on a déjà trouvé des débris de poteries assez belles (genre Song) une petite viole en bronze et un petit fragment également en bronze en forme de pétale de lotus (~~n° 4034~~)
La base extérieure

du mur en latérite de ce massif montre


le profil ci-contre :

Le Résident de


Siem reap me signale la trouvaille faite en creusant des fondations pour établir un pont sur la rivière devant le Wat Langka (rive droite) de 3 balustres en grès tournés, semblables à ceux des temples de l'époque classique. Ces balustres sont d'une très grande dimension (dans ~~appo~~ provenant de fèches assez hautes) bien conservés à profil ordinaire. On ne s'explique guère leur présence à l'entrée où ils furent trouvés loin de tout monument important.

On met à nu la base du mur de latérite qui entourait l'ensemble de Thommanon et dont des traces sont encore visibles dans l'angle 30.

En faisant recoller et remettre avec de petits goujons des morceaux détachés des moulures du soubassement du massif central Je constate que ce



Soubassement exagéré au plus haut degré le peu d'épaisseur des pierres de grès posé en placage sur l'infrastructure en latérite. J'ai pu relever à un endroit à la base du soubassement Sud au droit du passage qui relie le sanctuaire centrale à la Salle longue le précédent le profil suivant, on le nomme A, tombe naturellement, semblait un défi au bon sens.
C'est de la menuiserie!



(En rouge latérite intérieure) Un autre endroit à la base du soubassement Sud du porche Est près de la salle précédant le sanctuaire montre une moulure de doucine qui par manque d'épaisseur laisse apparaître la latérite intérieure.



Vendredi 15 CA 1035 KN
Trouvé au déblai nord devant la façade E de l'aile Sud dans les déblai 2 fragments poterie (n° 1035)
On met à jour une base très abîmée de puits en briques semblable au 1^{er} dégagé entre Ta Phrom Kel et le Baphuon (142 - 11). Contrairement au premier dégagé au sud le milieu de ce puits ne semble pas avoir été excavé. On trouve dans le dégagement intérieur un bâton au profil habituel de 0^m 81 de côté sur 0^m 50 de hauteur et un corps de statue de femme, intéressant par les détails du

Vest
mudit

1036
CA 1037

Samedi 16

Védi
1er état

Costume (réduit à une simple jupe) et des bijoux. La tête et les bras manquent mais une des mains a été retrouvée (n° 1036)

La situation de ces vestiges rapportés à la borne kilométrique n° 7

peut se déterminer

ainsi :

le groupe A,

le plus au


nord, est à 45° à l'est de la route et à 280° au nord de la borne.

Le prasat B est à 36° à l'ouest de la route et à 205° au nord de la borne.

Samedi 16

En dégagant la 4^{me} Cour en arrivant à proximité de l'extrémité nord on reconnaît que le bassin qui semble constituer toute la partie centrale de cette Cour se termine ~~à environ 20°~~ sur une longueur de environ 20° par une rigole maçonnée en grès et en latérite d'aillers assez effondrée.

Il semble donc d'après tous les



vestiges rencontrés que cette 4^{me} Cour du Palais Royal localisait toutes les canalisations du dit Palais Royal et servait soit de réserve alimentaire d'eau soit au contraire de déversoir pour l'évacuation.

Dimanche 17

Retrouvé l'autre main, un morceau de bras et la tête de la statue ci-dessus


mentionné et inscrite sous le n° 1036

Fait dégager le soubassement de la aile sud du Khân Nord (face Est) à l'intérieur de la galerie qui vient buter devant la porte à cet endroit. chose curieuse le soubassement à cet endroit comme je l'ai déjà noté (136 - 12) montre que la galerie avait été élevée en même temps que le Khân, mais le mur de soutènement B du côté nord (intérieur de la Cour) n'apparaît pas distinctement sous les éboulis du mur en élévation de la dite galerie.

Celui du dehors A côté Sud est au contraire complet.

Et pourtant les moulures du soubassement de l'aile Sud du Khân s'interrompent au droit de la galerie montrant seulement à cet endroit un vague profil épannelé à peine dégrossi.

Cette galerie de pourtour à l'est du Khân devait donc être surélevée par rapport au niveau du sol intérieur de la Cour, notamment de l'édicte qui se trouve près du porche Est ; pourtant on ne voit nulle part de traces de personnes d'accès comme on en voit à l'extérieur ; le mur de soubassement lui-même n'apparaît pas clairement. On trouve dans les déblais de très nombreux débris de tuiles



Kh.
N

~~Quadrille~~

148

fr
n

Lundi 18

et dans le angle formé par la galerie et le mur du Khloï des traves charbonneuses.

En achevant de dégager l'intérieur du massif de latérite au sud de la Porte des Morts on trouve de nombreux débris métalliques, morceaux de fer, lamelles de bronze, fragments de grelots et autres petits motifs très détériorés et très oxydés (dont une petite figure dansante) ainsi que des morceaux de poteries.

Tous ce débris assez menus et presque informes sont réunis dans des boîtes sous le même n° 1034

Je fais remonter sur le talus remblayé de la chaussée les 8 têtes du géant porteur de naga (extrémité O de la rangée du sud). Les 2 têtes qui complètent les dix de l'ensemble trouvées à côté sont remises par dessus en consommément. L'équipe béton armé assujettira avec des crampons le masque détaché de l'une d'elle.

Mardi 19

Mis une équipe à dégager le monticule qui semble reconstruire un vestige de prasat en briques au SO de la Porte Sud d'Oukor Thom, à proximité du porche et de la route (138-3)

Le Caporal me signale un autre vestige analogue qui se dissimule dans un monticule — tout proche de l'autre côté de la route (côté E) et montre emergent des blocs de grès

Vest
inédit

CA 1034

et de latérite

Mercredi 20

allez voir avec le chef de la Division Forestière de Siemreap les travaux en cours de débroussailllements autour des monuments : le très gros yas dans l'axe du sentier qui conduit à Baksei Chamkrong a été abattu pour laisser la vue entière de ce monument. Le terrain autour de ce monument a été dégagé jusqu'à la trace de mur en latérite qui le pourtourne.

On tablee la brousse qui masquait la vue du monument en venant de l'entrée. Elle a été enlevée, à l'exception des belles essences d'arbres.

Un reboisement en beng est prévu devant la façade est du magasin dépôt d'Orkhor Thom pour masquer son architecture sans intérêt et qui attire trop le regard.

Jeudi 21

Vest.
inédits

CA 1037

On trouve dans la brousse à une trentaine de mètres au sud de l'école en briques que l'on dégage au S-O de la Porte Sud de Cinkor Thom deux petits pieds de statue sur dalle d'arenite et une main en 2 morceaux tenant une masse (?) cette dernière inscrite sous le n° 1037

Les raccords et consolidations diverses des fragments de fondements ^{remis} à Thammahan par l'équipe beton armé étant achevés elle va à la porte des morts consolider un angle de moulin de bâche également retrouvé dans les déblais ainsi que les merceaux des 10 têtes ^{de deas} rajustés (voir 148-18)

PM

150 Vendredi 22. La rigole en cours de dégagement dans la 4^{me} Cour du Palais Royal (146-16) montre à son départ (extrémité Sud) une sorte de dallage très grossier qui revêt le Côté Est. Ce dallage est presque uniquement en dalles de grès au début, puis il se mêle de plus en plus de latérite et même de quelques briques, le tout formant un opus incertum très défoncé: quelques dalles de grès montrent le réemploi et portent des vestiges de moulures. Les bords mêmes de la rigole sont en très mauvais état et — sont affaissés ou ont disparu en plusieurs endroits.

Samedi 23

Annexe 1. 620
environ bon état. N° 2
2 morceaux
de Statues
trouvées en
des points
différents

Dans un rangement effectué parmi les pièces du Nouveau Muséum je retrouve un masque qui est justement le Visage qui faisait défaut à la belle Statue assise (N° 659) trouvée dans la brousse au nord d'Oxford Thorpe (cp. 50-18). Le plus curieux c'est que ce visage (que j'avais fait rechercher inutilement près de l'endroit où se trouvait cette statue) d'après le N° qu'il porte (656 voir p. 48 et 49) provient d'un autre endroit de la brousse au nord d'Oxford Thorpe distante du premier de plus de 500 mètres. On peut conclure de cette constatation que les dépôts de Sculptures ainsi trouvés dans la brousse y furent transportés un peu au hasard peut-être par des bozges qui renisaient des sculptures pour leur rendre

un culte - prises en divers lieux.

Je fais ramener devant la façade E de la Porte des Morts le buste à 7 têtes trouvé dans la brousse à l'est (cf. 118-6 et 120-9)

Tout en laissant *in situ* près du balcon la base de la statue sur laquelle j'inscris le même n° : ~~751~~ 751 - Je fais ramener de ce même emplacement la statue en 3 morceaux d'Avalo debout (n° 750) qui est également déposé à l'angle N-E de la Porte des morts.

Le dégagement du vestige de mur d'enceinte en latérite qui enclose le Thommanon montre que du côté Sud ce vestige s'interrrompt au droit de la bibliothèque. Je fais ramener au magasin tous les petits morceaux sculptés, plusieurs sans grand intérêt d'ailleurs, qui par leur petit format pourraient惊er les touristes.

Lundi 25

On trouve en dégageant un petit perron accédant à l'entrée E de l'Édicule en briques au SO de la Porte S de Aukor Thom une tête de statue très abîmée, la face a presque complètement disparu, mais dont la coiffure est assez curieuse (n° 1038).

Sur la façade Ouest du même édifice on a trouvé 2 pieds sur terre.

En dégageant l'angle Sud du Porche Est du Khloéing Nord on trouve sur les racines du Daum Spong qui ~~obstrue~~ cet angle, sous des blocs circulaires une statue de Visnu en bronze, piédestal compris, de 0^m 67 de hauteur.

PM
CA 751

CA 750

JM

Vest.
int'git
CA 1038

Kh. N


Cette statue assez bien conservée est des plus intéressantes par les détails de costumes, bijoux, indiqués très nettement et aussi par des détails de technique. La coiffure qui venait surmonter le diadème de la tête, sorte de tiare avancée, est mobile. Également mobiles les ^{4 avant}~~4~~ bras qui viennent s'attacher aux 2 ~~avant~~ bras un par au dessus du coude par un cylindre creux formant tenon et retenu par une goupille. Les avant bras droits ayant perdu cette goupille étaient défaillés.

La coiffure venait s'engager dans la cavité intérieure de ~~des~~ diadème par trois branches à la base.

Cette cavité intérieure ^{coiffure mobile} du diadème, encaissé de terre et nettoyé devant moi, contenait de menus débris, fragments parcellaires de familles d'or, petites pierres (quartz Sainte) et un morceau de

quartz ~~taillé~~ de la dimension ci-contre

~~avec~~ avec des traits gravés sur la face principale.



Ces débris ont été inscrits sous le N° 1040 et la statue elle-même sous le N° 1039

CA 1040

CA 1039

153

Kh N

Etant donné que c'est également au même Khlai N que fut trouvée la jolie statue en bronze d'Avata (p. 101 en haut) prise d'abord pour un Visnu, on peut se demander si ce bâtiment n'aurait pas réellement servi à renfermer les objets précieux et autres accessoires du culte. La dernière statue trouvée par sa situation sous les éboulis qui la tenaient cachée explique qu'elle ait pu échapper aux pillards.

Mardi 26

mis pour une journée l'équipe travaillant au Palais Royal à reconstruire les bâtiments servant de communs à la Sala du Bouyan (Porte d'étude) avec 500 paillettes achetées à cette intention.

Porte
SE Tige

Ce bâtiment des communs situé sous un immense mangnier a sa toiture percée tous les ans par la chute des fruits.

mercredi 27

TM

Le mur de clôture en latérite qui entoure Thommanon montre encore quelques vestiges dans l'angle SE, mais ces vestiges ne se retrouvent pas sur le côté E et semblent se prolonger dans la direction O-E.


Je fais reprendre la base des 5 géants encore *in situ* à l'extrémité de la chaussée aboutissant à la Porte des Morts; ces pierres de base ayant été déplacées et soulevées par des racines. La face du dernier géant (côté O) probablement déjà fissuré s'est détachée et est tombée.

Jeudi 28

Contrairement à ce que je crovais, - id est que les massifs de latérite qui ferment les bermes de chaque côté extérieur des portes

PM

d'Ankor Thom étaient des additions bien postérieures à l'époque de construction des dites Portes il semble que ces massifs (tout au moins à la Porte des Morts) avaient été prévus en même temps que la berme du Fosse.



Comme on le voit sur le plan,

relève ci-contre le massif Sud de la Porte des Morts correspond à un décrochement de la berme qui laisse un passage de 3 à 4 m 00 entre le dit massif et le fosse.

L'explication qui a été proposée à l'entrée de ces massifs (moi-même je l'ai donnée) comme venant interrompre la circulation sur la berme à titre de défense est donc à rejeter.


Il y a lieu de noter que la largeur de ce massif correspond exactement à la deuxième chambre qui flanque intérieurement le passage central de la Porte.

Vendredi

29 Il y aurait semble-t-il corrélation entre la rigole qui prolonge l'extrémité Sud nord du bassin de la 4^e Cour du Palais Royal et les vestiges de

Constructions - dallage, canalisation
trottoir (?) qui on a mis au jour le long
du mur entre les 4^e et 5^e Cou.

PR | En effet ces vestiges
s'interrompent en A
à peu près à l'endroit
où commence la rigole.



Les pluies récentes qui ont délayé
le fond des fossilles ne permet pas de
~~se reporter~~ rendre compte si la rigole
aboutit à un orifice d'évacuation qui
traverserait le mur nord qui enclose
le Palais Royal.

Samedi 30^{avril} PR | On trouve entre la rigole de l'extrémité
Nord de la 4^e Cou du Palais Royal et
le mur de séparation une tablette de
pierre et un épi de faïence.

On commence à nettoyer la broussaille
et dégager la galerie pourtourante
devant la façade E du Khân Nâr.
Cette galerie dans la partie Sud déjà
dégagée précise
encore ce qui a
été dit sur cette
galerie dont il
ne subsiste qu'un
mur de soutènement A.



ment A en latérite surmonté d'une base
moulurée en grès (côté S. extérieur) - p. 147
Le mur intérieur (nord) n'est plus visible
et la base en grès mouluré est renversée
et éparses sur une pente de terre qui
va regagner le niveau de la cournette
intérieure du Khân Nâr.

156 Dimanche 31 Les travaux de la Porte des morts étant terminés
je mets l'équipe qui travaille à ce chantier à dégager le Prasat Črun de l'angle SE
D'abord dégagement les 2 édicules se présentent ainsi : la Chapelle avec
Tour paraît en assez bon état de conservation -

La Cella Centrale, la voûte n'étant pas tombée, est absolument vide d'éboulis
une couche de Terre de 50 à 60 cm recouvre le sol : les porches E et O sont également vides de pierres, pour la même raison. Le porche S a sa voûte partiellement tombée et par suite il est encadré d'éboulis. Le porche N est obstrué par une terrasse d'édicule à l'est qui devait servir à abriter l'inscription disparue possédant un dôme presque entier, mais des fragments de piles supportant le susdit dôme sont tombés rendant précaire l'équilibre en certains endroits

Mois de Juin 25

Lundi 1

Kh. N

La galerie pointonnante sur la façade est du Khlāi n'est monté un peu plus de précision du côté E ; le mur intérieur s'est renversé, la ligne de base moulinée en grès étant restée à peu près *in situ*.
Cette ligne de base semble à peu de choses près au niveau du sol de la Cour intérieure et le mur extérieur a dû être partie en latérite et partie

152

en grès. Le mur intérieur était garni de fenêtres dont les cadres sont gisants sur la galerie.

On commence à dégager l'intérieur du petit prasat au centre de la cour intérieure du Khleau Nord.

Ce prasat a sa cella centrale encadrée de blocs provenant sans doute des portes hantées disparues jusqu'au niveau de la corniche extérieure.

Mardi 2

mis l'équipe qui enlevait le luc-brûlé dans le fossé Nord de Cinkor Vat, où le plus gros a été "enlevé" à faire le même travail au sud de la chaussée d'accès aux portes occidentales où le luc-brûlé recommençait à s'amasser.

On trouve en dégageant le perron qui précède la terrane dallée à l'ouest du prasat Crining SE deux fragments de statues de Warapalas qui devaient se dresser sur les socles d'échiffres de chaque côté du susdit perron.

On trouve en dégageant l'entrée en briques au Sud Ouest de la Porte Sud de Cinkor Thom une petite statue de Buddha en 3 morceaux et un corps sans tête.

mercredi 3

Les vestiges de mur en latérite mis à jour au Sud de l'hommanon après une interruption reprennent au delà du Gopura E et ne se retournent qu'un peu plus loin pour contourner la petite terrasse qui précède le Gopura.

Fait redorer les lettres à peu près effacées de la dalle en bronze du Tombéau Commaille.

Tombéau
Commaille

15^e Jeudi 4

Kh. N

En débloquant l'intérieur du sanctuaire situé dans la courvette à l'est du Khâlin nord on trouve sur un bloc le graffiti ci-dessous, analysé par les dimensions des lettres qui ont $0^m 144^{m/m}$ de hauteur et sont par suite très lisibles.

၂၅၁၅၈

En mettant à nu

ce qui reste de la base du mur ouest de l'entrée en briques au S.O. de la Porte Sud d'Ainkor Thom on trouve dans la terre des débris de feuilles d'or : ce mur ouest a d'ailleurs disparu et la façade est éventrée de ce côté. Les débris sont inscrits sous n° 1041. Cet édicule peut se repérer ainsi : à 45 mètres à l'ouest de la Route à 25 mètres au sud du bord sud du Fossé d'Ainkor Thom.

Vendredi 5


J

PR

Le dégagement de l'angle N-O de la 4^{me} Cour du Palais Royal ne montre à part la rigole qui vient buter dans le mur d'enceinte aucun vestige d'ouvrage. A ce propos, il faut rectifier le croquis de la p. 155 (en haut) comme ci-dessous, où la rigole aboutit à l'angle de la depression de la 4^{me} Cour et non au milieu.

Je fais dégager la base du mur

d'enceinte jusqu'en A pour savoir si aucun reste d'ouvrage n'apparaît



PR

159

de ce côté de la 4^{me} Cour - (En effet le côté sud de cette même cour montrait des sortes de caniveaux longeant le mur d'enceinte. - On ne voit rien : Donc cette 4^{me} Cour n'était pas séparé à cet endroit de la 3^{me} Cour ou plutot la 3^{me} cour finissant au nord au mur de clôture B G.

Samedi 6


M. K. Y.
Poste
T. B. A. T. O. N.

Mr

Le Service Forestier prépare la replantation en beng du terrain entre le poste d'étude de Prasat riok et le nouveau magasin en vue de dissimuler la vue de ce bâtiment.

Je fais retirer le garuda sur nagas qui se trouvait placé dans le cadre de porte B à l'ouest de la petite terrasse qui précède le Prasat Oru SE et qui semble bien provenir de l'amortissement A du mur courrouxant.

la crete du mur de rempart sud à sa rencontre avec le mur de clôture qui entoure le prasat.



Le cadre de la porte B a perdu une partie du fronton qui le surmontait et dont certains de ses blocs épaule le pilier sud fortement déversé.

Le dégagement de la petite terrasse G fait trouver une petit vase sans col avec deux et reste de couverte (n° 1042)

Allé voir avec le chef du Service Forestier les nouveaux travaux à entreprendre pour terminer les Credits de cette année : on commence à mettre une équipe pour

CA 1042


Dimanche
Lundi B

*Travaux
Forêt*

ouvrir une percée entre la route et la Porte Nord de Prab Khan en remplacement de l'étroit sentier déjà existant qui y conduisait. Cette percée de 5 à 6 m de largeur sera prise dans l'axe même de la Porte.

Ensuite on élargira la percée de Ta Som et on creera une rue d'accès au Prasat L'ak Nāï au NE de Pre Rup.

En achèvant de dégager l'intérieur du petit étang situé au centre de la Cour à l'est du Khleïn Nord on découvre dans le angle N.E de la cella central en A un orifice de canalisation qui traverse le mur extérieur pour sortir en B le niveau de départ A de cette canalisation



et à 0^m 25 au N ← dessus de la marche du seuil de la porte... Il semble que le niveau des dallages (bien conservés) en gris des porches soit inférieur de 3 marches à celui de la cella centrale, où le dallage n'est guère conservé que près de la porte sud, le milieu ne laissant voir qu'un blocage en latérite.

Mardi 9

Vest.
medio

On commence à dégager le monticule qui semble recouvrir une vestige de prasat inconnu au SE du prasat

Vest.
medie.

CA 1043

mercredi 10

↓ 1043

16

qui vient d'être dégagé près de la Porte Sud d'Okkor Thom (p. 158-4) ce vestige dont on commence à dégager une sorte de plateforme en latérite formant comme un ravin est situé à l'est de la route qui va d'Okkor Vat au Bayon et très légèrement au Nord de l'axe E.O du Baksei Can Kram : dans les déblais de terre constituant le monticule qui le recouvre on a trouvé un petit buste assez grossier de statue féminine dont la tête est détachée (n° 1043)

alleé avec le Gouverneur de Siemreap à Vat Kopei réclamer la fameuse statue de la tour S.O (voir p. 64 en bas) qui a fait l'objet de lettres nombreuses, démarches, multiples et que je suis enfin autorisé à enlever. mais le Chef des Bouzes refuse formellement de participer à l'opération et me laisse tous les risques pour moi (Il m'avait menacé de pas m'aider avant de regagner Siemreap si je l'emportais)
aidé de 8 coulis anciens avec moi je fais sortir la statue à demi enterrée. A ce propos je note que sur la photo de Carpeaux (pl IV du BEFEO - XIX - 1) on voit le haut des cuisses, partie qui se trouvait encastré dans le sol depuis lors; le haut de la ceinture émergeant seul. Peu à peu cette statue se serait donc enfouie dans le sol!


J'explique qu'une peinture passionnée et enthousiaste de cette statue a été faite par le jeune Jeannerat de Beaufort

162

dans son volume sur Angkor p. 208 et 209. Sa description, d'ailleurs très romantique, la montre dans le cadre d'où elle vient d'être tirée.

Dans les travaux de dégagements pour l'entraîne du sol (terre mêlée de briques) on a trouvé à la base de la statue (les pieds manquent) un socle carré avec 17 trous carrees pour lingas

J'ai fait sortir ce socle qui repose sur une dalle plus large et l'ai fait laisser dans le sanctuaire où il fut trouvé.



Remarque que la poutre en bois au dessus du cadre de la baie du sanctuaire ne porte que sur deux points d'appuis de chaque côté du cadre.



La statue a été mise sous le N° 1044.

J'ai profité de l'occasion pour faire ramener également de Prak Ko une statue de femme sans tête qui se trouvait dans le sanctuaire central de la rangée ouest (N° 1045). Ces 2 statues

peut correspondre aux Rayendisadevi et Dharanidevi des inscriptions.

En débarrant de nettoyer la base du mur d'enceinte Nord du Palais Royal dans la 4^{me} cours on dégage des orifices qui traversent complètement le mur.

Deux de ces orifices sont dans les moulures de bases (hauteur = 0.50)

Jeudi 11

PR

Prak
Ko


CA 1045

CA 1044

Prak
Ko

CA 1045

PR

et à sections rectangulaires, la troisième¹⁶³ B a la forme suivante :  et ~~est placée~~
placee au
dessus des
moulures de
bases. (cf. IV - p. 166 - 1)

Cette équipe commence maintenant à nettoyer la petite terrasse décoré de bas-reliefs voisine qui avait été dégagée en mai 1924.

A noter que dans un des passages à travers le mur d'enceinte N du type A ci-dessus on a trouvé en retrouant les tenes et bloches qui l'obstinaient 3 lames assez courtes en fer (1046)

CA 1046

En dégageant le mur d'enceinte on plonge ce qui reste du mur d'enceinte Nord de Thommanon - quelques assises de fondation - on trouve dans la terre très détérioré une petite tête d'éléphant avec traces d'email brun dont la matière assez dure ne m'est pas connue (n° 1047)

Le mur d'enceinte N

comme celui du sud
ne se retourne pas
pour se raccorder au

gopura E et continue vers l'est
mis à l'équipe qui travaillait au Palais

Royal à désherber le stah Sraï au moyen de la fourcheuse aquatique placée sur un canot lancé à un chinois du marché.


Allé en compagnie du Résident de Siemreap par la piste ~~vers Battambang~~

JM

CA 1047

Vendredi 12

Srah Sraï



16¹

Ph.
KuPon

n

Samedi 13

J


V.P.
M. S.

recentement aménagé aux automobiles jusqu'au pied du Phnom Kulen (Demb Chos) Fait l'ascension à pied et visité le Prat Thom, la Cascade et vu le 554 bis, dépen près dégagé !

Ce monument assez bizarre de forme avec avant-corps et corps latéraux (sans symétrie) est en latérite avec pilastres et cadres de baies à balustres en grès; il est entouré d'un mur d'enceinte en latérite. Il est situé à proximité de la Cascade comme sur le croquis ci-contre.

Dans le dégagement du monticule au SE de la Porte Sud de Phnom Kulen on trouve une sorte de massif inférieur en latérite de forme assez confuse et à la partie supérieure du côté Est aboutissant au niveau le plus élevé du monticule 4 marches en grès. La première en forme d'accotade. Ce perron aboutit à un seuil de porte sur lequel on voit encore in situ une base de colonnette au nord.

Quelques murs se dégagent encore bien distinct du dégagement; les déblais, briques et terres, ont menti au centre sous un arbre un bâton camé et on a trouvé au même endroit une petite tête de divinité à la coiffure en diadème surmonté du cartouche architectural.



CA 1048

Dimanche 14

Thommanon

Ta Ke

a l'E
de N
Ph.

Lundi 15

V
PG
CA 1049

polygonaal. Mis sous le N° 1048
mis l'équipe de Thommanon qui a achevé de
dégager le mur de pourtour (on ce qui en subsiste)
à l'est des Gopura E et
ne se raccorde pas à
ce Gopura, a
nettoyer le prasat

Ta Ke complètement
envahie par les arbustes et la végétation.

On commence à dégager l'intérieur
du petit groupe relevant de l'art d'Indravar-
man à l'est de la courette clôturant
la face E du Khlaïn nord. Je fais
enlever le figuier qui surmonte ce prasat
et l'enlève de ses racines.

Mis l'équipe Beton armé à placer des
potelets aux pieds soutenant le dôme
de l'abri de l'inscription du prasat

Cuin SE aux endroits
où les blocs placés en débris
étaient tombés (A ci-contre)

Le dégagement intérieur
du petit sanctuaire voisin
fait trouver en vidant le
porche nord rempli de terres

un petit naga en bronze très occidé
(about de Timor ?) à 3 têtes (N° 1049)



et 4 mains provenant d'une même
statue sans doute tenant chacune
une des attributs suivants :

1° un flacon

2° un gâche très court

4° un livre

5° une figurine accroupie à 3 faces.
(N° 1050)



1050

Mardi 16. - On a réussi à dégager le tumulus au sud est de la Porte Sud d'Antor Thom sans que ce dégagement ne révèle rien d'autre que le talus central encore *in situ* et le seuil de porte signalés p. 164-13.

Ce seuil de porte est suivi d'environ 2^m 00 au dessus du niveau du sol de la route : les 4 marches de pierres en grès déjà signalées se continuent par un deuxième perron inférieur de 5 marches également en grès, celle du bas en accolade, puis après un palier par ~~pas~~ 3 nouvelles marches (en tout 12 marches) à la base du monticule apparaît un vagne noir en latérite et les déblais renferment des débris de briques en abondance : mais l'étrave lui-même semble avoir été complètement démolie et aucun vestige de mur n'apparaît nettement.

Cette équipe s'est transportée ensuite à l'ouest de la base du Battkén où le caporal dans la brousse m'a conduit reconnaître un tumulus d'aspect analogue, mais où affleurent des blocs de latérite et de grès.

Le milien est excavé, indice que cet emplacement a déjà été fouillé.

En suivant le sentier au nord du Battkén continuant au sud dit emplacement je trouve tout près du sentier au nord et un peu avant

V. A. 1051

162

d'arriver au Prasat Bei une statuette de femme sans tête jambes nus bras que je fais rentrer au magasin (n° 1051)

mercredi 17 Je fais enlever la couche de terre qui masque les bases des deux bibliothèques du petit groupe à l'est du Khlai Nord et enlever les racines et les arbres qui ont empêché de poursuivre le dégagement des dites bibliothèques. (Seule la ~~partie~~ dalle intérieure de la bibliothèque Sud a été dégagée en 1919).

E Je mets l'équipe Béton armé qui a terminé ses travaux au Prasat Crum SE a placer un étai qui s'impose dans le porche actuellement dégagé du petit prasat dans la courte du Khlai Nord. ~~Tout~~ La porte de ce porche est en bascule près de la porte intérieure.

Jeudi 18

Le dégagement du sanctuaire du Prasat Crum SE intérieurement laisse voir dans la Cella centrale un balai assez bas (0m 30 de hauteur) encore in situ reposant sur une dalle incrustée dans le carrelage en grès. La dalle supérieure du balai percé comme ce dernier d'un trou central avec son bec à Somasutra à tête rehaussée gigante à côté.

Le niveau du carrelage en grès, assez bien conservé de la Cella est à peu près le même que celui des dallages des 4 porches, bien que ces derniers soient très légèrement surélevés.

En ce moment on déplace les pierres de soutien de la petite terrasse

PG

CA 1052

Vendredi 19

Sala
du Bayon

qui précède à l'ouest le Sancubane : dans ce travail qui servait à enlever racines et pierres pour resserrer les joints on a trouvée près de l'angle SO de la droite terrasse un petit culot en grès très grossièrement décoré de figurines debout et d'un Bouddha⁽⁹⁾ assis (n° 1052).

Je fais remonter la borne n° 34 cassée en plusieurs morceaux et placée dans le nouveau magasin au moyen de goulots en fer scellés et de cales en ciment. Je fais également refaire une chape en ciment dans les W.-Cl. de la chambre moustiquaire, travail demandé par Parmentier pour permettre l'écoulement des eaux de la douche qui ne se faisait pas.

Samedi 20

J

L'équipe Luc-Buhi qui travaillait à l'est du Té sud du fossé ouest du Chikor Val commence maintenant à dégager le fossé sud lui-même. Dans ce fossé envahi par le Luc-Buhi quelques parties notamment dans l'angle Est ont été préservées de l'envahissement par des nénuphars et des lotus qui semblent résister au Luc-Buhi.

Lundi 22

Sala
du Bayon

Retourné par un orage violent dans la Sala du Bayon et empêché de faire ma fourniture de chantier j'en profite pour classer des débris divers, sculptures, tessons, trouvés dans les familles au cours des chantiers et rassembler sur des étagères.

Beaucoup de ces débris sont d'intérêt nul, aussi je fais rentrer au nouveau magasin les morceaux ou tessons qui

Sala

me semblent pouvoir présenter un minimum d'intérêt, et je fais jeter tout le reste dans une excavation du sol près des bambous au S-O de la Sala. (a retenir pour ne pas prendre ces débris pour un dépôt in situ au cas de fouilles plus tard si c'est écrit)

Mardi 23

Tat

CA 1053

Je fais ramener par l'équipe qui nettoie Tat teo un petit corps de statue sans tête et sans bras qui gît dans les décombres devant la face E du dernier étage non loin de la bibliothèque Sud du 2^{me} étage. Je l'inscris cette statuette en 3 morceaux sous le n° 1053.

Travaillé en dégageant le mouton à l'ouest du Bakhlein (p. 166 en bas) à l'est d'une masse assez informe de latérite quelques menus débris, quartz, coupelle en faïence fragment de vase minuscule, sans grande importance. Le dégagement de ce mouton ne semble pas d'ailleurs donner grand résultat : il se pourrait que le massif mis à jour, qui est assez difficile de limiter ou préciser, fut une base de stupas, mais aucun pavement n'apparaît nettement. (Voir p. 179 - en haut - des débris d'un graffiti ramené au magasin)

Mercredi 24

Vet

On commence à dégager l'intérieur de la Bibliothèque Nord du petit ensemble à l'est de la Cour orientale du Bakhlein Nord. Cette bibliothèque dont toute la route s'est écroulée est pleine presque jusqu'à l'arase des murs de décombres, gris et latérite. Deux arbres (dæum trai) la surmontent et enserrant les murs de leurs racines : je les fais couper. Toute

170

Hh.

une partie de la façade Ouest est épaulée par les éboulis intérieurs et devra être consolidée par des étais au fur et à mesure du dégagement de l'intérieur.

Je signale - encore plus nette depuis le complet dégagement du Sancchauan - la grande analogie de ce petit groupe avec celui de Bantai Srei.

Jeudi 25

n

Kaffé

CA 1054

Dans le nettoyage de TaRao on trouve au 2^{me} étage à l'angle S.O de la galerie de pourtour une petite statue de femme debout sans tête ni bras mais dont les pieds sur un socle à tenon gisent à côté : je fais rentrer ces 2 fragments au nouveau magasin sous le n° 1054. Près de cette statue était debout un linga que je laisse in situ. (cfr. III - 5 - 18)

On trouve également dans l'angle N.E du même 2^{me} étage une petite main et son avant bras en 2 morceaux de facture très quelconque que je range parmi les débris pour la vente à P. Pehk.

Vendredi 26

J

Verd.

Je ne fais pas pousser plus avant le dégagement du massif de bâtonnière sans forme bien précise à l'ouest du Bakhen ce dégagement ne révélant rien de plus que ce que j'ai dit p. 169 - 23

Le Caporal m'ayant désigné un nouvel emplacement à l'est un peu plus au Sud, exactement au S-O du pied du Bakhen je mets l'équipe à cet endroit pour dégager un monticule où émergent quelques blocs de grès. Le Caporal me signale un vestige

Pro
Tra

de prasat qu'il dit avoir vu au Nord des vestiges mis à jour à l'angle N.E du fossé d'Ankor Val et que j'rai reconnaiss¹²¹ un jour.

Pre
Con

CA 1055

Samedi 27

Trouvé en dégagant l'angle du petit sanctuaire Prasat Cruin SE une petite vase intact à 2 oreilles sans aucune couverte ni email. (1055)

Fait la tournée des divers travaux en cours exécutés par le Service Forestier en compagnie du Chef de la Division Forestière de Siemreap.

La percée avancée en face la porte Nord de Prah Khan est à peu près achevée et permet de voir cette porte de la route.

Je fais dégager la vue sur le fossé qui entoure Prah Khan de chaque côté de la chaussée des géants de cette porte. —

La percée de la route au prasat Leak Nâï est également terminée : il ne reste plus pour terminer le programme de cette année qu'à ménager un sentier d'accès à la porte E extérieure de Krol Ko dont je donne le tracé.

On a également dégagé le fossé extérieur O de Ta Prohm.

Dimanche 28

Alli visiter le prasat Trapain Rondas Thom (n° 520) et noté les remarques suivantes à ajouter à ce qui en dit Lajonquière (III p. 135) Tout d'abord ce prasat n'est connu des indigènes, semble-t-il, que sous le nom prasat Bantâi Thom.

Un fossé avec berme assez large autour de la 1^{re} enceinte sépare les 2 enceintes avec chaussée plate à l'est.

N° 520

172

Ce groupe s'avère architecturalement et par son décor de l'époque du Bayon Ta Prohm et Prasat Khan.

A ce propos je ne comprends pas l'insistance de Lézongniere à particulariser le type tour à étages et architecture du temple de Prasat Khan puisque ce type de tour est commun à toute l'époque classique et l'architecture de Prasat Khan s'apparente de très près à celle de Ta Prohm, Bantai Kdei et autres temples de la même époque.

Le soi-disant "peristyle" remarqué par Lézongniere devant le sanctuaire central n'est qu'un simple porche en avant-corps comme celui des 2 sanctuaires latéraux. M^r Lézongniere n'a pas raté l'occasion de montrer une fois de plus son ignorance des termes d'architecture en plaçant ici le mot peristyle qui est un non-sens en architecture khmère.

Ce temple est fort probablement bouddhique, comme celui de Ta Prohm ou Prasat Khan, ou Bantai Srei.

J'ai reconnu la scène du Grand Départ et probablement celle de l'assaut de Mara dans les 2 frontons décrits par Lézongniere (p. 136). Le fronton décrit par cet auteur (p. 138) du gopura de la 2^{me} Enceinte pourrait peut-être être rapproché du famous ~~fronton~~ bas-relief du Bayon (galerie intérieure face aile N) si souvent contesté - mutilation d'une statue. (?)

J'ai noté la forme de l'intrados des voûtes des sanctuaires, pente très raide qui s'apparente à l'intrados

520

N

N° 520

du sanctuaire de Prasat Phalay.

Je n'ai pu trouver qu'une des inscriptions mentionnées par Lagonquere (p. 138) celle du piedroit du sanctuaire Sud.

Il est vrai que le piedroit sud où se trouvaient 3 lignes inscrites au sanctuaire nord a une grande partie de sa surface écaillée et disparue. (Cette inscription portait par erreur au sanctuaire Nord se trouve à la porte E de la bibliothèque Nord) En revanche j'ai trouvé 1 ligne d'inscription pas très nette il est vrai, sur le piedroit nord de la porte Centrale E du Gopura Est de la 1^e Enceinte.

J'ai voulu déterrer jusqu'à la sortir de l'herbe où elle était engagée à mi-corps une statue sans tête de divinité debout à 4 bras située dans la chambre extrême nord du Gopura E de la 2^e enceinte. Les pieds devaient être finis sur un balcon car les efforts des 2 coulis n'ont pu arriver à la extrémité du sol.

On vient de terminer le dégagement ^{fouillage} et enterrage des herbes dans 1/4 (le S-O) du Srab Srair commencé le 12 juin.

On commence à présent à fouiller le quart N-O.

Il est à craindre que les herbes ne repoussent assez rapidement comme cela paraît dans les endroits fanges en premier.

Crone dans le dégagement de l'angle extérieur SE du porasat Crini SE une sculpture assez grossière représentant 2 quadrupèdes (boeufs?) comme attelés laissée in situ.

Dans cet angle SE l'enlèvement

Lundi 29

Sravat SNR.

PT

17th
J. A.
R.

Mardi 30

Stèle
inscrite

le plus grand morceau

J.

A

des terres entre l'édicule et le mur et de rebord du rempart pour dégager un dallage grossier en bâtière laisse apparaître une petite terrasse avec mur de pourtour mouluré et décoré en gros : un minuscule personnage y accède du côté O. (A)

En enlevant les terres pour mettre à nu le dallage grossier en bâtière tout autour du prasat Crin on trouve dans les déblais

2 morceaux cassés de la stèle parallélépipédique à inscription qui fatallement devait se trouver sous l'édicule voisin.

Ces morceaux furent trouvés au sud-est de la base du susdit édicule et tout près de l'angle NE de la petite terrasse voisine signalée hier.

La base de la stèle manque et le haut n'est pas complet : l'inscription (sur 3 faces seulement semble-t-il) est très usée et une des 3 faces est éclatée sur presque toute sa superficie. Il n'y aura pas moyen d'en faire grand chose.

Ce sont les mêmes caractères que les autres stèles des 3 autres angles.

Dans le milieu, un peu rejeté vers l'est, de la petite terrasse mise à jour au SE du prasat et au sud de l'abri pour l'inscription on a dégagé une cavité maçonnée en briques ; le dessus de cette terrasse est grossièrement dallé en bâtière. Au fond de la cavité en briques on a trouvé une feuille d'or carrée de six centimètres de côté qui

CA 1056

semblait avoir été plié en deux.

(mise sous le N° 1056)

Il se pourrait que cette petite terrasse
ait été le fondissement d'un pavillon léger
en charpente car on voit dans le dallage
plusieurs trous et une encoche pour placer
un mat dans le parement du mur mortier.

125

Mois de Juillet 1925

Mercredi 1

- On retrouve presque dans l'axe du prasat ^V ~~Crun~~
et à l'est de l'abri domé un 3^{me} morceau
provenant de la stèle inscrite dont deux morceaux
avaient retrouvé la veille : ce morceau, à la base
de la borne, montre sur ses 4 faces des caractères
excessivement usés à peu près illisibles sauf
certains endroits un peu plus nets.

En faisant édager, provisoirement en bois,
le mur intérieur en latérite de la façade
Ouest de la bibliothèque nord du petit groupe
à l'est du Khleñ Nord je remarque que
la latérite a en son parement intérieur
enduit d'un mortier rougeâtre très visible
encore par endroit -

La bibliothèque Sud de ce même groupe
(celle au jeu de quilles lingas) montre aussi
des traces très nettes de ce même enduit.
Je me souviens avoir remarqué un enduit
analogue à l'intérieur de la bibliothèque
nord de Bautāi Srei. Encore un point de
ressemblance entre ces 2 temples !

Jeudi 2

B. P.

Je fais dégager les 2 lions à la base
de la f. O. du Bakheng et qui devraient
marquer le départ d'un escalier disparu

176

B^e

Vendredi 3

Pont
Klmer
of X.

CA 1057

Samedi 4

F.B

Sab
mardi

De ces deux lions l'un est encore debout *in situ* sur un massif de latérite. L'autre casse' git renversé.

Je mets l'équipe qui a fini de nettoyer Ta Prohm à faire le même travail au Vieux Pont Klmer près de la Porte de la Victoire.

Olyant remarqué sur la deuxième pile (en venant de l'Ouest) du pont un dalle en grès - gisant là - décoré d'un fragment de bas-relief assez curieux : un 1/2 personnage, peut être luttant ou combattant, montrant une torsion du corps assez violente, j'en la fais transporter au magasin sous le N° 1057.

Fait rechercher dans la brousse les 2 terres bouddiques G et H (Voir BEF XVIII-8 p. 27 et 28) pour contrôler leur emplacement exact et les reporter sur la grande carte du groupe D'Ankor où je repère les emplacements inédits.

Le dégagement du monticule au S.O du Bo.Rhein (p. 170 au bas) ne donne pas un résultat bien brillant : après avoir dénudé une base on retrouve en latérite rectangulaire d'environ 12" x 8 de côté, d'ailleurs ininterrompu, les terres qui le recourent, une terre uniformément rouge, ne livrent aucun vestige à l'intérieur.

On a trouvé à peu près dans le milieu de cet emplacement un petit Bouddha assis en plomb de facture absolument inhabile de 6 cm de hauteur.

Vest.
me gis

Lundi 6

Ch. 5

P G

J' suis allé reconnaître l' emplacement signalé par le Caporal. (p. 171 en haut) et je n'ai vu qu'un simple monticule à une ~~dix~~¹⁷⁷ vingtaine de mètres à l'est du Arapeang Chhuk avec deux vestiges informes de statues en grès et une pierre ronde et creuse à demi enterrée - Inutile à mon avis de sonder ce monticule où n'émergent ni briques, ni pierres d'aucune sorte.

Mis la équipe qui a nettoyé le Pont khmer d' Oktor Thom au dégagement de Chau Say Tavada. Ce monument dans plusieurs parties présente des parties ruinées très menaçantes. Toute la façade nord et entre la Gopura O montre des pierres en équilibre tel qu' à tout travail de dégagement à cet endroit reste intouché comme dans la partie O de la salle précédant le sanctuaire.

On commence le dégagement par le monticule qui renferme les éboulis de la bibliothèque nord.

On trouve en dégageant l' angle N.E du prasat Croui SE une pierre en grès en forme de 1/4 de cercle décoré de pétales de lotus provenant sans doute de la deuxième rangée supérieure du couronnement du prasat dont la rangée inférieure en coronne de lotus est encore *in situ*.

Mardi 7

KN

Le dégagement de l' intérieur de la bibliothèque nord du groupe à l'est du Khlein Nord fait trouver parmi un

blocage de latérite et débris de briques qui semble devenir de plus en plus dense à mesure qu'on se rapproche du niveau présumé du dallage les débris sculptés suivants :

Un tronçon en H morceau de statuette divinité debout à 4 bras, torse nu, intéressant détail de ceinture. n° 1058

Un petit personnage assis à la jaranain(?) sur un cheval (pattes et têtes manquent)

n° 1059

Une tête d'éléphant — avec très légères traces d'enroulé noirâtre. n° 1060

~~quelques~~ ⁸⁷⁹³ personnages dont 2 montés et deux avec tête détachée (n° 1062 - 1063 et 1064)

1 tête de monstre (lion ?) (n° 1061)

1 arcature, une petite tête de cheval et autres débris divers, mis ensemble sous le n° 1065

Mercredi 8

Le dégagement des monticules au SO du Bakhlein ne laisse décidément rien apparaître en superstructure (voir 176 - 4) et on a mis à nu simplement la base rectangulaire en latérite clout il a été parlé.

Pourtant il a été trouvé dans les déblais à côté du petit bouddha en plomb informe ^{de} ~~des~~ mentionné une pierre plate en grès semi-circulaire avec franche décoration motif habituel des pétalés de lotus, le milieu percé d'un trou, appartenant aux couronnements supérieurs de Prasat.

CA 1058

CA 1059

CA 1060

CA 1062 - 1063, 1064

CA 1061

CA 1065

Vent
magn

Cel
Cet
men
le
Vint
19

P.S.T.
S.P.

Vent de
Nord-Est
dans la matinée

CA 1066

Jeudi 9

Kh N

Ceci est une caisse
C'est le fond de celle
qui avait ouvert par
la main

Vendredi 10 Janv

1919


M.P.

Avant de mettre cette équipe à la Porte Sud d'Anter Thom pour refaire la partie du mur O de la chaussée d'accès je ramène au magasin d'Anter Thom six morceaux de grès, qui semblent des fragments taillés du calibre d'une brique (assez fréquents ces morceaux de "briques", en grès retrouvé dans les dégagements de gravat cf. BEF XXII - p. 128) Or ces fragments de briques, unis à la surface partout ailleurs, présentent ici des dessins, lignes ou fragments de motifs, gravés. Sur l'un d'eux il semble qu'on puisse reconnaître un trident (mis sous le n° 1066) les morceaux étaient sur l'emplacement de l'Ouest du Bakhchî

Le dégagement complet du dallage intérieur de la bibliothèque Nord du groupe à l'est du Khâlin Nord montre en épaisseur sur ce dallage en briques une dalle de grès rectangulaire, base d'autel (?) avec un trou central Carré A autour duquel sont 4 petits trous B se détachant en épaisseurs.

A l'est une petite rigole G se voit sur la pierre et l'extrémité opposée montre une saillie D en forme de marche en accolade.

On remarquera que la destination de cet édicule (qui une tradition désigne sous le nom de bibliothèque) ne semble pas correspondre



180

Vendredi 10

Kh N

CA 1065

Samedi 11

S

Kh.

X X

XXX
verrou
Kh N

XX

a celle de l'édifice symétrique sud où fut trouvé un alignement de linga.

Je mets l'équipe béton armé à placer, potellets, linteau et remplissages en ciment pour consolider la face intérieure du mur O de la bibliothèque Nord du Groupe à l'E du Khlan N.

La plupart des blocs en suspens au dessus de la porte de cette façade n'étaient retenus que par les racines du figuier (dauum trai) qui l'enserrent.

En dégageant la façade extérieure E de cette bibliothèque on trouve un nouveau fragment de petite arcature assurée qui doit compléter le morceau déjà trouvé à l'intérieur et placé sous le n° 1065.

Dans le dégagement du tumulus qui recouvre non pas la bibliothèque N de Chan Say Terada comme je l'ai écrit par erreur p. 177-6 mais du Gopura Nord de ce temple on retrouve un fragment de balustrade à tête de naga qui prouve qu'une terrasse avec ce motif devait exister dans ce temple : il paraît déjà plus important que son voisin symétrique de Thommanon puisqu'il présente 4 gopuras et 2 bibliothèques.

Fais enlever une dalle sur le seuil de la bibliothèque N du Groupe à l'est du Khlan Nord : cette dalle obstruait l'entrée de la bibliothèque déjà rétrécie par le glissement du linteau qui est descendu dans l'ouverture de la baie.

Dimanche 12

Recu de la Part du Resident de Siemreap
les 3 pierres inscrites (montants de porte) qui
se trouvaient au poste de milice de Kralanh.
Ces Piedroits en grès roses moulurés de lignes de
chambranle sur un côté montrent l'un une
inscription très abîmée, presque effacée par
endroits, dont les lignes supérieures sont sautes,
à peu près lisibles.

Le second mesure une seule ligne d'écriture
peu soignée.

La troisième, aucune trace d'inscription.
Ces piedroits qui mesurent chacun 1. 30
 \times 0. 40 sur 0. 25 à 0. 28 d'épaisseur ont
nécessité 3 jours de transports avec 3
charrettes à buffles. (242 - 243)

On vient de terminer le quai quai
le quai N.O) des Drak Siang et
l'on commence le quai Nord-Est
mais les parties déjà fancheuses, soit
toute la moitié Ouest montrent déjà
à la surface de l'eau un gazon vert
qui repousse. Ces herbes repoussent
presque aussi vite qu'elles sont fancheuses.

Constaté à la suite d'un violent orage la chute
de presque tout le tiers supérieur d'un
immense dacum spong (fromage ?) dont
le tronc étoie le mur nord de la bibliothèque
Nord du Groupe à l'est du Khleïn N
qu'on vient de dégager.

Par un miracle (meilleur
bon meddle Caporal) cet
énorme tronc est tombé
en diagonale entre les 2
bibliothèques et le prasat dans l'angle



Lundi 13

Kh. N

Siak
Dr.

H/V

d'autres dégâts que d'corner deux petits socles d'échafaudages de pierres et de soulever le dallage qui relie le gopura O au prasat central.

Cet immense morceau d'abré qui mesure environ 10^m 00 de long est tombé de telle façon que le fut en une débâcle, étant en A, la partie basse du trone qui git à terre est en B. Un très joli petit balai en gris gris bleuté qui se trouvait en D a heureusement été épargné.

Je commence à faire dégager les abords du petit pignon qui fait communiquer la galerie pourtourante à l'est du Khet dñ N avec le gopura de ce groupe.

Madame Ordin⁽¹⁾ arrivée de Saigon en auto dépose une magnifique ~~comme~~ gerbe ^{artificielle} sur la tombe de son frère.

Bien que le caractère funèbre de ce dépôt si près du Bayon puisse ~~être~~ être déplaisant pour les visiteurs d'Akkor Thom, il est regrettable que des mains étrangères l'aient enlevé le lendemain même : d'après enquête auprès des touristes la susdite gerbe aurait été vue entre les mains de Bouges non loin de la sala de Prak nōk.

Après plusieurs enquêtes et soupçons de vol la ~~comme~~ gerbe est retrouvée ; elle avait été déplacée par le vent et emportée

(1) Madame Ordin était la sœur de Commaillé

Mardi 14

Mercredi 15

Jeudi 16

en place forte

183

dans la brousse où on la retrouve. ainsi finit cette petite aventure du Cimetière d'Angkor Thom !

Je constate en les regardant de plus près que les 4 petits tenons cannelés (B sur le plan de la p. 179) signalés à l'intérieur de la bibliothèque ^{nord} du Khleān Nord portent sur le dessus un ~~deuxième~~ décor en rosace.

Près de la même dalle il a été également trouvé un fragment de petit balai avec dalle à *zamisutra* sur le dessus.

Vendredi 17

On réunit ensemble plusieurs morceaux de frontons retrouvés dans les déblais épars autour de la chapelle du Prasat Orni SE. Le personnage central de ces frontons est Avalokiteśvara debout, mais une particularité à noter c'est que sur l'un de ces tympans de fronton le Bodhisattva semble, comme ceux du Nāk Tān, avoir en 4 bras, les 2 bras levés en l'air ayant été brûlés, tandis que sur l'autre le même personnage semble n'avoir en que les 2 bras inférieurs.

Constatai encore un arbre tombé qui fixait ses racines sur le personnage supérieur du prasat de du Groupe du Prasat Pithu. En tombant cet arbre a écorcé et cassé quelques pierres.

On dégage en ce moment les abords du mur nord du groupe à l'est des Khleān Nord et les terres retrouvées servent à exhausser le sentier qui dessert ce groupe et le Prasat Pithu à l'endroit où il traverse la rigole au Sud.

arbre,
tombé.

Kh.N

18^{me}
Samedi 18

du Prasat X.

En dégageant la partie centrale du Gopura N de Chau Say Tevoda on trouve, parmi des débris presque exclusivement composés de morceaux de briques et de tuiles, briques et tuiles formant un conglomerat assez compact qui ne s'explique guère avec le genre d'architecture du gopura, une très belle tête de Bodhisattva avec figurine sur la cheignon conique. Un morceau de l'épaule droite encore au con.

Cette tête rentre dans un type assez fréquent au Cambodge et ressemble tout à fait à celle de la pl. 146 de Sculptures Hindoues de W. Cohn (Cès l'art dell'orient) et également à celle n°1 de la pl. I du ~~BIAI~~ BCAI - 1913. Les dimensions mêmes sont pareilles.

N° 1067

En même temps dans ce même dégagement l'enlèvement des briques obstruant les seuils des 2 portes N et S du susdit gopura laissent voir incrusté dans le grès les 2 boîtes rondes en métal formant crapaudines pour les vantail de la porte.


Une de ces boîtes est déjà sortie quand j'arrive sur le chantier.

(n° 1068 a) elle provenait du seuil extérieur intérieur de la porte N

On retrouve encore en déblayant l'autre que je fais passer en sita me contentant de rapporter 1068 a

CA 1067

CA 1068



S

Jr.

Emplacements A et B des boîtes pour recevoir les gonds des pivots des portes. (Porte Sud)

En faisant dégager le seuil de la porte Nord devant moi on trouve 2 boîtes aux mêmes emplacements mais plus petites de diamètre. Avec beaucoup de difficulté pour ne rien abîmer je fais descendre et extraire l'une de ces boîtes (car elles baignaient dans un scellement de plomb) - laissant également l'autre *in situ*.

Je ramène la boîte extraite avec sa gangue terreuse chez moi. (1068 b)


Dimanche 19

Jr. S

CA 1068-a.

Résultat du nettoyage de la boîte susdite (1068 b) La petite boîte ronde en métal formait sans doute douille autour du pivot inférieur du vantail en bois. - Cette douille tournait dans la boîte plus grande, semblable à celle numérotée 1068 a.)

La douille D sans rebord contenait dans les débris terreaux qui la remplissaient des morceaux de bois brûl



25
J.

disagregés et en pouvriture : mais le caractère ligneux du bois était très reconnaissable. cette douille mesurait 0.058 de diamètre extérieur sur 0.055 de profondeur. Le pivot avait été percé sur place ce qui explique la présence des débris ligneux.

La boîte à l'intérieur de laquelle ce pivot devait tourner (sans doute une substance grasse, impossible à retrouver facilitait le glissement) avait un rebord plat et un diamètre extérieur de 0.088, un diamètre intérieur de 0.065 et une hauteur de 0.053.

On ajoute qu'en 1 et 2 (croquis page précédente) on a trouvé dans le cadre bas de la porte 2 petites clavettes en fer. (?)

Lundi 20

Arrivée
Fombertant
Reveron

Arrivée de M^r Fombertant et M^r Reveron

Fais visiter le Bayon à M^r Léon Charles Administrateur Chef des Colonies.

finis le dessinatium au Relevé du Prasat
Crui SE

Mardi 21

Jr S

On commence à dégager la bibliothèque Nord de Chan Say Tewoda : très ruiné cette bibliothèque se présente à la vue avant dégagement sous un aspect de tumulus de terre conique, recouvrant toutes les constructions encore debout: des dalles de grès émergent çà et là. Seul le porche Ouest précédant l'entrée est encore visible en dehors du tumulus.

Mercredi 22

En prévision de la visite prochaine du Gongal et de l'arrivée du

182

BAY | Directement je mets l'équipie qui travaille au Sarah Sain à nettoyer le Bayon que les herbes envahissaient.

Porte S | Il manque de pierres pour la refection du mur de l'entourant de la chambre de la Porte Sud d'A. Thom. Je fais puiser dans les chambres extrêmes de la Porte Sud d'où des blocs accumulés sont extraits et retaillés pour servir de meubles.

Jeudi 26

Ch. S | En montant sur place à Preyroux les précioses utilisées pour dégager un prasat, le consolider et en l'initiant au décor d'Elukor je remarque que le Gopura E de Chau Say Tevoda présente des pierres linteau avec carafe réservé pour une fourrure en bois. De plus l'ornementation des rinceaux montre la terminaison de tige en tête d'oiseau qui on rencontre au Bapuon.

Donc ce petit temple rentre par ces deux constatations dans l'art de Suryavarman ou du Bapuon.

Vendredi 27

P. G | Pour achever le dégagement du prasat Curi SE je fais décaisser le sol tout autour du mur et d'encadrer en latérite ou de ce qui en reste.

Ayant remarqué qu'une ou deux des pierres qui calaient le fronton sud de la porte isolée à l'ouest portaient un décor qui continuait la base du fronton encore en place au dessus de cette porte je fais retrouver ces pierres à leur place primitive.

Samedi 25

K N

CA 1069

en ayant soin de déposer les assises du moutant sur pour les remettre en équilibre


En faisant couper un arbre à l'angle NE extérieur du mur d'enceinte du Groupe à l'est du Khân Nord on trouve dans le sol à cet endroit des débris de poteries et de céramiques diverses, mises sous le N° 1069.

Le mur d'enceinte se trouve à cet angle à peu près complet, montant le même profil que les autres murs d'enceinte, mais beaucoup plus bas.

Dimanche 26

Fait visiter le Dépot magasin à M^{me} et M^{me} Boudet, Deletie et au Père Cadore. Constata l'éroulement à la suite de pluies violentes de toute la partie E de l'avant corps Sud de la tourelle chapelle isolée à l'ouest du Massif central (3^{me} étage) du Bayon.

En rouge sur le plan ci-contre l'éroulement s'est limité aux parties hautes et la base



du mur est encore en place jusqu'à la hauteur des assises au niveau de la traverse de la fenêtre sud et de la fausse fenêtre Est.

Les pierres disponibles pour la reconstruction du mur de soutènement de la chaussée de la Porte Sud d'Ankor Thom prises dans l'intérieur de la dite Porte étant insuffisante, le Caporal utilise des blocs de grès bien taillés, quoique

Lundi 27

BAY

Porte S


P.M.S

189
sans doute qui gisent dans la brousse tout proche la route et à une dizaine de mètres au sud de la borne 8.

Mardi 28

H.N.K

En dégagant la base du mur d'enceinte (à 2 mètres environ de l'angle E de la face nord) du groupe à l'est du Khlai Nord on trouve à la base de la 1^{re} assise une canalisation traversant le mur et qui servait sans doute à évacuer au dehors les eaux de la cour intérieure.




Arrivée de M^{me} Finot, Directeur de l'Ecole, en automobile.

Mercredi 29

P.G

Mis une équipe à nettoyer le Bapuon. L'équipe béton armé va consolider par des linteaux et des potelets les pierres du massif surmontant la porte isolée à l'ouest du Prasat Crum et récemment complétée.

Ce massif jusqu'à la disparition des colonnettes et linteau autour des chambranles était en équilibre instable de chaque côté.



Jeudi 30

T.P.

Mis une équipe à nettoyer et à enlever les arbres tombés à l'intérieur de l'enceinte de Ta Prohm.

Sr. S.

Vendredi 31

Reprise des travaux de désherbement du Siak Sraing mis une équipe à nettoyer l'intérieur

190

du temple à Ankor-Vat en prévision de la visite du Prince Siamois Varnvaidya et de celle du Gougal.

Arrivée de la Mission Siamoise.

Mois d'Avril 1925

Samedi 1 La visite des chantiers est confiée à M^r Tombertaux : accompagné le prince Varnvaidya à Ankor-Vat.

Le caporal qui travaille à la réfection du mur de soutènement de la Chambre de la Porte Sud d'Ankor-Thom me remet une petite tête de Bodhisattva trouvée dans la chambre latérale E de la porte Sud derrière un énorme balai dont la dalle supérieure est placée verticalement.

Mise sous le n° 1070

Dimanche 2 Visite du Bayon avec le Directeur de l'École Française et la Mission Siamoise

Lundi 3

Visite des Ruines avec le Directeur de l'École et la Mission Siamoise cependant que M^r Tombertaux assure le service des chantiers.

Mardi 4

Reprise le service des chantiers, à l'exception de celui de Ta Prohm (enlevement des petits arbres dans les différents prasat en vue d'éviter leur développement nuisible à la conservation des monuments.)

En même temps on dégage quelques gros arbres tombés qui obstruent des sentiers ou des abords de galerie.

Mercredi 5

X J'ai profité de la présence d'une embarcation pour couper les herbes qui d'ailleurs repoussent

assez vite dans le Prah Khan pour me faire conduire sur l'ilot central. Cet îlot constitué par des éboulis de pierre ne garde plus en place qu'un massif inférieur en latérite de forme irrégulière - par suite des arrachements de pierres sur lequel repose des dalles en grès taillés mais non moulurées - L'ensemble encore en place ne fait même pas 2^m 80 sur 2^m 00. Un arbre et de la végétation surmonte le tout.

Dans les blocs tombés gisant à côté on ne remarque aucun bloc mouluré ou décoré.

Ce fut sans doute une plate forme qui supportait un petit pavillon léger, mais l'ensemble ne devait pas être de grande dimension. Tout autour de l'île les coulis ont de l'eau jusqu'à la poitrine : à une vingtaine de mètres au NE les coulis n'ont plus pied. De une façon générale les coulis peuvent aller à peu près partout en marchant avec de l'eau jusqu'au menton en certains endroits, jusqu'à la taille en d'autres. (vu J. de F TX - p. 201-202) x

L'équipe qui travaillait à l'est du Khlân Nord va nettoyer le temple x du Prah Khan et débarrasser la terrasse et le pignon sud du sanctuaire qui un arbre tombé encombrait.

Avec de la pierrière concassée on empêche le passage remblayé dans la rigole au sud du dit prasat x.

Visite des chantiers assurée par M. Tombertaux. Allé avec le Directeur de l'Ecole Française recommandé à Prah Khan l'avenue qui prolonge la chaussée devant la porte

G.
G.
G.

Vendredi 7

R.
Pr

Samedi 8

Prah Kh

Pr

Porte

Porte S

CA 1071

Dimanche 9

T' Pr

Lundi 10

Centrale du Gopura E - Cette avenue, jalonnée par des bornes parallelepipediques, décorees de lions debout (telles qu'on les trouve devant la Porte Ouest) et surmontées d'un motif conique décore sur les 4 faces de figures buchesées sous arcatures en forme de pinacles aboutit à un tertre assy important qui paraît recouvrir une terrane genre celle du Srab Srav (un labente mignes). Des fouilles seules pourraient préciser là chose qui semble vérifier l'hypothèse de Groslier (AAK II-1 p. 118).

Le caporal qui travaille à la Porte Sud d'Ainkor Thom me remet un petit vase en forme de courge à surface irrégulière et émail brun jaunâtre présentant des défauts nombreux trouvé par lui dans la brouille près de la Porte Sud d'A. Thom. N° 1071



Mis une équipe à dégager l'intérieur des petits monuments que T'ap. Cei a déboulé l'enceinte E de Ta Prohm : la partie E de ce monument, complètement obstrué par les éboulis des voûtes dont rien ne reste plus en place, est surmontée par un immense daeum Spon qui on respecte et qui s'oppose à l'enlèvement des blocs de ce côté.

Allé avec M^r Reveron reconduire

*S'pān
Prāptōs*

M^r Finot directeur del. Gendarmerie jusqu'à Kompong Kdei - en prévision des travaux de réparation à exécuter au S'pān Prāptōs. Ce point me paraît à chacune des visites que j'ai l'occasion d'y faire diminuer de plus en plus de larges à certains endroits par suite de l'augmentation de la brèche du tablier produite par l'écoulement des pierres du côté amont.

A un endroit on a noté qu'il ne restait plus que 3 mètres jusqu'au bord de la route.

Alli voir avec le Délégué de Kg. Kdei le Prasat Prāptōs où des prélèvements importants de pierres ont été signalés. En effet il résulte des dires du Délégué que malgré ses menaces et protestations l'agent forestier a démolie une partie des fragments des façades ouest de la bibliothèque et du Gopura E.

La route de la bibliothèque qui d'après Layonquier (tome I - p. 272) existait encore quand il l'a vue a disparu, soit écrasée, soit crevée par le Forestier.

Mardi 11

*P. P.
P. P.*

On trouve en dégageant le perron sud du prasat du Prasat Pittan que l'arbre tombé avait empêché de dégager des terres qui le recontraint à la base du socle d'échiffre E de l'étage intermédiaire deux lames de grès de faible épaisseur portant en léger relief un moine (Buddha ?) debout faisant d'une main le geste de l'accueil. Le morceau qui

194

P. Pi

avait la tête à disparaître. On a trouvé
à peu près au même endroit une petite
tête de Bouddha sculptée en bas relief sur
une extrémité de pierre taillée en longueur.
Ce Bouddha porte la flamme sur l'usnisa
qui indique une bonne époque tout comme
ceux sculptés en frises à l'intérieur du
sanctuaire X.

Mercredi 12

Batt.

Après avoir enlevé la végétation qui encombrait
la Porte Sud d'Aukor Thom ~~et~~ l'équipe qui
a achevé la réfection du mur de soutènement de
la chaussée reprend son travail de dégagement
au sommet du Battambang : elle commence par
nettoyer les alentours de la base de la pyramide
envahis par les arbustes et les herbes.

On retrouve à peu près au même endroit
que celui où furent trouvés les 2 fragments
représentant un corps de moine debout (Prak
Pithu), prasat de person Sud intermédiaire)
une tête sans arcature qui paraît compléter
ce bas-relief. Les 3 morceaux sont mis au
magasin sous le n° 1072.

Mis l'équipe du Bapuoy (Somret)
au dégagement du Prasat Crou N-O le
seul pas encore dégagé.

Ce chantier est confié entièrement à la direction
de M^r Fombertaux.

Une dalle retirée du dégagement du person S
du prasat X du Prak Pithu montre le
graffito très net suivant :

၁၇၈၂၁၁၂၁၀

Srah S.

* Interrrompu les travaux de fouchage de
l'herbe du Srah Sraim. Les 3/4 du

P. Pi

CA 1072

Jundi 13

P. C - N°

P. R.

195

bassins ont été 'nettoyés', il reste encore à nettoyer le quart S-E mais devant la rapidité avec laquelle l'herbe repousse je préfère ne pas continuer et réservé pour plus tard ce dernier quart.

Si en effet l'herbe repousse avec tant de rapidité qu'en peu de temps l'état ancien soit rétabli il est inutile de prolonger l'expérience. Si le regain au contraire ne prend pas plus d'intensité, on pourra terminer ultérieurement le dernier quart.

Cette équipe est occupée à remettre en état un fragment des gravures du grand bassin de Nâk Tâm qui s'était affaissé.

Vendredi 14 - Par suite de l'enlèvement de blocs qui obstruaient le porche Est de l'école type Tâp Cci de Ta Phom le grand dâcum Spor qui se dressait à cet endroit ayant plusieurs racines déchaussées il paraît plus prudent de le couper morceau par morceau. Quant à l'intérieur de la grande salle rectangulaire il se trouve que la voûte renversée calé le mur nord fortement incliné en-dedans et il serait dangereux de retirer ces pierres de voûte. On en retrouvera un certain nombre sur dessus et quelquesunes de la partie SE qui ne supportent pas le mur mais le reste sera respecté.

En allant voir ce chantier j'ai traversé le Gopura Sud de la 3^e enceinte et j'ai eu la surprise de trouver la solution d'un petit problème archéologique ou plutôt iconographique jusqu'ici resté incertain.

Le mur du fond de la galerie qui constitue la 3^{me} enceinte (d'après numerotage Lajonquier) est garni d'une série de portiques en bas reliefs dont la partie centrale a été bûchée presque partout (partant à ma connaissance on l'on peut accéder)

Le grattage de la pierre n'avait pas permis de distinguer nettement ce qui avait été enlevé : or en

1 et 2 de la dite galerie à l'ouest du

Gopura Sud on peut

Voir très distinctement qu'il s'agit d'un Buddha assis sous naga entouré de chaque côté d'un bodhisattva et de la pragnaparamita.

Le bouddhisme primitif de Ta Prohm ne fait donc plus le moindre doute.



Ces 3 personnages recon-

naissables à leurs silhouettes sont sur une sorte d'édifice à pilier.

Comme suite à ce qui précède le fronton O de l'entrée O du cloître nord (J') de Ta Prohm montre dans son tympan au dessus de 2 lignes d'adorants une scène assez effacé mais qui paraît bien aussi représenter le Buddha assis entre deux personnages.

Je fais dégager les bord en grattis de latérite qui limitent au sud les abords du prasat de du Prah Pithor et longent la terrasse bouddhique à l'est de ce prasat.

TPr



Samedi 15

TPr

Pr Pi

Lundi 17-

Reprise le chantier de la 3^{me} Cour ouest du
Palais Royal interrompu depuis le
12 Juin dernier.

J.R


On met à nu dans l'angle S.O. du bassin
qui précède la petite terrasse décorée de
bas-reliefs dans l'angle N.O., un vestige
de base de mur en latérite qui semble
pourtourner ce bassin, à environ 4 mètres
du bord des graviers.

On a trouvé dans les déblais une
tablette de pesanti

Mardi 18

Fait visiter le Bayon et le Dépôt de Prâh
Niôk au docteur A. Sallet.

Le dégagement des graviers de latérite
au sud du prasat à du Prâh Niôk donne le profil suivant
dans la partie où ils se
montrent le mieux conser-
vés, c'est-à-dire à peu
près dans l'axe N-S du
Prasat à.



Les déblais laissent voir
un assez grand ^{nombre} de débris de tuiles
en terre cuite : on trouve également une
petite rondelle en ^{bois de} et une mâchique en ^{céramique} n° 4248

CA 4248

Mercredi 19

Callé avec M^r Fombertaux visiter les travaux
en cours du Prasat Ceuin N-O

V.G.
Pr. G.

M^r Fombertaux commence le dégagement par
la périphérie et le mur d'enceinte à l'est
et au sud ; la porte d'accès dans l'axe du
prasat à l'est s'ouvre sur un petit
perron. Ce mur d'enceinte paraît
mieux défini que dans les 3 autres prasat
d'angles.

198

Pa
C

Tak.

Jeudi 20

Pour parer au décollement très menaçant du pilastre sud de l'entrée E du sanctuaire Mr Fombertaux décide de déplacer toutes les pierres de la partie supérieure décollée afin de les retrouver en équilibre.

Mis le dessous à relever et situés sur le plan d'ensemble le prasat isolé inévit au SE de Tak. (II p. 158 et 173)

Arrivée du Gougal.

Les fonctionnaires du Poste sont curieux L'EF & EO est représenté par Mr Fom-
bertaux et moi.

Vendredi 21

Fait visiter les monuments à M^e & M^m
Monquillet - Mr Fombertaux assurant
le service des chantiers.

Samedi 22

Dimanche 23

On découvre dans l'axe E-O du Bassin dit à l'extrême angle N-O de la 3^e Cour du Palais Royal un double rebord de cordons de latérite très serré entre les bords des gravures du Bassin et la petite terrasse décorée de bas-reliefs.

Les bords en gravures du dit Bassin sur la face sud montre environ 2" de largeur dallé en latérite.

Lundi 24

En dégagant ce qui peut être dégagé du porche E de l'enclos genre Ta Prohm on trouve plusieurs débris de statues féminines.

Le prasat ouest de ce monument qui d'ailleurs communique largement avec la Salle rectangulaire est dégagé intérieurement et laisse voir un dallage à peu près intact.

L'équipe du Battambang commence à

B R

T P

BMR

retrier la coulée de blocs de pierres retrouvées du haut de la pyramide et rejetés sur le flanc Sud. Ces blocs sont précipités dans le ravin au Sud du flanc de la colline.

Mardi 25

Yu
Pa


Mis l'équipe béton armé sous la direction de M^r Tombertaux à mettre les consolidations nécessaires au prasat Eruin N° 0

Conférence avec M^r Mantovani Resident de Sicureza au sujet du paragraphe A suivant instructions reçues de M^r le Directeur de l'École (Lettre de Phnompenh du 17 août)

Mercredi 26

Bakh
Bakh

Le Caporal qui travaille au Bakh me montre une dalle avec inscription surmontée d'un Bouddha assis qui est située dans la porte O du petit édicule en Briques A à la base E de la pyramide



Cette dalle qui ne doit pas être un *situ* a dû être amenée là par les longs annamites qui habiterent longtemps sur le Bakh : elle est maçonnée à l'extérieur par un empilage de briques qui clôture l'entrée et masquée à l'intérieur par le balai central.

Le Bouddha assis qui la surmonte est enduit et badigeonné : on ne peut rien dans cet état inférer de sa facture et de son ancianité.

L'inscription pourrait bien être celle du n° 465 (elle a 25 lignes) de l'Inventaire Cœurs.

Une autre inscription de 2 lignes en graffiti est visible sur le montant nord de la porte E du même édicule A.

Inscription

200 Jeudi 27

Tat

Oille avec M^r Fombertaux reconnaître plusieurs bornes couchées qui devaient jaloner l'avenue conduisant à l'entrée E de Tat. Au delà du tournant remblayé actuelle, ment encerclée par le service des Travaux Publics.

Cette avenue devait donc se prolonger plus loin à l'est (cf. J. de F. III - p. 243-9)

M^r Fombertaux me montre une sculpture représentant un char tiré par des bœufs tirant un ronde bosse - Les têtes des animaux sont cassées ainsi que le personnage qui était assis sur le siège - Cette sculpture fut trouvée sous un Prasat à l'angle N.O. de l'édifice qui abritait la borne sculptée du Prasat Croui N.O. mise sous le n° 1073


Vendredi 28

P. P.

Les gradins mis à jour au sud du prasat X et de la terrasse bouddhique du Prah Pithon

s'arrêtent au Trapèze Ta Tuot en A à peu près à hauteur des 2 éléphants qui se trouvent à l'est de la terrasse prolongeant la terrasse bouddhique

Ils ne se retournent pas dans la direction N-S



On me signale des vestiges de statues à demi-enterrées au nord dans la brousse : je fais débroussailler l'endroit. Mis l'équipe bétail armé à placer un linteau à l'édifice genre Tāp Cei de Ta Prohm (façade O) Je fais remettre des pierres de bas reliefs détachées à

T Pr

20

l'angle sud du porche E - Je ne mets aucun étai contre le mur nord si incliné de la façade N de la salle rectangulaire ayant remarqué cette chose singulière à savoir que les pierres éroulées en tas à l'intérieur pour la plupart ne touchent pas le mur, que par conséquent elles ne calent pas



l'inscription sur une face de stèle terminée par un Buddha assis retrouvé p. 199, 26 est sortie du sanctuaire et s'avère très nettement moderne.

Mis l'équipe béton armé à placer un fort contrefort contre le mur extérieur N du porche E du Gopura O de la 4^e enceinte de Ta Prohm fortement déversé et dont l'inclinaison n'a pas été accentuée.

Je fais également remettre en place la petite tête du bas relief du fronton de la chapelle SE de la cour intérieure du Sanctuaire, si bizarrement cassée (cf. p. 121)


Lundi 30

Relevé du profil mis à découvert des abords du bassin en voie de

dégagement au N.O. de la 3^e Cour du Paradis Royal.

Royal. Ce

profil montre q. gravins en latérite, précédés d'un dallage également en latérite, avec un peu plus loin un cordon de latérite légèrement surélevé est pris dans le milieu du côté Sud.



P.R