

**RAPPORT SUR LES TRAVAUX EXECUTES
DANS LE GROUPE D'ANGKOR PENDANT LE MOIS D'OCTOBRE 1955**

En raison de l'Exposition Internationale de Phnom-Penh qui s'est déroulée du 15 novembre au 11 décembre et dans laquelle l'Ecole Française d'Extrême-Orient avait présenté un stand, j'ai dû m'absenter durant cette période et c'est Monsieur Dumont, Conservateur adjoint, qui a rédigé les rapports des mois d'octobre et novembre.

Le Conservateur des Monuments d'Angkor



REPARTITION DES TRAVAUX :

1) Angkor Thom, porte Sud, chaussée d'accès :	1 caporal	8 ouvriers
2) Prah Khan, gopura III Nord :	1 "	10 "
3) Prah Khan, cloître III Nord :	1 "	10 "
4) Prasat Sla Khèt, dégagement :	1 "	8 "
5) Thommanon, bibliothèque Sud :	2 "	16 "
6) Srah Srang, débarcadère Ouest :	1 "	9 "
7) Baphuon, angle Sud-Est de la première terrasse :	1 "	10 "
8) Prasat Suor Prat IV :	1 "	10 "
9) Conservation, aménagement :	5 "	49 "
10) Entretien, équipe Van Tan :	1 "	19 "
11) Entretien, équipe Yaing Sem :	1 "	11 "
12) Dégagement, équipe Kdep Mar :	1 "	7 "

	17 caporaux 167 ouvriers	

I. ANGKOR THOM, porte Sud, chaussée d'accès :

Le travail interrompu le 24 septembre a repris le 24 de ce mois avec la grue Nordest sur pneus, une voie et des wagons pour l'enlèvement des terres. Pour éviter d'encombrer la route, on constitue avec les déblais une plateforme le long de celle-ci et on y entreposera les blocs de grès déposés.

- Photo n° 7815 montrant le commencement du remblai et l'organisation du chantier. La grue prend les wagonnets chargés en bas de la douve et les dépose sur la voie.

II. PRAH KHAN, gopura III Nord :

Au début du mois, les deux murs de chaque côté de la porte Est, face Nord, sont en place, on repose les blocs sur le chambranle. Photo n° 7816.

Au milieu du mois, photo n° 7817, la repose de la face Nord pour les blocs qu'on a pu retrouver est achevée et la photo n° 7818 montre l'état après enlèvement de l'échafaudage, au cours de l'anastylose du soubassement.

III. PRAH KHAN, cloître III Nord :

La recherche des pierres dans les courettes du cloître se poursuit, ainsi que la repose de la voûte. Photo n° 7821. La photo n° 7819 montre le linteau de la face Sud après repose. La photo n° 7820 montre le linteau de la face Nord.

IV. PRASAT SLA KHET :

Les photos montrent l'état du dégagement au milieu du mois.

- Photo n° 7822 : traces dans le sol de petites constructions en briques, peut-être celle du 1er plan est-elle un bassin
- Photo n° 7823 : le mur Nord de première enceinte en cours de dégagement
- Photo n° 7824 : les trois prasats, vue prise du mur Nord
- Photo n° 7825 : vue de l'angle Nord-Est, mouluration en briques taillées
- Photo n° 7826 : autre vue de moulures
- Photo n° 7827 : l'angle Sud-Ouest de la première enceinte, mur de terre mêlé de débris de briques, vu de l'intérieur.

V. THOMMANON :

Au milieu du mois, on achève la repose des pierres du vestibule joignant le mandapa au prasat central (photos n° 7830 et 7831).

La deuxième moitié du mois se passe à reposer les pierres de la voûte du mandapa (photos n° 7832 à 7836 inclus).

VI. SRAH SRANG, débarcadère Ouest :

Pendant ce mois, le travail a consisté d'abord à remettre en place, avec bétonnage intérieur, la bordure Sud de la terrasse centrale (photos n° 7837, 7838, 7839), puis le terre-plein en latérite en contrebas (même photo n° 7839 et photos n° 7840 et 7841).

VII. BAPHUON, angle Sud-Est de la première terrasse :

Suite du dégagement, assez lent en raison de l'importance du cube de terre à évacuer et des pierres à trier, déplacer et classer (photo n° 7828 à comparer à la photo n° 7745 du rapport de septembre.

VIII. PRASAT SUOR PRAT, 4ème prasat :

Suite de la construction de l'échafaudage. Photo n° 7829.

IX. ENTRETIEN :

Comme chaque mois, trois équipes ont assuré l'entretien des monuments.

X. VISITEURS :

M. Malleret, Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, du 11 au 16 octobre.

MM. Billecocq et Cans, Membres de la Mission Sainteny, venant de Hanoï, du 21 au 26 octobre.

Siemreap, le 10 novembre 1955

Le Conservateur adjoint
des monuments d'Angkor,



Destinataires :

S.E. le Ministre de l'Education Nationale et des Beaux Arts
S.E. le Délégué Royal à Siemreap
M. le Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient
M. le Délégué de l'E.F.E.O. à Phnom-Penh

M. Coedès, Directeur Honoraire de l'E.F.E.O.
M. Stern, Conservateur du Musée Guimet