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RBPAHTIfION DK8 'imVàcY :

1) Angkor Thora, porte >ud :

2) Prasat Ouor Prat, tour n9 £V

5) Neak Pean, bassin central :

4) entretien, équipe Mao Poch :

î>) * " Van Tan î

fe) M * Khway Mang
7) Centre Culturel :

Services divers :
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!• - AffGKOR THOM» aorte Sud, mur Bat :

Dana la première quinzaine du mole de juin, la partie du surla plus au Kord, qui restait à reposer, a été assez rapidementbâtie : la semelle de fondation coulée, le mur a été conté à
un niveau suffisant pour que les eaux de pluie ne s'infiltrent
pas dans les terres du remblai de la route ©t noue éviter de
mettre en place de nouveaux écrans pour retenir les terres.
Fhoto 8371. Durant ce mois de juin, quelques pluies sont tombées©t la partie Sud du mur a été inondée. Photo 8372.

Les travaux effectués au cours du mois de juillet concernant
principalement la partie Nord du sur de soutien ont eu our
effet de mettre cette partie au niveau ci es assises précédemment
posées qui atteignent une hauteur d'environ 1 m 30 de la base
au haut du mur. de chantier, mr la réalisation de cette repose,
est maintenant à l'abri des eaux de pluie. On remarquera sur
la photo ô>73 que les étais de soutien des écrans en branchages
ont été enlevés sur le milieu ûe l'ouvrage. Les terres semblent
maintenant stabilisées et fixées.
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-vint août, huit assises de lat-érite entièrement remontées sur
;'n"s i°n^ïevr d* environ 60 mètres pour une hauteur de 2 m;108 r:; -très restant sont, eux, entièrement repesés, il ne«MMcue que l'assise support des asuras. La photo n« 6^74 at prise u la fin du mois d'août.

;A '.T, tour IV s

»a repose effectuée à la fin du mois de mai a am ;né le niveau
ces dernières assises de latérite à hauteur des parties supé¬rieure© de l♦échafaudage. L'équipe du Caporal Saing a dû,
pour poursuivre son travail, confectionner un échafaudage supé¬rieur (photo ns o375).

i/urant le mois de juillet, le niveau du premier entablement de
la tour a été atteint (photo n§ 8376). A cet endroit, la tour
accuse un redent assez marqué vers l'intérieur, deux assises
de latérite ont été reposées au-dessus de ce décrochement
(photo ns 8377).

L*on doit noter que l'aire de travail s'élevant de plus en
plus au fur et à mesure de l'avancement des travaux, la repose
comporte chaque jour davantage de danger de chutes graves pour
les ouvriers; l'eau de pluie qui rend les pierres 'lissantes
ne fait qu'augmenter les risques.

!?BAIC PBAN, bassin central, côtés Ouest et iud :

A la fin du mois de juin, tous les gradins du côté Ouest du
bassin étaient reposés de niveau et scellés (photo ne $378)..
Il restait à r ettre en place la rangée de blocs de près qui
constitue la limite la plus extérieure du bassin central et
qui se trouve être de niveau avec le 30I des allées pourtour-
nantes (photo o379). Quelques difficultés se présenteront au
droit de la chapelle Ouest. Kn effet, celle-ci se trouve, du
fait d'un affaissement, légèrement en contrebas du niveau
obtenu après la réfection des gradins, (photo ns o3:'< ). Il
sera donc nécessaire, comme il avait d'ailleurs été prévu, de
déposer la chapelle et de l'ajuster au niveau des gradins. Afin
de ne pas arrêter les travaux pendant la saison des pluies, il
a été nécessaire de déposer rapidement les gradins du eôté Sud,
de couler une semelle et de reposer au moins trois assises de
grès afin que cette partie du chantier soit à l'abri, une fois
le bassin inondé au maximum. Cette dépose fut rapidement menée
au cours du mois de j&n (photo n$ 83ml) et l'emplacement de la
future semelle de béton délimitée par un coffrage de bois
(photo n9 <3b2). Tous les 5 m, des plots en béton armé ont été
fondés, devant servie à mieux accrocher la semelle eu sol sa¬
blonneux; de ces plots, partent latéralement des fers à béton
qui viennent s'ancrer dans la semelle proprement dite, l'en¬
semble du système ayant pour but de retenir et de f ire porter
toute la masse dos gradins de pierre sur une assise ferme.
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V* - ffh - -TIHN :

oSTwt?0^® des 0018 Précédents, les éovipes d'-ntreti-n
lopper la ^ide faisant se déve-

▼le - CifôTKg CglUHiKKT, j

photofnf %£ll*iïtb.U3nti1* aiD8i qU'9n té«01^ent les

VII. -

Ces prochains aois seront consacrés à l'aiEétt^s^t lot- rieur.

VISXFFUMff :

îr.Strs f 3°"> s"iu,t *» —♦•ie* «»»>»"«• <»»
" *• Chapelain-? idy » Professeur à 11 ^cole des Beaux à rte d© î**éU^
~ Pro^ss«ur d'%yptologie à l'Université de "

tè^hr^^l956ïiemréap, le

destinataires :

M. i« inistre de l»Kdueation National© (2)
•le directeur de 1'SPBO à Paris
lie Giteau, Conservateur du :\mée National de T-hno» Penh

Pour information :

H.&* 1© Bélcdpué Koyal de la Province de Siemréao
i • Coedès» Directeur Honoraire de l'SFEO

• Stem* C naervataur du Musée Gui&et *
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