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Cept* Oct. lov,

1) Angkor Thors, porte ïtod i 20 ouvr. 2B ouvr. 28

a» Frasat duor Frat, tour n« IV : 11 11 11

3) Beak F©an, bassin central : 9 10 9

4) Baphuon : ouverture du chantier

5) Bntretlen, équipe Mao i och s 6 6 11

6) n équipe Van Isxi s 26 27 26

7) " équipe Khvay Maag s 13 13 13

e) Centre culturel, hall de documen¬
tation : 9

9) Services divers s 44 42 43

146 137 141

X* - ABv»KOR fhQfo., porte Sud, mur liât :

Durant la mois d# septembre, de fortes pluies sont venues quel¬
que peu entraver la bonne marche du chantier* L'avancement du
travail s'est effectué sur le côté Sud du mur* L'assise de la¬
térite qui a atteint le niveau le plus haut (4 m 55) a été pro¬
longée de plusieurs mètres vers le Hord. Sur les parties cen¬
trale et Kord du chantier, une nouvelle rangée de latérite a
été reposée, ce qui porte à 8 le nombre d'assises remontées sur
ces parties du mur. Photo n9 B387.

Bn octobre, une nouvelle assise m
n« «388.

Tmstimm en place. Photo

La photo n* 8389# prise en novembre, donne une idée d© l'avan¬
cement des travaux; ceux-ci ont plus particulièreraent porté sur
le prolongement des assises situées au t>ud. à la fin de ce mois
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de novembre!» repose était effective du départ Sud jusqu'àla partie central© du mur de soutènement» soit sur une lon¬gueur de 52 mètres et sur une hauteur de 11 assises de laté¬rite. La photo nfc 8390 montre le raccord du mur de latériteet la cillée d'arrêt Nord de ce mur. Sur la partie gauche dela photo» on peut voir une dizième assise en cours d'ajustage
II. -

IV.

?RALAT 3UQR ?RAÎ. tour nS IV t

Le premier redent que nous avions atteint dans le courant dumois de juillet a permis de consolider les échafaudages endonnant une base d'appui plus ferme. Trois rangées de latéri¬te ont pu être reposées durant le mois de septembre ce quiporte à cinq le nombre total des assises resises en place.Sur la face ^ord, et à ce niveau de la repose, le très lourdfronton de grès a été en partie monté et reposé. Photo n» 6391*C'est au cours du mois de novembre que le fronton a été remontéen entier, Photo nS 8392» et le deuxième redent atteint.
Le 1b novembre, l'équipe entière de ce chantier a été trans¬portée à la douve Sud d*Angkor Vat et employée à l'enlèvementdes plantes aquatiques qui encombraient cette douve.

III. - FM. basato o.ntruJ . çQté Suri :

La photo n§ 8393 montre l'état du chantier à la fin du moisde septembre. Trois niveaux de marches en grès ont été repo¬sés; les ouvriers pourront ainsi travailler à pied sec durantles fortes pluies. Nombreuses sont les marches qui, à cettehauteur du bassin, se trouvent fortement ©rodées. Il faut lesmaintenir et les caler à l'aide de chutes de blocs de grèsrécupérés dans les fouilles que M. B. P. Groslier a menéesau Palais Royal.

Ainsi que le montre la photo n§ 8394, un premier gradin a étérecouvert par l'eau des pluies du mois d'octobre. Durant cemois, une nouvelle assise de grès a été posée ce qui porte àquatre le nombre des gradins remis en place sur cette partieSud du bassin central.

Dans le courant du mois de novembre, une cinquième assise aété reposée. Photo nS 8395. L'eau a disparu.

- BAPHUON. début dus travaux d'anastylose de la pyramide :

Dans le courant du mois de novembre, le Baphuon et ses alen¬tours ont été débroussaillés. Le but de ce dégagement étaitdfavoir une vue plus précise du monument afin d'envisager lesfutures aires de dépose des blocs de grès.

•. /' •.
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À salle» du gopura XII Est ©ut été aménagée»wG aépot eu en bureau de dessins-archives pour avoir, lorsdes travaux, toute la documentation souhaitable sur place*.photographe de la Uonservation prend, sous tous les angles,as séries de photos du monument*

JU*8 contretypes de photos snolmnes ont été tirés. Certaines
™,™!f Pho*°e,montrent encore des parties de /galeries on desgopuras qui n'existent plus aujourd'hui.
Notre Chef de chantier* M• Contant» étudie en oe nonent les"ï3"?1*3 "•» Joumjux de fouilles (monographie du iiphuon)qui lui permettront ae connaître à fond les différents tra-
I«?fî-îlffîSÎ a^_ce monument et pourront éventuellement leguidai» dans son travail.

!ja reprise des séances d'entraînement militaire nous privechaque semaine de plus de la moitié des ouvriers travaillantsur nos chantier», d'où un ralentis»«ment notable dan» 1 * avan¬cement de» travaux puisque les ouvriers ne travaillant plusainsi que trois jour» sur sept.
5"

V. - mtRffEIlBS t

Les équipes d'entretien ont fonctionné normalement durant leemoi» de septembre, octobre et novembre*

VI. - HALL DK . • ■ TATKXl :

Dans le courant du mois de novembre, le» abords et l'accès
au hall de documentation ont été aménagés.

VII. - ÎI^VaU-X DIVERS A LA CQNSKKVAflQS :

Dépôt statue» ; l'aménagement du dépôt de statues que noua
avions envisagé depuis longtemps est m voie de réalisation*Il est situé dans la partie Nord du grand hangar. Sur le sur
Sud de cette grande pièce, ont déjà été placé», sur deux éta¬
ge», le» compartiment» qui recevront les petit» bacs en sine
contenant les poterie»; partant de cette section poteries,
trois autres galeriee à deux étages, en partie en place, per¬mettront le rangement des bronzes et des pièces légères en
grès* - »

Hangar à bois : Construit en bol», recouvert de tuiles, un
hangar de 6,00 x lly,00 a été construit au Nord du grand
Cette construction est destinée au stockage du bois.

Abri pour les scieurs de long î tout près du hangar à bois,
un abri pour les scieurs de long a été construit.



cours d 'amlnagenfht "il9aU Ja^orat°ire photo est en
dit et une pièce réservée av'd%reii*" '"^c^toire proprementsera cliaatioé. Les IrohîvîîL °^floPP«*«mt des fllns/ll
même local et ainsi orotërées Î! ?.h°Tfituées dans oeratolre sera intégré danala ^HJi„ f • L'»"oi«n labo-
actuellement an projet. " salle de dessin qui est

bor "ffflQf t

Caoitarît df ®ois octobre, sur invitation de M Ren*
de conférencelTs^^kw' Parlllèi^nt ? donner met série

<» SS^î.îss^t
IX« - VIS1SBUR.S :

rtobre 8t —*-• i-

OS*Alch^0Yi!crod0ffi iiih*nouk m

«2'rfliàê2a5t,™ti"1'eClti'"J: tt* x j-ueon 1-rnTnnnmn-

M. ïruong Pethouissead, Directeur des Cultes du haos.

n;t^facco5^|t~rvgéSJi géographique
l'Ambassade dT?r£ce, * #rt' ConaaiUar ««Iturel de

Viet-2iÏÏrt*r' Ch#f d° la fîl8fiion -conouiqu. Française au

Père Coeagnac • Directeur de le revue m\*Art Sacré" f

Prince et Princesse de Lippe—Biesterfeld •

Sieœréap, le >o décembre 1958
u CoMf!^l%^^HontMents d'tagkor,
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