
Siemreap, le 1er Ùîars 1926.

Rapport sur les travaux exécutés dans le Groupe d' Angkor

pendant le mois de Février 1926.

Monsieur le Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient.

Les travaux au début de ce mois ont subi un certain ralen¬

tissement : en effet j'ai été averti par le trésorier-payeur de

Siemreap que le Cambodge ne 1'a3^ant pas encore avisé d 'une ouver¬

ture de Crédit pour I9g6 il était, impossible de me payer les

feuilles de coolies présentées sur de budget. J'ai aussitôt télé¬

graphié au 3me Bureau de la Résidence Supérieure à Fhnom-Penh

pour savoir ce qui en était: après m'avoir fait attendre une

huitaine de jours pendant lesquels ne pouvant compter que sur le

Crédit alloué par l'Ecole Française et pour ne pas grever trop

rapidement ce Budget conformément aux instructions très préci/^ses
que vous m'aviez données j'ai à peu près interrompu tous travaux,

j'ai reçu avis du Résuper que les 10.000 piastres habituels

étaient enfin mis à ma disposition. Les chantiers purent donc re¬

prendre à partir de ce moment 13 Février de façon normale.

Le direction de cea chantiexd a été laisssêe à r. Fonbertaux

que j'ai accompagné assez souvent dans ses visites et. qui a conti¬

nué à, s'acquitter de sa tâahe avec soin et méthode. Son rapport

ci-joint vous donnera le détail de la marche des divers chantiers.

A propos du n° 5 j'ajouterai que cettè équipe, d'après vos

ropres suggestions a fait un sondage entre la terrasse des élé¬

phants (partie centrale) et la base de la face E. du Gopura Est

d'entrée au Palais-Royal à un endroit où il aurait pu se faire



qu'an retour du mur extérieur de la frise des G-apudas cariatides .

aij été muré postérieurement. Le sondage a démontré qu'il n 'en

émit rien, aucun parement sculpté n'avant été mis ? jour: résultat]
gatif qui a trop d'importance pour être passé sous silence.

Au sujet du n° 7, travail exécuté à votre demande pour empê¬

cher l'accès facile au fronton démasqué par Faimentier, ;'j'ai le

regret d'annoncer que ce travail a été entrepris trop tard (peut¬

-être sans le ralentissement des chantiers, dû aux causes que je

vous ai exposées, ce bas-relief serait-il encore intégral tel que
"
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le montre la pl. 20 de l'article de H. Finot dans, les Etudes Asia-

tiques) f

M. Fombertaux a été également chargé par moi/ pour l'occuper

en dehors de ses visites de chantiers (je conserve pour moi la

partie correspondance et comptabilité) du projet de maison pour

quatre membres de l'Ecole Française' de passage
*
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. . à Angkor.

M". Fombertaux m'ayant dit avoir construit un assez grand

nombre d'édifices, casino, villas, hôpital, etc. dans le midi de

la France ou au Maroc, je pense que son projet vous donnera sa-

tisfaction.

Le dessinateur a pris deux calques du plan du terrain de la
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occupé, en plus des travaux de photographie relatifs au Rapport
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de/Fombertaux, de préparer une série de clichés ou tirages des

pièces de sculpture choisies par moi et si&eptibles d'être envoyées

A Paris au Musée du Louvre sans faire trou dans la serie des pièces,

conservées au dépôt d'Angkor. Comme vous pourrez vous en rendre

compte toutes ces pièces ont des répliques et mêmes certaines en. |
assez grand nombre. Ces 37 photos sont jointes à, ce Rapport:
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J'ai note au dos: 1° leur n° d'Inventaire, 2° l'endroit d'où
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elles proviennent. 3° les trois pins grandes dimensions. Cette
dernière indication vous permettra "d'établir un cube et un poids

approximatif^ sachant que le grès d'"aigkor pèse le mètre cube
2.300 kilogs.

Puis je me suis occupé de faire refaire par un charpentier
toute la clôture en bois du terrain de la Conservation en bor¬

dure de la route au Sud et du sentier qui longe la rivière à l'Est

Cette clôture était très détériorée et*à demi rongée des insectes:

le prix de la clôture évalué à 150^ (main d'oeuvre et fourniture)
est compris dans le chiffre: salaire des coolies, donné en fin

de mon Rapport.

Pour ce qui est de la clôture dû terrain en mitoyenneté sur

les faces Ouest et Nord- beaucoup plus importante en raison de

l'accroissement de la ville de Siemrèap de ce côté, j'ai demandé

à la maison Jacq.ue et C18 à Phnom-Penh un devis de clôture en

treillage dont je vous transmettrai le chiffre aussitôt reçu

pour demander l'autorisation de ce travail qui, je le répète,

s'impose d'urgence dans les circonstances actuelles.

Toute la fin de ce mois a été employée par moi en démarches,
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• * - : ,;.'é y "P. • v Ç ; ■■ • ,'y ...V'-' :• ' >; \ ■ >. g • ■Pv •■■■ "PUR; -jî^gV Règ Wxk -yd RP'P - 'g-'' '•* v.■Cu.V'û ■ -PiPC
41 vous donnent le détail. Je n'y reviens donc pas.

Vers le milieu du mois le Résident Supérieur du Cambodge

accompagné de S. A. R. le prince -fonivong. est monté à Angkor. l'on'

entretien avec lui a été rêsirnê dans ma lettre n° 25: j'ai vu

depuis R. Revôron à Iiompong K'dei et il a été trAs durement pris

à parti par le Ré super lors du passage de ce dernier au Spean-
'
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Le Résuper a trouvé que le travail exécuté par l'Ecole
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était insignifiant: que le principal, l'essentiel restait a faire.
C'est la vérité même! mais le, chiffre prévu par les Travaux Pu¬

blics pour consolidations,-reprises, dégagement du lit du Stung
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(35.000^00) lui fait pousser les hauts aris et il ne veut rien

donner. La saison des pluies va arriver et de nouveaux blocs en

bascules prêts à se détacher vont quitter leû parements menacés

activant la désagrégation du pont.

H. Revèron est actuellement à, Kompong-Thom où il attend la

construction de son logement à Sambor rour commencer les travaux

qui lui sont confiés.
JTirai le voir incessamment pour voir sur place ce qu'il y

a à faire et lui transmettre vos instructions.

Les dépenses pour le mois de février ont été:

Budget Ecole Française

Salaire des coolies

Mémoire de transport en auto¬

mobile pour visite des chan¬

tiers

Mémoire Portail

Fourniture de bureau

Transport au Bayon de 6 baril

de ciment

Mémoire Descours et Gabaud 10

caisses essence shelle

Mémoire biadal.

Produits photographiques

Budget Cambodge

Salaire des coolies.

608, 30

14,00

34,60 +

6,00

133,40

37,55

745,30

Total 1567,95

Le Conservateur d' Angkor,

m

48^00

48^00

Signé : M ARCHaL.
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Ingkor, le 28 Février 1926,

Rapport sur les travaux exécutés dans le Groupe d ' Angkor

pendant le mois de Février 1926.

L. Fombertaux, Architecte, Membre temporaire

à Monsieur le Directeur de 1'Ecole Française d'Extrême-Orient, à

Hanoi

Depuis votre départ du Groupe d'Angkor le 3 Février, nos

travaux de dégagements se sont avancés ainsi qu'il suit:

Objet. A la date du 15 février ce chantier avait achevé le dêb^laie-
1° Chau - Say.ment de tout le soubassement extérieur du sanctuaire central dans

Photo n°I. la partie comprise entre son angle Nord-Est et l'avancée cruciforme

W nord ainsi que le témoigne la photo n° I ci-jointe. Depuis cê chan¬

tier a été arrêté et reprendra son cours le 1er mars.

2° Klan - Nord. L'équipe de ce chantier a achevé complètement le dégagement
Photo n°2. du soubassement de ce monument à 1 'extérieur Ouest et Nord de la

N° 661 Qhambre extrême Nord- actuellement le dégagement se poursuit à

l'Est de cette chambre et les deux assises de l'angle Nord-Est

ëtayêes par les deux bois représentés: sur cette photo, ont été

remises en place par 1'équipe de ciment armé.

Toute la levée de terre à l'Est du Baray occidental depuis

son angle nord-Est à celui Sud-Est a été explorée et fouillée,

aucun vestige autre que celui décrit à mon précédent rapport de
. ■

janvier ne s'est révélé à nos recherches et d'accord avec Monsieur

Marchai, Conservateur, nous avons décidé de faire retourner à

Angkor Thom, l'équipe qui s'occupait de ce travail.
0 Palais-Royal. Mur au nord de la porte Est. Ce mur a été complèteiftent dégagé

dès les premiers jours de février il est bati avec des pierres de

° Baray occi
dental*
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à
latérite et de grès sculptées en réemploi sa jonction avec le

mur rampart nord du Palais Royal ne présente aucun arrachement

ni liaison, ce mur a été simplement appliqué contre, recouvrant

le profil mouluré du rampart.

6° Palais Royal - Bassin inédit entre le mur est-ouest - à l'ouest de la ter¬

rasse du roi Lépreux et Tep Pranan. Ce bassin a été complètement

dégagé et ses degrés en assises de latérite mis à jour, l'équipe
a été mise pour dégager sur sa face nord ainsi que sur/sud, le
mur en direction Est-Ouest partant de la terrasse du Roi Lépreux.

Cë dégagement est en cours d'exécution et a permis de découvrir
une statue de grande dimension de Im40 d'une divinité féminine
sans tête malheureusement, cette statue présente^ la particula¬

rité d'avoir son académie achevée depuis le cou jusqu'à la cein¬

ture, et seulement ébauchée pour toute la partie basse et droite

du corps.

Une équipe a été mise au Bayon pour rectifier par un rampant
très incliné, l'excavation qui avait été faite primitivement à

l'époque du dégagement du fronton

n° 47 et qui présentait un appui

trop facile pour les amateurs

d'actes de vandalismes.

8° Levée de terre au nord de Tep-Pranam.

Photâ$ n° 4 Nous avons entrepris le dégagement des parties qui pré-
N° 665. sentaient un intérêt à être mises au jour sur le parcours de cette

levée de terre qui entoure le Palais Royal et c'est ainsi qu'à
86m environ de la route du g? circuit sur Prah-Khan. Le mur en

direction Est-Ouest venait ëe contre-buter sur un autre, en

avancée sur le sud laissant un arrêt à l'ouest de 4m45 de vide.

Cette partie fouillée nous fit trouver une serie de trois

canaux d'irrigation dont les radiers en latérite se trouvent à
2^50 sous le sol actuel du terrain, ces trois canaux sont recou¬

verts par trois dalles supperposêes de latérite, actuellement

Bayon -

Photo 11° 3

N°662.
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l'intérieur de ces canaux sont engorges par la terre ainsi que

l'indique la photographie n° 4. Deux des canaux mesurent om40
de large sur 0m70 de hauteur de vide et le dernier plus large de

(jFôO sur 0^80 de hauteur. iJ? direction des canaux est actuelle-
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prendre une courbe vers

1'Est du côté de Tep Franam ',

- Au nord de cette levée

et t environ 25^ de distan¬

ce, nous retrouvons è en¬

viron 50 mètres de la route ,

Photo n° 5,

N° 664 «

du Grand circuit les mêmes canaux de mêmes dimensions comme

largeur et de disposition circulaire - ainsi que le démontre la

photographie n° 5- mais cette partie n'est que débroussaillée et

non gêe encore. Cette découverte me parait être très impor¬
tante au sujet de l'irrigation ou évacuation des eaux de la

' ' •pg * *; 1 " i | * Àg_\A_ _v',.'p 1'} ' » * ï 'g ' > ^ *A A * - v " Siî; 'ville d 'Angkor~Thom, cette recherche mérite de n'être point aban-
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9 Honument inédit à l'Extérieur Ouest du Rampart de .tagkor-Thotn •

Le dégagement de ce monument inédit que j'avais signalé en
r

- ? -•on rapport de Décembre 1925, et reconnu intéressant ?.. dégager? A :f$n' ■'■dfe'.. ' ip;? $ -A*? ??^
• • • •;> •

v . . - g ~,x~ A. - «
j 1 ,'Va ■» §3par Monsieur le Directeur de 1 'Ecole Française, Monsieur Finot

en sa visite du 2S Janvier 26 s'est poursuivi sans relâche tout
•

■- ? AA • ... A?
. ' ' •ce nois-ci et nous démontre nue ce monument qui se trouve a en-IgAA; AAlAAA m - ïAgf. .FaAAa

viron cinq cents m-très de la porte Ouest d'Anpkor-Thom et a en-

viron deux cents mètres plus au Nord de 1'axe de cette dite morte, I-

1
• -

. ' : • ''. Aa reçu une décoration en sculpture sur gros importante A retenir

et à comparer avec toutes celles de l'époque du Bayon.
Photo n° 6.

N° 665-

Par les photographies ti-jointes vous remarquerez en celle

n° 6, qui. vous donne la vue du dégagement de 1'êdicule où a été

trouvée la borne inscripte, dont l'estampage des caractères ins-
. I. sÈf':: -SàgA -A; ■?; •"mpyA" AÀ; 'AfWM
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crits a été remis 1 Tronsieur Finot, directeur, avant son dêpaft
'
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d'ingkor; que ce monument dont la base décorée a été déblayée

m
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de la terre sablonneuse qui le recouvrait en entier présente un

p1an g rue i f o rm e et q ue les divers tab1 eaux pieds droit d Ouver¬
ture s,'ont pu être redressés sur leur lit primitif et que la borne
inscrite a retrouvé son autel, au pied duquel elle gisait:

Cet êdicule cruciforme couvert d'un gopura central possédait

quatre frontons décorés et sculptés du Lokeçvara, tous cependant
de composition décorative et sculpturale différente» ,Tous ces

frontons sont rassemblés sur chantier et disposés face par face

pour être suivant le besoin et. des trouvailles, reconstitues pour
l'étude de l'ensemble de ce monument»

t îgmyGpr y:.;' :':-v .V.vv;/: : v£.; ' p ' »||- y .
Il est précédé à l'Est par une terrasse, dont nous'commen-

,V . , " / ~
çons -1 peine le dégagement et notre prochain rapport pourra mieux I
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vous fixer sur cet ensemble»
, •
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Sur la face sud, prend naissance au droit du décrochement

un mur bati en latérite oui se prolonge sur 7™ environcruciforme

et retourne d'êquerrê à l'ouest, semblant fermer complètement le
"f§|Vy■ g'jgyy |||£.: G'ppy.Gy GyGy . l|||i A my-y.G -iv- Gy ■ GPyi"
sanctuaire principal qui se trouve à l'ouest du Gopura d.'ëritrêe,
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le dégagement de cette partie n'est pas assez avancé pour en
PIS-y .... y.y-y- 1 -y G y

former une conclusion, si ce n'est qu'une prévision.
t mH
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Photo n° 7.
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Plus à l'Ouest du 3o- ura d'Entrée décrit à. dessus, la pho-

N 666. tographie hs n° 7 vous indique le dégagement- du sanctuaire sur
- T '••• ^
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sa face Est et Sud» C'est sur cette dernliêre et à Im50 du pilas-
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tre ÏExia^isaîâ Nord-Est que fut trouvée, une partie inscrite sur

le tableau d'une ouverture, l'estampage en fut envoyé à Monsieur
WÊÊÊÊÈÏ'''': ':ÏMÈ

Einot directeur par Monsieur TTarchal.
- i . »

Photo n° 8. L'intéressante photographie n° 8 vous représente toutes les
i . <Gv •P'G'- ■<;' ' '

. ' ■

N° 667. pierres de grés sculptées sorties de terre et des êboulis, qui
11 x
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en chantier.ont été nettoyées et mises
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Photo n° 9.

N° 668.

Dans le même sens la photographie n° 9 représente le fronton

remonté en chantier de la face Est du sanctuaire et à l'arriéré

de K&ktks. celui-ci, le remontage des parties de pierres représen¬
tant les Devatas dont jusqu'ici le déblaiement n'a pas permis de
retrouver les têtes. Plus loin et à gauche les blocs empilés ne

présentant aucune sculpture.

Photo n° 10. La photo n° 10 représente la. face nord du sanctuaire non encore
N° 669. dégagé de ce monument inédit et qui le sera incessamment.

M*.
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Service Forestier. Le Service Forestier a commencé le dêbroussaillement

de toute la partie Nord-Ouest d1 Angkor-Thonr- Celui-ci va certaine¬
ment nous donner des surprises intéressantes à signaler plus tard.

ângkor, le SS Février 1926
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