
RAPPORT SUT? LES TRAVAUX EXECUTES
BANS LE GROUPE D'ANBKOR PERDAIT LE >013 DE MAI
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Onze chantiers, entretien compris, ont fonctionné pendant le moisde juin.

REPARTITION DES TRAVAUX Î

1) Angkor ïhom, porte Sud, chaussée
d*accès :

Z) Prah Khan, gopura III Nord :

3) Prah Khan, cloître III Nord :

4) Thommanon, bibliothèque Sud :

5) Srah Srang, débarcadère Ouest

6) Baphuon, mur Sud-Est de la première
terrasse s

7) Prasat Suor Prat, tour n® IV :

6) Palais-Royal, bassin Est :

9) Conservation, aménagements :

10) Entretien, éqxiipe Ven Tan ;

11) Entretien, équipe Yaing Sem :

12) Services divers (mécaniciens, menui¬
siers etc ...) :
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^1HQM, porte iiud, chaussée d'accès î

ne travail, ce mois—ci# gêne par les pluies, a consisté en déblai.*
eur une largeur de 2 m, le long du mur à. peu près au niveau des
longrines de bois qui délimitaient la base du mur.
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Les photos ne 7990, 7991, 7992 montrent les divers étyts de ce
travail. / la lin du mois, l'équipe a reçu l'ordre de commencer
la recherche des pierres, pour la reconstitution des asuras, surle remblai établi au Sud de la chaussée»

11• PKaIÎ KIHAN, gopura III hord :

Au cours de ce mois, l'équipe a recelé sur mortier au niveau du
sol et ensuite à sec les blocs oui constituent le mur avec fenêtre,à l'Est de l'avant-corps du gopura. Photo 7993.

En plus, à la fin du mois, l'équipe a remis en place la demi-voûteaui s'appuie sur les piliers en face Hord de la moitié Est du gopura

III • PK /li Aiiiib, cloître 111 h ord s

Les photos n9 7994 (face Nord) et 7995 (face Sud) donnent l'état de
la repose pendant une réfection de l'échafaudage, la photo n$ 799o>la vue de l'Ouest, les vues 7997 et 7998 (Est et Kst-Nord Est) don¬nent a la fois la comparaison des échafaudages après remontage etla reprise de la repose des pierres»

IV. TliOMt-AlfOH, "bibliothèque duel :

Quelques blocs de 1'arrière-mur en latérite qui manquaient pourpouvoir reposer le haut du mur de parement en grès, côté Est, photonô 7999* ont été rapidement remis en place au début du mois. Ce der¬
nier travail exécuté, la cuve formée car les quatre côtés de l'arriè
re-mur était prête à recevoir le bourrage de terre. Le 3 mai, lesoubassement de la bibliothèque présentait l'aspect de la photo ne8.000. Le travail de bourrage fut mené à bien très rapidement, et,aussitôt terminé, une nouvelle assise de grès venait s'élever sur le
soubassement (photo n£ 8001), les premiers blocs de la bibliothèqueproprement dite furent alors posés (photos n& 8002 prise le 28 mai)»

V • SF.AK SRAbG, débarcadère Ouest, mur Nord-Est :

Dès les premiers ^ours du mois, les derniers blocs de latérite
étaient reposés sur le haut du mur de ^soutènement (photo ne 6003).Le 11 mai, le rejointoiement de tous les blocs était exécuté (photon& oU04;« La photo 6005 donne une vue de l'angle, tous travauxterminés» Pour achever complètement le corps principal du d9barcadè
re, il restait à remettre en x>lace quelques dalles de grès sur lecote bord-Est de la plate-forme (photo hs oa06) • Quelques iours oit*
tard, es travail était terminé (photo nQ oG07).
Les photos nfi 6CG6 et oOC9 prises le 26 mai montrent le dernier st
de la remise en état du débarcadère, c'est à dire la reprise du côbord du perron d'accès Est donnant sur le lac.
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VI* BAPLUON» mur Sud-Est de la première terrasse:

Hien de spécial n'est à signaler sur ce chantier, les pluies ralen¬
tissent considérablement 1#avancement des travaux.

VII* PRAO T UCH PEUT, tour nfi IV, anestylose :

Les blocs en surplomb de la dernière voûte ayant été déposés, les
chandelles en rondins qui les maintenaient ont été enlevées (photo
n~ oOlO}# La photo &08XL a été prise en début de mois*

VIII* ibtLAlb ROYaL, bassin Bat, dégagement :

Le niveau stationnairs des eaux du bassin nous permet di*enlever la
terre sur les parties hautes du remblai. Photo n? 8012. Rien de
spécial n'est à signaler sur ce chantier*

IX• CCV gVA i'IlN, a;:: (mage:: on t s :

Hangar 15 x 00 : l'asphaltage de la dernière surface 10 x 15, sur le
coté bud du hangar a été effectué.

X. jgjgjggjjt :

L'équipe du caporal Van îan a débroussaillé les monuments d'Angkor
ïhom.

L'entretien des monuments du Grand Circuit a été assuré par l'équipe
du caporal Sein*

XI* VISITE MJ PRKAH THOM, PHNOM KtiLBN î

Sur Le demande de S* b"* le Délégué Royal, nous avons, M. Dûment et
moi-même, fait une visite au Prah ïhom dans le sud-Ouest du massif
des Kulent afin d'envisager la possibilité de remplacement de l'abri
actuel du grand Buddha couché. Les photos n% 8013, «014 et o015
donnent quelques aspects de cet abri particulièrement inesthétique
(couverture et côtés en tôle (l'ace Est)» montants bois et vitres
(face Ouest) ).

XII. ARRIVES m MATERIEL A LA CQSSKKVATIoa ;

Le 2tj mai arrivait à Phnom-Penh un bateau transportant du matériel
pour Angkor♦ Rapidement déchargé, ce matériel a été acheminé et
remisé dans le grand hangar pour vérification. Il comprend entre
autres : lin camion benne 5? tonnes, une camionnette Renault tous
terrains, une combiné bois 4 opérations et une scie circulaire*



Les monuments ont reçu la visite 5e :

S.iuE« le Prince Horodom Sihanouk

P. Boucher, Secrétaire Général de l'Institut Français de Fondichéry.

Siemreap, le 7 .juin 195b

Le Conservateur des îlonuioenta Le Conservateur adjoint des
d'Angkor » Bonuments d1Angkor »

Destinataires :

s . le ministre de l'éducation Mationale et des Beaux-Arts
Ht le Directeur de l'école française d'Extrême-Orient
A. le Délégué de 1•Ecole français# d'Bxtrême-Orient

Four information :

b,E* le Délégué Royal dans la province de Hiemreap
M« Coedès, directeur Honoraire de l'E.F.E.O#
M« Stem, Conservateur du Kttsée Guimet*
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CONSERVATION D'ANGKOR

N° I03/CA LAFABKEGUE René
Administrateur de la Conservation d'Angkor

Siemréap
h Monsieur le Directeur de l'Ecole Française

d'Extrême-Orient

Monsieur le Directeur,

Jfai l'honneur de vous rendre compte de ce qu'au
cours des travaux de déblayeraents h la porte Sud d'Angkor
Thom, il a été mis à jour un petit caniveau rectiligne fait
de blocs de latérite. Il est perpendiculaire à la route, se
trouve à environ 6 mètres de profondeur, et en contrebas
du fond des douves. Il s'avance à environ Ira50 sous la route
et ensuite est bouché par du sable. Dans la partie découverte
il y a environ 8 cm. d'eau.

On y a trouvé :
I0/ sommet de stèle orné d'une têèe de bouddha sur 2 faces

(ci-joint photo)
2°/ plusieurs morceaux de bois dont une longrine de 2m50

environ, longeant le caniveau et maintenue par 2 piquets
verticaux.

La dalle de ciment que nous sommes en train de
couler devant chevaucher ce caniveaux j'ai fait faire des
repères de façon à ce que lorsque nous attaquerons la partie
gauche de la route (en faisant face au Nord) nous puissions
voir si ce caniveau faisait communiquer les douves.

Vous trouverez ci-joint quatre photos avec
quelques indications au verso, et un plan d'ensemble.
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